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FÖRORD 

Med denna rapport vill vi avsluta 10MILA 2017 i Göteborg/Partille och tacka för förtroendet att få 
arrangera denna traditionsrika och komplexa tävling både vad beträffar tävlingsmoment och 
kringarrangemang.  

Rapporten är skriven som en dokumentation av tävlingen sedd med arrangörsögon där vi haft för 
avsikt att delge kommande arrangörer våra erfarenheter och därmed lämna stafetten vidare.   

I rapporten har vi också lyft fram ett antal förbättringsområden som vi riktar till Tiomilaföreningen 
att fundera över.  

För att underlätta läsningen har vi delat in rapporten i ansvarsområden enligt vår organisation. För 
att ge möjlighet till fördjupning och konkretion finns också ett antal bilagor som var och en ligger i 
egna dokument. Rapporten kommer endast att finnas i digital form.  

Av organisationsschemat framgår kontaktuppgifter med oss i ledningsgruppen. Ta gärna kontakt med 
oss om ni tror att vi kan bidra i ert planeringsarbete.     

Arrangemanget har tilldelats Skogsgynnarnas pris ”Gröna Kotten” för det arbete vi gjort för 
miljödiplomering av eventet. Detta är ett krav för att Göteborgs Stad skall ge ekonomiskt och 
kunskapsmässigt stöd. Ett önskemål från vår sida är att detta miljö- och hållbarhetsarbete skall föras 
vidare till kommande 10MILA genom att lyfta in det i riktlinjerna för evenemanget. 

Vi i ledningsgruppen vill naturligtvis tacka alla funktionärer som lagt ner ett stort ofta ideellt arbete 
och gjort detta arrangemang möjligt, dessutom vill vi särskilt rikta ett stora tack för den support vi 
fått av våra coacher Ulf Rask och Joel Ahlqvist som haft tålamod med alla frågor och som varit 
oerhört snabba att ge feedback när vi behövt det. 

Vi önskar kommande arrangörer lycka till med förhoppningen att ni här får lära er något matnyttigt 
av oss. 

För  

Ledningsgruppen 10MILA 2017 i Göteborg/Partille  

Lars Stålheim 
generalsekreterare  
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INLEDNING  

Ingress 

 
Att arrangera 10MILA 2017 har varit en resa och en utmaning. Detta har på intet sätt varit negativt. 
Till kommande arrangörer som läser detta vill vi säga att vi tidigt hade klara mål. Vår bild av vilka krav 
vi ville fokusera på fanns redan när ansökan beviljades. Detta ska vara en högkvalitativ elittävling i 
vildmarksterräng med en publikfriande arena och ett stadsnära koncept. Allt med särskilt fokus på 
damerna och mediabevakningen. 

Under ett antal år mejslade en liten grupp ut våra förutsättningar. Beslutet att söka arrangemanget 
10MILA togs redan på årsmötet 2013 för Göteborgs Orienteringsförbund (GOF). Vid publicering av 
vårt koncept – tre år innan – var tävlingsområde, arena, kommunsamverkan mm klart. Vi fastnade 
för Lexbydalsområdet strax norr om Partille centrum. Tävlingsområdet och arenan användes på 
femte etappen av Femdagars 1990. Här fanns typisk Göteborgsterräng.  

Sedan startade ett mer organiserat arbete; en ledningsgrupp med fasta ansvarsområden skapades. 
Dessa ansvarsområden bildades utifrån våra lokala förutsättningar, kunskaper och erfarenheter och 
jämförelser med tidigare 10MILA-arrangemang.  

  

 

 

     Foto: Lars Stålheim 
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Sammanfattning av måluppfyllelse 

Blev det en elittävling som vi minns?  

Här lyckades vi verkligen! Kontroller, banor och den vilda terrängen fick stor uppskattning. Damerna 
fick krävande banor och ”långa dagen” blev prisad. Största missen var nattsträckorna på 
Tiomilakaveln, där segrartiden var nästan +60 minuter. På Tiomilakavlen hade vi gått tillbaka till de 
traditionella banlängderna med ”Långa natten” och en lång sista sträcka. Banorna var utslagsgivande, 
vilket också märktes på den långa segrartiden. 

Var vi publikfriande?  

Visst var vi det! Bland kringarrangemangen var både MINIMILA (Knatteknat) och Öppna banor 
välbesökta. Likaså gav servicecentret med 24 timmars öppet i servering och sportförsäljning liv och 
rörelse på arenan. Sedan ska vi inte glömma målområdets naturliga läktare. 

Var det stadsnära?  

Stambanans tåg stannade drygt 2 km bort, köpcentra och asfalterad reservparkering fanns på samma 
gångavstånd. Detta visade sig mycket viktigt när regnet gjorde våra åkerparkeringar svåra att nyttja. 
Stora missen var den lokala nattbussen som slutade gå av säkerhetsskäl utan att meddela oss. 

Blev det damernas i år?  

Visst satte ”Långa dagen” ett avtryck för framtiden! Svårt att få en mer rafflande målstrid än när Tove 
är med. Eftersom det var 40 år sedan den första damkavlen gick av stapeln hade vi lagt in ”Långa 
Dagen” på Damkavlen, vilket blev utslagsgivande och uppskattat av deltagarna. Nytt var även att 
sista sträckan på Ungdomskavlen obligatoriskt sprangs av en tjej.  

Noterade någon vår mediakapacitet?  

Webbsändningarna slog i taket! Den nya engelskspråkiga kanalen fick sina lyssnare. TV- och 
webbsändningarna har utvecklats år från år. Nästan 5 500 köpte vår webbsändning. För att bevaka 
tävlingen på det sätt som gjordes med storbildsskärm, flera lokala TV-skärmar, fasta kontroller i 
skogen, löpande kameramän i skogen samt kunnigt och påläst speakerteam fick vi ett högklassigt 
arrangemang. Nästa steg är att få med det hela i direktsänd teve. 

Fanns det då inget stort vi missade?  

Segrartiden i Tiomilakavlen gjorde att omstarten flyttades. Linjebussarna slutade gå på natten. 
Sjukvården var inte tillräckligt väl avspärrad. 

Det ekonomiska överskottet blev bättre än budgeterat. Detta kan vi tacka alla inblandade och 
speciellt våra ideella funktionärer för. Men även den omfattande planering och riskhantering som 
ledningsgruppen genomförde. 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till Göteborg och Partille kommuner och till Tiomilaföreningen, som 
gjorde det möjligt för oss att genomföra 10MILA 2017. Utan det stöd och de professionella 
diskussionerna skulle arrangemanget inte fått de positiva reaktioner som alla tävlande och 
besökande gav uttryck för. 
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Bakgrund och planering  

 

GOF-arrangemang 
Orienteringsklubbarna inom Göteborgs orienteringsförbund bildade 2010 en alliansförening, ”GOF-
arrangemang” som har som uppgift ”att stödja, främja och utveckla orienteringssporten inom 
distriktet samt arrangera större orienteringstävlingar av intresse för hela upptagningsområdet” 
(stadgar §2). Inom ramen för detta uppdrag har tidigare genomförts Nordic Orienteering Tour 2011 
och 2012, samtliga SM-tävlingar 2013, World Masters Orienteering Championships 2015 och nu 
10MILA 2017.  

GOF-arrangemangs styrelse har en etablerad kontakt med Göteborg & Company (ett bolag för att 
utveckla besöksnäringen i Göteborg) och som har varit aktiv i att stödja ansökan, marknadsföring och 
genomförande av ovan nämna arrangemang både med kompetens och finansiering.  

Beslut fattades vid GOF-arrangemangs årsmöte 2013 att söka 10MILA 2017. Detta beslut föregicks av 
ingående undersökningar om lokalisering av tävlingsområde och arena. När vi fått besked från 
Föreningen Tiomilakavlen att vi tilldelats 10MILA 2017 med lokalisering i Lexbydalsområdet strax 
norr om Partille centrum genomfördes en förstudie som sedan legat till grund för det fortsatta 
arbetet. Tävlingsområdet hade använts vid femte etappen av O-ringen 1990 och kan karaktäriseras 
som ”typisk” göteborgsterräng. Förstudien redovisades våren 2015. 

GOF-arrangemangs styrelse tecknade avtal med Föreningen Tiomilakavlen 2016. Dessförinnan hade 
styrelsen givet i uppdrag till den grupp som genomfört förstudien att bilda en ledningsgrupp och 
genomföra planering, tävling och redovisning av 10MILA 2017. Arbetet påbörjades i mars 2015 och 
ledningsgruppen höll sitt första möte i november 2015. Regelbundna avstämningar har gjorts med 
GOF-arrangemangs styrelse. 

 

Ansökan 
Beslutet att söka arrangemanget 10Mila 2017 togs redan på årsmötet 2013 för Göteborgs 
Orienteringsförbund (GOF). Beslutet föregicks av ingående undersökningar av lokalisering av 
tävlingsområde och arena. Till slut fastnade vi för Lexbydalsområdet strax norr om Partille centrum. 
Tävlingsområdet och arenan användes på femte etappen av Femdagars 1990. Här fanns också typisk 
Göteborgsterräng. 

För att kunna genomföra årets 10Mila tog vi tidigt kontakt med Göteborgs och Partille kommuner. 
Arenan och tävlingsområdet var beläget i Partille kommun och boendet i Göteborgs kommun. Med 
kommunernas positiva inställning till arrangemanget beslutade vi att låta en arbetsgrupp ta fram ett 
koncept till ansökan. När beslut fattats i Tiomilaföreningens styrelse om att tilldela Göteborg 
arrangemanget 2017 startade en planeringsprocess.   

 

Planeringsprocessen   
Arbetet delades in i fem faser: 
 ansökan; samverkan med kommuner, klubbarnas roller, avtal med 10Milaföreningen 

 förstudie; sätta våra krav på tävlingen, budget, markägare, kartritning, sponsorplan, hemsida 

 planering; sätta avtal, ta fram arbetsrutiner, skriva ner detaljlösningar, etc 

 genomförande; fysiskt bygga upp, driva och riva tävlingen (sista månaden) 

 uppföljning; avsluta avtal, skriva slutrapporter mm 
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Organisation, uppdrag och ansvarsfördelning 

Arbetsgruppen bestod under ansökningsfasen av tre personer. I konceptet ingick att ta fram förslag 
på organisation och befattningsbeskrivningar för huvudfunktionärerna, förslag på avtal med 
10Milaföreningen och med Partille kommun. Vidare skulle ett förslag på tidplan tas fram.  

När det gällde avtal med Göteborgs stad om stöd för arrangemanget var det tecknat av GOF- 
arrangemangs styrelse i samband med WMOC.  

Under 2015 påbörjades förstudien och i slutet av året kunde vi bemanna vår Ledningsgrupp, denna 
bestod av åtta funktionsansvariga samt generalsekreterare och biträdande. Ledningsgruppen var fullt 
bemannad under 2016, dessutom ingick även flera biträdande.  

Denna organisation behölls under planering, genomförande och uppföljning. Varje funktionsansvarig 
fick ett mycket autonomt ansvar för sin del, samtidigt stämde vi kontinuerligt av med varandra. 

Generalsekreteraren ledde arbetet i ledningsgruppen.  
 

Generalsekreterarens uppdragsbeskrivning 
 

Underfunktion  Samarbeta med Underfunktion  Samarbeta med 

Ordförande 

 Resultatansvarig 
 Samordna arbetet 
 Följa upp arbetet 
 Rapportera  
 Ansikte utåt 
 Säkra avveckling 

 

GOFA 

10Milaföreningen 

Klubbar 

Kommuner 

Avtalsparter 

Leda ledningsgrupp 

 Sätta mål  
 Ange gränssnitt 

mellan funktioner 
 Driva ramplanen 
 Riskhantering 
 Ge utrymme att 

diskutera nya 
frågor 

 Delegera 
 Skapa god stämning 

 

Funktionsansvariga 

Biträdande 

 

 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppens sammansättning, ansvarsfördelning och kontaktuppgifter framgår av bilaga.  

 

Genomförande 

Arbetsgruppen hade tagit fram en ramplan med kvalitetsgrindar, d v s olika delar angavs som skulle 
vara klara till viss tid. Denna uppdaterades vid varje Ledningsgruppsmöte. Från hösten 2015 hölls 
Ledningsgruppsmöte varje månad. Månaderna innan tävlingen hölls mötena två gånger per månad 
och veckan innan tävlingen hölls mötena i form av korta frukostmöten varje dag.  

Samtidigt med starten av förstudien diskuterade arbetsgruppen med samtliga av GOF:s klubbar om 
hur mycket ideella insatser för 10MILA 2017, som de kunde bidraga med. I stort sett alla klubbar var 
positiva och kom också med förslag på arbetsuppgifter som passade dem. 

Vårt 10MILA skiljde sig på flera sätt från tidigare års arrangemang. Vi fick bygga Arenan på en tom 
äng. Elen producerades med dieselaggregat, vattnet kom i tankbilar, maten transporterades till 
arenan etc.  
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Tack vare en väl fungerande aktivitets- och tidsplan, tjänstvilliga funktionärer och externa 
entreprenörer fungerade det mesta näst intill perfekt. Till och med när det ihållande hällregnet kom 
på fredagen innan tävlingshelgen påverkades tävlingen minimalt, troligen för att vår reservplanen för 
parkeringen fanns och snabbt kunde sättas in samt att övriga funktionärer litade på planen och 
fortsatte med sina delar. 

Vi hade ett bra samarbete med 10Milaföreningen under hela resan. Detta gjorde att vårt åtagande 
förtydligades och förfinades under hela resan, där vi även gjorde några skriftliga avstämningar i 
uppdraget. Under en februarilördag 2017 fick vi genomgå ”stresstestet”, som både bekräftade våra 
aktiviteter och planer men även synliggjorde brister i delar av vår planering. Aktuella punkter fick 
komplettera krishanteringen.  

Alla avtal var klara och påskrivna i god tid. Undantaget var avtalet om sportförsäljningen, där vi 
frångick det centrala avtalet via Tiomilaföreningen. Vi gjorde istället ett avtal med lokala aktörer. 

Arrangemanget var miljödiplomerat enligt Göteborgs kommuns bestämmelser. Tack vara ett gott 
arbete med 10MILA-arrangemanget blev GOF-arrangemang tilldelade Gröna Kotten av SOFT och 
Nordic Green Energy. 

Förberedelser och genomförande redovisades i samverkan med SISU idrottsutbildarna, som blev en 
naturlig del av arrangemanget från starten. 

Största riskrelaterade händelserna  

Regn var en stor riskfaktor som tyvärr föll ut och där vi fick sätta vår reservplan på prov, fungerade 
mycket bra. Omstarten senarelades 30 minuter, ett beslut som vi inte hade stresstestat i 
ledningsgruppen, men vi fick inga ledsna miner för detta. Kanalisation av mediakablar skedde sent 
och innebar inte alltid fullt skydd, här klarade vi oss dock utan avbrott. 

Riskhanteringen 

Vi jobbade medvetet under hela projektet med riskminimering. Genom de stora projekt som vi haft i 
distriktet de senaste åren fanns det mycket kunskap som på ett naturligt sätt kunde återvinnas 
genom att bl.a få med personer som var aktiva i dessa. Vi jobbade mycket autonomt inom resp 
funktion, men genom avstämning på de månatliga ledningsmöten lyftes områden som låg mellan 
stolarna. Här underlättades arbetet av ramplanen som uppdaterades kontinuerligt och av 
konceptbeskrivningen där vår ambition och våra mål fanns. Även de senare omarbetades vid några 
tillfällen.  

För att ytterligare minimera riskerna och ge en möjlighet att värdera dem sinsemellan genomförde vi 
en kvalitativ riskanalys 6 månader innan tävlingen. Detta möte fokuserade enbart på riskanalysen och 
var ett möte med utökad ledningsgrupp. Tillsammans tog vi fram reservplaner och förebyggande 
åtgärder samt värderade vår risknivå utifrån att både dessa genomfördes.  

Krishanteringen 

Åtgärdsplanerna som togs fram i riskanalysen kompletterades och gav ett bra underlag för vår 
krishantering. Vi hade under hela tävlingsveckan klart vilka som minst borde delta i olika beslut och 
genomföra alternativa åtgärder om så blev aktuellt. På detta sätt fick vi en lättfotad organisation som 
även visade sig fungera mycket bra. Det vi missade var att säkra informationen till våra egna 
funktionärer, här diskuterade vi en sms-tjänst för detta men införde den aldrig. Beslutet om 
senarelagd omstart fanns inte som reservplan men liknande händelser fanns planerade och vi kunde 
enkelt genomföra detta. 

För att möjliggöra en fungerande krishantering tog vi fram en räddningskarta som på flera strategiska 
ställen i skogen och på arenan samt hos aktuella myndigheter (egentligen 112). Dessutom fick varje 
funktionär ett PM samt ett grönt armband. I PM stod enkla råd, fanns en karta med adresser till 
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angöringspunkterna samt de viktigaste telefonnumren. Armbandet var främst en signal till polis och 
räddningsledare att personen hade viss kunskap och roll i vår organisation. Kontaktvägar till 
kommunens POSOM-grupp och kyrkan fanns också etablerade. Olika planer fanns framme som t.ex 
eftersöksplanen, eftersom påverkan är mycket större än under vanlig tävling. 

Under alla tävlingsdygnen fanns också en fast stabsplats med ett fixt telefonnummer bemannad (vår 
bredbandstelefon fungerade sporadiskt, men det räckte med mobil för oss). Staben hade 
telefonnummer till alla klubbar, funktionärer och externa kontakter. Här samlades 
generalsekreterare (ställföreträdande) och berörda funktioner när beslut var aktuellt. Förutom 
huvudfunktionärer kunde även stabspersonal snabbt få ut aktuella beslut. Hela upplägget gav lugn 
och saklighet runt analyser och beslut. 

 

Erfarenheter & Förbättringsområden 

 Genom att redan i ansökningsfasen ha ett omfattande Koncept där vi även själva anger vad vi vill 
med tävlingen kunde vi snabbt få en stark organisation med bra samarbete med externa parter. 

 Väl utarbetade reservplaner och tidigt genomförda förebyggande åtgärder minskade både våra 
kostnader och gav otroligt få negativa händelser trots de genomgripande ändringar vi gjorde. 

 Vår organisation både med GOF-arrangemang som beställare och de olika delfunktionerna med 
klara autonoma uppdrag gav oss en snabbfotad och effektiv organisation. 
 

Synpunkter på Tiomilaföreningens anvisningar 

 Den funktion som troligen går mest på tvären och har mycket gränssnitt till övriga funktioner är 
Arenaproduktion. Här finns behov av ett starkt stöd och ensade riktlinjer för att förenkla 
projektet men framförallt för att ge deltagare och åskådare ett bra arrangemang. Vi har visat att 
detta, rätt hanterat, även är lönsamt och dessutom ger bra PR till sporten och 10MILA. 

 Träplaketterna i dagens utformning kan uppfattas som en skymf mot majoriteten av de tävlande 
och pinsamt att dela ut, med tanke på budskapet. Lämpligt i framtiden är att göra en plakett per 
lag som kan sättas upp i klubbstugan och säkerställa att även ungdoms- och damkavelns budskap 
får klinga i evigheten. Några i reserv för delade lag kan också tas fram. 

 

Referenser och bilagor 

Flera aspekter dokumenterades under förstudien och förfinades sedan under 
planeringsfasen. Dokumenten som nämns i texten finns som bilagor, dessa är: 
Bilaga 1. Konceptplan 
Bilaga 2. Ramplan 10Mila 2017. Exempel. 
Bilaga 3. Ledningsgruppens organisation 
Bilaga 4. Avstämning uppdraget. Mål och måluppfyllelse 
Bilaga 5. Tidplan tävlingsdygnen 
Bilaga 6.  Riskanalys med förebyggande åtgärder och reservplaner 
Funktionärsguide se bilaga under PERSONAL 
Räddningskarta med schackkoordinater på framsida och nödnummer på baksida se bilaga under 

TÄVLING 
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TÄVLING 

Inledning  

Vid ordinarie anmälningsstopp var antalet anmälningar klart lägre än åren innan men genom att det 
kom många efteranmälda så blev det totala antalet i nivå med åren innan. Antalet 10Milalag var färre 
än tidigare men trots att den totala banlängden förlängdes för damerna så ökade antalet damlag. 

I stort sett allt som hade med tävlingen att göra gick mycket bra. De tävlande var mycket nöjda med 
banor, terräng och kartor. Banorna var utslagsgivande och sportsligt rättvisande. Dock var den 
beräknade segrartiden för 10Milakavlen alltför optimistiskt beräknad så istället för målgång kl 07 så 
gick första lag i mål strax före kl 08. Detta ledde även till att det blev rekordmånga omstartande lag. 

 

 

       

 

   Foto: Peter Holgersson 
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Uppdragshandling 

Underfunktion Samarbeta med Underfunktion                   
Samarbeta med 

Banläggning 

 Karta 
 Banor o gafflingar 
 Varvning 
 TV-kontroller 
 Onlinekontroller 
 Tryckning av kartor 
 Viltavdrivning 
 Övervaka 

kontrollbyggnation 
 Materielanskaffning 

GKR 

Jägare 

10Milaföreningen 

Bankontrollant 

Banrådgivare 

Arena 

Arenaproduktion 

Marknad 

Data-IT 

Tävlingsadministration 

 Etablering och 
mottagningar av 
anmälningar m m i 
Eventor  

 Etablering i OLA 
 Framtagning av 

startlistor 
 Registrering och 

ändringar av 
lagsammansättningar 

 Etiketter till kartorna 
 Sköta SI-enheter 
 In- o utcheckning och 

röd utgång inkl 
viltrapport 

 Nummerlappar 
 Resultat 
 Materielanskaffning 

Arena 

Information 

Data-IT 

Arenaproduktion  

Marknad 

Start, växling, mål 

 Planering av start, 
kartplank m m 

 Genomförande 
 Materielanskaffning 

Arena Kartplock 

 Kontroll 
 Sortering 
 Materielanskaffning 

 

Kontrollbyggnation 

 Byggnation 
 Utsättning 
 Kontrollbevakning 
 Intagning 
 Materielanskaffning 

 Vätska i skogen 

 Planering 
 Genomförande 
 Materielanskaffning 

 

Öppna banor 

 Planering 
 Banläggning 
 Etablering i Eventor 
 Mottagningar av 

anmälningar 
 Kontrollutsättning 
 Kartryckning 
 Genomförande 
 Resultat 
 Materielanskaffning 

Arena 

Jägarna 

Träningsbanor 

 5-6 olika områden 
 Banläggning i samråd 

med banläggarna 
 Karttryckning 
 Information 
 Mottagande av 

beställningar 
 Utlämning av 

kartpaket 
 Materielanskaffning 

Marknad 

Information 

Kartägare 

Jägare 
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Organisation/genomförande 

Tävlingsledning 
Tävlingsledningen bestod av  

 Tävlingsledare Mats Kågeson, GMOK, 073-806 52 84, mats.kageson@telia.com  

 Bitr tävlingsledare Elisabeth Strandhagen, GMOK, 0709-90 61 10, 

strandhagen@bredband2.com  

 

Banläggning 
 

Banläggare 

 U-kavlen - Lennart Andersson, Göteborgs Skidklubb – 0709-322 309, rla.hemadress@gmail.com 

 Damkavlen - Mats Strandhagen, GMOK –  073-437 89 67, 

mats.strandhagen@bredband2.com  

 10Milakavlen - Ingemar Bertilsson, OK Landehof, 073-902 13 96, ingemarb@hotmail.com  

 10Milakavlen - Anders Wadsten, OK Landehof, 073-437 97 86, a.wadsten66@gmail.com  

 
Lennart Andersson ansvarade även för framtagande av Excelfilen för hantering av gafflingarna, 
streckkoder, etiketter, underlag till kartplock, underlag till kartakuten samt till programmet för 
streckkodsläsningen. 
 
Mats Strandhagen ansvarade även för alla kontakter med och underlag till gruppen för 
Kontrollbyggnation, -utsättning och -bevakning. 
 
En banläggningsgrupp bildades av tävlingsledaren och de fyra banläggarna. 
 
Till gruppen knöts bankontrollanterna 

 Maths Carlsson, Tolereds AIK 

 Frida Wallström, Sävedalens AIK  

samt även de två banrådgivarna 

 Fredrik Löwegren, IFK Göteborg 

 Tobias Noborn, IFK Göteborg  

 
Gruppen hade sitt första möte i oktober 2015 och därefter ytterligare ca 25 möten innan allt var klart 
i februari 2017. 
 
Restriktioner från länsstyrelse och kommun samt behovet av viltzoner inskränkte på möjligheterna 
att utnyttja hela det från början tänkta området. Genom att utöka tävlingsområdet åt både väster 
och öster gick det ändå att få till bra banor. 
 
Eftersom Fredrik L dessutom ingick i Arenaproduktion fick vi från början ett bra samarbete för att 
åstadkomma bästa möjliga banor och samtidigt bästa möjliga TV-produktion.  För att kunna visa så 
mycket av terräng och banor som möjligt så användes i stor utsträckning olika delar av området för 
de olika kavlarna och sträckorna. 
 
Efter diskussion med 10Milaföreningen förlängdes damkavlen med 30 min till 4 tim 30 min samt 
beslutades att en flicka skulle springa sista sträckan i ungdomskavlen. 
 

mailto:mats.kageson@telia.com
mailto:strandhagen@bredband2.com
mailto:rla.hemadress@gmail.com
mailto:mats.strandhagen@bredband2.com
mailto:ingemarb@hotmail.com
mailto:a.wadsten66@gmail.com
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För att löparna skulle synas från arenan lades varvning in för damkavlens str 5 samt för 
10Milakavlens str 4 och 10. 
 
Provlöpningar gjordes för att dels kunna räkna fram hur långa de olika sträckorna skulle vara och dels 
för att jämföra gafflingar och olika vägval.  
 
 
Antal gafflingar 

Kavle/Sträcka 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 

Ungdomskavlen 6 1 6 3       17 

Damkavlen 8 8 1 16 16      49 

10Milakavlen 36 36 9 1 27 27 27 1 16 16 196 

 
Registrering av gafflingsvarianter 
Banläggarna registrerade sina respektive banor i OCAD11 som ”Normal stafett”. OCAD kan i sig själv 
fördela gafflingsvarianterna över den satta nummerserien i ett oregelbundet mönster som upprepas 
tills nummerserien slutar. Vi valde att inte utnyttja denna funktionalitet, utan använde ett Excelark 
som vi erhållit från Falunarrangörerna och sedan modererat efter eget behov. 
 
I efterhand har det visat sig att OCADs fördelning av gafflingsnycklar inte hade fungerat med det sätt 
som kartplockningen gick till. 
 
Underlättar om kunskap finns om hur hela framställningskedjan fungerar, från registrering av 
gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framställning av underlag för kontrollplock, 
streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm. 
 
Vi använde en Excelfil för respektive stafett. Olika varianter av kontrollfunktioner hade byggts in för 
att kunna upptäcka felaktiga registreringar. 
 
På kartor och streckkodsetiketter använde vi enbart bokstavsbeteckningar för att beskriva 
gafflingsnycklarna, i kombination med stafett och sträcka, t.ex H1AABCA. 
 
I Excelfilen numrerades dock varje banalternativ, t.ex D101 (Damer sträcka 1 bana 1). Detta med 
anledning av att det är lättare att kontrollera att alla banor har tagits med genom att titta på 
sifferserien, än att göra det med bokstavskombinationerna. 
 
Den flik i respektive Excelfil som visade alla sträckor och gafflingsnycklar för alla lag användes som 
underlag till de funktioner som nämnts ovan. Som exempel visas de sex första raderna för 
Ungdomskvalen. Alla celler i nedanstående tabell är i Excelfilen länkade till en annan flik, där 
ordningen på gafflingsvarianterna bestäms. 
 
När alla önskade kombinationsmöjligheter uppnåtts, kopieras hela avsnittet till nästa lag, i detta fall 
1007-1012 osv. 
 
Här hade banläggarna olika åsikter om det skulle kopieras rakt av eller göras vissa förskjutningar. 
Viktigt att detta samordnas med kartplock och med OLA-ansvariga för att inte skapa onödigt arbete 
där. 
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LAG STR 1 STR 2 STR 3 STR 4 

1001 U1AA U2 U3BB U4C 

1002 U1BA U2 U3CB U4A 

1003 U1CA U2 U3AB U4B 

1004 U1AB U2 U3BA U4C 

1005 U1BB U2 U3CA U4A 

1006 U1CB U2 U3AA U4B 

 

Framställning av etikettunderlag 
Vi använde Microsoft Words funktion för etikettframställning och skapade då underlaget i en Excelfil 
som länkades till Word. 
 
Informationen som skulle finnas på etiketten hade denna utformning i Excelfilen: 

LAG Bana Lag-Sträcka-Löpare STR 

1 H9AAAA *1-9-1* STR 9 

2 H9BBBB *2-9-1* STR 9 

 
och utseendet på etiketten blev enligt detta exempel från Ungdomskavlens förstasträcka 

 

Informationen i de två första cellerna kopierades från Excelfilen med gafflingsnycklarna. 

Informationen i cellen ”Lag-Sträcka-Löpare” fick typsnittet idahc39m-code-39-barcode, dvs den 
streckkod som användes för att kunna läsas av 10Milas streckkodsläsare. Asteriskerna som inramar 
informationen behövs för att streckkodsläsaren skall veta var informationen börjar respektive slutar. 

För att slippa göra om designen varje gång etikettunderlag för ny sträcka skulle göras i Word, gjordes 
först alla sträckor för de tre stafetterna på olika flikar i Excel. Den sträcka som var aktuell att koppla 
till Word kopierades in till en flik som alltid var den som var länkad till Word. 
 
En Wordfil för varje sträcka, dvs totalt 19 filer. 
 
Inga extraetiketter trycktes upp i förväg. Istället beställdes blanka etikettark från etikettryckaren. Då 
det blev aktuellt att skriva ut nya, p.g.a. olika typer av misstag vid påklistringen på kartorna, 
användes en färgskrivare på plats för kartplocket. I Word kunde önskade etiketter markeras så att 
endast de skrevs ut. 
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Underlag till kartplock 
Ansvariga för kartplock bestämde vilken typ av underlag de ville ha för att få en väl fungerande 
process. I vårt fall blev det två varianter, dels gafflingsnycklar för respektive lag (Lag-Gaffel), dels vilka 
lag som har en specifik gafflingsnyckel, bana (Gaffel-Lag). 
 
Underlag skapades i en Excelfil med följande upplägg för varje stafett: 

LAG STR 1 Bana 1 STR 2 Bana 2 STR 3 Bana 3 STR 4 Bana 4 

1001 STR 1 U1AA STR 2 U2 STR 3 U3BB STR 4 U4C 
Informationen kopierades in från banläggarnas Excelfil med gafflingsinformation. 

Slutresultatet i Words etikettfunktion såg ut så här, 1 lag per A4-sida; 

 

Den andra varianten, Gaffel-Lag, hade följande utseende: 
 

Skapandet av den innebar mycket handpåläggning och som vanligt så var ursprunget banläggarnas 
Excelfil. 

Där filtrerades på aktuell bana (t.ex. H1AAACC) och resultatet av filtreringen 
kopierades till en Wordfil, med 1 sida för varje bana (gafflingsnyckel) 

 

 
 
 
Underlag till kartakuten 
Från banläggarnas Excelfiler kopierades nödvändig information till en Excelfil 
med följande layout: 

 

Utskrift och upplägg på det bestämdes av kartakuten. 

Underlag till 10Milas streckkodsläsare 

Till programmet för streckkodsläsaren skall importeras en textfil med innehållet 

1001,1,1,U1AA 

1002,1,1,U1BA 

Ungdom 

  Lag    1001  

 
 

Sträcka Bana 
STR 1 U1AA 
STR 2 U2 
STR 3 U3BB 
STR 4 U4C 

 
 
 
 
 
Kontrollerad av …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LAG STR 1 STR 2 STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 7 STR 8 STR 9 STR 10

1 H1BAAAB H2CBBCA H3ABC H4 H5ABB H6CAA H7BCC H8 H9AAAA H10BBBB

2 H1CBBCA H2AAABC H3BAB H4 H5AAC H6BBA H7CCB H8 H9BBBB H10AAAA

3 H1ABABC H2BABAB H3CCA H4 H5BBA H6CAB H7ACC H8 H9BABA H10BABA

10Mila 

H1AAACC 

33 

69 

105 

osv 
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1003,1,1,U1CA 

1004,1,1,U1AB 

där del 1 är lagnummer, del 2 sträcka, del 3 löpare (1 eller 2) och den sista delen banan. 

Återigen – för att inte behöva mata in viktig information en andra gång, kopierades lagnummer och 
bana från banläggarnas fil, över till en Excelfil där justering/komplettering gjordes för att kunna skapa 
en textfil med ovanstående utseende. 

 

Kartor 
Kartägare är Göteborgskartor (GKR). 
Större delen av kartan (allt väster om Lexbydalsvägen) är nyritad av Kartsam. Denna delen blev klar 
våren 2016. Den mindre delen öster om vägen är reviderad av GKR och gjordes helt klar så att den 
kunde godkännas av SOFT precis till tryckningen. 
 
Kartor och banor trycktes av Kartsam i Tjeckien. Kartorna levererades i början av mars.  
 
Tävlingskartor 
Vi använde oss av fyra olika kartutsnitt 

 A4 Ungdomskavlen, damkavlen str 4, 5:2 

 A3 V Damkavlen str 1-3, 5:1, 10Milakavlen str 3, 4:2, 5, 6, 8, 10:2  

 A3 Ö 10Milakavlen str 9 och 10:1 

 A2 10Milakavlen str 1-2, 4:1, 7 

 
Eftersom vi beställde kartorna innan första anmälningsstopp fick vi gardera och vi bestämde oss för 
att planera för 375 lag per kavle vilket innebar 9122 kartor. Sedan hade vi minst 3 kartor per gaffel i 
reserv för kartakuten (852 kartor) vilket innebar att vi hade förberett 9 974 kartor i plastfickor. 
Dessutom hade vi ytterligare 1502 kartor för att täcka de behov som vi trodde fanns för utdelning m 
m. Totalt tryckte vi ca 11 476 kartor. 
 
Det gick åt 6780 kartor till lagen, 23 kartor i kartakuten och totalt 57 kartor till 10Milaföreningen, 
SOFT och Stockholms OF.  
 
Det blev således drygt 4600 kartor över!  
 
Utdelningskartor 

 A3 för ungdomskavlen och damkavlen 

 A2 för 10Milakavlen 

 Gafflingsnycklar på separata blad. 

  
Räddningskartor 
I samarbete med räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis togs två räddningskartor fram. Den 
ena för 10Mila (bifogas) och den andra för Öppna banor. 
 
Plastfickor 
Plastfickor i storlek för kartor i A4, A3 och A2 köptes från Polypac.  
 
Kravet som vi ställde på plastfickorna var 

LDPE-Påse, transparent 
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Antistat och antiglid 
Perforerade 40 mm från öppning 
Format:             220 x 345 x 0,09 mm (för A4, 210 mm × 297 mm) 
Format:             305 x 470 x 0,09 mm (för A3, 297 mm × 420 mm) 
Format:             460 x 670 x 0,09 mm (för A2, 420 mm × 594 mm) 

 
Viltavdrivning 
Viltavdrivning gjordes i samarbete med jaktlagen vid tre tillfällen; före ungdomskavlen, före 
damkavlen samt före det 10Milakavlen gick in i östra området. En älg observerades av en tävlande 
men den uppehöll sig förmodligen huvudsakligen i en av viltzonerna. 
 
Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Vi borde ha haft en banläggare med huvudansvar för samtliga kavlar. 

 Vi borde ha inlett med en kurs i att lägga stafettbanor i OCAD. 

 Viktigt att redan från början göra en tidsplan för arbetet som är realistisk och går att följa. 

 Rekommenderas starkt att så tidigt som möjligt i förberedelsearbetet tänka igenom hela 

processen, från registrering av gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framställning av 

underlag för kontrollplock, streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm, och hur 

information på kartan skall kontrolleras med streckkodsläsaren. Särskilt i de fall då två löpare 

finns per sträcka och om kartbyte sker. 

 Provlöpningar borde ha gjorts även på natten för att få bättre underlag för att kunnat 

beräkna sträcktider. 

 Det behövs inte några extra kartor förutom de till kartakuten. Kartor till 10Milaföreningen m 

fl kan tas från de kartor som blir över av tävlingskartorna. 

 
 Statistik 
 

 Beräknad tid 

(min) 

Segrartid 

(min) 

Banlängd 

(km) 

Segrarlaget 

(min/km) 

Ungdomskavlen 92 97 14,3 6,78 

Damkavlen 267 266 38,3 6,95 

10Milakavlen 600 657 105,1 6,25 

 
 

Ungdomskavlen  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

50:e lag, tid efter segraren 15 16 19 16 14 25 

100:e lag, tid efter segraren 25 23 31 24 28 38 

Antal lag som klarade sig från omstart 271 286 226 256 245 238 

Antal startande 305 326 282 286 295 288 

Antal fullföljande lag 273 286 258 257 251 243 

Antal ej godkända lag 32 40 24 28 44 42 

Antal anmälda lag 315 330     
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Damkavlen  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

50:e lag, tid efter segraren 45 32 33 34 42 34 

100:e lag, tid efter segraren 76 54 59 51 66 59 

Antal lag som klarade sig från omstart 265 260 147 199 204 269 

Antal startande 340 321 327 320 345 333 

Antal fullföljande lag 297 291 292 288 317 296 

Antal ej godkända lag 43 30 35 32 28 26 

Antal anmälda lag 344 328     

 
10MILA-kavlen  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

50:e lag, tid efter segraren 124 86 94 105 114 107 

100:e lag, tid efter segraren 219 169 176 289 195 188 

Antal lag som klarade sig från omstart 89 184 95 90 130 134 

Antal startande 315 339 318 328 328 330 

Antal fullföljande lag 234 283 248 253 269 240 

Antal ej godkända lag 81 56 70 75 59 90 

Antal anmälda lag 317 344     

 

 

Kontrollbyggnation/utsättning/bevakning 
Ansvarig: Jens Kaminsky, GMOK, 0707-71 47 68, rasq@bredband.net.  
En utförlig rapport finns som bilaga. 
 
Byggnation 
För att inte bli överraskade av snö och tjäle påbörjades kontrollbyggnationen redan i november 2016. 
Merparten av kontrollerna stolpades fram till i början av januari och därefter gjordes ett uppehåll till 
mars-april då resterande kontroller stolpades. Under måndag-onsdag tävlingsveckan skruvades 
hållare för SI-enheterna fast. Torsdag-fredag sattes skärm och reflex ut. 
 
Utsättning 
På tävlingsdagens morgon sattes SI-enheterna ut av 20 utsättare. Onlinekontroller var förberedda av 
ett onlinegäng som tillhörde Arenaproduktion. Dessa kom även ut efter utsättarna och kopplade in 
enheterna. 
 
Bevakning  
Bevakningsområden delades in i 3 huvudområden: 

1. Områden där kontroller som användes under Ungdomskaveln fanns med 

a. 3 områden 

b. Bevakning i två pass, mellan 09:30 – 16:30 

mailto:rasq@bredband.net


20 
 

2. Områden där kontroller som användes under Dam-kaveln fanns med 

a. 6 områden 

b. Bevakning i två pass, mellan 13:30 – 21:30 

3. Områden där kontroller som användes under 10MILA fanns med 

a. 19 områden 

b. Bevakning i 2-3 pass, mellan 20:00 (lördag) – 14:00 (söndag) 

Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Alla enheterna fungerade prickfritt under hela tävlingen.  

 Bra att det var en av banläggarna som höll i alla kontakter om kontrollerna. 

 Bättre samsyn innan kontroller byggs behövs med banläggarna och med Arenaproduktion för 

att bestämma hur kontrollerna ska utformas. Nu fick en del kontroller ”rättas till” i 

efterhand. 

 Om möjligt – försök att ge personer ansvar för samtliga saker inom ett område, dvs 

stolpning, utsättning, bevakning och intagning. 

Statistik 
195 kontroller 
461 SI-enheter varav 100 online 
120 nattreflexer 
Ca 450 stolpar + ett antal bockar 
1850 timmar – 75-80 personer 

 450 tim – förarbete med stolpning, utsättning av SI-hållare, skärmar och reflexer 

 800 tim – utsättning av SI-enheter och kontrollbevakning 

 150 tim – intagning av SI-enheter, hållare, skärmar, reflexer, stolpar och bockar 

 450 tim – administration, dvs hålla ihop utsättningen, fördelning av jobb m m 

 
Dessutom hade kontrollvakterna enheter och reflexer för reserv. 
 
 

Vätska 
Ansvarig: Anders Spånér, GMOK, 0736-65 43 10, spaner@bredband2.com  
 
Antal vätskestationer 
20 st varav 16 längs vägar, 3 vid kontroller och en vid varvning. Ingen vätska efter målgång. 

 
Bemanning 
28 medarbetare indelade i sex grupper med varsin gruppledare. 
 
Utrustning 
2-3 25 litersdunkar per station. 
Hink att blanda sportdryck med vatten. 
Tillbringare 
Komposterbara muggar. 
Hållare/ramar för muggarna. 
Sopsäckar. 
Möjlighet fanns att hämta vatten vid arenan. 
 
 

mailto:spaner@bredband2.com
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Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Vätska borde ha kommit in tidigare i planeringen för 10Milakavlen. Då hade förmodligen 

antalet vätskestationer kunnat minskas. 

 Svårt att planera åtgång av vätska då det finns många alternativa vägval som passerar olika 

vätskestationer. 

 Gelförpackningar som slängs i skogen är ett problem som bör uppmärksammas av SOFT. 

 
Statistik 
Åtgången av vatten/sportdryck var klart mindre än beräknat. Detta berodde säkert delvis på att 
vädret var svalt. 
 
Vatten   ca 700 liter  varav damkavlen ca 150 liter 
Muggar  ca 6500  
Sportdryck  I genomsnitt drack ca hälften sportdryck. Ju längre sträcka desto större andel 

sportdryck på slutet av sträckan. 
  
 

Tävlingsadministration 
Ansvarig: Mats Jodal, GMOK, 070-300 51 77, mats.jodal@fysiologi.gu.se  
 
Tävlingsadministration bestod av 

 Grupp för SI-enheterna 

 OLA-grupp 

 Grupp för incheckning, utcheckning och röd utgång/viltrapport 

 
Information ansvarade för tävlingsexpeditionen och Arenaproduktion ansvarade för GPS-enheterna. 
 
Nummerlappar 
Beställdes från samma leverantör som 10Mila 2016, dvs Kartsam (Håkan Holmberg) och hade samma 
utseende som 2016 med plats för sponsorlogga överst, lagnummer och sträcka samt streckkod enligt 
10Mila-anvisningarna. Nummerlapparna var självhäftande så inga säkerhetsnålar användes.  
 
Vi beställde till ungdomsstafetten 330 st, damstafetten 350 st och till 10Mila kavlen 330 st. Dessutom 
40 st blanka nummerlappar som reserv vilket var i överkant. Till generalrepetitionen användes 3 st 
nummerserier till varje kavle. Dessa fick vi som pdf-filer och tryckte sedan själva upp det önskade 
antalet. Samma gällde nummerlappen till Minimila. 
Så fort det var klart med loggor på de olika sträckorna ordnade Kartsam ett provexempel på 
nummerlappen. När vi gjorde den slutliga beställningen av antalet nummerlappar för respektive 
kavle direkt efter att ordinarie efteranmälningstiden gått så kunde Kartsam snabbt leverera 
nummerlapparna så att vi hade dessa ca 2 veckor innan tävlingen.  Detta gav gott om tid för att lägga 
in nummerlapparna i deltagarkuverten.   
  
SportIdent-enheter 
Ansvariga Björn Ahlnér och Håkan Sandberg 
 
Vi hade tillgång till totalt 626 st SI-enheter, som användes enligt specifikation i bilaga. SI–brickor för 
uthyrning till klubbar hyrdes av Sportident. Preliminärt bokades 1500 brickor men vi kunde skära ner 
antalet till 762 st till den slutliga beställningen, varav ca 40 st användes av kontrollvakterna. 
 

mailto:mats.jodal@fysiologi.gu.se
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Arbetet påbörjades 2 veckor före tävlingen med att kontrollera alla enheter och på ett flertal av IP 
Skogens enheter byttes batterier. Själva programmeringen gjordes veckan före tävlingen enligt lista 
från banläggarna.  
 
OLA systemet 
Ansvarig Ulf Sundin, bitr ansvarig Marie-Louise Axenborg 
 
Uppgifter Inmatning Eventor, lägga in banor med gafflingar i OLA, seedning och startlista, lösa 

problem under tävlingen. 
Bemanning I gruppen ingick 8 personer.  
 
Före tävlingen 
Arbetet kom igång alldeles för sent, egentligen inte förrän i slutet av februari. Detta berodde på en 
hård arbetsbelastning på Ulfs arbete.  Före den tiden (hösten-vintern) skötte Ulf kommunikationen 
med banläggarna och försökte lista ut hur OLA fungerar för budkavle.  
 
Det var alltså först i slutet av februari som vi fick igång arbetet i sekretariatsgruppen. Det var helt 
klart för sent, i synnerhet med tanke på att det krävdes en hel del manuellt arbete, framför allt med 
att lägga in gafflingar men även att ta fram en seedad startlista. Gruppen var egentligen inte formellt 
organiserad, dvs inga separata ansvarsområden för olika personer. Tanken var att alla skulle kunna 
ansvara för alla delar. 
 
Dokumentationen av OLA i allmänhet är inget vidare, men när det gäller stafett är den i det närmaste 
obefintlig. Behöver absolut förbättras. Vad som behövs är främst processorienterade beskrivningar: 
Vad ska göras och i vilken ordning, hur rättar man till fel på ett effektivt sätt, osv.  Se vidare bilaga. 
 
Det vore bra med klarare riktlinjer för seedningen, tex kombinationslag, felstämplingar föregående 
10Mila. Se vidare bilaga. 
 
För synpunkter på arbetet med OLA systemet, se bilaga. 
 
Kommentarer/Erfarenheter 

 Förberedelsearbetet var egentligen otillräckligt organiserat och påbörjades för sent. Tack 

vare duktiga och erfarna personer i gruppen ordnande det sig ganska bra ändå. 

 Funktionsbeskrivningen av OLA för stafetter behöver förbättras. 

 Reglerna för seedning bör förtydligas. 

 
Under tävlingen 
Bemanning Bemanningsplan se bilaga! 
 
Principer:  

 Det ska alltid vara minst två som är i tjänst. Det är lätt att göra fel, i synnerhet om man är 

trött och stressad, och då är det bra med någon som granskar, ställer frågor och hjälper till. 

 Vid varje skiftbyte så ska minst en person som jobbade det tidigare skiftet vara kvar i tjänst 

(för att ge kontinuitet och för att pågående uppgifter ska kunna avslutas) 

 Hög bemanning under ungdomskavle/damkavle samt inför 10Milakavlens start. 

 Alla ska få en lägre sammanhängande vila som möjliggör att man kan ta sig hem och sova. 

(Gäller inte "chefen", som har stand-by hela tiden) 

 
För synpunkter på programmering radiokontroller och kontrollutsättning, se bilaga. 
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Kommentarer/Erfarenheter 

 Vi var egentligen överbemannade hela tiden, möjligen bortsett från tiden före omstarten där 

det var en del strul. 

 Förutom de förväntade lagändringarna var det endast ett antal smärre incidenter som krävde 

sekretariatsarbete (förväxlade nummerlappar i 10Milakavlen, en felprogrammerad enhet i 

10Milakavlen samt ett smärre antal missade stämplingar) 

 Vad gäller röd utgång så fungerade samarbetet överlag mycket bra, och de hanterade de 

flesta problemen utan att sekretariatet behövde kallas in. 

 
In- och Utcheck  
Ansvarig Gunilla Carlsson 
 
Uppgifter Incheckning, utcheckning, röd utgång, viltrapportering, koll av förvarningsskärmar, 

koll av resultatskärmar. 
 
Förberedelser 
Den här funktionen räcker om den börjar med ett förberedande möte ca 6 månader innan för att 
klarlägga vad som skall ingå och vilka gränssnitt mot andra funktioner som existerar.  
 
Vi hade en informationsträff cirka två veckor innan. Meningen var då att vi skulle testa att skanna 
samt visa hur systemet såg ut men det fungerade aldrig vilket visade sig inte behövas. Det räckte 
med en genomgång inför varje pass. 
  
Materiel 
Funktionerna in- och utcheck samt röd utgång var förlagda i två sammansatta tält på totalt 3x10 m. I 
detta tält fanns också plats för intagning och sortering av GPS-enheterna. Materiel som användes 
beskrivs i bilaga. Viltrapporteringen sköttes av funktionärerna i röd utgång. Töm och checkenheterna 
var placerade utanför tältet. 
 
Förvarning. Tre stycken skärmarna från O-ringen användes. En skärm för startnummer 1-100 i varje 
kavle, en för 101 – 200 och den tredje för övriga lag. 
 
Resultat. Vi använde fyra skärmar i särskilt tält centralt på arenan. En skärm användes för en sträcka 
på varje kavle vilket innebär att på damkavlen togs resultaten från sträcka 1 bort när resultaten för 
sträcka 5 redovisades. Samma system användes för 10Mila kavlen. Inga pappersresultat sattes upp så 
för all annan resultatredovisning hänvisades till internet. Vi hade därför inte heller några 
resultatkiosker med resultatdatorer på arenan.  
 
Funktionärer 
Totalt användes 30 funktionärer, varav vissa arbetade två pass. Arbetspassen var upplagda på tiderna 
09-16, 16-23, 23-06, 06-slutet. 
 
In-utcheckning.  På incheckningen var det på de hektiska tiderna, dvs under ungdomskavlen och 
starten på damkavlen samt starten 10Milakavlen, 6 personer som arbetade medan det under natten 
bara behövdes 1-2 personer. Utcheckningen bemannades strax före målgången av sträcka 1 på 
ungdomskavlen och belastningen på funktionen under tävlingen var som för incheckningen. Se vidare 
bilaga. 
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Röd utgång/vilt.  Två personer arbetade varje skift. Belastningen var generellt måttlig men störst 
under ungdomskavlen. Dessa personer fungerade också som reservpersoner för in – och 
utcheckningsfunktionerna. 
 
Under tävlingen 
Incheckning. Vid incheckningen så var tågordningen; först tömning av bricka, skanna nummerlappen 
(håll en hand över SI-enheten), därefter låt löparen sätta i sin bricka i SI-enheten, titta på skärmen 
och läs upp namnet, om du får en nick av löparen så släpp iväg. Kommer det upp något 
felmeddelande så betydde det i 8 fall av 10 att brickan inte var tömd. Skicka tillbaka löparen och 
rensa skärmbilden så att du kan fortsätta med nästa. Om du inte rensar så får nästa löpare fel namn 
och sen blir det lite rörigt att rensa allt och börja om. 
 
SI-enheterna skall vara kodade som CHECK-enheter! 
 
Utcheckning.  Vi lät ingen stå och dividera vid utcheckningen utan alla hänvisades till röd utgång och 
därefter till tävlingsadministrationen om det var suspekta felstämplingar som vi ville att de skulle 
kolla vidare på. Enklast visade det sig vara att någon följde med de som hänvisades till 
tävlingssekretariatet. Därför bra om denna funktion ligger nära in-utcheckningstältet. 
 
Hyrbrickor. Dessa skulle lämnas tillbaka efter tävlingen när kartorna hämtades vilket vållade en del 
missförstånd då flera löpare ville lämna dem vid utcheckningen. Bäst hade nog varit att ta emot dem 
vid utcheckningen. 
 
Förvarningsskärmarna. Fungerade under hela tävlingen utan några problem. Det var alltid folk vid 
dem och de tre laptops som löparna kunde använda genom att stoppa ner sin SI-bricka i en 
avläsningsenhet för att kolla upp hur deras lag låg till var också mycket populära liksom den 
bildskärm som visade storbildproduktionen och som fanns i ett annat tält i växlingsfållan. 
 
Generalrepetitionen 
Generalrepetitionen gick inte bra. O-Ringengruppen som hade förväntat sig att vi körde igenom stora 
delar av en hel tävling medan vi amatörer tänkte köra igenom datorsystemet och se att det 
fungerade med allt ifrån att några checkade in, stämplade runt en förkortade banor med ett mindre 
antal kontroller (liggande på ett bord), gjorde en målgång och en utcheckning. Vår tanke var att testa 
igenom vad som händer när det går fel. Vi hade nummerlappar där streckkoden hade blivit skadad så 
de gick inte att använda. Inget fungerade på torsdagen, regnet öste ner och vi var väldigt 
missmodiga. På fredagen löstes problemen vilket visade sig vara en blandning av fel. Dels från vår 
sida men också från O-ringen. 
 
Ett tips. Gör klart alla förväntningar om när saker och ting skall göras den sista veckan mellan de olika 
aktörerna. Lägg inte ribban alltför högt. Vi funktionärer som heltidsjobbar övrig tid klarar inte att ha 
en skyhög ambitionsnivå på de här fritidsaktiviteterna.  
 
En utförlig beskrivning av arbetet med ovanstående funktioner finns i bilaga. 
 
 
Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Gafflingarna borde ha varit periodiska för att underlätta importen från OCAD till OLA. 

 För att man ska kunna spåra eventuella bortkomna löpare från omstarten så måste 

onlinekontrollerna fungera ända fram tills maxtiden går ut. 

 I PM bör det förtydligas att med maxtid menas inte bara att laget diskvalificeras om den 

överskrids utan även att alla tävlande ska ha kommit tillbaka till mål. 
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Statistik 
Antal anmälda vid de olika anmälningsstoppen. 

Eksjö 2014 Ordinarie 50% 100%  

Ungdomslag, antal 266 22 7 295 

Fördelning 90% 7% 2% 100% 

Ungdomslag, avgift 420 kr 630 kr 840 kr  

Damlag, antal 312 11 6 329 

Fördelning 95% 3% 2% 100% 

Damlag, avgift 1 900 kr 2 850 kr 3 800 kr  

10-milalag, antal 323 8 1 332 

Fördelning 97%  2% 0% 100% 

10-milalag, avgift 3 800 kr 5 700 kr 7 600 kr  

Antal lag totalt 901 41 14 956 

     

Falun 2016 Ordinarie 50% 100%  

Ungdomslag, antal 301 18 9 328 

Fördelning 92% 5% 3% 100% 

Ungdomslag, avgift 530 kr 795 kr 1 060 kr  

Damlag, antal 318 8 0 326 

Fördelning 98% 2% 0% 100% 

Damlag, avgift 2 200 kr 3 300 kr 4 400 kr  

10-milalag, antal 330 7 2 339 

Fördelning 97% 2% 1% 100% 

10-milalag, avgift 440 kr 6 675 kr 8 900 kr  

Antal lag totalt 949 33 11 993 

     

Göteborg/Partille 2017 Ordinarie 50% 100%  

Ungdomslag, antal 270 39 6 315 

Fördelning 86% 12% 2%  

Ungdomslag, avgift 530 kr 795 kr 1 060 kr  

Damlag, antal 307 32 4 343 

Fördelning 90% 9% 1% 100% 

Damlag, avgift 2 300 kr 3 450 kr 4 600 kr  

10-milalag, antal 284 29 4 317 

Fördelning 90% 9% 1% 100% 

10-milalag, avgift 4 600 kr 6 900 kr 9 200 kr  

Antal lag totalt 861 100 14 975 
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Kartplock 
Ansvariga: Catarina Blomberg, GMOK, 0700-87 89 78, catarina.blomberg.gbg@gmail.com och Calle 
Blomberg, GMOK, 0703-43 78 96, calle.blomberg.gbg@gmail.com.   

 
Kartplockningen inklusive kartkontrollen gjordes under fyra kvällar i mitten av mars. Vi hade tillgång 
till en lokal som lånades av Göteborgs Universitet och denna kunde disponeras under hela tiden fram 
till tävlingen. Arbetet följde i stort 10Milaföreningens anvisningar (underbilaga 8:3) samt 
erfarenheter från Falun. Kontroll av ett exemplar av karta med varje gafflingsalternativ gjordes av 
respektive banläggare. 
 
Att tänka på: 

 Det är viktigt att inte underskatta tidsåtgången, vi lade dryga 700 timmar på själva 

sorteringen/plocket exklusive förplaneringstid.  

 Sortera intensivt några kvällar i närtid till varandra, men god marginal/reservtid innan tävling.  

 Material som datorer med rätt programförutsättningar är en bra grundförutsättning att ha 

tillgång till från organisationen. 

 Bra med en blandning av erfarna och mindre erfarna orienterare. En blandning av dessa i de 

olika momentgrupperna var positiv i själva utförandet. Kvalitetskontroll inom den egna 

gruppen blev det positiva resultatet. 

 Kombinera skrivna instruktioner och muntliga  

 
Tack vare ett mycket noggrant förarbete gick kartplockningen utan större problem. Dock hade det 
varit en fördel om samordning mellan banläggare och kartplock hade skett i ett betydligt tidigare 
skede än senhösten 2016. Då hade onödigt merarbete i de senare delarna av planering respektive 
utförande av själva kartplockningen kunnat minimeras. Exempelvis periodiseringen i 
gafflingsalternativ bör vara samma inom samma kavle. 
 
De skrivna instruktionerna (detaljeringsgraden) inför respektive kartplockning, nyttjades inte fullt ut. 
En basinformation med tillhörande muntlig och inledande förevisande av de olika momenten, kan 
vara en väg att möta upp detta. Vi hade behövt vara ännu tydligare än vad vi var i vår inledande 
muntliga information. 
 
För att minska utrymmet som behövdes per kartbunt på kartplanket veks A2-kartorna på bredden så 
att det blev A3-kartorna som var dimensionerande för breddbehovet. 
 
För att slippa skanna kartbuntarna hängande på kartplanket så skannades även de färdiga 
hophäftade kartbuntarna av kartplocket. 
 
Erfarenhet/Förbättringsområden 

 För att inte försvåra plockningen av kartor måste gafflingarna vara periodiska för alla 

sträckor. 

 Programmet för skanningen fungerade inte optimalt.  

 Det gällde dels hur det fungerade vid kartbyte och vid dubbla kartor och dels 

matchningen mellan streckkodsetikett och streckkod på kartan med en position för 

löpare 1 respektive 2. Frågan är när i processen som en sådan programmering kan/skall 

ske. 

 "Programvaran"/språk på skärmen borde varit anpassad till svenska och inte som nu på 

originalspråket engelska. Försvårade lösningar på några av de struligheter vi hade. 

 

mailto:catarina.blomberg.gbg@gmail.com
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Start-Växel-Mål 
Ansvarig: Leif Hagman, IK Uven, 0733-45 29 20, leif_hagman@hotmail.com  
 
Funktionen bemannades under ett drygt dygn, från ca kl 8 på lördagen till ca kl 14 på söndagen. Det 
var uppdelat i 4-6 timmars pass med 15-30 personer per pass, beroende på när på dygnet och antal 
samtidiga uppgifter, t.ex. Start krävde många samtidigt. 
 
Kartplanken 
Kartplanken var föremål för många och långa diskussioner. Den inledande planen var att använda de 
plank som finns i centrala materialsatsen, men då transporten av dessa visade sig bli orimligt dyr 
beslöts att tillverka egna. Eftersom det tillkom så många lag efter första anmälningsstoppet fick 
planken förlängas/modifieras i flera omgångar och numreringen räknas om. Det blev till slut 3 plank 
med kartor på båda sidor, 2 st 40 m + 1 st 30 m. 
 
Kartorna levererades i färdiga buntar per lag som häftades och skruvades upp på planket. Vi hade ett 
monteringsteam per planksida. Först gick två personer som häftade upp kartbunten, därefter en 
person som skruvade fast den med montageskruv. 2 skruv per kartbunt i Ungdom och 3 skruv i 
Dam/10mila. Monteringen startade ca. 7.30 och fungerade bra, fortsatte sedan med övriga stafetter i 
takt med att planken blev lediga. 
 
Över de monterade kartorna fästes avspärrningsband i plast och en sträckas karta i taget lyftes fram 
över detta plastband av plankfunktionärerna. Beredskap fanns för att plasta in kartplanken efter 
monteringen för att skydda mot regn, men vädret gjorde att det inte behövdes. 
 
Funktionen ansvarade även för ett separat kartbytesplank som användes på damkavlens str 5 och 
10Milakavlens str 4 och 10. 
 
Starterna 
Startleden organiserades med hjälp av de numrerade plastbanden från den centrala materialsatsen. 
20 i bredd och med 16-18 rader beroende på kavle. Plastbanden fästes i marken med tältpinnar för 
att inte blåsa bort. En funktionär per led med en bunt kartor som delades ut 3 min innan start, man 
hade även en plastpåse där eventuella ej startande lades för att inte krångla med bunten. 
 
20 funktionärer behövdes vid varje kavle och de började ca 45 min innan med förberedelser. I 
efterhand kan man fundera på om det är mer effektivt att på något sätt ”montera” kartorna istället 
för att dela ut inför start. Det blev väldigt personalkrävande för en kort period. 
 
Startsignal gjordes med gevärsskott efter startspeakerns nedräkning. Vid första starten (ungdom) 
hördes inte startspeakern tillräckligt bra och det blev en osäkerhet när nedräkningen var klar. Oklart 
om det berodde på för låg volym eller stark vind. Fungerade mycket bättre vid övriga två starter. 
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Växlingen 
Extrakartorna för ungdomskavlens sträckor med dubbla löpare var inlagda i sträckans kartficka. Se 
bild nedan.  
  

 
 
Omstarterna 
Omstarterna genomfördes vid kartplanket vilket fungerade bra, trots att det i 10milakavlen var ca 
600 omstartande löpare. Det genomfördes i två grupper med str 10 först och tio minuter därefter 
övriga sträckor. Det blev lite stressigt att hinna med, eftersom tävlingsadministration ville att 
lagnr/sträcka skulle noteras på alla löpare och detta var inte med i förutsättningarna. 
 
Vid övriga kavlar var det bara ett fåtal omstartande löpare. 
 
Kartakuten 
Funktionen för ”reservkarta” hade en tavla där listor från banläggarna tejpats upp, med lagnummer 
och sträcka som översattes till en kartkod som kunde plockas fram ur buntarna med reservkartor. 
Varje utdelad reservkarta loggades på en blankett.  
 
Det var 17 lag i ungdomskavlen, 2 i damkavlen och 4 i 10Milakavlen som fick reservkartor. 
 
Mål 
Upploppet hade 4 fållor varav den längst till vänster skulle sparas för tätlagen på varje sträcka. Den 
användes endast ca 5-10 min/sträcka. Övriga fållor användes jämnt för övriga. Växelfållorna 
fungerade utan problem, med obevakad ”mål”-stämpling vi mållinjen. 
 
Målgång i respektive stafett var bemannad med 4 personer för de första ca 30 lagen: 

 Måldomare, avgjorde målgångsordning och gav besked till Tidtagare. 

 Målkameraman, filmade (ej foto) målgång för de fall det var spurtstrid. Avsedd att användas 

vid efterbedömning eller protester. Behövde aldrig användas. 

 Tidtagare, höll SI-enheten i handen för att säkerställa målstämpling i rätt ordning. 

 Assisterande tidtagare, hjälp att ordna kö för målstämpling vid behov. 

 
Efter ca 30 lag sattes målenheten tillbaka på bocken. Målbocken välte ganska många gånger då 
löparen hade hög fart fram till mållinjen. Den hade behövt vara fäst på stolpe istället. 
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Efter målfållornas slut fanns funktionärer som övervakade att löparen lämnade sin karta i soptunnor 
med säckar. Säckarna byttes ut när de började fyllas, förseglades och märktes med klockslag för att 
kunna hitta en karta i efterhand i händelse av protest. 
 
Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Rutinen för ungdomskavlens sträckor med flera löpare per lag bör ses över. Trots information 

i PM m.m. var det flera lag som gjorde fel eller var tveksamma hur det skulle göras 

 Många löpare har för bråttom och rycker fel karta eller för många kartor men upptäcker det 

och släpper dem. 

 Den nedre delen av kartbunten bör täckas med plast när de sitter på kartplanket. En karta 

lyfts fram i taget. Då minskar risken att någon löpare tar dubbla kartor. 

 Kartakuten fungerade bra, men det var ganska utrymmeskrävande med kartor för så många 

gafflingar. 

 Det hade förenklat om det även i kartakuten för kartbytessträckorna funnits en lista/nyckel 

för vilken karta respektive lag skulle ha. 

 Viktigt att noga fundera igenom hur många målfållor det ska vara, hur de ska användas och 

märkas. Frågan är inte helt lätt eftersom dels kavlarna går i varandra och dels att 

”ointressanta löpare” inte ska skymma intressanta löpare i bild.  

 Mållinjen syntes inte för publiken och vi borde ha markerat den tydligare, t ex med högre 

”torn” på sidorna. Målbanderoll vill inte Arenaproduktion ha eftersom det skymmer för 

kamerorna.  

 Under ungdomskavlen är det viktigt med fållavisare och att de är tydliga i sitt agerande. 

 
 

Öppna banor 

 
Ansvarig: Lennart Vamling, Frölunda OL, 076-101 05 03, lennart.vamling@bahnhof.se  
 
Öppet för start fredag kl 13.00–22.00 och lördag kl 09.30–18.00. 
 
Öppna banor använde ett område öster om 10Milaområdet med start och mål var belägna ca 600 m 
från huvudarenan. Genom att start och mål var på samma ställe blev det lättskött ur 
funktionärssynpunkt. Nackdelen var att avståndet till utstämplingen på huvudarenan gjorde att några 
(trots anvisning) avstod och istället gick direkt till parkering. ”Kvar-i-skogen”-problematiken kunde vi 
dock lösa genom trådlös överföring av start- och målstämplingar.  
 
Eftersom det fanns önskemål om att kunna springa båda dagarna så hade vi olika banor på fredagen 
respektive lördagen. I huvudsak löstes detta genom några extrakontroller samt att vända på banorna. 
 
Utöver de ”vanliga” banorna hade vi en svart bana (ÖM10) som var lätt gafflad där det gick att få en 
mer stafettlik träning. 
 
Totalt använde vi 57 kontroller till dessa och alla utom några få användes båda dagarna. 

 

mailto:lennart.vamling@bahnhof.se
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Banor Banlängd 
fredag/lördag 

Svårighetsgrad Övrigt 

ÖM1 2,5/2,5 km Vit Nybörjarbana 

ÖM3 2,9/3,0 km Gul Lätt bana 

ÖM5 3,8/3,7 km Orange Medelsvår bana 

ÖM6 6,3/5,8 km Röd Medelsvår bana 

ÖM7 3,1/3,2 km Blå Svår bana 

ÖM8 5,4/5,2 km Svart Svår bana* 

ÖM9 8,5/8,3 km Svart Svår bana* 

ÖM10 8,2/7,8 km Svart Svår bana, gafflad* 

* Lämplig som träningsbana för 10Mila 

 
Start- och målstämplingar överfördes trådlöst till mottagare och skickades vidare med ROC (Net1-
modem). Detta fungerade som avsett och underlättade starkt hantering av ”kvar-i-skogen”, utom ett 
tag när målenheterna placerats för långt från mottagaren. 

Det behövdes i normalfallet två anmälningsdatorer, men vid toppbelastning tre. För utläsning räckte 
det med en dator, men vid toppbelastning behövdes en till för att hantera ändringar och 
korrigeringar. Som administrativt system användes MEOS 3.4. Det fungerade i huvudsak mycket väl, 
men periodvis hämtades inte underlag från löpardatabasen, vi vet dock inte om det var hård- eller 
mjukvarufel som orsakade det hela. Rapportering av liveresultat fungerade också väl och vi hade 
också resultat rullande på en skärm, men det senare fanns det ingen större efterfrågan på. 

Vi hade, trots tester i förväg, svårigheter att få databaskommunikationen att fungera när vi samtidigt 
behövde ett internt nätverk för tävlingsadministrationen och koppling till ett externt (Net1-modem) 
för att lägga ut live-resultat och hämta hem start-och målstämplingar. Detta understryker behovet av 
god tillgång till nätverksexpertis. Vi klarade det, men det fanns inga marginaler. 
 
Deltagande och antal tryckta kartor framgår av tabellen nedan under statistik. Det som i tabellen 
anges som ”endast karta” avser de som (klubbvis) köpt karta och sedan sprungit en bana utan 
registrering/anmälan.  Det var en klar överraskning att det fanns en så stark efterfrågan, framförallt 
från utländska klubbar, på detta utöver det föranmälda behovet (ca 336 varav 88 föranmält).  

Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Många nämnde att det var positivt att det var nya banor på lördagen, men vi vet inte om det 

ledde till någon påtaglig merförsäljning. 

 Det bör tydliggöras om arrangören har något ansvar för de som inte deltar i tävlingen Öppna 

banor utan bara köper karta. 

 Tveksamt om det finns behov av nattbanor. 
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Statistik   

Klass Antal tryckta kartor Antal anmälda 
deltagare 

Antal “endast karta” 

 
Fredag Lördag Fredag Lördag Fredag Lördag 

ÖM1 100 100 0 69 4 12 

ÖM3 100 100 9 81 21 2 

ÖM5 120 120 23 114 49 0 

ÖM6 120 120 4 60 10 3 

ÖM7 100 150 24 126 2 5 

ÖM8 250 250 62 168 97 11 

ÖM9 250 250 17 39 38 14 

ÖM10 120 40 4 15 58 10 

Totalt 1160 1130 143 672 279 57 

Totalt 
Fre+Lör 

 
2290 

 
815 

 
336 

 

Startande fredag efter kl 20.40 var 1 ÖM3, 2 ÖM5, 7 ÖM8 och 2 ÖM9, totalt 12 st. Sista målgång 
23.30. 

Träningspaket 
Ansvarig: Ingemar Gunnarsson, Lerums SOK, 070-528 28 57, 
ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se.  
 
Vi hade sju olika träningspaket med 2-3 banor per paket. Banläggarna för 10milatävlingen hade lagt 
banor för ett av paketen. Träningspaketen släpptes successivt fr o m januari 2016. De första som 
nyttjade paketen kom dock först efter sommaren 2016. 
 
Erfarenhet/Förbättringsområden 

 Börja inte för tidigt – det räcker att erbjuda färdiga paket från hösten innan tävlingen. 

 Erbjud varierade träningar. Gafflade kavlebanor och långdistans är mest populärt. 

 Bra att ha flera alternativ!  

 Det är bra att komplettera utbudet efter nyår så de klubbar som kommer en andra gång 

under våren har mer att välja på. 

 Beställningslistor bör förenklas och förtydligas – många skickar beställningar per mail med 

kort varsel.    

 Möjlighet att komplettera tryckta kartor med utskrift från egen skrivare är värdefull om man 

vill ha snabb service. 

 Information på engelska ska finnas även om träningarna för att locka fler utanför norden. 

 Viktigt att ha bra dialog med jägare och markägare särskilt under pågående älgjakt.  

 Att ta emot beställningar och distribuera kartor tar mycket tid!             

 
Statistik 
3229 sålda paket. 

mailto:ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se
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Händelser under tävlingen 

Ett par online-enheter var felprogrammerade (fel hastighet) och fick korrigeras av Arenaproduktion 
mellan ungdoms- och damkavlarna. 
 
Vi upptäckte under lördagskvällen att vissa lag hade fått fel nummerlapp på str 6. Eftersom vi inte 
visste hur många lag det gällde så började vi ringa runt till lagledare för att ”ringa in” problemet. Det 
visade sig att det var ca 15 lag där det vid nummerlappssorteringen gjorts en förskjutning så att det 
blivit fel. Vi lyckades byta ut de felaktiga nummerlapparna innan sträcka 6 växlade. 
 
En SI-enhet av tre på en kontroll hade fått fel kodsiffra. Det borde ha upptäckts när utsättarna kom 
tillbaka men gjordes inte utan upptäckten skedde först när ett 10-tal löpare i täten kom upp som 
felstämplade. Ändring gjordes då i OLA. 
 
Vid ett par tillfällen så förbereddes eftersök av löpare. Dels för en löpare i damkavlen och dels för en 
löpare som var med i omstarten för 10Milakavlen str 10. Båda löparna kom tillbaka innan eftersöket 
kom igång. Löparen på sträcka 10 kom i mål ca kl 14.30 och hade således varit ute i 5 ½ timmar! 
 

Övergripande erfarenheter/förbättringsområden 

 Vi borde i ett tidigt skede ha haft fler möten mellan banläggare och andra funktioner inom 

Tävling. Med fler tidiga möten hade vi förmodligen kunnat undvika en del missuppfattningar 

och även kunnat diskutera oss fram till bättre lösningar för bland annat vätska och 

kontrollbyggnation än vad det i vissa fall nu blev. 

 För att minimera riskerna och minska arbetet bör periodiska gafflingar användas 

genomgående. 

 Vi rekommenderar starkt att så tidigt som möjligt i förberedelsearbetet tänka igenom hela 

processen, från registrering av gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framställning av 

underlag för kontrollplock, streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm, och hur 

information på kartan skall kontrolleras med streckkodsläsaren. Särskilt i de fall då två löpare 

finns per sträcka och om kartbyte sker. 

 Tveksamt om det verkligen behövs så många gafflingar som vi hade för 10Milakavlen. Det 

medför merarbete för många, onödigt många kartor i kartakuten och innebär ett stort 

riskmoment. Se även under F nedan! 

 Enligt anvisningarna ska SI-enheterna sitta 1,5 m från kontrollskärmen och med inbördes 

avstånd på 2 m. Det kanske behövs på första sträckan där många löpare kommer tätt men på 

senare sträckor skulle enheterna kunna sättas närmre varann. Som det nu var så avslöjade 

enheterna många gånger var kontrollen satt.  

 Bevakning av kontrollerna kräver väldigt många personer. När tävlingen går i områden med 

liten eller ingen risk för sabotage borde det räcka med kontroll av aktuella kontroller innan 

varje sträcka börjar. 

 Vi upprepar frågan som Falun hade: - Varför måste det vara dubbla löpare i ungdomskavlen? 

Där finns de mest oerfarna löparna och detta leder varje år till problem! 
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Synpunkter på 10milaföreningens anvisningar 

Övergripande 

 Istället för boken med anvisningar så är det bättre att bara ha digitala anvisningar som kan 

uppdateras löpande. 

 Eftersom det står om nästan samma sak på flera ställen behövs hänvisning (med länk) mellan 

dessa ställen. Som det nu är så är det lätt att missa en anvisning. 

 Anvisningarna från 10Milaföreningen borde arbetas om årligen så att de innehåller även 

sådana erfarenheterna från senaste arrangör som bör tas med i anvisningen.  

 
Behov av ytterligare anvisningar 

 Det behöver tydliggöras hur genrepet ska gå till. 

 Eftersom det flesta arrangörerna är ”engångsarrangörer” så behövs mer anvisningar för att 

inte det ska göras ”nybörjarfel” som kan leda till merarbete och ökade risker för fel. Som 

exempel kan nämnas att det kan behövas beskrivning av konsekvenserna av många gafflingar 

och att inte ha periodiska gafflingar. 

o Antal gafflingar – ska/bör nyttjandet av tillgängliga gafflingsvarianter på varje bana 

begränsas på något sätt så är det viktigt att detta anges i anvisningarna. Generellt ger 

fler gafflingar en bättre sportslig rättvisa men arbetet och risken för fel ökar. 

o Periodiska gafflingar – bör tydliggöras om det ska vara periodiska gafflingar och i så 

fall gärna en beskrivning hur dessa ska utformas. 

Oavsett hur man gör så är en tydlighet i vad 10MILA-föreningen förväntar sig och kräver bra 
att hålla sig till - är det OK med få gafflingsalternativ och enkla scheman är det bra om det 
framgår - vill man öka den sportsliga rättvisan kan mer möda behöva läggas. 

 Anvisningar behövs för hur arbetet ska ske i OCAD och OLA. Som nu är det väldigt mycket 

funderande och prövande och dessutom krävs det en person som är mycket duktigt i Excel. 

 Det bör tydliggöras om arrangören har något ansvar för de som inte deltar i Öppna banor 

utan bara köper karta. 

 Precisera vilka som ska ha kartor utöver de tävlande. 

 Beskrivningarna av de olika funktionsansvarigas arbetsuppgifter bör beskrivas på ett sätt så 

att tidsåtgången bättre kan beräknas. 

 

Referenser och bilagor 

1. Räddningskartor 

2. Dokumentation av gafflingsvarianter och framtagande av streckkoder och scannerdata 

3. Rapport/Utvärdering 10Mila 2017 Kontrollutsättning 

4. Rapport Vätska 

5. Sammanställning SI-enheter 

6. Rapport OLA 

7. Bemanning OLA 

8. Rapport In- och Utcheck 

9. Reflektioner Kartplock 

10. Instruktioner kartplock 

11. Erfarenheter Start-Växel-Mål 

12. Utvärdering Öppna banor 

13. Erfarenhet Träningspaket 
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ARENA  

Inledning och sammanfattning  

Arenan låg på ängarna mellan Kåhög och Lexby i Partille och saknade nästan all infrastruktur. Marken 
norr om var/är en vildmark och det var brant att komma in och ut från arenan. 
Den var modulariserad i 

 en stor parkeringsyta nära tävlingscentrum, använd varje år som parkering vid kosläpp. 

 en stor yta för avskilt boende, husvagnar och VIP-parkering 

 en stor yta för vindskydd och tält 

 en stor yta för mål/växel 

 mellan de senare ett servicecenter som deltagarna passerade då de rörde sig mellan 

vindskydd/tält och växlingsyta 

Enkla logiska placeringar. Själva TC skulle vara kompakt och överskådligt. Man skulle från alla platser 
ha god överblick över tävlingen och 
samtidigt kunna följa den på en 
storbildskärm.  
Starten exponerades då den gick 
tvärs genom servicecentret. Vägen 
ut från arenan var komplex och 
brant och kom att skilja löparna åt. 
För att ge publiken möjlighet att 
följa tävlingen utnyttjades den 
naturliga läktaren som den 
nordöstra sluttningen skapade 
samtidigt som fållorna gjorde en U-
sväng så man kunde följa löparna 
under längre tid. 
Hela området bestod av 
åkerbruksmark som dränerats men 
var känsligt för omedelbart regn då 
det tar tid för vattnet att penetrera 
leran. 
Om ängarna var mjuka och utgjorde 
en stor risk vid blöt väderlek var 
även logistiken besvärande. 
Lexbydalsvägen gick tvärs genom 
arenan. Vi lyckades hålla den fri från 
bilar större tiden. Här var 
problemen störst under 
uppbyggnaden av arenan. 
För att komma in på ängarna uppgraderades en gammal traktorväg. Tyvärr var det omöjligt att göra 
den genomgående vilket ställde till en del problem vid inflyttningen till vindskydden. 
En stor scen integrerad med storbildskärmen imponerade liksom arenaproduktionen samtidigt med 
en kraftig belysning av arenan inklusive effektbelysning av träden omkring arenan och tälten. 
Arenan fick bestyckas med ett komplett eget elsystem drivna av två stora generatorer. Vi hade hög 
tillförlitlighet och användarna var mycket nöjda.  
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Då inga byggnader fanns i området fick vi bygga allt med tält och bodar. Hela TV produktionen satt i 
sex bodar; studio, speakers, teknik och produktion. En hemvärnsgård i närheten användes av 
tävlingsledningen mfl. 
Sjukvården låg centralt belägen och hade inga kritiska fall. 
Serveringstältet med visning av TV-produktion dimensionerades för att kunna användas vid regn. 
Sportförsäljning, administration, O-ringen mfl satt i tält. Pressen hade ett eget tält som hade dålig 
beläggning under större delen utom vid presskonferenserna, precis som vid tidigare 10Mila.  
Renova utnyttjades för återvinning, tyvärr var det svårt att skilja på behållare med olika fraktioner. 
Det blev stora avfallsmängder efter tävlingen. 
Duschen låg pga infrastrukturen långt bort men erbjöd en uppskattad omklädning inomhus i stora 
tält och varmdusch i bodar. Den bestod av fyra sektioner som omfördelades efter behov. 
Övrig byggnation utnyttjade rester från WMOC för några år sedan. Nästan allt förtillverkades och 
arenan kunde färdigställas på kort tid genom en mycket noggrann planering både i form av layout 
och funktionsbeskrivningar. Endast en del elmateriel och skyltar kom från 10Milas materielsats. 
Stora svårigheterna uppstod med trafik och parkering då vi på fredagen hade ett ihärdigt regnande. 
Vi fick ta till en reservplan som ställde stora krav på våra funktionärer och under en kortare tid 
skapade oreda. All parkering omdirigerades till andra sidan järnvägen med mycket större avstånd att 
gå. Regnet gick även hårt åt växlingsområdet som blev kladdigt på vissa ställen med mycket lera. Våra 
marktäckningar gjorde stor nytta men de kunde inte täcka alla ytor. På vissa ytor blev markskadorna 
omfattande. Trots leran blev upplevelsen mycket bra. Vi hade optimerat sikten för besökare och TV. 
Vi skulle kanske kompromissat och haft en kraftigare målmarkering vilken hade höjt festligheten. 
Hela arenaprojektet var omgärdat av ett stort antal avtal. Med en vildmark inne i staden uppstår 
svåra ansvarsgränser. Det blir komplext då väldigt många parter är involverade i samma ytor och 
funktioner. Vi har fått mycket stöd av kommun och berörda. Utan dem skulle 10Mila inte varit 
möjligt.  Skall Partille kommun klara motsvarande arrangemang framgent bör den ha någon 
samordningsinstans för event. 
 
 
 

 

    Foto: Elisabeth Strandhagen 
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Uppdragshandling 

Underfunktion Samarbeta med Underfunktion Samarbeta med 

Arena komplett 

 Planering/tillstånd/avtal 

 Försörjning/el/AV/fiber 

 Layout 

 Funktionslista 

  

 
Kommunen 
Arrendator 
Samtl funktioner 

Parkering 
 Planering bilar o bussar 
 Uppmärkning 
 Drift 
 Bärgning 
 Reservplatser 

 
Arrendator 
Trafikplan 

Byggnation - skyltning 
 Planering/anskaffning 
 Materielanskaffning 
 Byggnation  
 Sätta upp skyltar 
 Arenaservice 
 Rivning 

 
Arena kompl 
Samtl funktioner 
Leverantörer 
 

Tält 
 Planering 
 Upphandling 
 Hyrtält 
 IP-skogentält 
 Allm tältplatser 

 

 
Arena kompl 
Leverantörer 
Funktioner på arenan 
Arena komplett 

Vatten, dusch 
 Planering 
 Byggnation/materielansk. 
 Drift 
 Rivning 

 
Kommunen 
Leverantörer 

Sjukvård 
 Planering 
 Utrustningsanskaffning 
 Drift 
 Hämtning/transport 
 Avyttring 

 
Kommunen 
Landstinget 
Tävling 

El och belysning 
 Planering/elschema 
 Materielanskaffning 
 Driftisättning 
 Bevakning/drift 
 Reservkraft 

 
Arena komplett 
Kommunen 
Elbolag 
Leverantörer 
 

Miljö 
 Planering 
 Materieluppdatering/ansk

affn 
 Info 
 Tillsyn 
 Miljödiplomering 

 
Kommunen 
Samtl funktioner 

Toalett Återvinning 
 Planering 
 Driftssättning 
 Bevakning/drift 
 Materielanskaffning 
 Avyttring 

 
Arena komplett 
Kommunen 
Leverantör 
 

Samband 
 Planering 
 Upprätta nät 
 Anskaffning 
 Tillsyn 

 

 
Polisen 
Arenafunktioner 
Tävlingsledning 

Trafikplan, skyltning till arena  
 Planering 
 Trafikanordningsplan 
 Trafikskyltning 
 Vakt 

 
Arena komplett 
Kommunen 
Trafikverket 
Parkering 
Polisen 

Transport 
 Anskaffa fordon mm 
 Rekrytera förare 
 Utföra interna o externa 

transporter 

 
Arena komplett 
Byggnation 
Kommunen 
Åkerier mfl 

Markåtgärder 
 Lägga ut markförstärkning 
 Utföra markarbeten 
 Bevakning/drift u tävling 
 Materielanskaffning 

 

 
Arena komplett 
Arrendatorer 
Leverantörer 

Materialsatsen 
 Lagra och handha materiel 

  

 
10Milaförening 
Arena kompl 
Övr funkt på arenan 
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Organisation och genomförande 

Organisation arena       
ARENACHEF                         Hans Carlstedt SAIK, 0708204014, hans.carlstedt@telia.com 

 Bitr Kjell Bengtsson SAIK 
ARENA KOMPLETT Hans Carlstedt, bitr Kjell Bengtsson, SAIK 
BYGGNATION SKYLTNING (uppsättning) Kjell Bengtsson, SAIK 
TÄLT Hans Carlstedt/Henrik Nordholm, SAIK 
MARKÅTGÄRDER o TRANSPORTER Bengt Kvarnström, OK Landehof    
VATTEN, DUSCH OCH BASTU  Bengt Berndtsson Kungälvs OK 
TOALETTER, ÅTERVINNING Monica Knutsson SAIK 
EL OCH BELYSNING Leif Ernelind, SAIK/Bengt Johansson, OK Alehof 
TRAFIKPLAN, skyltning till arena P-O Eckerlid, SAIK  
PARKERING  Claes Lindegårdh Tolereds AIK 
MILJÖ Mattias Bååth SAIK 
SJUKVÅRD Mia Jodal GMOK  
RESERVPLAN (parkering) Katrin Skepp SAIK  
I huvudsak kom medhjälparna från Sävedalens AIK, OK Alehof, Tolereds AIK, Kungälvs OK och GMOK 
Inalles ca 240 st. Sista två månaderna (inkl tävlingen) lade gruppen ner ca 4500 arbetstimmar. 

 
Genomförande 
Valet av tävlingsområde var optimalt för orientering. Arenan hade stora utmaningar i sin geografiska 
placering, infrastruktur och markbeskaffenhet. 
 

Riskhantering Arenan 
Under konceptutvecklingen fann vi tre betydande risker för arenan. 

- Väder 

- Logistik yttre 

- Logistik inre 

 

Väder 
Göteborg/Partille består av berg och gammal flod- eller havsbotten, där den förra mestadels utgörs 
av lera vilket var fallet för vår arena. Vädret i Göteborg är lynnigt och ofta regnigt. April är statistiskt 
torrt. Åtgärder: 
- Mycket tidigt tog vi kontakt med kommunen för att få en dränering gjord. Den bekostades av 

kommunen och omfattade parkeringsytorna, ytan för sovtälten och vindskydden. Området för 

service hade en inte allt för gammal utdikning. Lera har dock den egenskapen att vattnet sjunker 

mycket långsamt och når först efter en tid dräneringen. Vi fick ett skydd för en sen vår men inte 

för regn i anslutning till tävlingen. Orienterare ”tål lera” men det gör inte parkeringen. 

- Vi införde en reservplan för parkeringen vilken omfattade 75% av fordonen.  

- Vi öppnade gamla täckdikningar på växlingsområdet. 

- Vi lade ut markskydd på de mest frekventerade områdena. 

- Vi införde varmdusch i två bodar och två stora omklädningstält (120 kvm styck). 

- Vi skapade en större servering med TV-monitorer inomhus 

- Kartplanken fick regnskydd 

- Alla byggnader eller andra funktioner skulle vara möjliga att nå från väg. Vi byggde vägar in till 

sport- och serveringstält. Renoverade vägen in över ängarna. 

Under byggnationstiden efter påsk följde vi väderutvecklingen genom olika väderinstitut fram tom 
torsdagen. 

mailto:hans.carlstedt@telia.com
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På söndagen innan tävlingen en 23/4 var marken som gjuten 
av betong och det var lätt att ifrågasätta alla reservalternativ. 
Väderleken kom dock att utvecklas till det näst sämsta 
alternativet med mycket regn sista dagen före tävlingen 28/4. 
Dagen innan provade vi och det fanns bara ytlig lera på 
parkeringsplatserna men växlingsområdet var vattesjukt. Till 
den fanns ingen reservplan. Enligt officiell statistik regnade 
det 15 mm i Göteborg, i angränsande område hade det mätts 
upp 27 mm. Efter regn kommer sol! Kåhögs gård hade 
kosläpp veckan efter med 1200 bilar på den mark vi hade planerat att parkera på. 
 

Logistik 

 
- Vägen in till arenan från Partille centrum eller E20 var komplicerad. Det var trångt i Kåhög. 

Västtrafiks bussar gick även där. Vi fick göra en trafikplan som delade på flödet och minimerade 

trafiken kring arenan. Merparten av trafiken skulle ledas in från öster. Tunga fordon och de som 

kom från väster skulle ta sig genom Partille. Bussar skulle vända innan de nådde arenan. Likaså 

husbilar (ca 30 st) och minibussar (100 st) som var oönskade på de mjuka ängarna. 

Väder Torrt Regn Snö/sol Sol Duggregn Sol/vind Sol/vind Regn/vindHagel/regn Sol

Varm vind 5 gr 3 gr 8 gr 8 gr 9 gr 11 gr 8 gr 9 gr 8 gr

Yta 07-apr 14-apr 17-apr 19-apr 20-apr 21-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr

Inspurtväg A1 Torr hård yta, bär bil

Dito sämsta A1 Fuktigt yta, bär bil 

Publikyta A2 V-pölar V-pölar Ytlig lera

Löparfållor A2 V-pölar Mjukt, ytlig lera

Löparfållor sämsta A2 Mjukt, klafsar - stående vatten

Svacka A1-A2 A1/A2

Serviceområde B V-pölar

Dito sämsta B sydväst V-pölar V-pölar V-pölar

Vindskydd/tält C V-pölar

Vindskydd/tält D V-pölar

Parkering VIP mfl F1 V-pölar Spår Spår

Husvagnar F2 V-pölar

Boendetält F3 V-pölar

Entre F3 V-pölar V-pölar V-pölar

Infart mossväg H V-pölar

Utfart Byväg H V-pölar

Väderprognos sista veckan 9 gr 9 gr 9 gr 8 gr 8 gr 8 gr 9 gr 10 gr Temperatur

Sol b mol Sol b molnSol b moln Moln Blandat blandat Sol b moln Sol/regn Molnighet

2,4 mm 4,3 mm 6,8 mm 4,6 mm 4,3 mm 4 mm 0  mm 4 mm Nederbörd sammanlagd 7 dag

Väderprognos lördag 10 gr 10gr 14 gr 9 gr 12 gr 11 gr 11 gr Temperatur

Sol b molnSol b moln Mulet Mulet Sol Sol b moln Sol b moln Molnighet

Torrt 0,2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1,6 mm 0,9 mm Nederbörd sammanlagd 7 dag
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- Lexbydalsvägen tvärs genom arenan var/är en privat väg med Partille kommun som delägare. I 

förutsättningarna från kommunen fanns förbehållet att vägen inte fick stängas av. Trafikflödet 

enligt Trafikverket skulle vara 200 bilar/dygn. Vi uppmätte mer än det dubbla med en enkel 

ljudinspelningsutrustning och då inom den tidsrymd på dagen då tävlandet var som intensivast. 

Efter förhandlingar med vägföreningen lyckades vi mer än halvera trafiken då endast boende 

skulle få passera arenaområdet mellan kl 18 på fredag till l 18 på söndag. Vi lyckades upprätta en 

god relation med vägföreningen och 4,5 månader före tävlingen blev vi överens om att vägen 

skulle få vara avstängd tävlingsdagen mellan kl 10 -19 samt kl 21-22. De boende skulle på så sätt 

få två smithål som de kom att använda i väldigt liten omfattning. 

 
- Till O-ringen 1990 hade vi byggt ut den första delen av vägen som går in över arenans ängar till 

vindskydden. Kostnaden för att göra en genomgående väg skulle bli mycket hög, därför byggde vi 

den bara in till arenans centrala delar med en vändplats. I PM införde vi att man inte skulle få 

köra in på arenan utan tillstånd. De flesta storklubbar bokade tid för detta. När tävlingsdygnet 

sedan kom blev trafiken avsevärt större än tänkt. Vi lyckades klara detta med skickliga trafik- och 

parkeringsvakter. 

 

Markåtgärder 
Dräneringen om 8,5 ha på ängarna 
bekostades av kommunen och hade 
sannolikt ett marknadsvärde på 250 tkr. 
Kommunen tog därefter inga kostnader. 
Förstärkning och justering av vägarna 
kostade ca 190 tkr. Busspassagen ca 50 tkr. 

Vi utnyttjade Göteborg stads 
marktäckningar där vi förväntade oss ett 
större slitage. Dessa är inte optimala i lera 
då de är svåra att göra rena. Vi utnyttjade 
ca 3500 kvm. 

I duschen hade vi ett motsvarande skydd 
fast mycket kraftigare som utnyttjas vid 
konserter på Nya Ullevi. 
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På de blötaste partierna användes flis ovanpå markduk. Arrendatorerna, som odlar marken för foder 
till deras boskap, var noga med att ha kontroll på hur mycket 10Mila skulle påverka skörden. Vi 
anlitade en besiktningsman i Skåne som rekommenderade oss att göra ett antal inhängningar - 
referensytor för att kontrollera påverkan av 10Mila. 

På de flesta ytorna fick vi måttligt slitage med smutsigt gräs. Markskydden fungerade bra. Vi hade 
förväntat oss ett kraftigt slitage i 
målfållorna och hade överdimensionerat 
dem i bredd och antal. Störst slitage 
uppstod i växlingsytan.  Växtligheten kom 
tillbaka snabbt på de två lägre kategorierna 
i bilden bredvid. 

Det blev kvarvarande stelnade jord/ 
lerkockor, från tältarnas grävningar på en 
del ytor i vindskyddsområdet. De var dolda i 
gräset och kom att störa skörden. 

 

 

 

Byggnation av arena 
När vi utvecklade arenan drevs projektet med en funktionsutveckling parallellt med att en arkitektur 
skapades med hjälp av en layout utförd i OCAD med lager för olika funktioner. Ett antal 
siktsimuleringar utfördes. Det blev väldigt många överenskommelser, drygt 500 st. Från Arena drev vi 
på utvecklingen av arenaproduktionen (som var sen) då den hade stor påverkan på 
arenautformningen. Otaliga besök och undersökningar av marken både med hydro- och topografiska 
data som bas genomfördes, vilket ledde till en hel del markjusteringar.  
Upphandling med externa parter skedde i god tid. 
En byggnationsplan upprättades där utsättningen skulle var klar till påsken. Första veckan efter påsk 
restes alla externa tält och annat tungt som el mm. Helgen utnyttjades till att få tillgång till en stor 
mängd arbetskraft för att bära ut och upprätta övriga funktioner. Ett avtal med Ramirent gjorde att vi 
fick bodar de första dagarna i tävlingsveckan. Elverk kunde vi inte få förrän på onsdagen. Då var hela 
elsystemet komplett och arenan klar så när som återvinningsbehållare. 
För att sköta transporter hade vi tillgång till en tyngre lastbil under några dagar, till och från upp till 
fyra fyrhjulingar och en traktor (förutom arrendatorernas). 
Få åtgärder gjordes under själva tävlingen. 
 

Trafik, parkering och bussavsläpp 
Trafikplanen tog lång tid att få godkänd av kommunen. Däremot var Trafikverket snabba. Vi hade nog 
ingen större åsiktsskillnad över vad som behövde göras. Kommunen var splittrad och var rädd för 
extrakostnader. En viktig del var att skilja på stora och små fordon och få trafiken att flyta utefter 
Lexby- resp Byvägen. 
 
Vi satte upp 55 st trafikmärken, ca 15 egna och resten från 10Milasatsen. Mycket förarbete krävdes 
för att anpassa dessa efter de stolpar som fanns tillgängliga. Utefter E20 ställde kommunen upp med 
anvisningar på sina ljustavlor. 
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En viktig förberedelse var att ordna trafiken så att den lätt skulle kunna ställas om till den reservplan 
för parkering som vi utarbetat och senare blev tvungna att använda. Några skyltar skulle vridas alt 
övertäckas. Sista biten på reservplanen skulle snitslas med OL-skärmar till olika destinationer. 
Vår ansvarige för reservplanen stod vid avfarten till P-platserna och dirigerade med hjälp av 
komradio vart bilarna skulle ta vägen. 
Trafiken flöt fint till parkeringarna utom tidigt på lördagsmorgonen då reservplanen satts igång. En av 
ljusskyltarna från Göteborg visade fel. Budskapet på ljusskylten justerades av Partille kommun, sedan 
flöt allt väl. 
På lördagskvällen skyltade vi om till ordinarie trafikplan. 
Många bilar parkerade utefter Lexby- och Byvägen och förhindrade annan trafik att komma fram. Här 
räckte inte vår personal till, varken i auktoritet eller mängd. Veolia ryckte ut med sin ledningsbil och 
ställde in några bussturer. Polisen kom till plats och bötfällde de felparkerade bilarna. 
Avfärden på söndagen skedde under en längre tid och gick mycket smidigt. 
 
Parkeringen var indelad i fyra områden 

 Ordinarie parkering vid Kåhögs gård, plan 1500 bilar i anslutning till arenan 

 VIP-parkering, plan 90 bilar 

 Minibussparkering (höga hjultryck), 100 bilar på två angränsande ställen. 

 Bussavsläpp, avskilt från arenan 

På fredagen kom ca 75 tal bilar med löpare för att träna på öppna banor. Det blev problem direkt 
med fastkörningar. Detta ledde till krismöte kl 17 där en del husvagnar omdirigerades från sin 
ordinarie uppställning nedanför VIP-parkeringen. Kl 22 hade vi ånyo ett krismöte där vi beslöt att 
starta upp vår reservplan på lördag morgon. 
Tack vare god planering och framförhållning kunde reservparkeringen som var spridd över ett stort 
område snabbt tas i bruk. Funktionärer från ordinarie bilparkering slussades ut till områdena. De 
planerade ca 700 platserna kunde turligt nog utökas med en extra yta. På lördag em minskade flödet 
ganska rejält och de få kvarvarande platserna räckte till. 
Lördagen bjöd på sol och markerna började torka upp. På kvällen började vi provparkera de bilar som 
kom förbi Kåhög och vi beslöt att behålla skyltning till reservparkering dagen ut och bara ta emot 
ströbilar. Infarterna på ängen skiftades kontinuerligt och nya inkörningsvägar provades. 
Det spred sig att bilparkeringen var igång och under lördag kväll-natt kom en del bilar och parkerade 
så totalt stod några hundra bilar där på söndag. Endast några enstaka bilar behövde hjälpas ut. 
Markskydd i gummi (60 st ca 2,5 x 1 m) från den stängda VIP parkeringen flyttades till utfarterna. Så 
här efteråt skulle vi haft fler markskydd – det fanns dock inte fler hos Ramirent. 
 
Alla besökare var mycket positiva, trots gångvägar på 2-3 km. Säkerheten att parkera på hårda ytor 
var uppskattad och allt löpte på väldigt bra. 
 

 
  

Söndag

Kl  8-12 kl 12-17 17-22 kl 8-10 kl 10-12 Kl 12-14 Kl 14-18 Kl 18-22 kl 22-06 Kl 8-12

Ordinarie 40 50 50 75 100 75

Reservpark 450 350 300 200 100

Åkt 100 350 450 ? ?

40 90 140 590 940 1240 1440 1615

0 0 100 450 900

Ackumulerat 40 90 140 590 940 1140 990 715

Fredag

Avstängd - kl 17

Lördag
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Bussavsläpp 
Totalt registrerades 30 bussar.  4 finska bussar ankom fredag kl 15-16, 6 ytterligare på kvällen. 
Lördag ankom många bussar 2 timmar före starten i ungdomskavlen och anlände under 1,5 timma, 
totalt 18 nya bussar. Därefter ojämn ström av bussar som redan var registrerade, som hämtade och 
släppte löpare fram till strax innan damkavle starten. 
På lördag kväll k anlände och reste flera bussar som redan var registrerade. Tidigt söndag morgon 
kom ett antal bussar tillbaka och släppte passagerare 
Vid 10 tiden på söndagen kom de första bussarna för att hämta löpare som skulle vidare till Finland. 
De hade bråttom pga den senarelagda omstarten och reste kl 10.30-11.00. Ca 11.30 började norska 
bussarna åka iväg, och dom svenska åkte ca kl 12-13. 
 
 

Elinstallationer 
Planering av elinstallationerna började tidigt då vi inte hade tillgång till nästan någon el på 
arenaområdet. 
El-gruppen bestod av 8 st elkunniga under uppbyggnaden som skedde parallellt med övrig 
byggnation. 
Första veckan utfördes kanalisation. Förlades huvudkablar och monterades de fyra kabelskåpen, 2 -3 
man var då sysselsatta. Under helgen startade utdragning av gummikabel och anslutning av 
undercentraler i de olika delområdena, 6 man jobbade lördag och söndag. På måndag startade 
installationerna i de olika tälten. Dessa arbeten höll på tom torsdag, 3-4 man utförde dessa. 
Elverk 1 startades på onsdag eftermiddag och kördes i ca 6 timmar med en last på ca 20-30 A per fas.   
Båda Elverken startades och parallellfunktionerna provades på torsdag förmiddag, efter 
provkörningen stoppades Elverk 2 och Elverk 1 var i drift från torsdag kl 10,00 till söndag 18,00. 
Elverk 2 startades lördag 8,00 och båda Elverken var igång till söndag 12,00 då vi stoppade Elverk 2. 
Lasten på Elverken var ganska stabil från fredag eftermiddag och låg kring 100-120 A med en bra 
fördelning mellan faserna.  
Elverken förbrukade ca 1600 liter diesel under de 116 timmar de var igång. De hade stora tankar ca 
650 liter och en bra övervakning av bränslenivån. Vi hade 3 st 1-kbm farmartankar som försörjde 
elverken med bränsle.  
Vi hade två 63 A-centraler anslutna till det fasta nätet, en som försörjde OB-området och en som 
försörjde duschområdet. Vi förbrukade xx kWh i OB-området och 456 kWh i duschområdet, 
strömmen kunde vi ej mäta.  
Till OB-området hade vi en 63 A reservmatning från Elverken.  För reservmatning till OLA-buss hade vi 
ett 4kVA elverk på plats vid bussen, vi hade även ett 2kVA elverk i reserv för In/Ut-check, det fanns 
även ett 4 kVA elverk för administrationen. 
Det gick åt mycket förlängningssladdar (1800 m 189 st) och många förgreningskontakter (164 st). 
Det ihärdiga regnandet under fredagsdygnet gjorde att några jordfelsbrytare löste ut, först var det 
kablarna som låg på marken för belysning av träd runt Arenan. Detta löstes med att alla kopplingar 
fick läggas i plastpåsar och det fungerade därefter. På lördag morgon löste jordfelsbrytare för 
presstältet ut på grund av en ytterbelysningskoppling som låg på marken under ett markskydd. Vid  
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22-tiden löste det för jordfel på matning till högtalare start och det medförde att topptälten blev 
strömlösa. Vi fick även ett avbrott på matning till laddstationen för mobiler. En överbelastning av en 
grupp i serveringstältet gjorde att takbelysningen och TV-monitorerna slutade att fungera kl 23 på 
lördagen detta berodde på att någon egenmäktigt anslutit ett värmeaggregat på denna grupp, 
avbrott ca 10 min.  
Under tävlingsdygnet från lördag 07.00 till söndag 16.00 hade vi ett jourschema med pass varierande 
från 4 till 7 timmar, det var 9 st elkunniga som delade på detta uppdrag. Arbetsuppgifterna var inte 
så betungande eftersom anläggningen fungerande mycket bra under denna tid.  
Elmaterielen som vi lånat ihop från Ale-el, IP Skogen Gbg, 10-Mila föreningen, Skandia Elmontage och 
Ramirent räckte väl till och fungerade bra. Kabel, kabelskåp och centraler från Ale-el var mycket 
värdefulla för arrangemanget. 
Negativt: Kanalisationen borde ha förankrats bättre hos fler användare. Tider för elleverans som 
Arenan lovat hade inte alla användare uppfattat. Planeringen för högtalare var helt förgäves, nästan 
alla högtalare flyttades på fredag. 
 

Toaletter 
Toaletterna var placerade i fem grupper, varav en stor grupp vid växlingsområdet (27 st ). Övriga var 
utspridda i områdena för tält och vindskydd. Grupperna var så stora att de var lättskötta men även så 
placerade att vi inte hade några köer. Totalt hade vi 97 st. 
I uppvärmningsfållan hade vi fyra stycken. Servering, studio och OB-bodarna hade egna 
personaltoaletter. 
Tidigt söndag morgon, kl 05 tömdes 30 toaletter på vindskyddsområdet. Kapaciteten var tillräcklig. Vi 
fick låsa några toaletter och flera behövde bearbetas något. Det uppstod brist på toapapper.  
Sannolikt hade en del gått åt till att torka bort lera från skorna. De medskickade rullarna räckte inte. 
Vi var dock väl förberedda. Entreprenör var Several AB.  
 

Återvinning 
Detta var ett känsligt kapitel då vi var miljöcertifierade. Vi valde Renova som entreprenör. De fick 
kommunens tillåtelse att ta hand om allt avfall. 
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Tidigt placerade vi ute en container för byggavfall. Den blev endast måttligt utnyttjad innan 
tävlingen. 
På torsdagen innan tävlingarna fick vi all övrig återvinningsutrustning.  

 1 st 10 kbm container papper 

 2 st 10 kbm container brännbart 

 1 st 10 kbm container plast 

 1 st 16 kbm container osorterat 

 41 st 370 literskärl för återvinning utplacerade på arenan. 

Från Pantamera fick vi insamlingskärl i papp för tomburkar inkl returetiketter. 
Under tävlingsdygnet tömde vi de utplacerade kärlen i containrarna. Då tävlingen var avslutad var 
alla utom containern för osorterat full. På vindskyddsplatserna lämnades väldigt mycket återvinning. 
Vi fick beställa en extra 30 kbm container.  
Renovas snygga oranga återvinningskärl visade sig vara för lika. Det räckte inte med en etikett som 
talade om vad som skulle läggas i respektive kärl. Tyvärr blev det för mycket blandat. Man bör nog 
gruppera återvinningskärlen i större grupper. Likaså borde vi ha placerat ut 30 kbm-containern vid 
utgången från arenan så att de tävlande själva kunde dumpat sitt avfall. 
Tyvärr stals 23 säckar med ca 250 returburkar (i varje) natten efter tävlingen. Det lär inte vara 
ovanligt enligt Pantamera. 
Resultat: 

Beskrivning Kvantitet 

Avfall till sortering 1,38 ton 

Fint brännbart verksamhetsavfall 1,16 ton 

Grovt brännbart verksamhetsavfall 3,28 ton 

Livsmedelsavf från verksamh m ABP 0,11 ton 

Pappersförpackningar 0,14 ton 

 

 

Duschar 
Duschen befann sig på en gammal trädgårdstomt, 1600 kvm, som var belägen ca 600 m från själva 
arenan. Partille kommun hade efter påtryckningar påskyndat framdragning av vatten-och 
avloppsledningar till en förbindelsepunkt belägen 160 m från duschanläggningen. Vatten kunde 
levereras från en brandpost via 50 mm vävslang (typ brandslang) medan duschvattnet pumpades 
tillbaka till en brunn från en inhyrd, mindre, vippstyrd pumpbrunn via 50 mm utkastarslang. Vid 
korsningen Lexbydalsvägen tillverkades en provisorisk slangbrygga som även kom att fungera som 
fartgupp vid infarten till Arenan. 

2 duschbodar inhyrdes av Several för att skapa en inomhuskänsla ihop med omklädningstält. Varje 
duschbod hade 2 ingångar/rum för duschande och erbjöd 6 duschstrilar per rum. Totalt blev detta 
alltså 24 strilar. Varje bod var utrustad med en dieseldriven värmeväxlare som levererade ut rätt 
tempererat duschvatten. Vid full drift drog varje panna upp till 9 l diesel/tim. Bodarna var även 
anslutna till elnätet via 16 A, dels för en elektrisk varmvattenberedare (reserv) och dels för belysning. 
Allt duschvatten gick i slutet system ner till pumpbrunnen varifrån det pumpades tillbaka till 
kommunens nät. Vattenåtgång skattas till 80 kbm, diesel 300 liter. 
För att kunna klara av toppbelastningen på lördag em då såväl sena ungdomslag samt damlag 
duschade kompletterade vi med IP Skogens duschanläggning. 
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Vid uppbyggnaden av insynsskyddet sattes mellanväggar upp för att dela in anläggningen i 4 
delområden. Beroende på belastningen mellan dam/herr kunde entrén justeras till de olika 
delområden efterhand. Varje delområde var dessutom utrustad med en baja-maja. 

Två större tält för omklädning inomhus med en kort ”sluss” in till duschbodarna utnyttjades. 
Detta uppskattades mycket av de duschande.  
Ett vitt gräsmatteskydd (sektioner 2,7x1,2m) lånades från Ullevi och lades ut i båda tälten samt 
på alla frekventa gångytor. Detta var välbehövligt mht det myckna regnandet dagen innan 
tävling. Totalt lades ca 340 kvm ut.  
I direkt anslutning till duschanordningens entréer anordnades en skotvätt med 4 duschhandtag 
samt borstar. Avrinning direkt ner i befintligt dike.  
 

Färskvatten 
6 st 1000 l vattenbehållare (hopfällbara och med engångs plastsäck med kran) hade lånats in 
från Kretslopp-och Vatten i Göteborg liksom ståndrör, vattenslangar, fördelningsrör mm. 
Vattenbehållarna fylldes upp vid brandposten och transporterades ut till strategiska platser på 
Arenan. 4 behållare efterfylldes under tävlingen - inalles 10 kbm vatten för boende, marketenteri 
etc.  
 

Tält 
Vi hyrde in tält från FransAugust AB i Stockholm med mycket goda erfarenheter och bra service. 
 
Egna beställningar, FransAugust AB   

Topptält för  vindskydd  5x5 m 31 
Topptält ”öppna banor” 5x5 m 1 
Sovtält för övernattning  
78 m med 6x6 moduler 2   
Presstält  10x12 m 1 
Administrationstält 10x15 m 1 
Serveringstält  20x35 m 1 
Duschtält  10x12 m 1 
Grilltält   4x2 m 1 
Tält monitorer  4x2 m 2   
 

Externa beställningar, FransAugust AB   

Topptält för utställning 3x3 m 3 
Sporttält  20x20 m 1 
 

Tält från IP-skogen Göteborg 
OB förråd   förvaring utrustning  3 x 3 m 
Kontrollvakt  utrymme för kontrollvakter  3 x 4,5 m  
Tävlingledn  utrymme för Tävlings-funktionens ledning 3 x 4,5 m  
Kartförråd  utdelning av reserv kartor vid fel  3 x 6 m 
Bildskärmar under tak visning av TV-produktion i växlingsfållan 3 x 6 m 
Förvarning monitor med  4 st 55" resultatmonitorer samt PC på bord  3 x 4,5 m 
Sjukvård  första hjälpen sjukvård  3 x 4,5 m  
Sjukvård  förtält första hjälpen sjukvård  3 x 3 m 
Mixed Zon  för foto och intervjuer med med reklamvägg bakom 3 x 3 m 
Utcheck/GPS  röd utgång   3 x 3 m 
Utcheck/GPS  utgång  lämna GPS   3 x 6 m 
Incheck/GPS  ingång utdelning GPS  3 x 3 m 
Incheck/GPS  ingång utdelning GPS  3 x 6 m 
Kiosk  försäljning utan egen beredning   3 x 6 m  
Incheckning logi  info boende   3 x 6 m 
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Inredning i tälten i form av bord (146 st 120x60 cm) och stolar (ca 184 st)  kom från IP-Skogen i 
Göteborg samt i mindre omfattning från Hallands OF 
Inredningen i serveringstältet hyrdes genom FransAugust. 
 

Sjukvård/Första hjälpen 
10-mila 2017 gick i Partille med en transportväg på ca 10 minuter från målet till närmsta sjukhus. För 
ortopediska akutfall befann sig akutsjukvården ca 20 minuter från målområdet. Banorna gick i 
relativt kuperad och krävande terräng, där sista dagarnas regn gjort det lerigt vid målområdet dock 
märktes det inte lika mycket i terrängen. Området var relativt svårtillgängligt med sparsamt med 
stigar och endast en del av dessa var körbara med 6/4-hjuling.  

Sjukvården var placerad i anslutning till växeln samt på den enda grusvägen i norra delen av kartan. 
Vi hade ett flertal uppsamlingsplatser ute vid omgivande vägar. Dessa platser var markerarede på en 
räddningskarta se TÄVLING bilaga 1.  
Vid mål och vid första hjälpen i skogen fanns en 6 hjuling med lätt bår fastsatt på vagn tillgängliga.  
Vid mål fanns 2 kompletta, inplastade uppsättningar av räddningskarta med uppsamlingsplatser och 
koordinater Vi behövde endast evakuera från sjukvårdsplatsen och detta skedde med bil ner till 
målet.   

Ambulans larmades till målet vid 2 tillfällen och vid första tillfället blev det en fördröjning av 
ambulansen då man inte kunde finna målet när man la in larmadressen i SOS datasystem. Lätt 
skadade transporteras snabbast via egen transport. Transporter på dåliga vägar tar tid, lätt att vara 
alltför optimistisk. 

En mobiltelefon gick direkt till ansvarig läkare på målområdet. Detta nummer fanns också på 
räddningskartor och tryckt i info broschyr.  Tillgång till fyra komradio. Utbildning av komradio 
behövdes då många var ovana. För att komma i kontakt med lagledare använde vi telefonnummer i 
Eventor . Tillgång till tolk per telefon på ryska och finska fanns. Skall arena speaker vara back up 
måste vi veta hur denna skall kontaktas, detta fungerade inte alls vid åtets 10-mila. Rutinen skall inte 
involvera speakerteam som liggare ute i TV eller radiosändning utan vara skild från denna.  

Vi lyckades inte mobilisera en husvagn som var lämplig att dra ut på gärdet så sjukvården fick istället 
husera i ett tält. Detta ledde till att den värme man önskade inte gick att infria. På golvet hade vi 
grässkydd. Tyvärr blev slitaget så stort att lera trängde in. I tältet fanns en säng och två lätta bårar 
samt 4 stolar och 4 bord. Avgränsningen till området utanför räckte inte till så utomstående trängde 
in. Vid utmattade löpare eller skadade löpare blir det fort många som vill hjälpa till, var inte rädd att 
säga till folk att gå ur tältet. Bra med två skilda delar om någon behöver stanna lite längre.  

En enkel pappersjournal gjordes och löparna fyllde i det mesta själva när de kom till första hjälpen 
tältet. Journalerna skannades på en minnessticka och förvarades inlåst. Journalen gjordes på svenska 
med engelsk översättning. 

Personal 
 9 läkare 
 10 sjuksköterskor 
 1 undersköterska 
 2 transportörer med 6 hjuling och vagn med bår (i skogen fanns tillgång till både bil och 4 hjuling) 
 1 chaufför med bil 

Första hjälpen i skogen (på aren från kl 9.00) bemannades från damstaren till sista löpare kommit i 
mål på 10milakavlen.  

Grundbemanning var en läkare samt en sköterska på respektive första hjälpen station dessutom 
fanns en sköterska eller undersköterska samt en läkare stand by vilket betydde att man vistades på 
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målområdet och skulle kunna infinna sig snabbt vid behov.  På läkarsidan arbetade en med 
medicinsk/narkos kompetens samt en med kirurgisk/ortopedisk kompetens varav en var stand by 
och en var på plats i tältet.  Kompetensen hos samtliga som arbetade var hög och hade lång 
erfarenhet av sjukvård.   

Skadepanorama  
Sårskador enkla : 12 Förfrysning: 1 Commotio: 2 

Sårskador svårare: 7 (sutur 2) Uttorkning/kyla:1 Handledsfraktur: 1 (transport till sjukhus) 

Skavsår: 3 Huvudvärk: 2 CVL: 1 (transporterad i bil till sjukhus) 

Ögonskada: 2 Allergi/Klåda: 1 
 

Svimning/BT fall 1 (föranledde ambulanstransport till sjukhus, 
diagnos oklar) 

Kontusion: 5 Stukning: 14 Axellux:1 (reponerad av första hjälpen i skogen och skickad till 
akuten för rtg kontroll) 

Rådgivning: 3  Astma/Andning : 2 (varav 1 fick transporteras med ambulans till 
sjukhus) 

Totalt 58 konsultationer på ca 8 000 löpare.  
 

Utförligare redovisning i ARENA. BILAGA 4 och 5. Sjukvård  

 

Miljöarbetet/miljödiplomering 
Arrangemanget miljödiplomerades enligt Svensk miljöbas diplomering av event. För diplomeringen 
ansvarade miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. 

Diplomeringen bestod av två huvuddelar, en med obligatoriska krav och en med praktiska åtgärder. 
De praktiska åtgärderna skulle vara uppfyllda till 75 %. Ett underlag lämnades in till 
miljöförvaltningen ca två månader före tävling. De yttrade sig över materialet och gjorde sedan 
kontroll på plats under tävlingsdagen. Diplomeringen omfattade endast det enskilda arrangemanget 
Tiomila 2017. 

Av de obligatoriska kraven underlättade det att Tiomila är ett återkommande arrangemang och har 
en grundfilosofi med bl a en miljöpolicy. Tiomilaföreningen skulle dock kunna arbeta mer 
systematiskt med miljöfrågor, vilket skulle underlätta för kommande arrangörer att miljödiplomera 
arrangemanget. 

För de praktiska åtgärderna underlättade det att ha ett väl planerat arrangemang och att ha goda 
rutiner/policys för inköp, resor etc. En del frågor som kunde blivit stora kunde vi också hantera tidigt 
och ”döda”, t ex hantering av vatten. Vi konstaterade också tidigt att elförsörjningen var en fråga där 
vi inte kunde klara kraven. 

Det som trycktes hårt på vid revisonen på plats var att åtgärderna inte bara skulle vara uppfyllda utan 
deltagarna skulle också förstå detta och bli medvetna. Under tävlingens gång fick vi därför justera 
placeringen av återvinningskärl. Vi fick också skylta upp serveringen bättre så att det tydligt framgick 
vilka varor som var ekologiska eller hade ekologiska inslag. Vi gjorde också några enkla ”fel” pga 
bristande kommunikation. T ex hade vi till en början inte ekologisk mjölk och ekologiskt smör. 

Tips inför kommande miljödiplomeringar: 

Tiomilaföreningen borde ha ett systematiskt miljöarbete och arbeta hårdare för arrangemangets 
miljöprofil 

Ett välorganiserat arbete med tydliga rutiner och medverkan från arrangemangets styrgrupp 
underlättar miljöarbetet 
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Mycket av de praktiska åtgärderna handlade om inköp, återvinning och livsmedel. De ansvariga för 
dessa delar borde därför knutits hårdare till miljödiplomeringen 

Information och kommunikation till deltagarna är minst lika viktigt som själva miljökraven 

Övergripande erfarenheter/förbättringsområden 

 

 Omställningen till reservplanen för parkering var stor. Så sent som fem dagar innan tävlingen var 

marken hård som betong och vi hade känslan av att en reservplansgrupp jobbat helt i onödan.  

På torsdagen provparkerade vi. Förändringen kom dock snabbt då det regnade hela natten och 

fredagen. Vi hade inte tränat på ett så här snabbt beslut. Vi borde haft fler ledare närvarande 

tidigare på fredagen.  

Själva skiftet var tekniskt väl planerat, vi borde dock kontrolläst all skyltning. Kommunens 

ljustavla stämde inte längre då skriften förenklats. Planen var sådan att om skyltarna stämde så 

skulle vi inte behövt gå ut med någon extern info.  

För att alla skulle förstå att parkeringen var förändrad gick vi ut på Facebook och 10Milas 

hemsida. De aktiva i infostaben hanterade inte Eventor. Det var en stor brist. Så här med facit i 

handen borde vi tränat på informationshanteringen  

Då det blev längre att gå från parkeringen så tjuvparkerade många utefter vägen som hade 

omskyltats till ”förbjudet att stanna”. Detta läste/brydde inte orienterarna. Man parkerade tom 

på busshållplatserna. Vi hade inte mandat att dirigera trafiken på vägen. Dialogen med polisen 

borde hanterat hur vi skulle gjort. 

 Vackrare mållinje. Vi hade optimerat växlingsområdet för att publik skulle kunna se samt att det 

skulle vara stor frihet för foto och TV. Den slopade målbågen borde ersatts av något annat 

festligt. 

 Uppvärmning av tält. Vi hade inte tillgång till tillräckligt med el för att värma upp de stora tälten, 

särskilt presstältet. Tidigare erfarenheter från att dieselvärmare fungerar dåligt stämde även här. 

Serveringstältet hade en stor värmekanon. Dels var några klåfingriga och justerade 

inställningarna, dels läcker varm luft ut då man inte har täta dörrar och mycket av värmen 

hamnar i taket. 

 Markåtgärderna blev avsevärt dyrare än planerat trots offertförfrågningar. 

 Bättre väder innan tävlingen önskas! 

 

Synpunkter på 10milaföreningens anvisningar 

Det borde finnas bättre info i tävlingsanvisningarna om vid vilken tidpunkt deltagarna anländer 

till arenan. Givetvis är detta beroende av lokala förutsättningar. Vi fick gissa. Detta kontrollerades 

i Falun men här var förutsättningarna helt annorlunda. Där kom det mycket få till arenan under 

fredagen. 

 

Referenser och bilagor 

Arena. Bilaga 1. Layout i OCAD, exempel 
Arena. Bilaga 2. Del av funktionslista, exempel 
Arena. Bilaga 3. Elschema 
Arena. Bilaga 4. Sjukvård detaljerad rapport 
Arena. Bilaga 5. Sjukvård. Utrustning och läkemedel 
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BOENDE & LOGI   

Inledning och sammanfattning 

Boende och Logi ansvarade för skollogi med busstransporter, husvagnar, husbilar, tältplatser och 
hyrda boendetält under 10-mila. Det ingick förberedelser under ett och ett halvt år, inklusive 
studiebesök i Faluns 10-mila och avveckling inklusive städning av tältplats och skolor. Ansvaret 
delades mellan klubbarna Utby IK och Sjövalla FK. Marknadsfunktionen tecknade avtal med hotell för 
”blockning” av rum med ”kick-back” för arrangörerna. 

Det första som mötte deltagarna var det blå bemannade Boende-Logi tältet med blommor och 
markplattor som visade deltagarna till rätta i området. Programtidningar delades ut och frågor fick 
svar. Trots bekymmer med regn, skolbyte, bussbolagsbyte, olovliga parkeringar och en del mindre 
missar i planeringen så summerar Boende & Logi ett lyckat genomförande där vi uppfattar att en klar 
majoritet av deltagarna var nöjda. När solen sken upp under lördagen kändes det mesta bra. På 
söndag kväll var skolorna städade, åkern i princip återställd och endast ett tält fyllt med sopor 
återstod. 

 

 

    Foto: Lars Stålheim 
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Uppdragshandling 

Boende & logi hade ansvar för boende på Arenan, boende på hårt underlag utanför arenan, 
busstransporter för boende på hårt underlag utanför arenan, busstransporter från och till 
funktionärsparkeringen.  Vidare ansvarade funktionsområdet för mailadress logi2017@tiomila.se, 
säkerhet på Arenan, säkerhet för boende på hårt underlag utanför arenan   

 
   Underfunktion                                            Samarbeta med                        Underfunktion 
Boende på Arenan  

 Information på 
hemsidan   
 Layout ,       
tältplacering  
 Uppmärkning av 
tältplatser  
 Koordinering av 
hyrtält  
 Skyltar  
 Bemanningsplan  
 Servicestationer 
för boende 

Arena   
Tävling  
Information  
Marknad  

Information  
Tävling  
Arena  
Marknad  

Boende hårt underlag utanför 
arenan  

 Information på 
hemsidan  
 Service för 
boende   
 Städning  
 Bemanningsplan  
 Skyltar  
 Frukost  

  
  

Busstransporter för boende på 
hårt underlag utanför arenan  

 Offerter   
 Tidtabell  
 Busshållplatser  
 Bussbiljetter   

Arena  
Information  

Information  
Arena  

Busstransporter från och till 
funktionärsparkeringen  

 Hyra bil  
 Bemanning  
 Tidtabell   

  

Ansvar för mailadress 
logi2017@tiomila.se  
  

 Mailbevakning  
 Språkhjälp  
 Informationsplan 
för hemsidan   

Information  
Arena  

Arena   
Information  
Tävling   
  
  

Säkerhet på Arenan  
 Brandsäkerhet  
 Personsäkerhet  
 Stöld?  
 Bemanning  

  
  

Säkerhet för boende på hårt 
underlag utanför arenan  

 Brand  
 Bevakning   

  

Marknad  
Information  
Tävling  
Arena  
  

    

  
 

Organisation och genomförande 

Boende-Logis ledning bestod av Stefan Janslätt (Utby IK), Karin Gelotte (Utby IK), Kenneth Johansson 
(Utby IK) samt Lars Ljungberg (Sjövalla FK). 

Utökat team under 2017: Mats Logren (Sjövalla FK), skola, Jan Hinder (Utby IK), skola. Anna-Karin 
Granath (Utby IK), husbilar och P-A Wahlgren (Sjövalla FK), busstransporter. 
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Ledningsgruppen hade möte ungefär en gång varannan månad under ett och ett halvt år, mestadels 
på Göteborgs energi. 

Framtagning av tältkarta gjordes med hjälp av Magnus Carlstedt (SAIK). Eventortjänster för 
anmälningar fick vi hjälp med av Andrew Lago (GMOK). Beställda tält levererades och monterades av 
Frans August AB. 

Utby IK hade ansvar för husbilar och Torpaskolan.  Sjövalla FK hade ansvar för Kålltorpsskolan senare 
Nya Lundenskolan och busstransporter. Klubbarna delade ansvaret för tält och säkerhet. Personalen 
fick i huvudsak fyra- eller sextimmars pass. Ledande befattningar var på plats mer eller mindre hela 
helgen. 

Tält  
I planeringsfasen kom det ut nya, justerade kartskisser över arena- och boendeområdet utan 
förklaring till vad som ändrats. Ibland framgick detta av ett mail. Hade underlättat om man hela tiden 
visste vilken skiss som gällde. Träffade personer från Frank August AB under uppbyggnadsveckan som 
hade olika kartunderlag för boendetälten. 

Under intensivt regn gjordes förberedelser inför tävlingen med markering av boendetält samt 
framtagning av beställda bänk-set. Många hade tunga tält och hade behov av att köra fram på den 
nygjorda smala vägen med en vändplan. Några använde vändplan som parkering och blockerade 
därmed möjligheten för andra att köra fram. Detta löstes till slut och alla fick upp sina tält i tid utan 
alltför långt bärande. Som exempel så körde vi upp utrustning åt norska NTNUI som kom med buss 
och släp och hade bokat ett stort område. En säckkärra fanns för flyttning av tyngre artiklar på åkern.  

Klockan 18.00 på söndagen var åkern tom och skräpfri efter en hel dags städning.  

Femhundra (500) tältmarkeringar sattes ut veckan innan tävling. Endast enstaka blev fel och det gick 
att lösa genom att flytta några pinnar. Genom ett kopieringsfel blev en tältyta i mitten outnyttjad. 
Denna användes som reservyta för tält som av olika anledningar inte fick ordinarie plats. 

Utsättning av markeringspinnar för tältområdet gick bra men man måste tänka på att det behövs 
massor av pinnar. Vi använde närmare 500 st och det tar tid, flera dagar. Alla pinnar skall ju numreras 
på båda sidor och dessutom placeras på rätt ställe.  

Många klubbtält var större än tilldelat utrymme och väldigt många stod mycket nära varandra. Det 
var få ställen där säkerhetsavståndet hölls. (KJ) 

Vi hade i inbjudan skrivit att det var eldningsförbud. Detta gjorde att funktionärerna fick många 
frågor om det var tillåtet att grilla, både med grillkol/-briketter och gasolgrill. Därtill kom frågor om 
användning av gasol för matlagning och värme. Efter lite olika svar beslutade vi att tillåta användning 
av både gasol och olika grillar, vilket sköttes exemplariskt. (KJ) 

Husbilar och husvagnar 
Platsen för husbilar var vid Lexbyskolan. Av misstag skildes inte husbil och husvagn åt i Eventor-
anmälan. Detta fick istället ske med mail i efterhand. Vi hade en hel del bekymmer med personbilar 
som tog sig in på husbilsområdet. Här fick vår personal agera parkeringsvakt. 

Husvagnarna var placerade näst längst ner på åkern vid arenan och drabbades hårt av det kraftfulla 
regnet dagen innan tävling. Endast fyrhjulsdrivna fordon kunde ta sig in och reservplanen fick sättas i 
funktion med parkering på hårt underlag på andra sidan järnvägen. Traktor rekvirerades för 
utdragning av husbilar under söndag förmiddag. Detta gjorde att alla kom iväg utan större problem. 
Det kom rapporter om att toaletter saknades på reservområdet. Toalett fanns vid rastplats vid E20. 
Vi löste inte att flytta toaletter till reservområdet. 
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Att inte dela på husbil respektive husvagn i bokningen på Eventor skapade väldigt mycket merjobb. 
 
Vi hade behövt vara fler funktionärer vid en sådan utsatt parkering som den vi Lexbyskolan var, mitt i ett 
bostadsområde med många aktiviteter runt om (fotboll, pingis), där man i vanliga fall hade tillgång till 
parkeringen. Här skulle de ansvariga för parkeringarna (arena) också varit närvarande. Vi fick hindra bilar 
från att åka upp bakvägen där bussarna skulle köra ut.   
 
Hade varit bra att vara insatt i plan B (och plan C för den delen också) innan den trädde i kraft för att 
kunna planera mer för vad ansvarig och övriga funktionärer vid Lexbyskolan behövde göra. 

 

Kommunikationen att reservplanen för parkeringar sattes in fungerade bra. Fast vi borde haft mer 
koll på vad det innebar förstås. Men däremot kom det ingen information om att det sedan var fritt 
fram på ordinarie parkering. Vi dirigerade bilar till andra sidan järnvägen hela tiden. När jag, som 
ansvarig, gick till målet på söndag morgon blev jag väldigt förvånad att det stod bilar på åkrarna.  

Logi i skolor 
Skolplaneringen drabbades av ett stort bakslag när en gymnastiksal inte längre gick att använda p.g.a. 
en akut golvreparation. Det togs då ett beslut att flytta till en annan skola (Från Kålltorpsskolan till 
Nya Lundenskolan). Detta innebar också omplanering av bussrutter i mycket sent läge. Tack vare 
flexibelt bussbolag så löstes detta. 

All förläggning i skolor var på hårt underlag vilket gjorde att vi kunde hålla en låg kostnad per natt 
och person. 

Antal boende från fredag till lördag var 600 och lördag till söndag 1 100.  

VIKTIGT att det framgår i bokningen att det gäller ”natt fredag-lördag” respektive ”natt lördag-
söndag”. Vi fick mejla en massa klubbar och fråga helt i onödan. Paketpris för två nätter bör gå att 
lösa i Eventor.  

Ett par klubbar hade missförstått(!) och trott att de bokade klassrum, inte bäddar. Kan man vara 
ännu tydligare med att priset är per person och natt så är det bra. 

Man behöver lite mer reservkapacitet än vi hade. Två till tre obokade klassrum är guld värt när det 
har blivit missförstånd. 

Vi fick många positiva kommentarer om att vi höll toaletterna snygga; att det fanns 
pappershanddukar osv. Detta är alltså väldigt uppskattat och man bör planera det ordentligt i förväg. 

Det kan bevisligen komma in obehöriga. Se till att ha så få dörrar som möjligt öppna och var vaksam. 
Risken är troligen störst under kvällen/natten lördag-söndag eftersom ryktet då hunnit sprida sig att 
det bor folk på skolan. 

Om man kan vara ännu tydligare med var det går att tvätta sina skor så är det kanske bra. Vi hade -
konstigt nog – några som tyckte det var en bra idé att göra detta inne på toaletten och sedan lämna 
den alldeles geggig. 

Det bör framgå huruvida det finns duschmöjlighet på skolan eller inte. Några deltagare blev sura för 
att vi inte meddelat att det inte fanns dusch på Kålltorp (vi löste det sedan genom att skicka dem till  
Nya Lundenskolan). 
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Check-in klockan 17:00 är alldeles för tidigt om det är skoldag. Vi hade ingen tid alls att förbereda 
skolan med uppmärkning av salar o s v innan anstormningen började. Check-out-tid bör anges tydligt 
i inbjudan och på hemsidan. 

Tänk på att vara tillräckligt många vid städning. Städningen på sista passet borde vara bemannad 
med minst 6 personer alternativt köpt tjänsten. 

Busstransporter 
Bussavtalet blev ändrat när det första förslaget visade sig vara dyrt och ha låg kapacitet. I ett sent 
skede skaffades en ny leverantör (Ellös buss) med större kapacitet och flexibilitet, ny rutt och bättre 
pris. När deltagarantalet ökade mot slutet av anmälningsperioden beslutade vi att öka 
busskapaciteten. Detta innebar att bussarna fungerade bra med endast något längre köer på 
lördagsmorgonen. Vid busshållplatserna fanns personal som såg till att ilastning gick snabbt och 
säkert. En del bussar gick mer eller mindre tomma på lördag eftermiddag. 

Hotell  
Marknadsfunktionen tecknade ett och ett halvt år före tävlingen avtal med fyra Scandic hotell och 
Kvibergs hotell och konferens om ”blockning” av hotellrummen men där sedan gästerna själva 
bokade rummen med en ”kod” och kunde på så sätt utnyttja ett mycket förmånligt rumspris. 
Arrangörerna fick provision i form av ”kick-back” som fakturerades i efterskott. Erfarenheten visade 
att det var viktigt att ”blocka” rum från fredag då många anländer tidigt på fredagen med möjlighet 
att även kunna utnyttja avtalet redan från torsdag även om vi inte ”blockade rum” redan då. 

PWT som researrangör bokade tidigt upp rum på ett av de hotell som vi hade räknat med inom 
arrangörsavtalet vilket minskade våra möjligheter till flexibilitet men gav goda möjligheter till bra och 
billigt boende för de som valde att resa med PWT. 

 

Övergripande erfarenheter/förbättringsområden 

Statistik  

 Bokat  Verkligt utfall  

Boendetält 3x6 m, i ”långtält” med golv 44 50  

Boendetält 3x6 m, med golv, extra natt 7 7  

Topptält 5x5 m, med golv 24 32  24+5=29 

Topptält 5x5 m, utan golv 5 5  

Plats för vindskydd/tält 5x5 m 200 242  

Plats för vindskydd/tält 5x5 m, lugnt område 37 43  

Större plats, vindskydd/tält 10x10 m 29 47  

Större plats, vindskydd/tält 10*10 m, lugnt område 8 10  

Logi på hårt underlag, en natt 747 747  

Logi på hårt underlag, extra natt 318 318  

Plats för husvagn eller husbil  45 73 (varav 7 
husbilar) 

15-20 fick hänvisas till allmän 
camping p g a att de inte bokat 
i förväg 

Bokade hotellrum på avtalade hotell (2-6 
bäddar/rum) uppskattat antal bäddar 500 

600  
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Sammanfattning  
Uppdelning mellan husbilar och husvagnar vid bokning/beställning i Eventor skulle underlättat 
planering och genomförande.  

Lägga in en fråga i bokning/beställning av allt boende och logi om när de beräknar anlända till 
arena/logi. 

Husbilsägare hade inte läst i PM att det var förbjudet att stå på gatorna runt tävlingen utan fick 
avvisas.   

 Skriv både i inbjudan och i Eventor att tälten inte har värme och el. Det kommer mycket frågor om 
detta. 

Många klubbar önskar att köra in i området och lämna av sina tält och övrig utrustning måste 
förberedas. 

Sätt upp en sopcontainer på avresedagen. Mycket skräp som slängs. 

 
 

 

     Foto: Lars Stålheim  
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ARENAPRODUKTION & IT (6) 

Inledning/sammanfattning 

Vi var tidigt inställda på att följa i Faluns (10MILA 2016) fotspår och deras koncept med en studioledd 
TV-produktion istället för en speakerproduktion. Resultatet blev lyckat. Givetvis finns det alltid 
förbättringspotential men i stort sett så gjorde vi en riktigt bra produktion som fått mycket fin kritik 
från flera håll. Vi slog tittarrekord med nästan 5500 personer som köpte webb-sändningen (+14% 
mot 2016) och på plussidan noteras också att vi utökade med en tredje helt engelskkommenterad 
stream på webben, utöver de svenska och finska sändningarna. Ett område där vi inte nådde hela 
vägen fram tyvärr var i arbetet mot SVT. Vi hoppades länge på att få in en sammanfattning av 10MILA 
2017 i deras huvudkanaler, men trots god kommunikation nådde vi inte ända fram där.  
 
IT är en funktion som brukar vara ett separat området men som i Göteborg hamnade in under 
Arenaproduktion i ett läge då tidigare IT-ansvarig hoppat av. Det är ingen optimal lösning men vi 
gjorde det bästa av situationen.  

 

    Foto; Lars Stålheim 
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Uppdragshandling 

Underfunktion          Samarbeta med       Underfunktion                       Samarbeta med 

Arena - Fysisk planering 

 Storbildsskärm. 
 OB-buss 
 Studio(kommentator) 
 Mixed Zon 
 TV-positioner 
 Högtalare/ljudbild 

  

Arena 

 

Produktionsplanering 

 Sändningsplanering 
 GPS-sträckor 
 Förinspelade avsnitt 
 Planerade intervjuer 

Kommentator 

Redaktör 

Banläggare 

 

Upphandling/Bemanning 
TV-produktion 

 Kommentatorer (SV, FI) 
 Redaktör 
 Teknikleverantör 
 Bildproducent 
 GPS-analytiker 
 Mixed Zon-intervjuare 

Leverantörer Internet/Streaming 

 Upphandling/Planering 
 Driftssättning 
 Bevakning 

 

Leverantör 

Skogen – TV-kontroller 

 Planering, placering  
 Antal positioner, antal 

team 
 Ingång/utgång 
 Teknisk besiktning 
 Kamera-assistenter 

 

Banläggningsgrupp 

Teknikleverantör 

 

Arenaljud 

 Planering, placering  
 Upphandling 
 

Arena 

Information 

Skogen – Online-kontroller 

 Placering  
 Driftssättning/övervakni

ng 
 Reservkraft 
 

 IT  

 Behovsbedömning 
 Infrastruktur 
 Layout 
 Avrop O-Ringen enl 

avtal, inkl WIFI 

 

Arena 
Tävlingsadm. 

O-Ringen 

GPS 

 Anskaffning och 
uppdatering 

 Provlöp  
 Utdelning/insamlande 

på TC. 
 Teknisk assistent, OB-

buss 

 

Tävlingsadm. 
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Organisation och nyckelroller 

Arenaproduktion på en tävling av 10MILA:s storlek är ett område där vi av nödvändighet blandar inhyrd 

professionell personal med ideella krafter. 

 
Ideella nyckelpersoner 
Daniel Robertsson, IFK Göteborg var ansvarig för funktionen Arenaproduktion och ingick i 
ledningsgruppen för 10MILA, där han även fick ansvaret för IT. 
Fredrik Löwegren, IFK Göteborg, var biträdande ansvarig och var även med som rådgivare och 
bollplank till banläggningsgruppen. 
Torbjörn Wikström, OK Orinto, tog rollen som IT-ansvarig från Oktober 2016.  
 
Externa nyckelpersoner 
Peter Löfås, som var ansvarig för Arenaproduktion i Falun, engagerades tidigt som extern 
projektledare för produktionen och var den som knöt upp övrig extern personal och ansvarade för 
kommunikationen med dessa. Peter bidrog med ovärdelig kunskap och erfarenheter från Falun ifjol.  
Henrik Wilsson, teknikleverantör och teknikchef 
Per Forsberg – kommentator och ”studioankare” 
Kjell-Erik Kristiansen – Redaktör  
Carl Magnusson – Bildproducent 
 

Genomförande 

Som nämndes inledningsvis valde vi att bygga vidare på Faluns koncept med en studioledd TV-
produktion och att upphandla och samordna personal och leverantörer för denna lokalt, i stället för 
att lägga ut allt på ett produktionsbolag. Det är ett grundläggande vägval man måste göra i god tid. 
Det finns argument för båda spåren, det hade varit betydligt mindre jobb att upphandla en komplett 
tv-produktion men vi hade haft betydligt mindre kontroll på slutprodukten och det hade sannolikt 
gett mindre teknik och personal för pengarna.  
 
Beslutet baserades bl.a. på att fjolårets sändning upplevdes som en av de bästa från en 
orienteringstävling någonsin, att vi tror att det är rätt väg att gå i strävan mot att vidareutveckla 
konceptet 10MILA för TV och att vi hade möjligheten att få in Peter Löfås m.fl. av nyckelpersonerna 
från ifjol som hade flera idéer för att utveckla konceptet.  
  
Arenaproduktion är ett område med gränsytor mot så gott som alla andra tunga delar av 
tävlingsorganisationen. Det kräver därmed både noggrann planering och stor flexibilitet och 
samarbetsvilja för att leverera det bästa helhetsintrycket till löpare, besökare och tittare. 
 

Erfarenheter från respektive område i uppdragsplanen 

Den fysiska planeringen av arenan sköttes i stort av funktionen Arena. Viktigt att inhämta feedback 
och input från arenaproduktion och de som har varit med förr och kan TV, såsom Kjell-Erik 
Kristiansen, Per Forsberg och Peter Löfås vilka kan bidra med erfarenheter och perspektiv som 
annars är lätta att missa. Arenan fick efter detta en bra layout ur ett produktionsperspektiv där det 
fanns en tv-produktionsbarack med en teknikbarack ovanpå i den övre delen av TC, medan studion 
och kommentatorerna var centralt placerade.  
 
En genomtänkt kanaliseringsplan för kabeldragning (El och signalkablar) togs fram tidigt vilket var 



58 
 

värdefullt. Ett konkret tips är att noggrant tänka igenom var publik kan komma att stå beroende på 
olika väder och säkerställa att de inte kan råka förstöra något. Vi hade under 10MILA-natten problem 
med publik som klättrade på ett staket och hoppade/klev över ett dike och då var nära att trampa 
sönder den fiberkabel som förband produktionsbarackerna med resten av TC samt skogen. Om det 
hade hänt, hade det blivit helt ”svart i rutan ”, men det gick alltså bra.  

En nyhet för i år var att vi valde att sätta upp tv-skärmar med produktionen i serveringstältet samt i 
sportförsäljningstältet. Detta var uppskattat av många och gjorde att inte alla behövde stå framför 
storbildsskärmen utan kunde följa tävlingen även när de åt eller handlade. Det fanns en beredskap 
att släcka ner skärmarna i serveringen om det skulle visa sig att folk som ville köpa mat fick svårt att 
få plats pga gäster som tittade mer på skärmarna, men vi behövde aldrig göra det utan det fungerade 
bra. Det enda negativa var att skärmarna kom på plats väl sent, det var en typisk gränsdragningsfråga 
om vem som skulle stå för monterandet som inte blev löst i tid. 

Upphandling och bemanning av TV-produktion samt produktionsplanering och planering av TV-
kontroller ansvarade Peter Löfås för. Mycket av det upphandlade folket var sådana som var med 
även året innan och som därmed vet vad 10MILA är. Peter ansvarade även för schemaläggning av 
inhyrd personal, främst kameramän. Rollen kan givetvis någon annan i en lokal organisation också 
fylla men det är ett stort jobb och det gäller att vederbörande vet både vilka funktioner som behöver 
fyllas och vilka krav som ställs. För bemanning och schemaläggning av den ideella personalen 
(kameraassistenter, studiovärdar, ledsagare till mobila kameror m.fl.) ansvarade Daniel. Det kräver 
ett gott samarbete och regelbundna avstämningsmöten, vilket fungerade bra. 
  
Ett konkret tips är att kontakta eventuella lokala mediegymnasium/högskolor eller liknande för att få 
kontakt med potentiella kameramän, då det finns pengar att spara gentemot professionella 
frilansare. 

Internet/Streaming  - För att säkerställa en god IT-infrastruktur och produktion krävs mer eller 
mindre två separata internetförbindelser med en hastighet om åtminstone 100/100 Mbit. En av få 
fasta infrastrukturpunkter som fanns på Arenan var ett fiberuttag som kommunen satt dit. Tyvärr 
visade det sig dock vara för dyrt att få leverans av data dit varför vi istället hyrde in oss på två olika 
privatpersoners abonnemang under 10MILA-veckan.  
 
Ett beslut som togs gällande streaming var att i år addera en tredje video-ström till PayPerView, så 
att man kunde välja att se sändningen med svensk, finsk eller brittisk kommentering istället för som 
tidigare år bara svenska och finska. Att lägga ut ytterligare en ström medför givetvis några extra 
kostnader (kommentatorer, streamingkostnad etc) men vi hade tittare från såväl USA och Kanada 
som Australien som mottog det väl och vi bedömer det som en lyckad premiär. Det bör ligga i 
10MILA-föreningens intresse att sprida tävlingen till större delar av världen. 
 
Både den svenska och finska (men ej den engelskspråkiga) kommenteringen sändes via FM-radio på 
olika frekvenser i närområdet, samt via en webbradio.    

Arenaljud upphandlades av Lars Brasar Ljud & Ljusservice. I deras åtagande fanns även ett separat PA 
till startplatsen där det spelades musik och vår lokala startspeaker kunde informera löparna och 
”bygga stämning” utan att det inkräktade på studiosändningen på webb och storbild som i det läget 
analyserade och ”snackade upp” tävlingen.  

Online-kontroller är en både omfattande och viktig funktion.  
Den moderna tekniken tillåter att samma TV-kamera kan röra sig inom ett visst område och därmed 
täcka fler än en kontroll, något som ger möjlighet till renare bilder och en snyggare produktion. En 
konsekvens blir dock att antalet online-kontroller ökar då varje kontroll där klockan skall stanna i bild 
måste vara online. Vi hade inte mindre än 38 olika kontrollpunkter som var online under dygnet, med 
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2-4 enheter per kontroll, med totalt 100 enheter.   
För att klara av att hantera denna mängd hyrde vi in Simon Harston (skapare av jSH radiokontroller) 
och Oskar Berg (ROC) som tillsammans ansvarade för tekniken och utrustningen. Utan dem hade det 
inte fungerat, men det beror självfallet också på vilken erfarenhet som finns i arrangörsklubbarna.  
 
Många online-kontroller => mycket grävning och dragning av seriekablar, en från varje kontrollstolpe 
till en tänkt plats för samlingsbox. Denna grävning skedde i omgångar de sista 3 veckorna före 
10MILA av ett antal daglediga orienterare.  
 
Något som absolut bör diskuteras är utseendet på kontrollställningarna. 10MILA förordar enstaka 
stolpar med ett visst mellanrum medan det för kabeldragningens skull hade varit extremt mycket 
smidigare med överliggare där du kan sätta flera enheter och hänga en samlingsbox undertill.  

På tävlingsdagens morgon sattes SI-enheter ut av Tävling, därefter tog Arenaproduktions 
”onlinegäng” och sprang ut och kopplade in dessa SI-enheter med hjälp av de förberedda kablarna. 
Det användes ett antal olika tekniker, för en längre redogörelse se: http://olresultat.se/blog/?p=693 
Löparna i onlinegruppen hade sedan också jour så att de kunde rycka ut till eventuellt strulande 
kontroller under tävlingen samt flytta online-enheter allt eftersom. 
 
Det fungerade i stort sett bra under tävlingen men med facit i hand hade något färre antal punkter 
med onlinekontroller varit att föredra, fler det är svårt att få tag i så pass mycket utrustning som vi 
använde.  
 
Några SI-enheter gick inte igång i onlineläge på morgonen och det visade sig att de var 
programmerade i fel hastighet. Onlinegänget hann dock byta ut samtliga de strulande enheterna före 
första löpare kom dit i respektive klass. Det är av naturliga skäl viktigt att de som ingår i 
onlinegruppen är teknikintresserade och snabbtänkta.    
 
Då GPS-hanteringen är en väsentlig del av produktionen lades detta område helt under 
Arenaproduktion. Tältet för in- och utlämning av GPS låg i anslutning till incheckningen för växling. 
Här är bemannat hela tävlingen. GPS:erna, totalt 100 stycken, samt västar och laddare hyrdes av 
Idrotts- och Datakonslut Henrik Skoglund (IDK).  Utöver de som jobbade med ut/inlämning fanns en 
GPS-administratör som satt i produktionsbaracken och som höll reda på att GPS:erna fungerade samt 
tog beslut om eventuella lag att lägga till med GPS.  

Det är viktigt att ha någonstans att torka västar mellan användningarna 
 
Av tradition har man inte plockat av GPS:en från något lag, som väl tilldelats GPS, på senare sträckor 
oavsett hur långt efter de hamnat. Det kan vara värt att diskutera för att bättre utnyttja de GPS:er 
man har.  
 
Det är svårt att nå ut med information om nya lag som skall bära GPS. Även om man har en 
informationsspeaker som bryter in över TV-sändningen, är det inte säkert det aktuella laget lyssnar 
just då. Här finns förbättringspotential. 

 
IT 
Den allra största delen av IT-infrastrukturen på 10MILA byggs av O-Ringens folk, med viss hjälp av 
ideella krafter från arrangören, enligt ett avtal mellan O-Ringen och 10MILA-föreningen.  

En tidig kontakt är viktig här samt att se till att man ”pratar samma språk”.  Det är mer jobb för lokal 
arrangör än man kan förledas att tro om man läser avtalet som ger intryck av att O-ringen sköter allt. 
Konkret så bör man se till att gemensamt ta fram en tidsplan på när El, Internet och annat måste 

http://olresultat.se/blog/?p=693
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finnas klart. Här tappade vi tid p g a otydlighet i kommunikationen och det som blev sent från början 
fick effekter framöver.  

Det allra bästa vore sannolikt en it-coach eller motsvarande från 10Mila-föreingen som från år till år 
kan stötta den lokala arrangörsorganisationen, eftersom området är både viktigt och betydligt mer 
komplext än på vanliga tävlingar.  
 

Övriga erfarenheter och reflektioner 

Boende för produktionspersonal (kameramän, teknikleverantörer, kommentatorer etc) var en 
kostnad som blev betydligt större än vi räknat med. De allra flesta av inhyrd personal har kost & logi 
inkluderat i sina avtal och många ankommer så pass tidigt som tisdag-onsdag i tävlingsveckan. En 
stark rekommendation är att lokal arrangör bokar upp så mycket boende det går på förhand. Det går 
alltid att släppa det eller hyra ut till andra i ett senare läge. Det måste finnas möjlighet för vila i 
närheten av arenan under tävlingsdygnet. Av avtalet bör också framgå tydligt vilken boendestandard 
som gäller och även vilken måltidsservice som gäller under etablering, tävling och avetablering.  

Vi fick ner kostnaden gentemot produktionsbolaget Wilsson genom att bidra själva med resurser för 
transport och riggning, samt motsvarande nedmontering och återtransport av deras materiel. 
Samarbetet fungerade utmärkt men det är en hel del tung utrustning som skall till deras master och 
som kräver ”unga friska” funktionärer. Det går åt mycket folk för avvecklingen av funktionen på 
söndag eftermiddag, en tid då många som jobbat är trötta. Bra om det kan komma utvilad personal 
här.  
 
Vi fick något högre kostnader än beräknat för kameramän då dessa fick jobba fler timmar totalt då 
banläggarnas schema i 10MILA-kavlen sprack ordenligt och omplanering fick ske.  
 
Speakerfunktionen efter att TV-sändningen avslutades på söndag förmiddag kunde lösts bättre. Det 
kräver lite mer planering av var speakern skall sitta, vad den ser och vilken information som är 
tillgänglig från t.ex. onlinekontroller.  

Vi jobbade aktivt mot SVT och hade länge förhoppningen om att få in ett sammandrag av 10MILA på 
söndagetermiddagen i någon av deras huvudkanaler. Detta känns som ett naturligt steg om man 
tänker sig att man på sikt vill få in live-delar av 10MILA i TV. Tyvärr valde man till slut att prioritera 
annat. Man skickade däremot Jakob Hård, som ju även rapporterade från VM i Strömstad, att vara på 
plats och för att göra förhållandevis omfattande reportage till Sportspegeln. Även om vi inte nådde 
ända fram är signalen från SVT är att de anser att orientering numera är en sport som fungerar både 
tekniskt och produktionsmässigt för TV.  
En reflektion är att man som lokal arrangör alltid är välkommen att ställa frågor till 10MILA-
föreningen om olika saker men vad gäller området Arenaproduktion har de överhuvudtaget inte hört 
av sig till oss. Det känns lite märklig att det inte finns ett större intresse för att vara drivande mot en 
successiv och kontinuerlig utveckling av TV-produktionen om man vill sprida tävlingen än mer. 
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MARKNAD, MAT & MARKA  

Inledning 

Detta ansvarsområde innefattar ett antal uppgifter där det saknas rutiner då de vanligtvis inte 
hanteras vid vanliga nationella tävlingar. Det gäller områden som sponsring, samarbetsavtal med 
externa intressenter, upphandling av varor och tjänster, avtalsskrivning med sportförsäljning etc. 
liksom ceremonier, prisanskaffning och omhändertagande av VIP.  

Inom funktionsområdet ligger också servering av mat och fika både till deltagare och funktionärer.   

Sent under planeringsprocessen kom frågan om MINIMILA upp, inte minst beroende på att Falun 
hade en mycket uppskattad sådan aktivitet. Denna verksamhet hamnade av en slump inom 
funktionsområdet.  

 
                         Foto: Ami Eckermark 

 

                                   Foto: Elsi-Brith Jodal  
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Uppdragshandling 

Uppgifter                                                          Samarbeta med                           Uppgifter 

Sponsorarbete  

 Huvudsponsorer 

 Lokala sponsorer 

 Annonssponsorer 

 Försäljning på arenan 
Fastställa möjligheter för exponering 
Medial uppmärksamhet 
Bevaka sponsorernas och 
finansiärernas avtal  

 

Arena  

Tävling 

Information 

 

Arena (Yta, lokaler, el, 
vatten, angöringsytor, 
transportmöjligheter 

Personal 

Mat&Marka 

 Servering av mat 

 Servering av fika 

 Upphandling mat, 

material, transport 

m m 

Mässa 

 Rekrytering-försvaret, 

Chalmers, GU, 

data/teknik-företag, 

vården 

 Marknadsföring av 

kommande 

arrangemang – O-

Ringen, 10Mila m fl 

 Information från 

kommunerna 

 

Arena 

Information 

 

Information 

Press/VIP 
arrangemang 

VIP 

 Inbjudan till VIP 

 Plats för VIP i 

VIP/mediatält 

 Program för VIP-

gäster  
Inkl ärtsoppa i skogen 

Priser/plaketter 

 Text till tre budkavlar 

 Plaketter enligt 

anvisningarna  

 Budkavlar 

 Priser till lag 1-3 i 

respektive budkavle = 

ca 60 st 

 

Information – 
utdelning i 
lagkuvert 

 

Arena – scen 

Flaggstänger/flaggor 

  

Tävling – tidsplan m m  

Ceremonier 

 Invigning 

 Prisutdelningar 

 avslutning 
 

Prisutdelare, invigningstalare m m  
Flagghissning, trumpetare, sångare 

Upphandling/projekt 

 Boende – hotell, tält, 

skolor 

 Träningspaket – 

boende, sponsorer 

 Nummerlappar – 

sponsorer 

 Funktionärskläder 

(anskaffning) 

 Armband (anskaffning) 

 Programtidning 

(annonser) 

 
 
Boende/Logi 
Tävling 
Arena 
Personal 
Information 
 

 

Arena, scen 

Information 

Arenaproduktion 

________________ 

Arena 

Tävling 

Underhållning 

I samband med 
ceremonierna och ev vid 
väntetider 

 

__________________ 

MINIMILA 
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Organisation/genomförande 

Respektive uppgift inom detta verksamhetsfält krävde olika organisationslösningar.  

Mat & marka bildade tidigt en ledningsgrupp som i stort sett var densamma som vid WMOC. Elsi-
Brith Jodal, marknadschef (sammankallande och samordnande) GMOK, Teres Zachrisson Kungälvs 
OK, Ami Eckermark GMOK och sista halvåret även bitr. marknadschef Hanna Persson. Annika 
Johansson som personalansvarig deltog i gruppens möten då detta verksamhetsområde var det mest 
funktionärstäta under tävlingsdagarna och med störst behov av utbildning.  Gruppen träffades enligt 
en i förväg upprättad plan inför större beslut. Däremellan gjordes hemarbete med kommunikation 
via mail.  

Ceremoni och VIP var en gemensam grupp med två olika huvudfunktioner som träffades vid ett fåtal 
gemensamma möten under ledning av marknadschefen. Var och en i gruppen hade sitt destinerade 
uppdrag. Kontaktperson för ceremonier var Annika Kuhlin GMOK och för VIP Lisa Ledskog GMOK.  

Sponsorarbetet utfördes i huvudsak av två personer Elsi-Brith Jodal, GMOK och Henrik Undeland, IFK 
Göteborg. Initialt samlades en grupp av erfarna inom detta arbetsområde som ”tipsade” om 
tänkbara sponsorer men som inte var beredda att lägga ner arbetstid på det konkreta arbetet. 

 Sponsorarbete 
Inom ramen för denna funktion har, förutom det regelrätta sponsorarbetet, legat samverkan med 
Göteborg & Co (Göteborgs Stads evenemangsbolag), ansökan om anläggningsstöd för 
kartframställning, kostnadsreduceringar i avtal med leverantörer och samarbete med hotellen för 
avtal med ”kick-back” till arrangören samt samarbetat med SJ för att skapa möjligheter att åka tåg till 
tävlingen.  Vid upphandlingar har även marknadsfunktionen gjort miljöprövningar av avtal för andra 
funktioner och samordnat beställningar av trycksaker, skyltar o dyl.    

Förutsättningarna för sponsorarbetet var starkt beroende av intresset från SVT och SVT play att 
sända tävlingen. Tre starka sponsorer var inte beredda att satsa pengar om de inte fick en större 
exponering än på arena och webb. Det gällde ett spelbolag, ett bilmärke och ett företag inom 
fastighetsbranschen.  Vi är övertygade om att vi även kunnat intressera flera större sponsorer men 
då hade beslut från SVT behövt fattas åtminstone ett halvår innan tävlingen.  

Med gällande förutsättningar prissattes sponsorinsatserna enligt följande: 

 Guldpartner 50 kkr  

 Silverpartner 25 kkr 

 Bronspartner 10 kkr 

 ”Vi stödjer” Ingen speciell summa  

 Annonsörer  från 5 kkr och uppåt (beroende på storlek och placering) 

 Reklamfilm  flytande nivå  

 För sponsorer som medverkar till kostnadsreducering beräknar vi deras nivå.  

Tidigt identifierade vi också de exponeringsmöjligheter som fanns:  

 Storbildsskärmen och webbsändningen 

 Nummerlappar 

 Kartor 

 Publika kontroller i skogen 

 Evenemangsväv vid upplopp och varvning 

 ”Back-drops” vid intervjupodium och scen 

 Annonser i programtidning och på hemsida 
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 Närvaro på arenan  

 Reklambroschyrer i lagkuvert och informationstält  

För mera information se bilaga exponeringsmöjligheter för sponsorer 

Varje sponsor, i likhet med leverantörerna, har fått göra en miljödeklaration som åtminstone 
redovisar att det pågår ett aktivt miljö-och hållbarhetsarbete i företaget. Detta har redovisats i 
underlaget för miljödiplomering.   

Sportförsäljning 
Tiomilaföreningens avtal med Team Sportia avslutades 2016. I en rad kontakter mellan 
Tiomilaföreningens Göran Reinholdsson och marknadschefen för 10MILA 2017 diskuterades olika nya 
alternativ. Tiden gick utan att komma fram till en lösning. Så småningom fick 10MILA 2017 fria 
händer att finna en lokal lösning, gärna med sikte på framtida arrangemang. Innan avtal tecknades 
med Salming Sport AB och SM Sport AB hade vi kontakt med arrangören 2019 där båda parter är 
intresserade av att använda samma lösning som 2017. Inom ramen för avtalet finns en sådan 
avsiktsförklaring. 

Sportförsäljningen blev mycket lyckad. Alla parter är nöjda. Man satsade på kvalitetsvaror inte 
outletkoncept. Även lönsamheten överträffade tidigare år. Det finns utvecklingspotential både vad 
gäller varor och organisation. En problematik vi aldrig kan värja oss för är vädret. Det är inte enkelt 
att prova skor när alla som kommer till försäljningen är leriga upp till knäna.  

Vi hade funktionärer som hjälpte till med vakthållning vid dörrarna och som bidrog till att hålla 
ordning i tältet. Sportförsäljningen var öppen hela dygnet och många lockades dit under natten för 
att följa tävlingen på en TV-skärm i tältet.  

Mässa  
Tidigt i planeringen av tävlingen hade vi kontakter med Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs 
universitet och Chalmers om att exponera högre utbildningar på grund- och kvalificerad nivå och 
näringslivets behov av kvalificerad personal. Målgruppen orienterare är mycket intressant i dessa 
sammanhang. Det skulle finnas ett bemannat tält i likhet med vad vi haft vid några andra tillfällen. En 
månad innan tävlingarna fick vi besked om de inte hade personella resurser under denna helg 
(Valborgsmässohelg). Det fanns inte heller intresse av exponering av utbildningar på storbild/webb 
då ansökningstiden för årets utbildningar hade gått ut.  

Försvarets rekryteringspersonal skulle ha kunnat vara närvarande samtidigt som man exponerades 
på storbild och webb men framförhållningen (ca 3 månader) var för kort för att de skulle kunna 
genomföra detta. Även de hade problem med personalresurser denna helg.  

Övriga som fanns på arenan var Nordic Green Energy, Frans August uthyrning AB, Handshake 
Lumolite Sweden AB, Kronägg med Protein GO (dryck), SportIdent.  

Det borde ha kunnat vara en högre aktivitet men med facit i hand så hade intresset kanske dämpats 
genom att hela ängen bestod av lera och många undvek att gå runt vid tälten.  

 

Ceremonier  
Ceremonierna skall ge tävlingsdagarna en stilfull och värdig inramning, lyfta fram löparna och deras 
prestationer likaväl som arrangörernas strävan till ett bra arrangemang. Genom ceremoniernas ram 
finns utrymme för att ge uppmärksamhet till kommuner, markägare, jägare och andra som gjort 
arrangemanget möjligt. Särskilt bör sponsorer/samarbetspartners uppmärksammas.  
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Denna avsiktsförklaring genomsyrade arbetet med ceremonierna. 10MILA:s arrangörsbok var 
ytterligare ett stöd i planeringen.  

Lars-Erik Gadde, som för Göteborgs Orienteringsförbund är en välkänd skribent i Skogskarlarna och i 
olika jubileumsskrifter, blev tidigt tillfrågad om att skriva de tre budskapen till kavlarna. Dessa 
godkändes av ledningsgrupp och Tiomilaföreningen.  

Tiomilabudskapen  
 

UNGDOMSKAVLEN Ni unga må danas för kommande tid,  
uti budkavlelöpningens häftiga strid. 
Så iväg nu och kämpa bland sänkor och stup, 
i den susande granskogens storslagna djup. 

 
DAMKAVLEN  De säkraste damer nu samlats till start. 

Spring hän ut till skogen, sen växlar ni snart. 
Men njut ock av markernas mustiga märg,   
när striden sen rasar bland dalar och berg. 

 
 
10MILAKAVLEN I forna sekler, uti Lexbys skogars prakt, 

det krigades emellan broderfolk i Nord. 
Nu stundar strid av annat slag i denna trakt, 
en fredlig kamp bland lag i 10MILAS hord. 

 

Numera förs budskapen mellan löparna genom att de är tryckta på kartorna. Vi var också övertygade 
om att de fanns på de lagpriser och priserna till enskilda löpare (placering lag 1-10) och på de 
träkavlar som delades ut till samtliga löpare. När det gäller de 10 bästa lagen i varje kavle stämde 
detta men vi upptäckte när träkalvarna levererades, som skulle delas ut till alla, var det endast 
10MILAkavlens budskap som var inristat i dessa. Vi blev oerhört besvikna. När detta påtalades för 
Tiomilaföreningen hänvisade man till arrangörshandboken där detta framgick.  

Detta måste ändras. Det är inte rimligt att enbart ett budskap används. Om det är en kostnadsfråga 
kanske man bara skulle tillverka en träkavle per lag. En som sedan kan hänga i klubbstugorna.  

Vid starterna lästes budskapen upp av författaren. 

 

Invigning/avslutning och prisceremonier 
Scenen  

Scenen bör ha ett centralt läge på arenan med en utformning som gör det möjligt att tre lag vistas 
samtidigt på scenen. Vi la ner kraft på att göra den tilltalande med blommor och annan utsmyckning 
och samtidigt exponera en av våra huvudsponsorer. I fonden fanns en 12 meter lång duk som 
exponerade samtliga sponsorer. Scenen användes tidsmässigt väldigt lite då vi inte hade några 
scenframträdanden/underhållning, som vi ursprungligen tänkt. Det är ett omfattande arbete att 
bygga upp scenen för den korta tid den används. Scenens mått var 3x12 meter. Höjden bak 2,80 m.  
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Invigning och avslutning 

Invigningsceremonin inledde prisutdelningen för Ungdomskavlen och förrättades av 
Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg Lena Malm. Nationalsången sjöngs av Maria 
Lansenfeldt.  I taktpinnen för avslutningsceremonin höll Tiomilaföreningens ordförande Christer 
Nordström som en inledning till prisutdelningen för 10MILAkavlen. I samband med prisutdelningen 
för damkavlen avtackades markägare och övriga som vi ville uppmärksamma. Denna prisutdelning 
förrättades av kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson i Partille. Vid denna ceremoni delade 
också Norska Orienteringsförbundet ut ett ärepris till Olav Lundanes och Skogsflickorna till årets 
kvinnliga orienterare, Caroline Olsson.   

Från den lokala ledningen deltog generalsekreteraren i invigning och avslutning. 

Prisutdelningar 

Prisutdelningarna skedde efter respektive kavle (se schema för tävlingsdagarna i bilaga). Förutom de 
traditionella plaketterna fick Löparna i de tre första lagen i varje kavle ett individuellt pris till ett 
värde av mellan 200 och 1000 kronor per styck. Priserna var i huvudsak sponsrade. 

I samband med växlingarna fick den som kom först in ett sträckpris som delades ut vid intervjutältet. 
Dessa priser var skänkta av sponsorerna.  

Övriga aktiviteter vid växlingar och mål 

”Kransåda” och ”kranskålle” var Lina Strand (10milakavlen) och Ola Martner (ungdomskavlen  och 
damkavlen). Trumpetfanfarer spelades av Hjalmar Ljungberg med syskon. 

Vid växlingar och målgång hade vi en eldsflammemaskin som skulle skapa lite feststämning kring 
arrangemanget liksom guldserpentiner vid segrarnas målgång. För musik i samband med målgång 
ansvarade ljud/ljusgruppen inom arenaproduktion.  

Allt som rör ceremonierna måste samplaneras med arenaproduktion inte minst den detaljerade 
tidsplanen för varje ceremoni. Lokal speaker (Ola Jodal) höll i ceremonierna på scenen.  

Bilaga med detaljer kring ceremonierna 

Upphandling/projekt 
För samordning av mera omfattande avtal mm när det gällde sponsorskap, kostnadsreduceringar och 
miljöprövning låg ansvaret på marknadsfunktionen. Vi tog fram ett miljöprövningsdokument, 
”nyckelhål”, som vi försökte tillämpa. Det finns goda möjligheter till kostnadsreduceringar genom att 
erbjuda exponering på arena eller i programtidning. Vi borde ha varit flitigare när det gällde denna 
samordning inom ledningsfunktionerna.  På livsmedelssidan är  närvaro med smakprover o dyl en 
möjlighet. Protein GO och Umara energidryck och bars. Vi fick 5 000 ägg och 2 500 tuber Kalles 
lättkaviar från Kronägg respektive Orkla Foods Sverige AB. Kaviartuberna delades ut i lagkuverten och 
självklart fanns de också på mackorna tillsammans med de skänkta äggen. Övriga ägg delades ut som 
”bonus” till de som bakade bröd till försäljning i markan. Vi sålde också ägg till bl a funktionärerna. 
Andra användbara produkter var Tork toalettpapper där vi fick en hel pall. Det som inte användes 
under tävlingarna har varit uppskattad bonus till arrangörsklubbarna.     

Hedersgäster och VIP – Very Important Persons 
Uppdraget framgår tydligt av Tiomilaföreningens anvisningar men måste anpassas till de lokala 
förutsättningarna. Innan arbetet påbörjades med detta funktionsområde tillskrev marknadschefen 
Tiomilaföreningen för klarläggande om förväntat antal deltagare, speciella förutsättningar för 
10MILA 2017 och kostnadsfördelning mellan Tiomilaföreningen och den lokala arrangören. Därefter 
utarbetades ett PM som låg till grund för planering och genomförande. Se bilaga   
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Gruppering av hedersgäster och VIP 
Erfarenheter från tidigare 10MILA visade att inom gruppen Hedersgäster och VIP fanns olika intresse 
för deltagande i arrangemanget därför gjorde vi följande gruppering och därmed olika program för 
dessa kategorier:  

A. Kommande arrangörer (”lättvipar”) 

B. Kommunrepresentanter, markägare, sponsorer och andra som inte känner till tävlingen 

(”tungvipar”) 

C. VIP:ar ur ”orienteringsfamiljen” som egentligen bara vill ha parkering på nära håll och kanske 

lite övriga förmåner (”traditionsvipar”) 

Inbjudan skickades ut individuellt per e-post.  

Exempel på inbjudan till respektive grupp och de olika programmen framgår av bilagor  

Som vi uppfattar det var denna uppdelning och därmed olika program mycket uppskattad. 
Gemensamt för alla Hedersgäster och VIP var ett traditionsenligt besök vid en nattkontroll. I vårt fall 
låg denna kontroll på gångavstånd från arenan. Skogskarlarna tillsammans med Skogsflickorna stod 
för guidning, underhållning och servering av sedvanlig ärtsoppa. Det var 35 deltagare i denna 
aktivitet.   

Underhållning 
Med Jukola/Venlakavlarna som förebild började vi tidigt diskutera vilken underhållning som skulle 

vara uppskattad på arenan. Vi siktade in oss på tiden efter prisutdelningen för damkavlen och fram 

till 10milastarten. Vår tanke var att denna underhållning skulle kunna vara både lokal på arenan men 

även en del av arenaproduktionen. En relativt ung och nystartad musikgrupp var intresserade av att 

få lite bredare publik (arena och webb) och kunde därför ställa upp till en rimlig kostnad. Men det 

framgick snart att arenaproduktionen under denna tid hade planer för annat i sitt körschema. De 

skulle då endast få uppträda på den lokala scenen och då samtidigt som ett för orienterare intressant 

program skulle visas på storbilden och webben. Vi gjorde bedömningen att det inte var genomförbart 

även om vi förfogade över storbildsskärm och scen. 

Här är ett samplaneringsfält mellan marknad och arenaproduktion som går att utveckla.  

Mat & marka 

Planering 
Planeringen har skett i en grupp om fem personer under ledning av marknadsansvarig. I gruppen har 
även ingått personalansvarig och biträdande marknadsansvarig. Den sistnämnda har haft ett särskilt 
ansvar just för denna del av marknadsfunktionen. Gruppen som helhet har träffats vid 10 tillfällen 
som finns dokumenterade. Huvudpunkter för respektive möten har varit 

 Tolkning av uppdraget/förväntningar/kommentarer – uppdragshandling (bilaga) 

 Erfarenhetsutbyte med tidigare arrangörer, dokument och studiebesök i Eksjö och Falun 

 Upphandling av tillagning av den varma maten (bilaga)  

 Upprättande av checklista för mat & marka – ett levande dokument  

 Organiserande av restaurang och kiosker  

 Organiserande och lokalisering av serveringstält och kiosker tillsammans med 

arenaansvarig vari ingått angöringsytor, el och inredning. 

 Varusortiment och maträtter med hänsyn till särskilda önskemål om specialkost och 

vegetarisk mat  

 Erbjudande om frukostpåsar och ”hemresesallad” 

 Prissättning 
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 Planering och genomförande av funktionärsutbildningar i livsmedelshantering och den 

miljödiplomering som evenemanget genomförde 

 Funktionärsplanering – öppettider bilaga funktionärsplanering 

 Serviceuppdrag till VIP, media, arenaproduktion och funktionärer (2 personer avsattes för 

service till arenaproduktion, ljus & ljud samt O-ringenbussen från kl 9 lördag till 15 söndag) 

 Uppföljning och utvärdering (här kompletterades gruppen med ett par nyckelpersoner från 

arbetet under tävlingsdagarna) 

All livsmedelshantering följde Riksidrottsförbundets branschriktlinjer som givets ut tillsammans med 
Livsmedelverket – Säker mat i idrottsrörelsen.   

Varm mat 

Vi valde, efter en enkel förfrågan till ett antal cateringfirmor och restauranger, Partille kommun som 
leverantör till den mat som serverades i ”restaurangen”. I avtalet ingick att vi själva transporterade 
maten från ett storkök 3 km från arenan vilket skedde med lastbil med baklift. Maten levererades i 
värmeskåp. Leveranser lördag från kl 10 till 21. Vi serverade endast tillagad mat under lördagen. I 
avtalet ingick också att vi skulle bistå köket med personal som hackade all sallad, tog hand om och 
diskade återlämnade serveringskärl. Allt i syfte att hålla nere kostnaderna för maten.  Av avtalet 
framgick att man skulle hålla samma krav på närproducerade och ekologiska råvaror som gällde i 
kommunen.  

Serverade maträtter: 

 Lasagne  

 Kycklinggryta med rotsaker och kokosmjölk (laktos och glutenfri) 

 Vegetarisk pyttipanna (laktos och glutenfri) 

Till samtliga rätter serverades ”pizzasallad” och husmansknäckebröd.  

Portionsstorleken var 400 gram. 

Vi serverade totalt ca 4 000 måltider 

Soppa 

Utöver den levererade maten tillhandahöll vi också gulaschsoppa och tomat-och paprikasoppa 
(vegetarisk) som tillagades på plats i kok-kök över öppen eld. Till soppan serverades bröd och créme 
fraiche.  

Enligt planeringen skulle soppa serveras under natten mellan lördag och söndag. Soppa efterfrågades 
redan på fredag kväll liksom annan mat med pasta eller dylikt för de som bodde i tält på arenan. Det 
var 3 km till Partille Centrum där det fanns möjlighet att äta men vi kunde ha erbjudit åtminstone 
pastasallad. Vi serverade soppa och mackor.  

Hamburgare och korv 

Från kl 12 lördag till ca 13 söndag serverades hamburgare och korv med tillbehör, bröd, 
hamburgerdressing, sallad, bostongurka alt inlagd gurka.  När det gällde korv och hamburgare var 
dessa inte ekologiska men det erbjöds vegetariska alternativ.  

Viltkebab 

En privat aktör sålde viltkebab mot provision till arrangören. Vi såg det som ett bra komplement till 
övrig försäljning. 
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Sallad  

I vår planering ingick att tillhandahålla matiga sallader som alternativ mat från lördag förmiddag tills 
tävlingarna avslutades. Genom ett missförstånd levererades dessa först på lördag kväll. Försäljningen 
blev därigenom inte den förväntade. Inte heller beställningar av hemresesallader som vi erbjudit blev 
någon succé.  

Totalt sålde vi 210 sallader av beställda 500. Funktionärerna som arbetade med avetablering av 
evenemanget tog tacksamt emot dessa sallader. 

Frukostpåsar och frukost 

I samband med anmälan hade deltagarna möjlighet att boka frukostpåsar som kunde avhämtas i 
markan eller levereras till skolorna. Vi sålde 250 förbokade frukostpåsar. Det fanns efterfrågan på 
flera påsar så vi skulle kunna ha haft sådana för försäljning. Under natten och tidig morgon både 
lördag och söndag kunde vi ha haft kokt gröt. Vi sålde grötpåsar där man tillsatte varmt vatten och 
dessa hade en strykande åtgång. 

Utbud i kioskerna 
Vi hade två kiosker – en vid serveringstältet och en fristående som tillhandahöll kaffe/te/o´boy, 
dricka, bredda mackor, godis och hembakat bröd. Även kompletterat med köpta bullar.  

De som bakat bröd uppmanades att använda ekologiska råvaror. 75 % av tillhandahållet godis var 
ekologiskt liksom mjölk, smör etc.  

Öppethållandetider: 

Fredag kl 12 – 22 

Lördag kl 07 till söndag kl 14. 

Kiosk 2 hade stängt under natten.  

Serveringstältet 

Serveringstältet var tänkt som en mötesplats med möjlighet att följa tävlingarna på tre TV-skärmar. 
Det var många som utnyttjade denna möjlighet och det var ett ständigt flöde hela natten till den 
kiosk som låg i anslutning till serveringstältet. TV-skärmarna var alltför små så de borde ersatts av en 
storbildsskärm. 

Funktionärsplanering 
Vid utvärderingen konstaterade vi att det är en funktionärsintensiv verksamhet med mat & marka. 
Totalt har 1350 arbetstimmar genomförts under fredag - måndag. I detta ingår inte arbetsledningen. 
Som bilaga ligger ett funktionärsschema som det såg ut i ett skede. Det ändrades hela tiden fram till 
tävlingsstart. För mera information ta gärna kontakt med någon í arbetsgruppen. De flesta arbetade i 
6-timmarspass. I planeringen hade vi tänkt att det skulle vara kortare och flera pass.  

Nyckeltal 
Kaffe 7 000 koppar Hamburgare 2 200 Dricka i burk 1) Ca 10 000 

Te 800 Varmkorv 1 000 Gulaschsoppa 240 liter 

O´boy 300 Grillkorv    200 Tomat o paprikasoppa 60 liter 

Festis 100 Veg grill    100   

1) I första hand coca cola och söta drickor, därefter mineralvatten däremot såldes ytterst få lättöl till maten. 
Drickaflaken tog ett oehört stort utrymme. Bör beräknas innan leverans.  
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Utöver detta såldes mycket hembakat bröd och bredda mackor (ingen räknade så vi har inte 
mängden klar för oss). Vi tillhandahöll också mycket godis framförallt ekologiskt. Chips var mycket 
populärt (sponsorbidrag med 150 påsar). 

Betalningssystem 
 Det erbjöds tre alternativ för betalning, kontant, kort och swish. Vi underskattade 
swishbetalningarna. Vi skulle självklart ha kopplat dem till ett företagskonto istället för ett 
privatkonto.   

MINIMILA 
Minimila för de yngsta blev en mycket uppskattad aktivitet med drygt 125 – 150 deltagare. 

Närboende hade fått en inbjudan att vara med och vad vi förstår så var det flera av dessa som 

anammade inbjudan.  Öppettiderna kl 10 – 14 på lördagen borde utvidgas till kl 16. Det var flera som 

efterfrågade detta.  

Övergripande erfarenheter/förbättringsområden 

Samordning mellan marknadsfunktion (ceremoni) och arenaproduktion måste kännas angelägen för 
båda parter. 

Planering för boende/logi liksom matservice för arenaproduktion, O-ringenbussen och ljus & ljud 
måste göras tidigt. Avtalen bör förändras så att de tydliggöra kraven på boende och mat. Detta bör 
dessutom ingå i den ekonomiska kalkylen. 

Sponsorintresset kan utvecklas om det ett halvår innan tävlingen finns ett avtal om TV-produktion 
(SVT, TV4 och play). 

Bra och utvecklande med lokalt avtal för Sportförsäljningen. Bör fortsätta med detta. 

Fortsätt gärna med uppdelning av VIP i tre grupper. Vi upplevde att detta uppskattades. 

Genom att många bodde i tält på arenan efterfrågades varm mat redan på fredag eftermiddag/kväll 
och frukostar med gröt både lördag och söndag.  

Synpunkter på 10milaföreningens anvisningar 

Följande förändringar föreslås: 

Träbudkavlarna till lagen måste innehålla rätt budskap. Bättre att minska kostnaderna genom att 
endast dela ut en per lag (från lag 11) 

Ta in riktlinjer angående priser till de tre bästa lagen i var och en av kavlarna. Föreslår att 
Tiomilaföreningen föreslår att dessa tas bort. Istället kan sträcksegrarna få pris i samband med 
intervjuerna. (minskar från 60 priser till ca 20) 

Referenser och bilagor 

Bilaga 1. PM för planering och genomförande av VIP-uppdraget 
Bilaga 2 a-c. Inbjudan till Hedergäster och VIP  
Bilaga 3. Exponeringsmöjligheter för sponsorer 
Bilaga 4. Tidsschema ceremonier med detaljer 
Bilaga 5. Ceremonier sammanfattning 
Bilaga 6. Uppdrag med kommentarer till mat&marka 
Bilaga 7. Underlag för upphandling 
Bilaga 8. Funktionärsplanering exempel 
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INFORMATION & MEDIA  

Uppdrag och uppdragshandling 

Denna funktion hade två uppgifter:  
1. Att marknadsföra och kommunicera 10Mila 2017.  

2. Att skapa en bra mediefunktion före under och efter tävlingshelgen.  
 
 

 

 

    Foto: Peter Holgersson  
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Uppdragshandling 
 

Underfunktion                               Samarbete med                                   Underfunktion 

Information och reklam 

1. Folder med 
information om 
tävlingen 
 10mila Falun 

2016 
 Jukola 2016 
 Oringen 2016  
 25-manna 2016 

2.  Annonsering 
 Skogssport 

hösten 2016 
 Suunistaja – 

lahti feb 2017 
3.  Programtidning 

 Distribueras 
med dagstidning 
eller 
reklamtidning 

 

Tävling 

Marknad 

Arena 

 

Tävling 

Marknad 

Arena 

 

Press 

 Pressrealeser 
 Inbjudan till 

pressackreditering 
 Presslistor hämtas 

från SOFT och 
Skogssport 

 Troligt antal 80 
varav 50 aktiva 

 Faciliteter 
 Parkering nära 
 Presstält 60 

arbetsplatser och 
150 strömuttag 

 Skrivarservice 
 Kontrollbesök i 

skogen 
 Gratis kaffe och 

billig fika, 
 Pressfunktionärer 

5 personer 
 

Hemsida och sociala 
medier, (tre språk) 

1. Hemsida 
 Startat nov 2015 
 All information 

läggs ut där 
 Aktiv redaktion 

under 10mila-
helgen 

2. Facebook 
3. Twitter 
4. Instagram 

Tävling 

Marknad 

Arena 

 

Tävling 

Marknad 

Arena 

 

Informationsdisk på arenan 

 Lagkuvert, sorterade i 
alfabet 

 Utlämning av kartor, 
kvitton i olika färger 

 Lagändringar, 
blankett trycks upp 
och läggs i lagkuvert 

 SportIdentpinnar, 920 
st 2015 

 Bemanning 2015, 
12pers 

Skrivet material 

 Brev till kringboende 
 Folder, tidig inbjudan 
 Inbjudan 
 PM 
 Pressreleaser 
 Annonser 
 Tackbrev 
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Organisation och nyckelroller 

Jan Carlsson, IFK Göteborg var ansvarig för funktionen Information och media, ingick i 
Ledningsgruppen för 10MILA och ansvarade för information på Facebook. 
Pär Hansson var webbansvarig och skötte hemsidan. Vi använde 10milas hemsida och hade en hel 
del support för att få den att funka. Supporten sköttes bra och gav snabb återkoppling. Vi övertog 
ansvaret för första sidan av hemsidan en månad efter att tävlingen i Falun avslutats. Vi hade 
dessförinnan lagt in material på sidan och kunde läsas via 2017 års logga. 
Helen Carlbom var skribent av allt vårt informationsmaterial i tryckt form. Det var mycket 
information som skrevs och redigerades ett stort antal gånger. Hennes journalistkunskaper kom väl 
till pass. 

Informationsgruppen var för övrigt omkring 15 personer som arbetade före och under 
helgen med att alla de uppgifter som behövdes. De flesta uppgifterna krävde inte så djupa 
kunskaper och erfarenhet, däremot hade vi två journalister i presscenter under tävlingen. 
 

Genomförande 

Processen startar i ledningsgruppen och en plan för varje område gjordes. Vad, när och hur skulle 
information och marknadsföring göras för arrangemanget? Informati10MILonsgruppen tog fram en 
Kommunikationsplan för arbetet.  
Första större tillfälle att vara på plats att marknadsföra 10mila 2017 var vid 10Mila i Falun 2016.  
 
Slogan 
Vi använde slogan ”10Mila 2017 i Göteborg/Partille i storstadsnära vildmark”. 
 
Sociala medier  
Det finns många sociala medier. Vi använde Facebook 10MILA. Det var ett enkelt och snabbt medie 
att lägga ut olika typer av information i text, bilder och filmer. Tiomilaföreningen kom med 
synpunkter och kunde redigera det som lades ut. Det var till stor hjälp. Vi fick bra draghjälp att skapa 
intresse för tävlingen genom 10MILA Countdown som Per Forsberg och Peter Löfås gjorde. Det var 
filmer som innehöll intervjuer och reportage från klubbar som laddade inför tävlingen. 
 
 

Marknadsföringshändelser 
Marknadsföringsuppgiften var i första hand att nå ut till orienterare och klubbar för att få stort 
deltagande i tävlingarna. I andra hand syftade marknadsföringen genom informationsspridning till att 
skapa intresse för tävlingen hos boende i Göteborgsområdet och framförallt i Partille.  
 
Maj 2016: Vi gjorde en enkel informationsfolder som spreds i pappersform. I Falun hade vi ett antal 
Hitta ut-kartor att dela ut över Partille. Det var populärt att få. Vi hade också gjort två egna 
beachflaggor för vårt arrangemang. Givetvis kunde man läsa samma information på hemsidan. 
Juli 2016: Vi fanns med i samband med O-Ringen i Sälen och då var nästa folder klar med bl a 
preliminära banlängder på 10MILA 2017 i fyra färger och på fyra språk, svenska, engelska, finska och 
tyska. Vi delade ut foldrar på tävlingsexpeditionen. 
Augusti 2016: På WOC 2016 i Strömstad kunde vi fortsätta vår marknadsföring med att dela ut 
foldrar och prata om tävlingen med ledare från ett antal länder. Vi satte foldrar på bilar på 
parkeringen i samband med stafetten. 
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Hösten 2016: Vi hade ett antal träningspaket iordningsställda. Dessa marknadsfördes på hemsidan 
och Facebook. De var få klubbar som var på plats under den tidiga hösten. Intresset blev stort under 
senhösten och vintern. 
Oktober 2016: Vi var på plats i samband med 25-manna och hade då inbjudan klar med banlängder 
och annan information. Vi visade exempel på träningskartor och hade fler Hitta ut-kartor att dela ut.  
Oktober 2016: Fortsatt marknadsföring av inbjudan på Smålandskavlen i Eksjö.  
December 2016: Flera klubbar var på träningsläger och vi gjorde intervjuer och tog bilder som 
visades på Facebook. 10Mila Count down lanserades av Per Forsberg och Peter Löfås. Det var 
uppskattat och ett nytt inslag. 
Januari – april 2017. Informationsarbetet går in i ett snabbare skede, med mer information, artiklar 
och liknande som ökade intresset för 10MILA 2017. Mycket aktivitet på hemsida och Facebook. 
Kortare ledtider från beslut om artikel till publicering. En film över området i Partille med arenan och 
skogsområdet, hade en professionell fotograf gjort, som vi fick visa på hemsidan. 
April 2017 Specialtidning: En tidning om 10MILA 2017 skrevs och med hjälp av annonser kunde den 
delas ut i Partille med omnejd. Tidningen delades ut på arenan under tävlingen. Tidningen gjordes 
med 16 sidor och i mittuppslaget var arenakartan. Den ersatte programtidning för deltagarna. 
April 2017: På storbildskärmar som finns i Göteborg (vid Ullevi och Skandinavium) kunde vi få göra 
reklam för tävlingen under en vecka. En specialfilm togs fram av Peter Löfås som var kort, men 

visades många gånger. Det är första gången en orienteringstävling visats på dessa ledskärmar. 
 

Media 

Medieackreditering och pressrelease 
Medieackrediteringen och pressrelease skickades ut via e-post i mars. Adresslistor fick vi hjälp med 
från Svenska Orienteringsförbundets pressansvariga. Det är dock en färskvara och många 
meddelanden kom tillbaka. Vi tog särskild kontakt med media i Göteborgsregionen. Partille tidning 
skrev två gånger om tävlingen och det var vi särskilt noga med för den tidningen läser de boende i 
området kring arenan.  

Ackrediteringen skedde digitalt och de flesta bestämde sig väldigt sent. Vi dimensionerade presstält 
tidigt och vi visste att vi skulle behöva många arbetsplatser. Drygt 60 ackrediterade 
medierepresentanter blev godkända. Två tredjedelar ackrediterade sig inom den på förhand 
bestämda ackrediteringstiden. En tredjedel kom de sista två veckorna.  

 

   

Medieuppvaktning 
Medieuppvaktning gjordes i samband med att vi hade medarbetare med i WOC 2016 i Strömstad. Vi 
hoppades mycket på att SVT skulle vilja sända tävlingen. Vi skapade en arena som skulle passa att 
bevaka för media. Vi väntade på besked, men de skulle bestämma sin tablå vid årsskiftet. Besked 
kom i februari att de inte kommer att sända något live. SVT och SR kom med sina mest erfarna 
reportrar. Många fotografer samt journalister var på plats på tävlingen och gjorde bra jobb. Om 
tävlingen garanterar sändning i SVT eller annan kanal, så höjs marknadsvärdet och det ger bättre 
reklamintäkter. Erfarenheter från tidigare togs tillvara och mediefolket var nöjda med den service 
tävlingen gav. 
 

Presskonferens 
En presskonferens hölls på arenan på fredag eftermiddag. Det var en god idé som Falun hade, men 
till vår presskonferens hade vi inte fått med någon digital tidning som vi hoppats på. De journalister 
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som var på plats fick bra samtal med ett antal av favoritlagen som de skrev om sedan i tidningar 
tävlingsdagen. 
Pressreleaser skickade vi ut. Det var vid två tillfällen. De var korta och möjliga för media att publicera 
direkt. Det var erfarenheter som vi kopierade från Falun. 
 

Press-service 
Erfarenheter från Falun var att man var sträng i sin bedömning av ackreditering. Det var därför få 
som inte hade rätt att skriva om tävlingen. Vi hade inga obehöriga i presstältet. En annan anledning 
var kanske att vi var ”snåla” med matbiljetter och parkeringsbiljetter. Vi hade alla ackrediterade på 
lista och bockade av dem vid infarten till parkering och där fick de parkeringsdekal. Vi insåg att vi inte 
kunde skicka ut dekaler i PDF-format då alla idag kan kopiera och vi hade en mycket begränsad 
parkeringsyta avsatt för press och VIP. 

Vi byggde en enkel fotoläktare med bra vy för målgången. Det fanns också en mixedzon där de aktiva 
intervjuades först efter utcheckning.  
Vi hade vid fyra tillfällen promenader till kontroller i skogen för intresserade fotografer. Det var 
omkring sju-åtta fotografer varje tillfälle. Fotograferna kunde även ta bilder från nära håll när löparna 
var på väg till startpunkten, då det var en brant uppförsbacke.  
 
Avslutningsvis delger vi lite fakta om vårt presscentrum. Det hade 40 arbetsplatser till de drygt 60 
ackrediterade journalisterna. Det var mer än tillräckligt. 
Presscentrum var utrustat med:  

 Två pressvärdar som fanns på plats och kunde ge service. 

 Skärm som visade tv-sändningen.  

 WI-fi och gott om eluttag. 

 Infotavla som bland annat visade avfärd för fotokontroller och annan information. 

 Utrymme för presskonferens. (Presskonferens med segrarlagen).  

 Kaffe, te och vatten kunde alla ta när de ville. Vi erbjöd ingen kiosk då det  var nära till 
restaurangen.  
 

 

Information 

Pressen 
Press  
10MILA har under senaste decennierna haft allt svårare att nå uppmärksamhet i riksmedia. Vi har 
utifrån det i första hand koncentrerat oss på att få genomslag i lokalmedia och Skogssport, samt 
utöver det hålla övriga media informerade om 10MILA. 

Vid två tillfällen, mars-april, skickade vi ut rikstäckande pressreleaser (via SOFT:s mediaregister). 

Pressackreditering 
Inbjudan till pressackreditering skickades ut första veckan i mars och följdes sedan av ett par 
påminnelser inför stoppdagen för ackreditering, en vecka före tävlingen. Då var cirka 60 personer 
ackrediterade.  

Av dessa var det ett 20-tal som aldrig hämtade ut sin ackreditering och av trycket i presstältet att 
döma var det ett 40-tal som seriöst arbetade med bevakningen av tävlingen. 

Faciliteter för pressen 
Boende: Vi hjälpte några med att boka rum, men de flesta löste det på egen hand. 
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Parkering: I direkt anslutning till arenan, gångavstånd 300 m. Här tilläts endast bilparkering. 
Husvagnar/husbilar hänvisades till ordinarie husvagnsparkering och till ordinarie taxa. Då vi hade ett 
kraftigt regn under hela fredagen, gjorde det att vi fick ta in bilar med pressdekaler på vägar runt 
arenan. De fick hitta på plats där det gick. 

Presstält: Tältet var mycket funktionellt. Här fanns också TV-skärm med webbsändningen och det 
som visades på storbildsskärmarna. Cirka 40 arbetsplatser (och över 100 eluttag), vilket var fullt 
tillräckligt. Wi-fi fungerade i stort sett bra, ett par korta avbrott, men IT-servicen var snabb att reda 
ut det. 

Datorer/skrivare: Vi hade inga datorer till utlåning, mer än till SR. Det var ingen efterfrågan och 
skrivare behövdes inte. 

Mat och fika: Presscafé i presstältet. Gratis kaffe, te och vatten var det som erbjöds. 

 
Kontrollbesök: Vid fem tillfällen (två Damkavlen, tre 10Mila-kavlen) ordnades promenad ut till 
fotokontroller. Intresset varierade mellan 5-8 deltagare. 

Bemanning: Tre funktionärer arbetade som pressvärdar hela dygnet med växelvis vilopass under 
natten.  

Teknisk hjälp med datorer med mera skötte IT-service väldigt bra. De kom när man behövde. 

 

Hemsida 
Vi arbetade aktivt med hemsidan under drygt ett år. All grundläggande information om 
arrangemanget fanns på plats i god tid innan 10MILA 2015. Efter det hade vi sedan ambition att 
kontinuerligt presentera nyheter. Då hemsidan är svår att arbeta med och vi hade bara en person 
som gjorde redigeringen, så borde man vara fler som kan göra det.  

Alla våra samarbetspartners logos visades på hemsidan, men det var en del arbete med att få dem i 
rätt format från aktuell firma.  

Hemsidan var uppbyggd för tre språk, svenska, engelska och finska. Inledningsvis, all grundläggande 
information, presenterades på alla språk.  

 

Sociala medier 
Här finns en stor potential att utveckla. Vi använde mycket Facebook. Det är lätt att lägga ut och 
redigera om det behövs. 

 

Infomateriel 
Inför 10MILA 2016 tryckte vi upp en informationsbroschyr på svenska, engelska, tyska och finska. 

Denna har sedan utgjort basen i vårt infomaterial och delats ut vid ett antal arrangemang under året 
före tävlingen. Vi använde tidigare arrangörers material som grund. Materialet är bra, men vi gjorde 
ett misstag att skriva i deras material. Det gjorde att vi fick med fel information och det var alldeles 
för många redigeringar som gjordes och det var svårt att hålla ordning på senaste versionen. Ett råd 
är att varje ansvarsområde skriver sin del och att man sätter ihop det till en helhet senare. Det gäller 
allt informationsmaterial. Det är mycket bra material som tillhandahålls från tidigare arrangörer att 
ta vara på. 

Inbjudan var klar i oktober 2016. Den trycktes inte upp, då den var på många sidor. Den fanns 
tillgänglig på hemsidan för var och en att skriva ut.  
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PM skrevs och redigerades ett stort antal gånger. Vi gjorde så att vi delade upp allt i fler delar som; 
Tävling, Öppna banor, Boende, Trafik/arena och Service. De tror vi var bra då man kunde skriva ut de 
delar man var intresserad av. 

För ackrediterad press fanns medieguide som skickades ut via e-post veckan före tävlingen. 

 

Programtidning 
Till tävlingshelgen trycktes en tidning med 16 sidor som innehöll tidsprogram, fakta om tävlingen, 
några reportage, arenakarta samt många annonser från några av våra samarbetspartners. Tidningen 
producerades genom ett samarbete med marknadsgruppen och en lokal tidning i Partille. Denna 
utdelades till alla vid entrén och på tävlingsexpedition. 

 

Bilder kring tävlingen 
Vi har använt bilder som medlemmar i klubbarna i distriktet gett tillåtelse att använda. Vi gjorde även 
ett avtal med fotograf Peter Holgersson som skänkte ett antal bilder till 10Mila som vi har sparat och 
som kan användas till kommande arrangörer. 

 

Information till klubbar i distriktet 
I Göteborg har vi en samlande förening för arrangemang som berör många klubbar i distriktet. Den 
kallas GOF arrangemang. Vid ett möte i september 2015 informerades alla klubbars ordförande och 
andra deltagare om arrangemanget 10Mila 2017, av ansvarig för information. Den förstudie och det 
underlag som tagits fram presenterades. Alla klubbar i Göteborg inbjöds att delta i arrangemanget. 

Ett nytt möte genomfördes september 2016 och även på andra möten fanns arrangemanget med på 
dagordningen och det fanns möjlighet att komma med synpunkter.  

 

Information till närboende 
Vi var noga med att ha bra kontakter med närboende, för att vi skulle komma att störa vardagen för 
många. Vi gjorde flygblad vid två tillfällen. Det första delades ut hösten 2015. Det andra januari 2017. 
Vi delade ut sedan ut ett särskilt flygblad till de som bor närmast arenan och som skulle påverkas 
genom att deras väg stängdes av under tävlingen vid några tillfällen. De fick också kaffebiljett samt 
biljett att gratis få prova öppen bana samt delta i MINIMILA utan kostnad. Kontakt med 
Vägföreningen i området skötte arenachefen och genom dem kunde vi skicka ut e-postmeddelande. 
Vi hade en större skylt som visade att det skulle bli tävling i området. Skylten kom på plats i 
november 2016.  

 

Information på arenan 
På arenan fanns två större anslagstavlor som anslog startlistor och PM. Det var dit vi hänvisade de 
som inte hade skrivit ut sin information själva. Vi delade inte ut något tryckt materiel mer än 
programtidningen som alla kunde få. 

 

Tävlingsexpedition 

Inom vårt ansvarsområde var även tävlingsexpeditionen inrymd. Sista veckan packade vi lagkuverten. 
Det kunde vi inte göra innan startlistan var klar med startnummer. Nummerlappar var beställda i god 
tid och hade självhäftande baksida. Det var utmärkt på alla sätt och inte minst att vi slapp lägga i 
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säkerhetsnålar. I kuverten fanns kartbiljetter, lagledarbiljetter, matbiljetter, beställda Sport-
Identbrickor och några reklambroschyrer. Vi bestämde också att lägga i kavlarna i kuverten. Det 
gjorde vi till lagen i 10Milakavlen. De andra budkavlarna hade inga ”egna kavlar utan de fick hämta ut 
10milakavlens efter tävlingarna. 
 
Arbetet med att skriva klubbnamn, lägga i materialet och sortera klubbarna i alfabetisk ordning tog 
några kvällar. Vi hade sedan gott om bananlådor att lägga de sorterade kuverten i. 
 
På tävlingsexpeditionen öppnade vi kl.12.00 på fredagen och vi hade god bemanning, så inga köer 
uppstod. Vi var under fredag och lördag 10 personer som bemannade i expeditionen, det var dock 
fler som arbetade. Det var dåligt väder så många lag väntade med att hämta sina kuvert. Under 
lördagen kom lagen på olika tidpunkter så det flöt bra. Vi lämnade ut och tog emot 
lagändringsblanketter, samt svarade på allehanda frågor. De sista lagen hämtade ut sina kuvert 
kanske en timme innan start kl.21.00. Lagändringen gjordes före och under tävlingen. 
Vi hade bemanning hela tävlingsdygnet och det kom alltid frågor och folk lämnade in upphittade eller 
efterfrågade saknade ägodelar.  
När omstarten gått på söndagen lämnade vi ut kartor. Det var en hel del lag som väntat tålmodigt för 
att få sina kartor och därefter åka hem. Snart var kön borta och lagen fick kartor i lugn och ro. Några 
lag hade betalt att få sina kartor hemskickade. De fick sina kartor veckan efter. 
 
Utlämnade Sport-Identbrickor lämnades in på tävlingsexpeditionen. Dock kom inte alla in och vi fick 
fakturera de klubbar som missat att lämna åter. De som saknades kunde vi spåra via 
tävlingsadministrationen.  
 
Efter tävlingens slut hade vi ett antal upphittade föremål att samla ihop. Vi skrev om detta på 
Facebook och hemsidan. Några hörde av sig och vi skickade saker.  Det blev ändå en del ägodelar  
kvar som sorterades för att återvinnas eller kasseras. Några sökte borttappade grejer som vi inte fått 
in som upphittat. 
 

Sammanfattning och förbättringsområden 

Vi anser att 10MILA bör planera för att skapa en hemsida som är rustad för framtiden. Under det år 
som vi ansvarade uppdateringen uppfattade vi detta som en gammal, tung och komplicerad hemsida 
som inte motsvarar de önskemål som finns kommande år. Bland annat motsvarar den inte framtida 
behov av att snabbt visa filmer på ett lättåskådligt sätt.  
 

Synpunkter på 10milaföreningens anvisningar 

10milaföreningens anvisning var till stor hjälp och även de senaste årens arrangörers rapporter lästes 
och underlättade organisationen av arbetet. Vi följde i stort de anvisningar som vi fick till del. Vår 
slutsats är att i dag är det framförallt viktigt att hänga med i den it -utveckling som sker. Tryckt 
materiel i pappersformat är inte lika nödvändig och lockande för läsare. Det ska vara färska nyheter 
och en tät uppdatering av media ökar intresset mycket för tävlingen. Teknikutveckling sker väldigt 
fort och journalister och fotografer kräver bara en arbetsplats och en bra internet-uppkoppling.  

Referenser och bilagor 

Bilaga 1. Informationsblad 
Bilaga 2. Pressinbjudan 
Bilaga 3. Medieguide 
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PERSONAL  

Sammanfattning 

Behovet av att ha ställföreträdande för alla huvudfunktioner hade tidigare arrangörer tipsat om och 
vi försökte tidigt ha med biträdande i arbetet. Ställföreträdande kunde sätta sig in i arbetet och ha 
samma information som den huvudansvarige. Detta ledde till att vi säkerställde att arbetet skulle 
kunna fortskrida på samma sätt även om den huvudansvarige av någon anledning inte kunde 
genomföra uppdraget. Ställföreträdande kunde också avlasta ansvarig då huvudansvaret för en 
funktion kan vara krävande. Vi rekommenderar kommande arrangörer att arbeta på samma sätt. 

 
Vi hade aldrig målet att få en komplett kontaktlista till samtliga funktionärer, vilket känns som ett 
omöjligt uppdrag med 800 funktionärer inblandade. Kontakterna skedde istället genom 
funktionsansvarig för varje funktion, som informerade sina egna funktionärer om det 
funktionsspecifika uppdraget. Vi hade också en kontaktperson i varje förening som vi kontaktade 
med den övergripande informationen som gällde för alla funktionärer. Vi använde också dessa 
kontaktpersoner för att söka efter specialister till särskilda funktioner, 
t ex elektriker, fordonsförare, sjukvårdspersonal, musiker, dekoratörer mm.  

 
Bemanning och schemaläggning hanterades inom varje enskild funktion. Vi försökte stötta de 
funktioner som saknade full bemanning när tävlingen närmade sig genom utskick till klubbarna för 
att söka extra funktionärer samt i slutskedet inför tävlingen genom att skicka ut mail med vädjan om 
hjälp till klubbarna som omger Göteborgsdistriktet. Detta gav dock ganska dålig respons. De 
funktioner som saknade funktionärer i slutskedet var främst kontrollvakter, nattvakter samt vissa 
personer som kunde arbeta på dagtid veckan innan tävlingen. Bristen löstes genom personliga 
kontakter av de huvudansvariga på andra funktioner samt att t ex kontrollvakterna fick längre 
bemanningspass än önskvärt. 
 
Sist men inte minst, ta del av 10-milas anvisningar som är väldigt bra och återanvänd erfarenheter 
från tidigare arrangörer!  
 

Uppdragshandling och uppdragstolkning 

I denna funktion låg ansvaret för att tillsammans med funktionsansvariga och ingående föreningar:  

 I alla lägen ha fokus på funktionärerna, säkerhet, arbetsmiljö, försäkringar mm. 

 Funktionärsbehov Övergripande kunskap om behovet. Rekrytering gör varje 
funktionsansvarig. Eventuell omfördelning av funktionärer vid akut behov.  

 Kontakt med ansvariga. Kontakt med ansvarig för varje förening som ingår som 
arrangör. Information till föreningens ansvariga.  

 Utbildning Inventera behov, anordna funktionärsutbildning, samarbeta med SISU. 

 Funktionärsguide. Sammanställa informationen. Utdelning av tryckta 
funktionärsguider. 

 Krishantering Sammanställa Krishanteringsplanen för arrangemanget. Ha beredskap 
och kunna organisera krisgrupp för funktionärer om behov uppstår. 

 Service till funktionärer. Se till att ha service till de funktionärer som arbetar med 
uppbyggnad och rivning likaväl som de som arbetar under tävlingen. Fika, plats för rast. 

 Funktionärskläder. Ansvara för reflexvästarna och funktionärsarmband. 

 Hemvärnsgård. Bokningar och kontakt med hemvärnets representant. Planering av 
användandet före, under och efter tävling. 

 Att samordna och säkra bemanningen. 
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Uppdrag: Ha överblick över funktionärsbehov inom olika områden. Utbildning samt information till 
funktionärer. Funktionärskläder. Vid behov organisera krishantering för funktionärer. 

  

 

I alla lägen Fokus på Funktionärerna! 

Målet är att tävlingsdagarna ska alla funktionärer ha fått den utbildning de behöver för att 
genomföra sina uppdrag på bästa sätt. 

Målet är också att alla funktionärer ska vara väl informerade och kunna svara på grundläggande 
frågor från deltagare.  

Funktionärsbehov 

Övergripande kunskap om 
behovet 

Rekrytering gör varje 
funktionsansvarig. 

Ev omfördelning av 
funktionärer vid akut behov. 

Arena 

Tävling 

Arenaproduktion 

Marknad 

Information 

Logi/boende 

Tävling 

Arena 

Marknad 

Utbildning 

Inventera behov 

Samarbeta med SISU 

Organisera 
utbildningar 

Krishantering 

Ha beredskap och kunna 
organisera krisgrupp för 
funktionärer om behov 
uppstår. 

 Kontakter inom 

organisationen 

 Kontakter utanför 

organisationen 

Arena/sjukvård Information  

Tävling 

Arena 

Funktionärsguide 

Sammanställa 
informationen.  

Tryckning. 

Utdelning. 

Service till funktionärer 
Se till att ha service till de 
funktionärer som arbetar 
med uppbyggnad och rivning 
likaväl som de som arbetar 
under tävlingen. Mat, fika, 
plats för rast. 

 

Mat o marka Marknad Funktionärskläder 

Ansvara för 
funktionärsvästarna 
och ev andra 
funktionärskläder 

Hemvärnsgård 
Bokningar och kontakt med 
hemvärnets representant. 

Planering av användandet 
under tävling. 

 

Ledningsgrupp 

Arena 

Ledningsgrupp Annexet Skatås 

Samordning av 
ledningsgruppens 
bokningar. 
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Organisation och nyckelroller 

Huvudansvarig för personal och ingående i ledningsgruppen var Annika Johansson, OK Alehof, med 
ställföreträdande Jennifer Lee, OK Alehof. Dessa var också tillsammans ansvariga för funktionärerna 
från OK Alehof. 

 
Huvudansvariga för arrangemanget var GOF Arrangemang, som också skrev kontraktet med 10MILA 
föreningen. GOF Arrangemang är en förening som bildats av klubbarna inom Göteborgs 
Orienteringsförbund för att tillsammans kunna organisera större arrangemang som O-ringen, SM, 
WMOC och 10MILA. 17 orienteringsklubbar ingick i arrangörerna för 10MILA 2017 och klubbarna 
åtog sig större eller mindre ansvarsområden i förhållande till antal medlemmar i klubben. 

 
Ansvariga för funktionärerna i respektive förening var: 

OK Alehof Jennifer Lee jennifer@leenet.se 

Sjövalla FK Lars Ljungberg larsljungberg@telia.com 

Kungälvs OK Teres Zachrisson teres_z@hotmail.com 

Göteborg-Majorna OK Ing-Marie Brander ingmarie.brander@telia.com 

IF Marin Väst Karin Elfman kelfman@gmail.com 

FK Herkules Laila Höglund lailab_h@hotmail.com 

Frölunda OL Lennart Vamling lennart.vamling@bahnhof.se  

Göteborgs Skidklubb Torbjörn Almgren torbjorn.almgren@comhem.se 

IFK Göteborg Anders Hederskog a_hederskog@hotmail.com 

IK Stern Bo Nilsson nilssobo@gmail.com 

IK Uven Lars Hagman uven_ordforande@hotmail.com 

Lerums SOK Linda Gunnarsson linda.gunna@gmail.com 

OK Landehof Bengt Kvarnström bengt.kvarnstrom@volvo.com 

Sävedalens AIK Erik Österlin erik.osterlin@telia.com 

Mölndal Outdoor IF Karin Olsson karin.kullagarden@gmail.com 

Tolereds AIK Jan Martner janmartner@hotmail.com 

 Charlotta Berggren charlotta.berggren@gmail.com 

Utby IK Stefan Janslätt stefan.janslatt@goteborgenergi.se 

  

Genomförande  

Bemanning med funktionärer 
Vi ”rekryterade" ca 800 funktionärer från de 17 arrangerande klubbarna samt några från andra 
föreningar. Till detta kommer en del funktioner som vi köpte in t.ex. delar av arenaproduktionen, 
produktion av mat till Markan, samt en del vakthållning.  
 
Respektive förening tog ansvar för en eller flera funktioner och ansvarade för bemanning för dessa 
funktioner. Vissa funktioner krävde att flera klubbar samarbetade. Men vi hade en hel del specialister 
som arbetade i andra klubbars funktioner.  
Alla huvudfunktionärer skulle vara tillsatta senast 6 månader innan tävlingen och målet var att ha 
hela funktionärslistan klar 3 månader innan tävlingen. Det lyckades vi inte helt med.  

 
I ett ganska sent skede upptäckte vi att en jourgrupp var en bra idé. Denna grupp bemannade en 
telefon under hela tävlingstiden. Samtliga funktionärer hade fått telefonnumret till jourgruppen, via 
funktionärsguiden, dit man kunde vända sig med alla frågor. Jourgruppen ringde sedan vidare till den 

mailto:larsljungberg@telia.com
mailto:teres_z@hotmail.com
mailto:ingmarie.brander@telia.com
mailto:kelfman@gmail.com
mailto:lailab_h@hotmail.com
mailto:lennart.vamling@bahnhof.se
mailto:torbjorn.almgren@comhem.se
http://hotmail.com/
mailto:nilssobo@gmail.com
mailto:uven_ordforande@hotmail.com
mailto:linda.gunna@gmail.com
mailto:bengt.kvarnstrom@volvo.com
mailto:erik.osterlin@telia.com
mailto:karin.kullagarden@gmail.com
mailto:janmartner@hotmail.com
mailto:stefan.janslatt@goteborgenergi.se
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ansvarige som skulle åtgärda situationen. Det var enkelt med ett telefonnummer som funktionärerna 
skulle ringa till. Jourgruppen var utrustad med en pärm där samtliga PM fanns utskrivna, alla 
telefonnummer som kunde behövas till olika ansvariga funktionärer, krishanteringsplanen med 
bilagor mm. Jourtelefonen var inte avsedd för tävlande eller publik. 
 
Vakthållning på arenan var också ett behov som vi tänkte på i ett relativt sent skede. De värden som 
fanns på arenan behövde vaktas nattetid från fredag kväll en vecka före tävlingen till och med 
måndag morgon efter tävlingen. Förfrågningar till klubbarna gav ingen respons. Ledningsgruppen 
beslutade då att fördela nätterna mellan en del av klubbarna och ge respektive klubb ansvaret för en 
viss natt. Detta ledde till att någon förening framförde synpunkten att vakthållningen borde skötas av 
professionella vakter, inte ideellt arbetande funktionärer. De tre nätterna närmast före tävlingen 
hyrde vi därför in ett vaktbolag som gjorde ronderingar på arenan, förutom ideella funktionärer som 
tillbringade natten på arenan. Nattvakten var ett arbete som var svårt att få funktionärer till, dels p. 
g. a. att många arbetade på vardagarna i tävlingsveckan och inte kunde vara vakna på natten, dels 
p.g.a. att det av några upplevdes som obehagligt ifall någon verkligen skulle komma dit för att 
förstöra och dels för att nätterna fortfarande var mycket kalla och fuktiga. Om ideella funktionärer 
ska vakta arenan nattetid så måste det finnas någonstans som är uppvärmd där de kan gå in under 
natten. 
Service till Arenaproduktion var en del som krävde betydligt mer funktionärsarbete än vi insåg i 
förväg. Under veckan innan tävlingen skulle Arenaproduktion och en del av O-ringens personal ha 
service med mat och boende. Varm mat serverades till både lunch och middag. Under 
tävlingsdagarna krävdes service med matleverans till studio och produktion enligt ett i förväg 
uppgjort program, som stämde överens med sändningstiderna för TV-produktionen. Däremellan 
skulle kaffe, bullar, vatten och cola finnas tillgängligt. Vi hade två funktionärer i tjänst under hela 
tävlingen som servade dessa funktioner samt även såg till att det fanns kaffe, te mm i 
funktionärstältet på arenan. Allt som denna servicegrupp skulle leverera hämtades från Markan. Den 
personal som hade möjlighet att gå ifrån produktionen samt även O-ringens personal fick 
matkuponger som de kunde använda i Markan. 

 
Det kom också sent en förfrågan om hjälp med funktionärer till sportförsäljningen, där vi under hela 
lördagen hade två vakter vid ingången, som förhindrade att kunder gick ut utan att passera kassorna. 
Vi hade också fyra ungdomar som hjälpte till att hålla ordning i sporttältet, städade undan skräp och 
plockade ordning på skor och andra varor som hamnat i oordning. 

 
Vi fick en del sena återbud och behövde därmed rekrytera mer funktionärer på slutet. Vi tillfrågade 
även föreningar i omkringliggande distrikt men detta gav endast ett fåtal nya funktionärer. Det som 
slutligen löste bemanningen var att huvudfunktionärerna frågade vänner och bekanta som kunde 
tänka sig att ställa upp. Mailförfrågningar hade liten effekt, det var direktkontakt som gav resultat.  

 
Om det finns möjlighet kan vi rekommendera att ha en pool med funktionärer att sätta in i slutfasen, 
när man upptäcker ett behov som man tidigare inte har tänkt på. 

 
 

Vakthållning på arenan var också ett behov som vi tänkte på i ett relativt sent skede. De värden som 
fanns på arenan behövde vaktas nattetid från fredag kväll en vecka före tävlingen till och med 
måndag morgon efter tävlingen. Förfrågningar till klubbarna gav ingen respons. Ledningsgruppen 
beslutade då att fördela nätterna mellan en del av klubbarna och ge respektive klubb ansvaret för en 
viss natt. Detta ledde till att någon förening framförde synpunkten att vakthållningen borde skötas av 
professionella vakter, inte ideellt arbetande funktionärer. De tre nätterna närmast före tävlingen 
hyrde vi därför in ett vaktbolag som gjorde ronderingar på arenan, förutom ideella funktionärer som 
tillbringade natten på arenan. Nattvakten var ett arbete som var svårt att få funktionärer till, dels p. 
g. a. att många arbetade på vardagarna i tävlingsveckan och inte kunde vara vakna på natten, dels 
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p.g.a. att det av några upplevdes som obehagligt ifall någon verkligen skulle komma dit för att 
förstöra och dels för att nätterna fortfarande var mycket kalla och fuktiga. Om ideella funktionärer 
ska vakta arenan nattetid så måste det finnas någonstans som är uppvärmd där de kan gå in under 
natten. 

 
Service till Arenaproduktion var en del som krävde betydligt mer funktionärsarbete än vi insåg i 
förväg. Under veckan innan tävlingen skulle Arenaproduktion och en del av O-ringens personal ha 
service med mat och boende. Varm mat serverades till både lunch och middag. Under 
tävlingsdagarna krävdes service med matleverans till studio och produktion enligt ett i förväg 
uppgjort program, som stämde överens med sändningstiderna för TV-produktionen. Däremellan 
skulle kaffe, bullar, vatten och cola finnas tillgängligt. Vi hade två funktionärer i tjänst under hela 
tävlingen som servade dessa funktioner samt även såg till att det fanns kaffe, te mm i 
funktionärstältet på arenan. Allt som denna servicegrupp skulle leverera hämtades från Markan. Den 
personal som hade möjlighet att gå ifrån produktionen samt även O-ringens personal fick 
matkuponger som de kunde använda i Markan. 

 
Det kom också sent en förfrågan om hjälp med funktionärer till sportförsäljningen, där vi under hela 
lördagen hade två vakter vid ingången, som förhindrade att kunder gick ut utan att passera kassorna. 
Vi hade också fyra ungdomar som hjälpte till att hålla ordning i sporttältet, städade undan skräp och 
plockade ordning på skor och andra varor som hamnat i oordning. 

 
Vi fick en del sena återbud och behövde därmed rekrytera mer funktionärer på slutet. Vi tillfrågade 
även föreningar i omkringliggande distrikt men detta gav endast ett fåtal nya funktionärer. Det som 
slutligen löste bemanningen var att huvudfunktionärerna frågade vänner och bekanta som kunde 
tänka sig att ställa upp. Mailförfrågningar hade liten effekt, det var direktkontakt som gav resultat.  

 
Om det finns möjlighet kan vi rekommendera att ha en pool med funktionärer att sätta in i slutfasen, 
när man upptäcker ett behov som man tidigare inte har tänkt på. 

Service för funktionärer 
Vi tryckte upp en funktionärsguide (se bilaga) som innehöll all information som kunde behövas under 
tävlingen. Tanken var att funktionärerna skulle få allmän information, t ex parkeringsinformation, 
och att alla skulle ha fått guiden och läst den innan de kom till tävlingen för att tjänstgöra. 
Funktionärsguiden innehöll också information så att samtliga funktionärer skulle kunna svara på 
grundläggande frågor från tävlande och publik. Om man inte hittade informationen som behövdes i 
guiden fanns telefonnumret till Jourgruppen, som skulle kunna svara på övriga frågor eller hänvisa 
vidare till den som kunde svara.  I funktionärsguiden fanns också information om tävlingens 
miljöarbete och miljöcertifiering. Den specifika informationen för varje funktion fick funktionärerna 
av sin ansvarige. 

 
På arenan fanns ett utrymme i samma tält som Information och Tävlingssekretariatet där 
funktionärer hade möjlighet att sätta sig ner en stund. I funktionärstältet fanns tillgång till något 
varmt att dricka, samt filtar att värma sig med och en enkel förstahjälpen-låda med plåster mm. Varje 
förening fick själv bestämma om man ville bjuda sina funktionärer på mat. Klubbarna fick möjlighet 
att beställa kuponger och ge till sina funktionärer, där varje klubb kunde välja sitt eget värde på 
kupongen. Kupongerna räknades ihop i efterhand och fakturerades till respektive klubb.  

 
Utöver ledningsgruppen hade vi inga gemensamma kläder, men många av funktionärerna som 
arbetade på arenan eller i trafiken hade en reflexväst. Vi valde att trycka upp ett armband som 
samtliga funktionärer skulle ha, för att identifiera sig som funktionärer. Dessa distribuerades genom 
de funktionsansvariga på respektive funktion. 
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Funktionärerna erbjöds rabatt i sportförsäljningen på arenan på fredag eftermiddag och kväll. De 
erbjöds också att ta del av den sponsring med ägg och kaviar som tävlingen hade fått. 

 
Det är svårt att nå alla funktionärer (både muntligt och skriftligt) och informationen ändras in i det 
sista. Ser vi till resultatet så har vi en känsla av att information på ett tillräckligt bra sätt nått ut till 
alla funktionärer.  

Utbildning 
Samtliga funktionärer inom vätska och kontrollvakter erbjöds utbildning i första hjälpen. Tre 
utbildningar hölls vid olika tillfällen och med max 20 deltagare varje gång. Funktionärer inom Mat & 
Marka erbjöds utbildning i Livsmedelshantering. Också här hölls tre utbildningstillfällen på olika 
platser i distriktet. Vid alla dessa utbildningar gavs också information om tävlingens miljöarbete och 
miljöcertifiering. Utbildningarna genomfördes i samarbete med SISU. 

Många klubbar hade också egna funktionärsträffar inför arrangemanget. Miljöinformationen spreds 
till samtliga funktionärer genom en sammanfattning i Funktionärshandboken. 

Sammanfattning och förbättringsområden 

Ett stort arrangemang som 10mila kräver ett mycket stort antal funktionärer. Det är viktigt att i ett 
tidigt skede vara klar med rekryteringen av huvudansvariga och underansvariga inom de olika 
områdena samt att dessa sammanställer sitt behov av funktionärer innan, under och efter 
arrangemanget. Detta var något som vi kunde ha arbetat bättre med. 

Det visade sig också att det bästa sättet att få funktionärer är genom personliga kontakter, vilket 
innebär att man måste vara många som arbetar med att fråga runt i sin förening. 

Om möjligt är det starkt att rekommendera att ha en pool med funktionärer som kan sättas in där 
det behövs i slutskedet inför tävlingen. 

Det viktigaste av allt inför tävlingen är att försöka underlätta för ledningsgruppens medlemmar så 
mycket det går, att delegera och avlasta för att undvika att någon blir överansträngd av sitt 
åtagande. Försök att ha koll på varandra, erbjud mat, dryck och någonstans att sitta ner och vila en 
stund under den sista intensiva perioden innan tävlingen, prata med varann och ha tät kontakt inom 
gruppen! 

Synpunkter på 10milaföreningens anvisningar 

10Milaföreningens anvisningar för personalarbetet är i stort sett mycket bra och många bra tips ges 
för förberedelserna. Anvisningarna måste anpassas till varje arrangemangs förutsättningar och 
möjligheter. Särskilt exemplet på krishanteringsplan var mycket användbar, tillsammans med 
genomgången av krishantering gav det goda förutsättningar att klara krishanteringen på bästa 
möjliga sätt. 

Referenser och bilagor 

Bilaga 1. Utbildningsplan 
Bilaga 2. Funktionärsguide 
Bilaga 3. Krishanteringsplan 
Bilaga 4. Eftersök 
Bilaga 5. Tidsredovisning 
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EKONOMI  

Sammanfattning  

Ekonomifunktionen har bestått av en person, Hans Bryntesson, som också gör denna redovisning.  

Från en förstudie fanns en del data från tidigare kavlar och ett första utkast till budget för 2017 som 
tagits fram. 

Kontoplan som tidigare använts blev bas för vår egen och anpassades till vår organisationsstruktur. 

Vi arbetade med preliminär budget, som succesivt justerades med ny input från funktionsansvariga 
fram till årsskiftet 2016/17, då budgeten fastställdes inför GOF-arrangemangs årsmöte. 

För den löpande bokföringen användes SPCS Bokföringsprogram.  

Under 2016 hände inte mycket ekonomiskt i 10Mila 2017, och då detta också var det enda pågående 
projektet inom GOF-arrangemang fick jag tillsammans med deras kassör och revisorer sammanställa 
och presentera balans- och resultaträkning för hela GOF-arrangemang till årsmötet. 

När anmälningarna i Eventor öppnades, startade en intensiv period för att på daglig basis skapa ett 
underlag för uppföljning av betalningar. Jag skapade ett exceldokument, som uppdaterades och 
förbättrades. 

Sista veckorna fick ägnas åt att skicka ut påminnelser om saknade och inkompletta betalningar, för 
att ej skapa kaos vid utlämning av lagkuvert. 

Fakturering av Träningspaket har pågått sedan 1 december 2016.  

Återbetalning av felaktiga inbetalningar har ej prioriterats, bortsett från några stora fel som i något 
fall också upptäckts av berörd klubb, men kommer att vara klara under augusti.  

 

Uppdragshandling och uppdragstolkning 

Uppdraget. (Som det beskrevs när vi startade). 

 Säkerställa att vi får tillräcklig lönsamhet. 

 Upprätta och underhålla budget. 

 Hantera alla in- och utbetalningar. 

 Sköta löpande bokföring och resultat- och balansräkning. 

 Ansvara för att vi är rätt försäkrade. 

 Samordna vår penningshantering 

 Kontant-, kort- och swishbetalningar. 

 Medverka vid upprättande av mall för fördelning av överskott. 

 Ansvara för bokslut inför avvecklingen. 

 Ansvara för fördelning av överskott till medverkande klubbar. 

 



86 
 

Uppdragshandling 

 
Underfunktion         Samarbeta med         Underfunktion                             Samarbeta med  

Budget  
 Prel budget  
 Fastställd budget  
 Kontoplan  

  

Tävling  
Arenaproduktion  
Data-IT  
Arena  
Marknad  
Information  
Personal  
Boende-Logi  
  

Inkommande fakturor  
 Mailkvittens från 
ansvarig beställare  
 Avstämning mot 
budgetram  
 Utbetalning  
 Bokföring och 
arkivering   

Tävling  
Arenaproduktion  
Data-IT  
Arena  
Marknad  
Information  
Personal  
Boende-Logi  
  

Uppföljning  
 Löpande 
bokföring i SPCS.  
 Resultat och 
balans- rapport till 
Ledningsgruppen vid vart 
annat möte  

  

Ledningsgruppen  Penninghantering  
 Bankgiro och 
transaktionskonto hos 
Swedbank i Partille?  
 Kontanthantering 
dito?  
 Utländska valutor?  
 Betalstationer  
 Swish  

  

Swedbank  
Marknad  
Tävling  

Försäkringar  
 Behov? Ref 
WMOC  

  

Ledningsgruppen  Kalkyl och likviditetsplan  
 Intäktsplan  
 Utbetalningsplan  
 Ingående balans  

Tävling  
Arenaproduktion  
Data-IT  
Arena  
Marknad  
Information  
Personal  
Boende-Logi  
  

Intäkter deltagaravgifter  
 Normal anm avg  
 Efteranm 1  
 Efteranm 2  
 Direktbanor  
 Boende  
 Övrigt  

  

Tävling  
Arena  
Boende-Logi  

Fakturering  
 Deltagaravgifter från 
Eventor  
 Direktanmälan eget 
system?  
 Input från Boende  
 Övrigt  

Tävling  
Boende-Logi  
  

Fördelning av överskott  
 Befintlig 
fördelnings- nyckel 
uppdateras  

Mats Kågesson  Ekonomi2017@10mila.se  
 Bevaka inkommande 
mail  
 Behandla eller vidare- 
befordra ärenden  
 Svara  

  

 

mailto:Ekonomi2017@10mila.se
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Organisation 

Jag har genomfört uppdraget på egen hand utan medarbetare, förutom skapande av fakturor för 
Öppna banor där Frölunda OL’s kassör med erfarenhet av Eventor och MeOS försett mig med 
underlag, som jag sedan distribuerat och följer upp. 

 

Genomförande 

Budget och prognos 
Inför varje månadsmöte gjordes en uppdatering av preliminär budget, fram till frysningen vid 
årsskiftet 2016 -17. Därefter redovisades prognos baserad på senaste input från funktionsansvariga. 
Aktuellt läge i bokföringen redovisades också. När Eventor öppnades för anmälningar sammanställde 
jag anmälningsläge och beställda tjänster.  

Pengahantering (kontanthantering) 
Jag levde i tron att bara vi pensionärer använder kontanter, detta visade sig vara helt fel. Som tur var 
hade vi avtal med Loomis, som kan ta mot sedlar dygnet runt. För att inte exponera överfyllda 
kassaskrin i serveringstält och andra betalställen, hämtade jag löpande in kontanter och 
vidarebefordrade till Loomis inlämningsställen under tävlingsdygnen. Totalt 250 000 SEK i kontanter 
hanterades under tävlingsdagarna. Hantering av mynt är svårare, men löstes under veckan efter. Vi 
hade tidigt beslutat att acceptera EUR i sedlar, men betala växel i SEK. Några hundra kronor i NOK 
och DKR kom också in. Tydligen har utländska besökare behållit gamla svenska pengar från tidigare 
besök. Kommer att sändas till Riksbanken för behandling. 

För att undvika bankavgift vid användning av Swish, användes ett privat mobilnummer och hela 
saldot sänder över till vårt bankkonto i efterskott. 

Vi hyrde betalterminaler från BABS betalservice, med 2,5% avgift och låg hyra. Alternativet med halv 
avgift lönar sig inte om inte omsättningen under 100 000 SEK per terminal. Anskaffade kvittoremsor 
tog ganska snart slut, så jag fick åka runt till närbelägna pizzerior och tankställen och köpa fler. 
Oavsett om kunden önskar kvitto eller ej, så skapas två kvitton, vilket delvis förklarar åtgången. 
Betalningar och utbetalning från betalservice fungerade. Med bättre förkunskaper kunde systemet 
utnyttjats bättre med dagsavslut mm. 

Försäkring 
Tidigt fick vi klart för oss att ansvaret för mycket av det värdefulla lösöre som fanns på arenan från 
etablering till avetablering stod arrangören för. Folksam kontaktades tidigt och kom med en första 
offert. Efter hand som avtal gjordes med leverantörer kom försäkringsomfattningen att justeras och 
slutlig offert var klar i februari 2017. Följande lösöre försäkrades.  

Eftersom Länsförsäkringar valts i Falun begärde jag offert från Länsförsäkringar Göteborg & 
Bohuslän, men efter en tid avböjdes förfrågan. I Falun fanns personliga kontakter som orsak. 

Under en tid trodde vi att Landstingsanställda i Sjukvården/första hjälpen skulle behöva speciell 
försäkring. Detta visade sig inte vara nödvändigt. 

Likviditet 
På grund av att delar av utlovat stöd från Göteborg & CO utbetalades i samband med WMOC, 
startade vi med en ingående balans på 100 000 SEK vid ingången av 2016. När nästa bidragsdel kom 
27 oktober var saldot under noll under del av dagen. Direkt efter årsskiftet 2017 började 
anmälningsavgifter och betalningar för träningspaket att öka saldot. Man måste tillförsäkra sig en 
likviditet under tiden före tävlingarna då en del leverantörer kräver delbetalning i samband med 
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avtalsskrivning (tälthyra 25%, storbildsskärm 50%, tävlingskartor och markarbeten som skulle utföras 
redan ett halvår innan tävlingen). Genom de kontanta kommunbidragen hade vi inga 
likviditetsproblem. 

Lönsamhet 
Den beräknade lönsamhetet har varierat stort under resans gång. När första anmälningsperioden var 
över låg antalet anmälda lag långt under budget, trots att vi gjort en minskning sedan förstudien. 
Ekonomiskt kompenserades detta av ett ganska stort antal efteranmälningar med förhöjda avgifter. 
Önskemål om olika boendeformer stämde inte alla med vad vi beräknat, men avtalet med 
tältleverantören Frans August AB medgav att vi kunde justera tältbeställningen och ytterligare 
boende i skolor kunde anskaffas. Försäljning av träningspaket har överträffat budget. 
Marketenteriförsäljning, vars mål justerades ned när antalet anmälda gick ner, blev mycket bättre än 
förväntat. 

Slutlig redovisning beräknas kunna vara klar i slutet av september 2017 men bokslutet fastställs i 
samband med GOF arrangemangs årsmöte i mars 2018.  

 

Erfarenhet och förbättringsområden 

Budget 
Eftersom moms inte är en reell kostnad mellan företag blir den ofta bortglömd i kommunikationen. 
Det ger negativa överraskningar i budgetarbetet när det uppdagas. 

I efterhand inser jag att kontoplan och budget skulle gjorts mera detaljerad inom vissa områden, för 
att göra uppföljning enklare och mer överskådlig. 

 

Anmälningar/Eventor 
Ungdomslag med fler än fyra löpare har fått fel anmälningsavgift i Eventor, beroende på ett 
systemfel. Lösning lär nu finnas men implementerades inte för 2017. Många klubbar upptäckte inte 
detta utan betalade fel avgift, vilket skapat mycket onödigt extraarbete och återbetalningar. 

I några fall har båda klubbarna i sammanslagna lag blivit fakturerade hel anmälningsavgift. Detta 
måste kunna förhindras genom att bara fakturera första klubben i lagnamnet, alternativt anmälarens 
klubb. 

I Inbjudan och i Eventor måste betalningsrutinen göras mycket tydligare, många klubbar både 
svenska och utländska har förväntat sig fakturor. Några utländska klubbar har önskat fakturor i 
efterhand för att klara formella krav från myndigheter. 

I framtiden bör anmälan och betalning frikopplas från varandra. Eftersom många klubbars 
anmälningar kommer från olika personer i olika klasser och ytterligare andra är beställare av olika 
tjänster kommer ett stort antal delbetalningar, vilket kräver mycket onödigt ekonomiarbete. Bättre 
att alla anmälningar och beställningar fryses och betalas i klump innan nästa anmälningsperiod. På 
samma sätt hanteras följande anmälningsperioder, med slutligt betalkrav veckan innan tävlingsstart. 

 

 



89 
 

BILAGOR  

Inledning  

Bilaga 1. Konceptplan 
Bilaga 2. Ramplan 10Mila 2017. Exempel. 
Bilaga 3. Ledningsgruppens organisation 
Bilaga 4. Avstämning uppdraget. Mål och måluppfyllelse 
Bilaga 5. Tidplan tävlingsdygnen 
Bilaga 6.  Riskanalys med förebyggande åtgärder och reservplaner 

 

Tävling   

Bilaga 1.   Räddningskartor 
Bilaga 2.   Dokumentation av gafflingsvarianter och framtagande av streckkoder och scannerdata  
Bilaga 3.   Rapport/Utvärdering 10Mila 2017 Kontrollutsättning 

Bilaga 4.   Rapport Vätska 

Bilaga 5.   Sammanställning SI-enheter 

Bilaga 6.   Rapport OLA 

Bilaga 7.   Bemanning OLA 

Bilaga 8.   Rapport In- och Utcheck 

Bilaga 9.   Reflektioner Kartplock 

Bilaga 10. Instruktioner kartplock 

Bilaga 11. Erfarenheter Start-Växel-Mål 

Bilaga 12. Utvärdering Öppna banor 

Bilaga 13. Erfarenhet Träningspaket 

 

Arena 

Bilaga 1.   Layout i OCAD, exempel 
Bilaga 2.   Del av funktionslista, exempel 
Bilaga 3.   Elschema 
Bilaga 4.   Sjukvård detaljerad rapport 
Bilaga 5.  Sjukvård utrustning och medicinförteckning 

Arenaproduktion 

Marknad, mat & marka 

Bilaga 1. PM för planerings och genomförande av VIP-uppdraget 
Bilaga 2.a Inbjudan till tungvipar” och ”traditionsvipar” 
Bilaga 2.b Inbjudan till ”lättvipar” 
Bilaga 2.c Inbjudan till ”traditionsvipar” 
Bilaga 3. Exponeringsmöjligheter för sponsorer 
Bilaga 4. Tidsschema ceremonier med detaljer 
Bilaga 5. Ceremonier, sammanfattning 
Bilaga 6. Uppdrag med kommentarer till mat & marka 
Bilaga 7. Underlag upphandling av mat 
Bilaga 8. Funktionärsplanering, exempel 
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Information & Media 

Bilaga 1. Informationsblad 
Bilaga 2. Pressinbjudan 
Bilaga 3. Medieguide 
 

Personal 

Bilaga 1. Utbildningsplan 
Bilaga 2. Funktionärsguide 
Bilaga 3. Krishanteringsplan 
Bilaga 4. Eftersök 
Bilaga 5. Tidsredovisning 
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