Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

Skapad av : Lars Gerhardsson

Ändra av : Lars Gerhardsson

Senast ändrad : 2018-10-01

Checklistorna ska ses som <u>exempel</u> och ska ligga till grund för analys och planering av respektive funktione inför varje genomförandeår.

Checklistorna är inte på något sätt kompletta utan utvecklas efterhand.

Alla angiva tider ska ses som riktvärden.

1. Checklista planering och organisation - Arrangören och Föreningen
2. Checklista planering och organisation - Arrangören
3. Marknad och sponsorer
4. Tävlingsområde och karta
5. Banläggning
6. Arena och Skogen
7. Data och administration
8. Logistik
9. Ceremonier och VIP
10. Press och informaton
11. TV-, web- och arenaproduktion

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

1. Checklista planering och organisation - Arrangören och Föreningen

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
1:1	Inledande dialog och förstudie Föreningen - Arrangören	Genomföra	4-5 år	X			
1:2	Avsiktsförklaring Föreningen - Arrangören	Upprätta	3-4 år	X			
1:3	Regelbunden medverkan i Föreningens Tävlingsgrupp	Genomföra	3-4 år	X	X	X	
1:4	Avtal Föreningen - Arrangören	Upprätta	3 år	X			
1:5	Länsstyrelsen	Tillstånd	2-3 år	X			
1:6	SOFT: Samordning med andra arrangemang inom ramen för t ex ”10MILA-veckan”	Samordning och sanktion	2-3 år	X			
1:7	Information till Försvarsmakten (FM) i samband med dialog SOFT-FM	Genomföra	2 år	X			
1:8	Sårbarhets- och riskanalys, analys av kritiska punkter	Genomföra	2 år	X			
1:9	Gemensam projektsida	Upprätta	2 år	X			
1:10	SOFT: Tävlingsdatum	Sanktion	2 år	X			
1:11	Arrangörens OF: Tävlingskontrollant	Medverkan	2 år	X			
1:12	Redovisning Föreningens Höstmöte, tävling -2 år	Genomföra	2 år	X			
1:13	Redovisning i samband med Föreningens Höstmöte, tävling -1 år	Genomföra	1 år	X			
1:14	Avtal med av FM avdelat stödjande förband	Upprätta	1 år	X			
1:15	Redovisning Föreningens Höstmöte, tävling -6-8 mån	Genomföra	6-8 mån	X			
1:16	Underlag slutrapport	Genomföra	3 mån			X	
1:17	Slutrapport 10MILA 20XX	Upprätta	6 mån			X	
1:18	Redovisning Slut- och prel. resultatrapport vid Höstmöte	Genomföra	6-7 mån			X	
1:19	Redovisning Slut- och resultatrapport vid Föreningens årsmöte, tävling +1 år	Genomföra	10-11 mån			X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

2. Planering och organisation – Arrangören

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
2:1	Konstituera Tävlingsledning (TL)	Genomföra	3 år	X			
2:2	Viktigare funktionärer inom TL	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
2:3	Organisationsplan för Tävlingsledning (TL)	Upprätta	3 år	X			
2:4	Adresslista, delges inom Tävlingsgruppen mfl.	Upprätta	3 år	X			
2:5	Ansvarsfördelning arrangörsklubbar	Upprätta, delge	3 år	X			
2:6	Mötesprotokoll och delgivning	Upprätta	3 år	X	X	X	
2:7	Tävlingsbudget	Upprätta	3 år	X	X	X	
2:8	Lokal kommun, prel. avtal avseende stöd och medverkan	Genomföra	3 år	X			
2:9	Lokal kommun, slutligt avtal avseende söd och medverkan	Upprätta	2 år	X			
2:10	Arbetsordning för TL	Upprätta	2 år	X			
2:11	Funktionsschema/-beskrivningar	Upprätta	2 år	X			
2:12	Tids-/framdrivningsplan	Upprätta	2 år	X			
2:13	Mötesprotokoll för TL	Upprätta, delge	2 år	X	X	X	
2:14	Samarbetsavtal lokala klubbar	Upprätta	1 år	X			
2:15	Samordningsmöte klubbar på arena: översiktlig rekognosering	Genomföra	1 år	X			
2:16	Samordningsmöte klubbar på arena: detaljrekognosering	Genomföra	6 mån	X			
2:17	**Övrig tävlingsorganisation**						
2:18	Avdela personal- och funktionärsansvarig	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
2:19	Identifiera behov av funktionärer	Planera	2 år	X			
2:20	Viktigare funktionärer utom TL	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
2:21	Övriga funktionärer	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
2:22	Utbildning	Genomföra	3-6 mån	X			
2:23	Kläder, t ex västar	Anskaffa	3 mån	X			
2:24	Utspisning, t ex funktionsärsmarka	Genomföra	3 mån	X	X		
2:25	Parkering	Genomföra	3 mån	X			
2:26	PM Funktionärer	Upprätta	6 mån	X			
2:27	Logi	Genomföra	3 mån	X			

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

3. Marknad och sponsorer

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
3:1	Funktionsansvarig marknad- och sponsorer	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
3:2	Marknadsgrupp	Organisera	3 år	X			
3:3	**Sponsorer**						
3:4	Sponsorkontakter	Planera och genomföra	3 år	X			
3:5	Sponsorer	Avtal	1 år	X			
3:6	Sponsorträff 1	Genomföra	1 år	X			
3:7	Sponsorträff 2	Genomföra	6 mån	X			
3:8	Sponsorprogram inkl inbjudan	Genomföra	3 mån	X			
3:9	Boende för sponsorer (och VIP)	Anskaffa	6 mån	X			
3:10	Parkering för sponsorer (och VIP)	Genomföra	6 mån	X			
3:11	Sponsorträff tävlingshelgen inkl inbjudan	Genomföra			X		
3:12	Besök skogskontroll inkl transport och förtäring	Genomföra			X		
3:13	Uppföljning sponsorer, steg 1	Genomföra	+ 1 mån			X	
3:14	Uppföljning sponsorer, steg 2	Genomföra	+ 6 mån			X	
3:15	**Reklamskyltar och banderoller**						
3:16	Behovsinventering	Genomföra	6 mån	X			
3:17	Anskaffning	Genomföra	3 mån	X			
3:18	Uppsättning	Genomföra	Dagar	X			
3:19	Kontroll och status på arenan	Genomföra	Dagar		X		
3:20	Rivning	Genomföra	Dagar			X	
3:21	**Marknadsföring vid andra arrangemang**						
3:22	Planera	Genomföra	2 år	X			
3:23	**Tiomila året före tävlingen**	Genomföra	1 år	X			
3:24	Utställningsyta, tält osv	Genomföra	1 år	X			
3:25	Prel inbjudan/inbjudan	Genomföra	1 år	X			
3:26	Bemanning	Genomföra	1 år	X			
3:27	**Jukola**	Genomföra	1 år	X			
3:28	Utställningsyta, tält osv	Genomföra	1 år	X			
3:29	Prel inbjudan/inbjudan	Genomföra	1 år	X			
3:30	Bemanning	Genomföra	1 år	X			
3:31	**O-Ringen**	Genomföra	1 år	X			
3:32	Utställningsyta, tält osv	Genomföra	1 år	X			
3:33	Prel inbjudan/inbjudan	Genomföra	1 år	X			
3:34	Bemanning	Genomföra	1 år	X			
3:35	**25manna**	Genomföra	1 år	X			
3:36	Utställningsyta, tält osv	Genomföra	1 år	X			

3:37	Prel inbjudan/inbjudan	Genomföra	1 år	X			
3:38	Bemanning	Genomföra	1 år	X			
3:39	**Övrigt**						
3:40	Reklamutskick	Genomföra	3 mån	X			
3:41	Barter: varor och tjänster	Avtal	3 mån	X			
3:42	Uppföljning barter	Genomföra	+ 6 mån			X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

4. Tävlingsområde och karta

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
4:1	Funktionsansvarig Tävlingsområde och karta	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
4:2	**Tävlingsområde**						
4:3	Markägare och övriga aktörer	Tillstånd	3 år	X			
4:4	Besiktning av mark och arena <u>före</u> tävlingen	Genomföra	1-2 år	X			
4:5	Besiktning av mark och arena <u>efter</u> tävlingen	Genomföra	Mån/år			X	
4:6	Jakträttsinnehavare	Tillstånd	3 år	X			
4:7	Jakträttsinnehavare, banläggning	Samråd	2 år	X			
4:8	Avlysning (Eventor, www.10mila.se)	Genomföra	2 år	X			
4:9	**Karta**						
4:10	Karta (ny, reviderad osv)	Anskaffa	3 år	X			
4:11	Avtal karträttighet	Upprätta	3 år	X			
4:12	Karttryck	Upphandling	1 år	X			
4:13	Karttryck	Genomföra	3 mån	X			
4:14	Karttryck, kvalitetskontroll	Kontroll	3 mån	X			
4:15	Kartsortering, lokal	Anskaffa	6 mån	X			
4:16	Kartsortering, personal	Bemanna	3 mån	X			
4:17	Kartförvaring, bevakning	Bemanna	3 mån	X			
4:18	Kartsortering	Genomföra	1 mån	X			
4:19	Lagkartor efter tävling, sortering	Genomföra	1 mån	X			
4:20	Reservkartor till kartplanket	Anskaffa	3 mån	X			
4:21	Plastfodral	Anskaffa	3 mån	X			
4:22	Kartor för adm, speaker, press osv.	Genomföra	1 mån	X			
4:23	Lagkartor efter tävling, utdelning	Dela ut	Dagar		X		

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

5. Banläggning

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
5:1	Funktionsansvarig Banläggning	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
5:2	**Banläggning**						
5:3	Bankontrollant	Samråd	3 år	X			
5:4	Jakträttsinnehavare, banläggning	Samråd	2 år	X			
5:5	Banlängder	Fastställda	2 år	X			
5:6	Banor, dialog med TV/web-prod.	Samråd	2 år	X			
5:7	Vätskekontroll(-er)	Planera	2 år	X			
5:8	Radiokontroll(-er)	Planera	2 år	X			
5:9	Radiorekognosering	Planera	2 år	X			
5:10	TV/Webkontroll(-er)	Planera	2 år	X			
5:11	Radiosportkontroller	Planera	2 år	X			
5:12	Presskontroll(-er)	Planera	2 år	X			
5:13	VIP-kontroll	Planera	2 år	X			
5:14	Sjukvårdsplats(-er)	Planera	2 år	X			
5:15	Banor, utkast för granskning av bankontrollant	Kontroll	15 mån	X			
5:16	Banor, slutliga	Fastställa	1 år	X			
5:17	Tidplan/löptider	Fastställa	1 år	X			
5:18	Kontrollpunkter	Fastställa	1 år	X			
5:19	Kontrollutsättarbanor	Fastställa	1 år	X			
5:20	Provlöpning	Genomföra	1 år	X			
5:21	PM för skogsfunktionärer	Genomföra	3 mån	X			
5:22	**Kontroller; byggnation osv.**						
5:23	Kontrollställningar, byggnation	Genomföra	6-12 mån	X			
5:24	Kontrollställningar, rivning	Genomföra	Dag/ mån			X	
5:25	Fästplattor	Anskaffning	3 mån	X			
5:26	Fästplattor, utsättning	Genomföra	1 mån	X			
5:27	Fästplattor, inhämtning	Genomföra	Mån			X	
5:28	Skärmar	Anskaffning	3 mån	X			
5:29	Skärmar, utsättning	Genomföra	Dagar	X			
5:30	Skärmar, inhämtning	Genomföra	Dagar			X	
5:31	Reflexstavar	Anskaffa	3 mån	X			
5:32	Reflexstavar, utsättning	Genomföra	Dagar	X			
5:33	Reflexstavar, inhämtning	Genomföra	Dagar			X	
5:34	SI-enheter, utsättning	Genomföra	Dagar	X			
5:35	SI-enheter, inhämtning	Genomföra	Dagar			X	
5:36	Radiorekognosering	Genomföra	1 år	X			
5:37	Vätskekontroll(-er)	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	
5:38	Radiokontroll(-er)	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	

5:39	TV/Webkontroll(-er)	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	
5:40	Radiosportkontroller	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	
5:41	Presskontroll(-er)	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	
5:42	VIP-kontroll	Upprätta/riva	Dagar	X	X	X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

6. Arena och Skogen

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
6:1	Funktionsansvarig Arena	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
6:2	Funktionsansvarig Skogen	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
6:3	Arenaytor	Avtal	3 år	X			
6:4	Dispositionsplan	Upprätta	2 år	X			
6:5	Detaljplan inkl arbetsfördelning	Upprätta	1 år	X			
6:6	Programskiss	Upprätta	6 mån	X			
6:7	Interna vägar	Planera	2 år	X			
6:8	Vägbyggnad	Genomförande	Veckor	X			
6:9	Bodar	Anskaffa	6 mån	X			
6:10	Bodar	Transporter	6 mån	X			
6:11	Byggmaterial	Anskaffa	6 mån	X			
6:12	Vagnar	Anskaffa	6 mån	X			
6:13	Vagnar	Transportera	Dagar	X			
6:14	Bord och stolar	Anskaffa	6 mån	X			
6:15	Belysning	Planera	3 mån	X			
6:16	Yta för uppvärmningsområde	Avdela	1 år	X			
6:17	Yta för startplats	Avdela	1 år	X			
6:18	Upprätta startplats	Genomförande	Dagar	X			
6:19	Yta för mål- och växlingsområde	Avdela	1 år	X			
6:20	Upprätta mål- och växlingsområde	Genomföra	Dagar	X			
6:21	Yta(-or) för prisutdelning och ceremonier	Avdela	1 år	X			
6:22	Yta, lokal för Presscenter	Avdela	1 år	X			
6:23	Tält arena, VIP, klubbar osv	Anskaffa	6 mån	X			
6:24	Tält skogsbesök	Genomföra	Dagar	X			
6:25	Tält/bodar för tävlingsexpedition	Genomföra	Dagar	X			
6:26	Tält för uthyrning klubbar	Genomföra	Dagar	X			
6:27	Tält för VIP	Genomföra	Dagar	X			
6:28	Tält för Sponsorer	Genomföra	Dagar	X			
6:29	Yta(-or) för sponsorer	Avdela	1 år	X			
6:30	Tält för sportförsäljning	Genomföra	6 mån	X			
6:31	Yta för sportförsäljning	Avdela	1 år	X			
6:32	Tält för värdkommun(-er)	Genomföra	6 mån	X			
6:33	Yta(-or) för värdkommun(-er)	Avdela	1 år	X			
6:34	Trall/golv	Anskaffa	6 mån	X			
6:35	Övriga tält/bodar/vagnar	Anskaffa	6 mån	X			
6:36	Flaggstänger/flaggor	Anskaffa	6 mån	X			
6:37	Högtalarstolpar	Anskaffa	6 mån	X			
6:38	Yta för Storbildsskärm	Avdela	1 år	X			

6:39	Yta för dusch och bastu	Avdela	1 år	X			
6:40	Yta(-or) för toaletter	Avdela	1 år	X			
6:41	Yta(-or) för vindskydd	Avdela	1 år	X			
6:42	Markera ytor för vindskydd	Genomföra	Dagar	X			
6:43	Yta(-or) för marketenteri(-er)	Avdela	1 år	X			
6:44	Yta(-or) för kiosk/fikatält	Avdela	1 år	X			
6:45	Yta(-or) för ev övriga utställare	Avdela	1 år	X			
6:46	Måltribun/speakerutrymme	Anskaffa	6 mån	X			
6:47	Måltribun/speakerutrymme	Transporter	Dagar	X			
6:48	Måltribun/speakerutrymme	Byggnation	Dagar	X			
6:49	Måltribun/speakerutrymme	Rivning	Dagar			X	
6:50	Målportal	Genomförande	Dagar	X			
6:51	Målportal	Rivning	Dagar			X	
6:52	Växlingsfållor	Genomförande	Dagar	X			
6:53	Växlingsfållor	Rivning	Dagar			X	
6:54	Resultattavlor	Genomförande	Dagar	X			
6:55	Resultattavlor	Rivning	Dagar			X	
6:56	Kartplanksvagn	Anskaffa	3 mån	X			
6:57	Kartplank	Transport	Dagar	X			
6:58	Kartplank	Genomförande	Dagar	X			
6:59	Kartmontering	Genomförande	Dagar	X			
6:60	Skyltpåle	Genomförande	Dagar	X			
6:61	Skyltpåle	Rivning	Dagar			X	
6:62	Skyltar, adm	Behovs-inventering	6 mån	X			
6:63	Skyltar, adm	Anskaffa	3 mån	X			
6:64	Skyltar, adm	Uppsättning	Dagar	X			
6:65	Skyltar	Rivning	Dagar			X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

7. Data och administration

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
7:1	Funktionsansvarig data och administration	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
7:2	Tävlingskassör	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
7:3	Tävlingsrapport till SOFT	Genomföra	Mån			X	
7:4	Tävlingsavgift till SOFT (StOF)	Genomföra	Mån			X	
7:5	Hemsida för 10MILA 20XX på www.10mila.se	Genomföra	3 år	X			
7:6	Kontinuerlig uppdatering av www.10mila.se	Genomföra	År-dag	X	X	X	
7:7	Tävlingsjury	Avdela	3 mån	X			
7:8	Måldomare	Rekrytera och bemanna	6 mån	X			
7:9	Utbildning	Genomföra	6 mån	X			
7:10	Översättningstjänst(-er)	Anskaffa	3 år	X			
7:11	**Inbjudan**						
7:12	Förhandsinbjudan för godkännande	Upprätta	1 år	X			
7:13	Förhandsinbjudan	Upprätta	1 år	X			
7:14	Prissättning startavgifter och övriga tjänster	Genomföra	1 år	X			
7:15	Översättning till Finska	Genomföra	1 år	X			
7:16	Översättning till Engelska	Genomföra	1 år	X			
7:17	Slutlig inbjudan	Upprätta	6-8 mån	X			
7:18	Översättning till Finska	Genomföra	6-8 mån	X			
7:19	Översättning till Engelska	Genomföra	6-8 mån	X			
7:20	**IT/Data och samband**						
7:21	IT-chef	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
7:22	Datagrupp	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
7:23	Tele/Data	Planera	1 år	X			
7:24	Datorer och övrig IT-utrustning	Anskaffa	6 mån	X			
7:25	Kopiatorer	Anskaffa	6 mån	X			
7:26	Sambandssystem inom TL	Anskaffa	6 mån	X			
7:27	Sambandssystem inom TL	Genomföra	Dagar	X			
7:28	Sambandssystem inom TL	Avveckla	Dagar	X		X	
7:29	**Stämplingsystem**	Planera	2 år	X			
7:30	Avtal	Genomföra	1 år	X			
7:31	Leveranskontroll	Genomföra	3 mån	X			
7:32	Utbildning av personal	Genomföra	3 mån	X			
7:33	SI-enheter	Anskaffa	3 mån	X			
7:34	SI-pinnar för uthyrning	Anskaffa	3 mån	X			

7:35	SI-pinnar, registrera in/ut	Genomföra	Dagar	X	X		
7:36	SI-pinnar, insamling	Genomföra	Dagar		X	X	
7:37	**Anmälan**						
7:38	Anmälningsfunktionen	Planera	1 år	X			
7:39	Anmälningsfunktion på www.10mila.se	Upprätta	1 år	X			
7:40	Efteranmälningar	Genomföra	3 mån	X			
7:41	Registrering/startlista	Genomföra	6 mån	X			
7:42	Lagsammansättning	Mottagning.	Dagar	X	X		
7:43	Lagsammansättning	Registrering	Dagar	X	X		
7:44	Lagkuvert	Plockning	3 mån	X			
7:45	Lagkuvert	Utdelning	Dagar	X	X		
7:46	Utbildning av personal	Genomföra	6 mån	X			
7:47	**Tävlings-PM**						
7:48	Tävlings-PM för godkännande	Upprätta	6 mån	X			
7:49	Tävlings-PM	Upprätta	3 mån	X			
7:50	Utsändning Tävlings-PM	Genomföra	3 mån	X			
7:51	**Programbok**	Planera	2 år	X			
7:52	Ansvarig	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
7:53	Tidplan	Upprätta	2 år	X			
7:54	Innehåll	Planera	1 år	X			
7:55	Avtal tryckeri	Genomföra	6 mån	X			
7:56	Avtal annonser	Genomföra	6 mån	X			
7:57	Avtal produktion	Genomföra	6 mån	X			
7:58	Utdelning; genom Tävlingsexp.	Genomföra	Dagar	X	X	X	
7:59	**Tävlingsexpedition**	Planera	1 år	X			
7:60	Bemanna	Genomföra	1 år	X			
7:61	Upprätta	Genomföra	Dagar	X	X	X	
7:62	Möjligheter att ta emot kontant betalning	Genomföra	3 mån	X	X	X	
7:63	Avveckla	Genomföra	Dagar			X	
7:64	**Starter**	Planera	6 mån	X			
7:65	Startskott	Genomföra	Dagar		X		
7:66	Avspärrningar	Genomföra	Dagar	X			
7:67	Omstarter	Planera	6 mån	X			
7:68	Omstarter	Genomföra	Dagar		X		
7:69	**Växlar**	Planera	1 år	X			
7:70	Tidur	Anskaffa	3 mån	X			
7:71	Kartbackar	Anskaffa	3 mån	X			
7:72	Kartinsamling	Genomföra	Dagar	X	X		
7:73	**Mål**	Planera	1 år	X			
7:74	Displayer/fållaräknare	Anskaffa	6 mån	X			
7:75	**Övrig administration**						
7:76	Träkavlar	Anskaffa	6 mån	X			
7:77	Kavlar	Utdela	Dagar		X	X	
7:78	Nummerlappar	Anskaffa	6 mån	X			
7:79	Förbrukningsmaterial	Anskaffning	3 mån	X			
7:80	Papper	Anskaffning	3 mån	X			
7:81	Resultat på tävling	Genomföra	Dagar		X	X	
7:82	Officiell resultatlista	Publicera	Dagar		X	X	

7:83	Slutrapport	Planera	1 år	X			
7:84	Slutrapport	Genomföra	6 mån			X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

8. Logistik

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
8:1	Funktionsansvarig Logistik	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:2	Funktionsansvarig Marka	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:3	Funktionsansvarig Sanitet	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:4	Funktionsansvarig Sjukvård	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:5	El-behörig	Rekrytera	1 år	X			
8:6	Kontakt Räddningstjänst	Genomföra	2 år	X			
8:7	Räddningstjänst: Brand-säkerhet på arenan, logi osv	Godkännande	1 år	X			
8:8	**Sjukvård**						
8:9	Sjukvård	Planera	1 år	X			
8:10	Tävlingsläkare	Rekrytera och bemanna	1 år	X			
8:11	Kontakt med skjukhus	Genomföra	6 mån	X			
8:12	Räddningstjänst: Sjukvårdsberedskap	Godkännande	1 år	X			
8:13	Kontroll TC; Räddningstjänst	Genomföra	6 mån	X			
8:14	Ambulans (vid behov)	Anskaffa	3 mån	X			
8:15	Sjukvårdsplats arenan	Genomföra	1 år	X			
8:16	Sjukvårdsplats arenan, bemanning	Genomföra	1 år	X	X		
8:17	Sjukvårdsplats(-er) Skogen	Genomföra	1 år	X			
8:18	Sjukvårdsplats(-er) Skogen, bemanning	Genomföra	1 år	X	X		
8:19	Sjuktransport, terränggående	Anskaffa	6 mån	X			
8:20	Sjukmaterial	Anskaffa	6 mån	X			
8:21	**Transporter**						
8:22	Funktionsansvarig Transporter	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:23	Transport av Tiomilabastun <u>från</u> föregående års tävling	Genomföra	Dag/ mån	X			
8:24	Tiomilabastun <u>till</u> föregående års tävling	Genomföra	Dag/ mån			X	
8:25	Transport av Tiomilas mateielkontainrar <u>till</u> TC	Genomföra	Dag/ mån	X			
8:26	Transport av Tiomilas mateielkontainrar <u>från</u> TC	Genomföra	Dag/ mån			X	
8:27	Resurser för tunga lyft på TC	Anskaffa	Mån	X	X	X	
8:28	Ringlinje buss mellan förläggningar	Anskaffa	6 mån	X			
8:29	Turlista	Planera	6 mån	X			
8:30	Turlista, till Tävlings-PM	Genomföra	3 mån	X			

8:31	**Trafik och parkering**						
8:32	Funktionsansvarig Trafik och parkering	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
8:33	Trafikansvarig	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
8:34	Parkeringschef	Rekrytera och bemanna	2 år	X			
8:35	Sambandsutrustning	Anskaffa	6 mån	X			
8:36	Samverkan Polis och ev Lsty	Genomföra	2 år	X			
8:37	**Trafikreglering**	Planera	2 år	X			
8:38	Personal	Rekrytera och bemanna	6 mån	X			
8:39	Utmärkning	Anskaffa	6 mån	X			
8:40	Stöd FM	Genomföra	6 mån	X			
8:41	**Skyltning, trafik**	Planera	1 år	X			
8:42	Kontakt Vägverket	Genomföra	1 år	X			
8:43	Skyltar	Anskaffa	6 mån	X			
8:44	Uppsättning	Genomföra	Dagar	X			
8:45	Nedtagning	Genomföra	Dagar			X	
8:46	Vägvisning till Tävlings-PM	Genomföra	6 mån	X			
8:47	**Parkeringsytor**	Planera	2 år	X			
8:48	Personbilar	Planera	2 år	X			
8:49	Bussar	Planera	2 år	X			
8:50	VIP/Press/Handikapp	Planera	3 år	X			
8:51	Parkeringsytor	Genomföra	Dagar	X			
8:52	Personbilar	Genomföra	Dagar	X			
8:53	Bussar	Genomföra	Dagar	X			
8:54	VIP/Press/Handikapp	Genomföra	Dagar	X			
8:55	Av- och påstigningsplats bussar	Planera	2 år	X			
8:56	Av- och påstigningsplats bussar	Genomföra	Dagar	X			
8:57	Transporthjälp från/till TC	Anskaffa	3 mån	X			
8:58	Transporthjälp från/till TC	Genomföra	Dagar	X			
8:59	Bärgningsberedskap	Planera	3 mån	X			
8:60	Bärgningsberedskap	Anskaffa	3 mån	X			
8:61	Husvagnsplatser	Planera	2 år	X			
8:62	Husvagnsplatser	Genomföra	Dagar	X			
8:63	**Förläggning**	Planera	2 år	X			
8:64	Hårt underlag; skolor osv	Iordningställa	Dagar	X			
8:65	Hårt underlag; skolor osv	Avveckla	Dagar			X	
8:66	Hårt underlag; skolor osv	Städa	Dagar			X	
8:67	Hotell	Anskaffa	1 år	X			
8:68	Klubbstugor och liknande	Anskaffa	1 år	X			
8:69	**Vattenförsörjning**	Planera	1 år	X			
8:70	Marka	Genomföra	Dagar	X			
8:71	Sjukvård	Genomföra	Dagar	X			
8:72	Vattenposter dricksvatten	Genomföra	Dagar	X			
8:73	Vätskekontroller	Genomföra	Dagar	X			
8:74	Transport inkl emballage	Genomföra	Dagar	X			
8:75	**Utspisning; marka osv.**						

8:76	Leverantör livsmedel	Anskaffa	1 år	X			
8:77	Prissättning	Genomföra	3 mån	X			
8:78	Upprätta Filialmarka(-or)	Genomföra	Dagar	X			
8:79	Marketenteri(-er)	Avveckla	Dagar			X	
8:80	Filialmarka(-or)	Avveckla	Dagar			X	
8:81	**Byggnation**						
8:82	Tält arena, VIP, klubbar osv	Genomföra	Dagar	X			
8:83	Tält/bodar för tävlingsexpedition	Genomföra	Dagar	X			
8:84	Tält för uthyrning klubbar	Genomföra	Dagar	X			
8:85	Tält för VIP	Genomföra	Dagar	X			
8:86	Tält för Sponsorer	Genomföra	Dagar	X			
8:87	Tält för sportförsäljning	Genomföra	Dagar	X			
8:88	Tält för värdkommun(-er)	Genomföra	Dagar	X			
8:89	Tält skogsbesök	Genomföra	Dagar	X			
8:90	Tält för ev övriga utställare	Genomföra	Dagar	X			
8:91	Tält/bodar för tävlingsexpedition	Rivning	Dagar			X	
8:92	Tält för uthyrning klubbar	Rivning	Dagar			X	
8:93	Tält för VIP	Rivning	Dagar			X	
8:94	Tält för Sponsorer	Rivning	Dagar			X	
8:95	Tält för sportförsäljning	Rivning	Dagar			X	
8:96	Tält för värdkommun(-er)	Rivning	Dagar			X	
8:97	Tält skogsbesök	Rivning	Dagar			X	
8:98	Tält för ev övriga utställare	Rivning	Dagar			X	
8:99	**Dusch och bastu**	Planera	1 år	X		X	
8:100	Duschar	Anskaffa	Dagar	X			
8:101	Bastu	Byggnation	Dagar	X			
8:102	Tält	Anskaffa	Dagar	X			
8:103	Värme	Anskaffa	Dagar	X			
8:104	Trall/golv	Anskaffa	Dagar	X			
8:105	Vatten/slang	Anskaffa	Dagar	X			
8:106	Avveckling	Genomföra	Dagar			X	
8:107	**Toaletter**	Anskaffa	6 mån	X			
8:108	Service under tävling	Genomföra	6 mån	X			
8:109	Tvättmöjlighet	Genomföra	6 mån	X			
8:110	Tömningar	Anskaffa	6 mån	X	X	X	
8:111	Toapapper	Anskaffning	Dagar	X			
8:112	Avveckling	Genomföra	Dagar			X	
8:113	**Renhållning**	Planera	1 år	X			
8:114	Container, etc	Anskaffning	3 mån	X			
8:115	Container, etc	Tömning	Dagar	X	X	X	
8:116	Källsortering	Planera	1 år	X			
8:117	Källsortering	Tömning	Dagar	X	X	X	
8:118	Sopsäckar/plast	Anskaffning	Dagar	X			
8:119	Sopställningar	Uppsättning	Dagar	X			
8:120	Transporter	Planera	1 år	X			

8:121	Städområden	Planera	1 år	X			
8:122	Städområden	Genomföra	Dagar	X	X	X	
8:123	Städområden	Kontrollera	Dagar	X	X	X	
8:124	**Elförsörjning**	Planera	2 år	X			
8:125	El-plan	Upprätta	1 år	X			
8:126	Elkraft	Avtal	6 mån	X			
8:127	Elbehörighet	Dokumentation	6 mån	X			
8:128	Elcentraler	Genomförande	Dagar	X			
8:129	Elkablar	Genomförande	Dagar	X			
8:130	Elstolpar	Genomförande	Dagar	X			
8:131	Belysning	Genomförande	Dagar	X			
8:132	Jourservice	Avtal	Dagar	X	X	X	
8:133	UPS:er data	Kontrollera	Dagar	X			
8:134	Reservkraft	Anskaffa	6 mån	X			
8:135	Elkraft	Avveckla	Dagar			X	
8:136	**Säkerhet och bevakning**						
8:137	Bevakning av förläggnings-, parkerings- och försäljningsytor	Genomföra, bemanna	3 mån	X	X	X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

9. Ceremonier och VIP

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
9:1	Ceremoni- och VIP ansvarig	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
9:2	Program VIP	Upprätta	6 mån	X			
9:3	Inbjudan VIP - ”Förvarning”	Genomföra	3 mån	X			
9:4	Inbjudan VIP - Slutlig	Genomföra	1 mån	X			
9:5	P-Biljetter, matkuponger	Genomföra	1-2 mån	X			
9:6	Värdskap VIP	Rekrytera och bemanna	3 mån	X			
9:7	Mottagning VIP	Genomföra			X		
9:8	Besök skogskontroll inkl transport och förtäring	Genomföra			X		
9:9	Uppföljning VIP	Genomföra	+ 1 mån			X	
9:10	Upprätta ceremoniplats	Genomföra	Dagar	X			
9:11	**Budskap**						
9:12	Budskap, författare	Rekrytera och bemanna	1 år	X			
9:13	Uppläsare vid start/mål	Rekrytera och bemanna	6 mån	X			
9:14	Uppläsning vid start/mål	Genomföra	Dagar		X	X	
9:15	För tryck på karta	Genomföra	6 mån	X			
9:16	För tryck på kavlar	Genomföra	6 mån	X			
9:17	**Prisutdelning**						
9:18	Ungdomskavlen	Planera	1 år	X			
9:19	Ungdomskavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:20	Hederspris Ungdomskavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:21	Prisutdelare Ungdomskavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:22	Damkavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:23	Hederspris Damkavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:24	Prisutdelare Damkavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:25	Tiomilakavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:26	Hederspris Tiomilakavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:27	FM Vandringspris Tiomilakavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:28	Prisutdelare Tiomilakavlen	Anskaffa	6 mån	X			
9:29	Blommor	Anskaffa	6 mån	X			
9:30	Träbudkavlar	Anskaffa	6 mån	X			
9:31	Musikinslag (fanfar)	Ordna	6 mån	X			
9:32	**Avslutningsfest**	Planera	1 år	X			
9:33	Inbjudan	Genomföra	3 mån	X			
9:34	Lokal	Anskaffa	6 mån	X			
9:35	Förtäring	Anskaffa	3 mån	X			
9:36	Transport	Anskaffa	3 mån	X			

9:37	Hedersbetygelser	Anskaffa	3 mån	X			
9:38	Genomföra	Genomföra	+ 1 mån			X	
9:39	**Tack**	Planera	6 mån	X			
9:40	Tack	Planera	6 mån	X			
9:41	Sponsorer, partners	Genomföra	Dagar			X	
9:42	Markägare	Genomföra	Dagar			X	
9:43	Kontaktpersoner	Genomföra	Dagar			X	
9:44	Övriga	Genomföra	Dagar			X	

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

10. Press och information

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
10:1	Funktionsansvarig Press och Information	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
10:2	**Press och media**						
10:3	Akreditering press	Genomföra	Mån	X			
10:4	Kontakt Skogssport	Genomföra	2 år	X			
10:5	Kartunderlag Skogssport	Genomföra	3 mån	X			
10:6	Pressinbjudan	Genomföra	3 mån	X			
10:7	Presskonferens	Genomföra	1 mån	X			
10:8	Press och mediaguide	Upprätta	6 mån	X			
10:9	Pressmeddelande(-n), forlöpande	Genomföra	Från 3 år	X	X	X	
10:10	**Presscentrum**						
10:11	Presscentrum	Planera	1 år	X			
10:12	Upprätta	Genomföra	Dagar	X			
10:13	Bemanna	Genomföra	6 mån	X			
10:14	Bredband och nätverk	Upprätta	Dagar	X			
10:15	Kopiatorer osv	Anskaffa	6 mån	X			
10:16	Servering och service	Bemanna	Dagar	X			

Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor

11. TV-, Web- och Arenaproduktion

Pos.	Uppgift	Åtgärd	Tid före tävling	Före	Under	Efter	Status
11:1	Funktionsansvarig Arenaproduktion	Rekrytera och bemanna	3 år	X			
11:2	Kontaktperson SR, Svt	Rekrytera och bemanna	1 år	X			
11:3	Kontaktperson speaker	Rekrytera och bemanna	1 år	X			
11:4	Kontaktperson Storbild+produktion	Rekrytera och bemanna	1 år	X			
11:5	Kontakt Radiosporten	Genomföra	6 mån	X			
11:6	Kontakt Svt TV-sporten	Genomföra	6 mån	X			
11:7	Rekognosering arena, kontroller osv	Genomföra	1 år	X			
11:8	**Arenaproduktion**	Planera	2 år	X			
11:9	Speaker, svenska	Upphandla	6 mån	X			
11:10	Speaker, finska	Upphandla	6 mån	X			
11:11	Ljud och 10MILA-radio	Upphandla	6 mån	X			
11:12	Ljud och 10MILA-radio	Avtal	3 mån	X			
11:13	Ansökan frekvens 10MILA-radio	Genomföra	6 mån	X			
11:14	Storbildsskärm	Upphandla	6 mån	X			
11:15	Produktion storbildsskärm	Upphandla	6 mån	X			
11:16	Produktion storbildsskärm	Avtal	3 mån	X			