Ramplan 10MILA 2017 *Uppdaterad 2017-04-19*

Datum	Uppgift	Kommentar & Status	Ansvarig/Åtgärd
2015-10-21	Konceptavslut		
2015-10-21	Rollfördelning		
2015-10-21	Intresseanmälan till arbetsuppgifter		
2015-11-01	Arbetsplan boende		
2015-11-01	Beslut om samverkan med Falun angående Arenaproduktion		
2015-11-01	Erbjudande om träningspaket		
2015-11-01	Hemsida 2017 uppe		
2015-11-15	Arbetsgrupp Arenaproduktion startas		
2015-11-15	Kontrollanter tillsatta		
2015-11-15	Etablering av rollen "arenaproduktions ansvarig (AA)"		
2015-11-15	Projektgemensam dokumentation IT-dropbox el dyl		
2015-12-31	Organisation faställd		
2015-12-31	Budget, preliminär		
2015-12-31	Träningspaket klara och publicerade		
2015-12-31	Koncept arena fruset		
2015-12-31	Ramplan accepterad		
2015-12-31	Banstruktur, banlängder, max antal kontroller och onlinekontroller		
2015-12-31	Inbjudan, fiktiv, klar-vår spec utåt		
2015-12-31	Preliminär samverkansform Data-IT		
2015-12-31	Accesspunkter för VA, El o data definierade		
2015-12-31	Avtal klart med markägare o rättighetsinehavare		
2015-12-31	Kontoplan fastställd		
2015-12-31	Likviditetsplan		
2016-01-15	Avstämning jägare		
2016-01-15	Avstämning arrendatorer av arenan		
2016-01-18	**Kvalitetsgrind 1 (förutsättningar klara);**	dimensionering, ekonomi, resurs, yttre förutsättningar, ansvariga osv	
2016-01-31	Målsättning arenaproduktion	Klar följer Falun	
2016-03-01	Polistillstånd sökes	Klart	
2016-03-01	Beslut om presentationsenheter på arena	2 st	
2016-03-15	Gränssnittskontroll mellan funktioner, ansvar, behov		
2016-03-15	GPS-mottagningsförhållanden i skog o arena uppmätta	OK i tillräcklig omfattning	
2016-04-09	10Milaledning på besök på arena o terräng	Klart, postiv feedback	
2016-04-30	Kartan klar, klar för kontroll SOFT/GOF	SOFT har godkänt väster om vägen, viss justering krävs på östra sidan. GOF håller på och granskar.	
2016-05-12	Info i Partille Nyheter	Klart	
2016-05-14	Preliminär inbjudan till 10Milaförening	Under arbete	
2016-05-15	Trafikplan Terräng/arena	Plan finns ej underskriven av kommunen	
2016-06-01	Förslag på huvudsponsorer		Elsi-Brith
2016-06-01	10Mila förstasida hemsida tillhör 2017	Ännu ej installerad, kan bli klart i juni	Jan
2016-06-01	Ambitioner om tjänster på web/hemsida definierade	Ännu ej klart, väntas bli färdigt i augusti	Jan
2016-06-18	Info på Jukola/Venla	Genomfördes ej!!!	
2016-08-15	Försäkringar	Är tidsintervallet OK? Verkar kort.	Bör kanske bö
2016-06-30	Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta	Arena ber om mer tid. Tävling klar. Boende -Logi har 4 st per	Vi måste ta en dialog i somm
2016-06-30	Detaljplan arena	Klar utom mixed zon. Placering av elverk ses över.Trafikplan Terräng/arena finns men ej underskriven av kommunen	Hans
2016-06-30	Budget frusen	Avvaktar input från respektive vid nästa möte. Arena klar.	
2016-06-30	Första personalplan klar	Arena ber om mer tid. Logi har inte börjat arbeta med sin personalplan	
2016-06-30	Underlag klara så att avslutning/upphandling kan ske	Boende - Logi beräknar att vara klara med underlag till upphandling i aug - sept	
2016-06-30	Förslag på leverantörer för IT o Arenaproduktion	Samma som Falun	Daniel. Tala med PL
2016-07-16	Info på Oringen i Sälen	Beslutsmöte innan Oringen	Prognos klart.
2016-08-15	Preliminär inbjudan till 10Milaförening	Under arbete - nästan klart	Första förankring Oring
2016-08-15	Försäkringar	Är tidsintervallet OK? Verkar kort. Bör kanske börja tidigare. När börjar vi bygga arenan? Vi måste också få grepp om försäkring av storbildsskärmar, beroende på leverantör. Även personförsäkring	Hans B/Annika J
2016-08-22	Info på VM		
2016-08-31	Banor klara		
2016-08-31	Info till samtliga berörda arrendatorer i Partille. Detaljera	Klart	
2016-09-15	Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta	Klar	
2016-09-15	Avtal för vitala köpta specialister	Avtal skall ske med företag	
2016-11-15	Första resursplan klar	Berör veckorna innan, tävlingsdagarna och veckan efter. Antal personer. Vilka klubbar.	

2016-09-15	Generalsekreterare utsedd	Lars Stålheim	GOFA
2016-09-15	IT-ansvar	Torbjörn Wikström	
2016-02-25	Avtal om sportförsäljning	Lokalt alternativ finns	
2016-09-15	Förslag på huvudsponsorer	Klar	Elsi-Brith
2016-09-15	Budget frusen	Klar	
2016-09-15	Priser fastställda för tjänster i inbjudan		
2016-09-15	Underlag till 10Milaresa, första skott	Klart	
2016-09-15	**Kvalitetsgrind 2 (koncept/funktion klart);**	detaljbeskrivning, kostnadsuppskattning, yttre behov	Flyttad från 18/8 till 15/9
2016-09-25	Info på Stafett-SM	Passerad	
2016-09-26	Deltagande i 10Mila erfarenhetsresa	Klart	
2016-10-01	Programbok eller ej	Programtidning	
2016-10-01	Avtal om ljus o bild samråd 10Mila	Beställs inom 14 dagar	
2016-10-01	Avtal om speakertjänst samråd 10Mila	Klart	
2016-09-15	Trafikplan Terräng/arena	Plan finns ej underskriven av kommunen. Bearbetas aktivt av kommunen. Pos feedback trafikverket	Hans
2016-10-01	Avtal om stämplingssystem samråd 10Mila	Klart	
2016-10-01	Avtal om TV-produktion samråd 10Mila		
2016-10-01	Avtal om GPS-positionering samråd 10Mila	Preliminärt	
2016-10-01	Avtal om stöd från Försvaret samråd 10Mila	Inget avtal	
2016-10-01	Start-Mål-Växling process utvärderad ur alla aspekter	Klart	
2016-10-01	GPS- och TV-produktion utvärderad i terräng och arena	Klart	
2016-10-01	Disponering, innehåll i serveringstält	Klart	
2016-10-01	Tunga markåtgärder genomförda	Start 5 november	
2016-10-01	Val av leverantör av sjukvård	Klart	
2016-10-01	Val av tält	Tältoffert finns. Beslut om servering, studio och duschtält ej klara. Alternativ medbodar utreds.	
2016-10-01	Skolor för övernattning klara inkl service som erbjuds	Klart	
2016-10-01	Val av leverantör av nummerlappar	Kartsam	
2016-10-01	Val av leverantör till tryckning av kartor	Klart	
2016-10-08	Info på 25-manna	Klar	
2016-10-15	Slutlig inbjudan publicerad	Klar	
2016-10-15	Skylt om 10Mila på arenan	Uppsatt	
2016-10-25	Info på Smålle	Klar	
2017-01-01	Avtal om utökad kapacitet mobiltjänster klart		
2017-01-15	Första beställning till IP Skogen	Klart fysiska delen.	
2017-02-01	Alla vitala avtal klara	Infrastruktur kvartstår	
2017-02-15	Preliminär byggplan	Klar	
2016-10-30	Första gemensamma riskanalys	Klar	
2016-10-30	Arbetsuppgifter fördelade på samtliga klubbar. Prel resursplan per klubb.	Klart	
2016-10-30	Första byggnationsplan arenaområdet	Klar - sprides ej ännu	
2016-10-30	Prislista klar för servering på arenan	Klart	
2016-10-30	Genomgång av innehåll o struktur på slutrapport	Förslag finns	
2016-10-30	Budkavledevis klar	Klar	
2016-10-30	Målfållor, användning, displayer mm	Klart	
2016-11-15	Utvärdering av personalens behov	Bevakas	
2016-11-15	Utvärdering av press- och medias förutsättningar	Plan framtages. Mediaguide 11 feb	
2016-12-07	**Kvalitetsgrind 3 (detaljspecar klara)**	Klar	
2016-12-15	Skolor för övernattning beslutade	Klart Torpa Kålltorp	
2016-12-15	Utbildningsprogram för funktionärer sjösatt	Kursalternativ tas fram. Klart i januari.	
2016-12-15	Preliminär reservplan dåligt väder	Finns för arena	
2017-02-25	Första koncept PM Boende		
2017-02-25	Första koncept PM Trafik-arena		
2017-01-01	Kartan formellt godkänd	Klar	
2017-01-01	Anmälan öppen	Klart	
2017-02-25	Första koncept PM Tävling		
2017-01-01	Plan för stresstester den 11 februari	Klart	
2017-01-01	Detaljerad riskanalys klar inom resp funktion		
2017-02-25	Första koncept PM Service		
2017-01-01	Plan för karttryck klar	Klar	
2017-01-01	Sjukvårdsplatser i skogen	Klart	
2017-02-15	Utkast till programbok		
2017-02-15	Tidtabell bussning funktionärer och övriga	Utgår	
2017-02-15	Stresstester genomförda		10MILA-styre
2017-01-31	Räddningskarta		
2017-01-31	Plan för sponsorträffar		

2017-01-31	Säkerhetsplan		
2017-01-31	Val av system för samband	10 Radio sjukvård+Trafik, Mobil ledningsgrupp+jourteam	
2017-02-15	Krisplan klar	Klar	
2017-02-15	Info till viktiga samhällsfunktioner klar	Klar	
2017-01-31	**Kvalitetsgrind 3.5 arena (Material fasställt);**	Materiel och övriga resurser. Klar	
2017-02-25	Skyltplan	Preliminär	
2017-02-25	Vaktkoncept klart	Ny plan lanserad per klubb	
2017-02-25	Försäkring tecknad	Sakförsäkring förslag finns, dito personförsäkring	
2017-03-01	Samtliga funktionärer klara	Nyckelfunktionärer klara	
2017-04-01	Direkt info till samtliga närboende	Pågår	
2017-03-01	Fastställd byggplan	Klar	
2017-03-01	Jury fastställd	Klar	
2017-03-01	Översyn personal alla aspekter	Pågår	
2017-03-01	Preliminärt funktionärs-PM		
2017-03-01	Budkavlar beställda. 10Milaföreningens ansvar.	Klart	
2017-03-01	Ceremoniplan klar inkl samverkan med arenaproduktion	Klar	
2017-03-01	Transportmedel inkl förare fastställda	Preliminärt	
2017-03-01	Aktivitetsplan för hela arenaområdet		
2017-03-01	Vaktplan	Klar	
2017-03-06	Första anmälningsdatum		
2017-03-06	Översyn av övernattningsplatser	Klar	
2017-03-15	Reklam på nummerlappar definierad	Klart	
2017-03-15	Preliminär närplan (sista månaden)	Per funktion, markera var koppling finns till andra funktioner	
2017-03-13	**Kvalitetsgrind 4 (stresstest uppfylld);**	Avvikelser noterade, åtgärdsplaner framtagna	
2017-03-31	Test o kalibrering av onlineenheter		
2017-04-01	Närplan startar	Klart	
2017-04-16	Första trafikskyltar sätts upp		
2017-04-01	Preliminärt allmänt funktionärs-PM klart	Klart	
2017-04-03	Andra anmälningsdatum	Klart	
2017-04-09	VIPinbjudan klar och utsänd	Merparten	
2017-04-16	Samtliga tunga markåtgärder klara		
2017-04-14	Byggstart börjar		
2017-04-19	Tredje anmälningsdatum		
2017-04-20	Utbildningsprogram för funktionärer genomfört		
2017-04-20	**Kvalitetsgrind 5 (tävlingsföreberedelser klart);**		
2017-04-22	Funktionärs-PM klart för respektive funktion		
2017-04-27	Genrep		10MILA-styre
2017-04-28	**Kvalitetsgrind 6 (klart för tävling);**		
2017-04-28	Arenan öppnar		
2017-04-29	Tävling startar		
2017-05-02	Avrustning av teknik klar på arena, skolor, trafik, terräng mm		
2017-05-08	Avrustning av arena helt klar - överlämnas till markägare - genomgång med dem		
2017-05-31	Tävlingsrapport klar		
2017-06-20	Första ekonomiska avstämning		
2017-09-05	Funktionsvisa slutrapporter		
2017-09-25	**Slutrapport publicerad**		
2017-10-15	Ekonomisk slutredovisning		
2017-11-15	Samtliga klubbar ersatta ekonomiskt		