Tiomila 2017

Fyll i data enligt följande regler:
1. Mata in text enbart i vita fält.
2. Flytta data med "copy->paste" och "delete". Använd aldrig "cut -> paste" eftersom detta kan förstöra formler.
3. Tag inte bort rader, ev ok med Edit/Delete.

Sannolikhet - Gradering
5 - Mycket hög
4 - Hög
3 - Trolig
2 - Låg
1 - Mycket låg

Påverkan - Gradering
5 - Katastrof - projektet kan inte genomföras
4 - Mycket alvarlig - stor försening och höga kostnader
3 - Alvarlig - större försening och/eller extra kostnader
2 - Mindre alvarlig - försening och/eller små extra kostnader
1 - Obetydlig - ringa försening eller extra kostnader

Förebyggande åtgärd
Invänta - acceptera risken, avvakta, b
Reducera - mildra effekterna, gör åtgä
Flytta - dela risken med andra
Undvik - ändra kraven för att förhindra

Steg 1 - Identifiering, listning

Färgkod upptäkt		
Låg	Medel	Hög

Steg 2 - Analys, förebyggande åtgärd

Färgkod m åtgärd		
Låg	Alvar	Fatal

Risk #	Beskrivning	Bokförd datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde	Ansvarig	Förebyggande åtgärd	Kommentar och påverkan	Beräknad klar datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde
1	Flygstrejk	2016-10-10	5	5	25	Avvakta	Vi kan hålla koll på Landvetter och ev strejk här. Även ev flygbolags ändrade rutter. Informera på hemsidan.	De som flyger kommer från Finland och enstaka från övriga Europa och Kanade. De fassnar på vägen eller i sitt hemland. Få berörs.		1	1	1
2	Sabotage i skog och på arenan	2016-10-10	5	5	25	Arena av SJ (tar kontakt med Claes Lindegård). Skogen av MK. Kabelbevakning av DR.	Bevakning före tävling och under. Säkra material och verktyg för hantering av enstaka incidenter. Det behövs bevakningsplan för arenan.	T.ex fastsvetsad vägbom, flyttade kontroller, m.m. Tjuvar av personliga ägodelar i tält och på parkering. Stöld och sabotage av utrustning, kablar mm på arenan.		1	5	5
3	Lågt deltagarantal, ekonomi För få anmälda lag	2016-10-10	5	5	25	JC	Mer och intensivare marknadsföring. Vi behöver bevaka anmälningsläget. En fördjupad handlingsplan behöver tas fram.	Måste lösas nu! Ungdomssidan måste sova över, kan vi hantera detta? Främst finska ungdomslag.		2	1	2
4	Otjänligt väder Dåligt väder med blåst före och under tävling Dåligt väder innan och under tävlingen Dåligt väder Regn i stor mängd i april	2016-10-10	5	5	25	Arena HC. Skogen (spänger, stolpning, etc) MK.	Arenan redan dränerad. TV och servering finns i tält. Parkeringsplan finns, traktor finns vid problem. Fördjupad analys behöver samtliga funktioner göra.	Tjäle, sen snösmältning, regn, snö kvar		2	4	8
5	Strömavbrott Strömmen går, för dåligt nät Ingen el	2016-10-10	5	5	25	HC	Reservkraft, möjlighet att skifta matningsväg. O-ringenbussen har batteri. Decentraliserade jordfelsbrytare. Vi ska tillhandahålla skarvsladdar som är godkända utomhus. Massiv info till funktionärer.			4	1	4

Risk #	Beskrivning	Bokförd datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde	Ansvarig	Förebyggande åtgärd	Kommentar och påverkan	Beräknad klar datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde
6	Funktionärsbrist För få funktionärer	2016-10-10	5	5	25	Alla. Koordineras av AJ.	Ska vi köpa in funktionärer för specifika funktioner? Bemanningsplanen bör ta med åtgärder för hur detta ska hanteras. Innan tävlingen behövs specifika kompetenser, behöver inventeras och säkras.	Oplanerad idag! Ekonomi, inget personalbehov.		3	3	9
7	Vi följer inte ramplan, organisationen inte orkar	2016-10-10	4	5	20	LS.	Säkra att ramplanen är uppföljd tätare.			3	2	6
8	Miss i kartplocket	2016-10-10	2	5	10							0
9	Tävlingens datasystem havererar Datorhaveri	2016-10-10	2	5	10							0
10	Felaktiga kartor koder etc så att vi får stryka tävlingen	2016-10-10	2	5	10							0
11	För få bussar löparna hinner inte till sin starrt eller växling Föreseningar i busstransporter till arenan	2016-10-10	5	4	20	SJ	Måste analyseras djupare.			1	3	3
12	Karttryck dåligt	2016-10-10	5	4	20	MK	Idag är planneringen så att tid finns för omtryckning.			1	5	5
13	Vi arbetar ibland på för övergripande nivå, vi ser inte alla problem	2016-10-10	4	4	16	LS.	Tätt uppföljning mot ramplan. Samverka över hur detaljer ser i varandras delar.			2	3	6
14	Risker tvärs funktionerna, kravsättning bristfällig	2016-10-10	4	4	16		Se punkt 13, slås samman					0
15	Betalninghantering fungerar inte (terminaler och processer)	2016-10-10	4	4	16	HB kollar terminalernas krav. (Internet behöverf allmänt kollas DR)	Säkra att näten för kommunikationen är stabil. Kolla operatörer	BABS-terminaler använder mobilt bredband. Swish-användare har behov av bra täckning för sina teleoperatörer.		1	2	2
16	Vi kan inte använda planerade ytor för klubbarnas tält pga regn	2016-10-10	4	4	16	HC	Det finns alternativ ytor för tält. Planering finns för normaldåligt väder.	Vid extremdåligt väder blir det som för O-ringen i Hallsberg. Det blir upp till lagen att ta konsekvenserna. Det finns hotell i värsta fall.		1	2	2
17	Funktionärer är så slitna att de inte fungerar när vi når tävlingen	2016-10-10	3	4	12	Alla. Koordineras av AJ.	Hjälpas åt och ha koll på varandra i ledningsgrupp samt på huvudfunktionärer. Säg till om någon ligger i riskzonen! Se till att det finns plats att vila och något att äta i hemvärnsgården under hela uppbyggnads-, tävlings och rivningsfas. Varje funktion måste ha biträdande som kan träda in vid behov.	Risken gäller främst ledningsgrupp och andra huvudfunktionärer. Om förebyggande åtgärder följs så är risken inte så stor och påverkan blir mindre.		2	2	4
18	Onlinekontroller fungerar inte, info till speaker fungerar inte Kommunikation från onlinekontroller når inte arenan	2016-10-10	3	4	12							0

Risk #	Beskrivning	Bokförd datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde	Ansvarig	Förebyggande åtgärd	Kommentar och påverkan	Beräknad klar datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde
19	Många klubbar anländer samtidigt och det bildar långa köer till tävlingsexpidition	2016-10-10	3	4	12							0
20	Logistik för arenan saknar professionell hantering (planering av flöden)	2016-10-10	3	4	12	HC	Vi har planerat flöden. Målet är en balans mellan att sprida folk till att följa koncentrerade flöden. Vi har markslitaget att ta hänsyn till. Vi kommer som beredskap boka 5 pallar tjocka slitageskydd att lägga ut där vi ser kraftigt slitage. Styrningen av flödena sker bla till att planera var publiken bör vara och då tex se till att det är stor yta de kan fördela sig på. Flöden omkring koncentrerade tjänstepunkter som toa, servering etc markskyddas från börja. Vi har ett logiskt flöde från parkering in till arenan på säkrat underlag. Receptionen ligger tidigt så att man vet vart man skall ta sig. Arenan är planerad i logiska moduler.	Markslitage – otrevnad. Här står kompakt trivsam arena mot skitiga ben.		2	3	6
21	Vi får för många återbud från funktionärer	2016-10-10	2	4	8	AJ	Samordna en funktionärspool som finns i reserv. Samarbete med funktionärsansvariga inom klubbarna.	Viktigt att klubbarna inventerar och använder alla resurser man har, kolla även vilka som kan tänka sig att göra varierande uppgifter.		2	2	4
22	Oförutsedda kostnader	2016-10-10	1	4	4							0
23	Sena beställningar från löpare eller andra funktioner (bokningar)	2016-10-10	5	3	15							0
24	Brand i tält eller skola	2016-10-10	5	3	15							0
25	Information har ingen fastställd beslutsrutin innan publicering	2016-10-10	5	3	15							0
26	Storm eller annat som skadar kartbilden	2016-10-10	4	3	12							0
27	Infotidplan är vag när olika delar behöver göras och fastställas	2016-10-10	4	3	12							0
28	Inte uppfylla tiomilaföreningens krav på fler utländska löpare	2016-10-10	4	3	12							0
29	Ungdomslag tar fel karta	2016-10-10	4	3	12							0
30	Tältleverantören levererar ej beställda tält	2016-10-10	3	3	9		HC	God framförhållning. Ansvariga för resp tälttyp utses	Någon fuktion fungerar inte alt kraftig sen omplanering.	1	5	5
31	Dropbox används inte, svårt att förstå vad som gäller inom olika funktioner	2016-10-10	3	3	9		Alla.	Utöka utrymmet i dropbox. Bra att se till att all information finns samlad.				0
32	Dålig lönsamhet	2016-10-10	3	3	9							0

Risk #	Beskrivning	Bokförd datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde	Ansvarig	Förebyggande åtgärd	Kommentar och påverkan	Beräknad klar datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde
33	För långa arbetspass /för lite vila eller sömn för funktionärerna	2016-10-10	3	3	9	Alla. Koordineras av AJ.	Bemanningsplaner för varje funktion, planering av arbetspass. Se till att det finns viloplatser.	Realistisk planering av arbetspass och antal personer för varje funktion i god tid före tävling.		1	2	2
34	Transportproblem med maten	2016-10-10	2	3	6	EBJ	Avtal med backupbil.	Får sälja mat som lagas på plats och eventuellt hämta mat med personbil.				0
35	Resursåtgång tilldelning	2016-10-10	2	3	6							0
36	Förskottsbetalnig av anmälningsavgift fungerar ej	2016-10-10	2	3	6							0
37	Sabotage, t.ex av el, data, annat	2016-10-10	5	2	10							0
38	Hulliganer besöker arenan	2016-10-10	5	2	10							0
39	Rapportering Sisu ej på plats trots att projektet redan rullar	2016-10-10	4	2	8	AJ	Rapportering SISU fungerar.	Behöver rapporter från möten i undergrupper för att rapportera in.		0	1	0
40	Trafikolyck på E20 i anslutning till motet i Jonsered eller Allum	2016-10-10	3	2	6							0
41	Kraftigt försenade löpare pga att någon anledning vi inte rår över	2016-10-10	3	2	6							0
42	GPS-täckningen ger dåliga websändningar	2016-10-10	3	2	6							0
43	Alla funktionärer har inte den information och kunskap de behöver på tävlingsdagen	2016-10-10	2	2	4	AJ	Samordning med funktionärsansvarig i klubbar. Funktionärs-pm sprids till alla. Utbildningar hålls i förväg.			2	1	2
44	För få tält	2016-10-10	2	2	4							0
45	Matförgiftning	2016-10-10	5	1	5	EBJ	God hygien. Utbildning av personal	Kan inte göra något i efterhand.				0
46	Stöld (allt möjligt, kartor, datorer, kläder, mm)	2016-10-10	1	1	1							0
47					0							0
48					0							0
49					0							0
50					####							0
51					0							0
52					0							0
53					0							0
54					0							0
55					0							0
56					0							0
57					0							0
58					0							0
59					0							0
60					0							0
61					0							0
62					0							0
63					0							0
64					0							0
65					0							0
66					0							0

Risk #	Beskrivning	Bokförd datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde	Ansvarig	Förebyggande åtgärd	Kommentar och påverkan	Beräknad klar datum	Sanno-likhet	På-verkan	Risk-Värde
67					0							0
68					0							0
69					0							0
70					0							0
71					0							0
72					0							0
73					0							0
74					0							0
75					0							0
76					0							0
77					0							0
78					0							0
79					0							0
80					0							0
81					0							0
82					0							0
83					0							0
84					0							0
85					0							0
86					0							0
87					0							0
88					0							0
89					0							0
90					0							0
91					0							0
92					0							0
93					0							0
94					0							0
95					0							0
96					0							0
97					0							0
98					0							0
99					0							0
100					0							0

Fy der
1.
2. evaka
An ardsplan
förs
3. T
a risken

Risk #	Kommentar
1	
2	
3	
4	
5	

Tiomila 2017

Risk #	Kommentar
6	Uppd 2016-11-06
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	Uppd 2016-11-06
16	Uppd 2016-11-06
17	Uppd 2016-11-06
18	

Tiomila 2017

Risk #	Kommentar
19	
20	Uppd 2016-11-06
21	Uppd 2016-11-06
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	Uppd 2016-11-06
31	Uppd 2016-11-06
32	

Risk #	Kommentar
33	Uppd 2016-11-06
34	
35	
36	
37	
38	
39	Uppd 2016-11-06
40	
41	
42	
43	Uppd 2016-11-06
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	

Tiomila 2017

Risk #	Kommentar
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	