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FORORD

Med denna rapport vill vi avsluta 10MILA 2017 i Goteborg/Partille och tacka for fortroendet att fa
arrangera denna traditionsrika och komplexa tavling bade vad betraffar tavlingsmoment och
kringarrangemang.

Rapporten ar skriven som en dokumentation av tavlingen sedd med arrangorségon dar vi haft for
avsikt att delge kommande arrangérer vara erfarenheter och darmed lamna stafetten vidare.

| rapporten har vi ocksa lyft fram ett antal forbattringsomraden som vi riktar till Tiomilaféreningen
att fundera over.

For att underlatta lasningen har vi delat in rapporten i ansvarsomraden enligt var organisation. For
att ge mojlighet till férdjupning och konkretion finns ocksa ett antal bilagor som var och en ligger i
egna dokument. Rapporten kommer endast att finnas i digital form.

Av organisationsschemat framgar kontaktuppgifter med oss i ledningsgruppen. Ta garna kontakt med
0ss om ni tror att vi kan bidra i ert planeringsarbete.

Arrangemanget har tilldelats Skogsgynnarnas pris “Gréna Kotten” for det arbete vi gjort for
miljodiplomering av eventet. Detta ar ett krav for att Goteborgs Stad skall ge ekonomiskt och
kunskapsmassigt stod. Ett onskemal fran var sida ar att detta milj6- och hallbarhetsarbete skall féras
vidare till kommande 10MILA genom att lyfta in det i riktlinjerna for evenemanget.

Viiledningsgruppen vill naturligtvis tacka alla funktiondrer som lagt ner ett stort ofta ideellt arbete
och gjort detta arrangemang mojligt, dessutom vill vi sarskilt rikta ett stora tack for den support vi
fatt av vara coacher UIf Rask och Joel Ahlgvist som haft tdlamod med alla fragor och som varit
oerhort snabba att ge feedback nar vi behovt det.

Vi 6nskar kommande arrangérer lycka till med forhoppningen att ni har far lara er nagot matnyttigt
av oss.

For
Ledningsgruppen 10MILA 2017 i Géteborg/Partille

Lars Stdlheim
generalsekreterare
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INLEDNING

Ingress

Att arrangera 10MILA 2017 har varit en resa och en utmaning. Detta har pa intet satt varit negativt.
Till kommande arrangérer som laser detta vill vi sdga att vi tidigt hade klara mal. Var bild av vilka krav
vi ville fokusera pa fanns redan nar ansdkan beviljades. Detta ska vara en hogkvalitativ elittavling i
vildmarksterrang med en publikfriande arena och ett stadsnéara koncept. Allt med sarskilt fokus pa

damerna och mediabevakningen.

Under ett antal ar mejslade en liten grupp ut vara forutsattningar. Beslutet att soka arrangemanget
10MILA togs redan pa arsmotet 2013 for Goteborgs Orienteringsforbund (GOF). Vid publicering av
vart koncept — tre ar innan — var tavlingsomrade, arena, kommunsamverkan mm klart. Vi fastnade
for Lexbydalsomradet strax norr om Partille centrum. Tavlingsomradet och arenan anvandes pa
femte etappen av Femdagars 1990. Har fanns typisk Goteborgsterrang.

Sedan startade ett mer organiserat arbete; en ledningsgrupp med fasta ansvarsomraden skapades.
Dessa ansvarsomraden bildades utifran vara lokala forutsattningar, kunskaper och erfarenheter och

jamforelser med tidigare 10MILA-arrangemang.
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Sammanfattning av maluppfyllelse
Blev det en elittdvling som vi minns?

Har lyckades vi verkligen! Kontroller, banor och den vilda terréangen fick stor uppskattning. Damerna
fick kravande banor och ”langa dagen” blev prisad. Stérsta missen var nattstrackorna pa
Tiomilakaveln, dar segrartiden var nastan +60 minuter. Pa Tiomilakavlen hade vi gatt tillbaka till de
traditionella banlangderna med ”“Langa natten” och en lang sista stracka. Banorna var utslagsgivande,
vilket ocksa marktes pa den langa segrartiden.

Var vi publikfriande?

Visst var vi det! Bland kringarrangemangen var badde MINIMILA (Knatteknat) och Oppna banor
valbesokta. Likasa gav servicecentret med 24 timmars 6ppet i servering och sportforsaljning liv och
rorelse pa arenan. Sedan ska vi inte glomma malomradets naturliga laktare.

Var det stadsnéara?

Stambanans tag stannade drygt 2 km bort, kdpcentra och asfalterad reservparkering fanns pa samma
gangavstand. Detta visade sig mycket viktigt nar regnet gjorde vara akerparkeringar svara att nyttja.
Stora missen var den lokala nattbussen som slutade ga av sdkerhetsskal utan att meddela oss.

Blev det damernas i ar?

Visst satte “Langa dagen” ett avtryck for framtiden! Svart att fa en mer rafflande malstrid an nar Tove
ar med. Eftersom det var 40 ar sedan den férsta damkavlen gick av stapeln hade vi lagt in ”Langa
Dagen” pa Damkavlen, vilket blev utslagsgivande och uppskattat av deltagarna. Nytt var dven att
sista strackan pa Ungdomskavlen obligatoriskt sprangs av en tjej.

Noterade nagon var mediakapacitet?

Webbsédndningarna slog i taket! Den nya engelsksprakiga kanalen fick sina lyssnare. TV- och
webbsédndningarna har utvecklats ar fran ar. Nastan 5 500 kopte var webbsandning. For att bevaka
tavlingen pa det satt som gjordes med storbildsskdrm, flera lokala TV-skarmar, fasta kontroller i
skogen, l6pande kameraman i skogen samt kunnigt och palast speakerteam fick vi ett hdgklassigt
arrangemang. Nasta steg ar att fa med det hela i direktsand teve.

Fanns det da inget stort vi missade?

Segrartiden i Tiomilakavlen gjorde att omstarten flyttades. Linjebussarna slutade ga pa natten.
Sjukvarden var inte tillrdckligt val avsparrad.

Det ekonomiska 6verskottet blev battre an budgeterat. Detta kan vi tacka alla inblandade och
speciellt vara ideella funktiondrer fér. Men dven den omfattande planering och riskhantering som
ledningsgruppen genomfoérde.

Slutligen vill vi ge ett stort tack till Goteborg och Partille kommuner och till Tiomilaféreningen, som
gjorde det maojligt for oss att genomféra 10MILA 2017. Utan det stéd och de professionella
diskussionerna skulle arrangemanget inte fatt de positiva reaktioner som alla tavlande och
besdkande gav uttryck for.

GOTEBORG | 2017 | PARTILLE



Bakgrund och planering

GOF-arrangemang

Orienteringsklubbarna inom Goéteborgs orienteringsforbund bildade 2010 en alliansférening, “GOF-
arrangemang” som har som uppgift “att stodja, frdmja och utveckla orienteringssporten inom
distriktet samt arrangera stérre orienteringstdvlingar av intresse for hela upptagningsomrddet”
(stadgar §2). Inom ramen for detta uppdrag har tidigare genomforts Nordic Orienteering Tour 2011
och 2012, samtliga SM-tavlingar 2013, World Masters Orienteering Championships 2015 och nu
10MILA 2017.

GOF-arrangemangs styrelse har en etablerad kontakt med Géteborg & Company (ett bolag for att
utveckla besdksnaringen i Goteborg) och som har varit aktiv i att stédja ansékan, marknadsforing och
genomférande av ovan ndamna arrangemang bade med kompetens och finansiering.

Beslut fattades vid GOF-arrangemangs arsmote 2013 att soka 10MILA 2017. Detta beslut foregicks av
ingdende undersokningar om lokalisering av tavlingsomrade och arena. Nar vi fatt besked fran
Foreningen Tiomilakavlen att vi tilldelats 10MILA 2017 med lokalisering i Lexbydalsomradet strax
norr om Partille centrum genomfordes en forstudie som sedan legat till grund for det fortsatta
arbetet. Tavlingsomradet hade anvénts vid femte etappen av O-ringen 1990 och kan karaktariseras
som “typisk” goteborgsterrang. Forstudien redovisades varen 2015.

GOF-arrangemangs styrelse tecknade avtal med Foreningen Tiomilakavlen 2016. Dessférinnan hade
styrelsen givet i uppdrag till den grupp som genomfoért forstudien att bilda en ledningsgrupp och
genomfdra planering, tavling och redovisning av 10MILA 2017. Arbetet pabdérjades i mars 2015 och
ledningsgruppen holl sitt forsta mote i november 2015. Regelbundna avstamningar har gjorts med
GOF-arrangemangs styrelse.

Ansdkan

Beslutet att soka arrangemanget 10Mila 2017 togs redan pa arsmotet 2013 for Géteborgs
Orienteringsférbund (GOF). Beslutet féregicks av ingdende undersékningar av lokalisering av
tavlingsomrade och arena. Till slut fastnade vi for Lexbydalsomradet strax norr om Partille centrum.
Tavlingsomradet och arenan anvandes pa femte etappen av Femdagars 1990. Har fanns ocksa typisk
Goteborgsterrang.

For att kunna genomféra arets 10Mila tog vi tidigt kontakt med Géteborgs och Partille kommuner.
Arenan och tavlingsomradet var belédget i Partille kommun och boendet i Géteborgs kommun. Med
kommunernas positiva instéllning till arrangemanget beslutade vi att Iata en arbetsgrupp ta fram ett
koncept till ansdkan. Nar beslut fattats i Tiomilaféreningens styrelse om att tilldela Géteborg
arrangemanget 2017 startade en planeringsprocess.

Planeringsprocessen

Arbetet delades in i fem faser:

e ansokan; samverkan med kommuner, klubbarnas roller, avtal med 10Milaféreningen

e forstudie; satta vara krav pa tavlingen, budget, markagare, kartritning, sponsorplan, hemsida
e planering; satta avtal, ta fram arbetsrutiner, skriva ner detaljlosningar, etc

e genomfdrande; fysiskt bygga upp, driva och riva tavlingen (sista manaden)

e uppfoéljning; avsluta avtal, skriva slutrapporter mm



Organisation, uppdrag och ansvarsfordelning

Arbetsgruppen bestod under ansdkningsfasen av tre personer. | konceptet ingick att ta fram forslag
pa organisation och befattningsbeskrivningar for huvudfunktionarerna, forslag pa avtal med
10Milaféreningen och med Partille kommun. Vidare skulle ett forslag pa tidplan tas fram.

Nar det gallde avtal med Goteborgs stad om stod fér arrangemanget var det tecknat av GOF-
arrangemangs styrelse i samband med WMOC.

Under 2015 pabdrjades forstudien och i slutet av aret kunde vi bemanna var Ledningsgrupp, denna
bestod av atta funktionsansvariga samt generalsekreterare och bitradande. Ledningsgruppen var fullt
bemannad under 2016, dessutom ingick dven flera bitradande.

Denna organisation behdlls under planering, genomférande och uppféljning. Varje funktionsansvarig
fick ett mycket autonomt ansvar for sin del, samtidigt stamde vi kontinuerligt av med varandra.

Generalsekreteraren ledde arbetet i ledningsgruppen.

Generalsekreterarens uppdragsbeskrivning

Underfunktion Samarbeta med Underfunktion Samarbeta med
Ordférande Leda ledningsgrupp
v Resultatansvarig GOFA v/ Sitta mal Funktionsansvariga
v' Samordna arbetet o v" Ange granssnitt o
v Félja upp arbetet | 10Milaféreningen mellan funktioner | Bitrddande
v/ Rapportera v Driva ramplanen
X . Klubb . .
v Ansikte utat ubbar v Riskhantering
v' Sakra avveckling Kommuner v Ge utrymme att
diskutera nya
Avtalsparter fragor
v' Delegera
v' Skapa god stdmning

Ledningsgruppen
Ledningsgruppens sammansattning, ansvarsfordelning och kontaktuppgifter framgar av bilaga.

Genomfdrande

Arbetsgruppen hade tagit fram en ramplan med kvalitetsgrindar, d v s olika delar angavs som skulle
vara klara till viss tid. Denna uppdaterades vid varje Ledningsgruppsmote. Fran hésten 2015 holls
Ledningsgruppsmote varje manad. Manaderna innan tavlingen holls motena tva ganger per manad
och veckan innan tavlingen holls métena i form av korta frukostmoten varje dag.

Samtidigt med starten av forstudien diskuterade arbetsgruppen med samtliga av GOF:s klubbar om
hur mycket ideella insatser for 10MILA 2017, som de kunde bidraga med. | stort sett alla klubbar var
positiva och kom ocksa med forslag pa arbetsuppgifter som passade dem.

Vart 10MILA skiljde sig pa flera satt fran tidigare ars arrangemang. Vi fick bygga Arenan pa en tom
ang. Elen producerades med dieselaggregat, vattnet kom i tankbilar, maten transporterades till
arenan etc.



Tack vare en val fungerande aktivitets- och tidsplan, tjanstvilliga funktionarer och externa
entreprendrer fungerade det mesta nast intill perfekt. Till och med néar det ihallande hillregnet kom
pa fredagen innan tavlingshelgen paverkades tavlingen minimalt, troligen for att var reservplanen for
parkeringen fanns och snabbt kunde sé&ttas in samt att 6vriga funktionarer litade pa planen och
fortsatte med sina delar.

Vi hade ett bra samarbete med 10Milaféreningen under hela resan. Detta gjorde att vart atagande
fortydligades och forfinades under hela resan, dar vi dven gjorde nagra skriftliga avstdamningar i
uppdraget. Under en februarilordag 2017 fick vi genomga “stresstestet”, som bade bekraftade vara
aktiviteter och planer men aven synliggjorde brister i delar av var planering. Aktuella punkter fick
komplettera krishanteringen.

Alla avtal var klara och paskrivna i god tid. Undantaget var avtalet om sportforsaljningen, dar vi
frangick det centrala avtalet via Tiomilaféreningen. Vi gjorde istallet ett avtal med lokala aktorer.

Arrangemanget var miljodiplomerat enligt Goteborgs kommuns bestammelser. Tack vara ett gott
arbete med 10MILA-arrangemanget blev GOF-arrangemang tilldelade Grona Kotten av SOFT och
Nordic Green Energy.

Forberedelser och genomférande redovisades i samverkan med SISU idrottsutbildarna, som blev en
naturlig del av arrangemanget fran starten.

Storsta riskrelaterade handelserna

Regn var en stor riskfaktor som tyvarr foll ut och dar vi fick satta var reservplan pa prov, fungerade
mycket bra. Omstarten senarelades 30 minuter, ett beslut som vi inte hade stresstestat i
ledningsgruppen, men vi fick inga ledsna miner for detta. Kanalisation av mediakablar skedde sent
och innebar inte alltid fullt skydd, har klarade vi oss dock utan avbrott.

Riskhanteringen

Vi jobbade medvetet under hela projektet med riskminimering. Genom de stora projekt som vi haft i
distriktet de senaste aren fanns det mycket kunskap som pa ett naturligt satt kunde atervinnas
genom att bl.a fa med personer som var aktiva i dessa. Vi jobbade mycket autonomt inom resp
funktion, men genom avstamning pa de manatliga ledningsméten lyftes omraden som 1ag mellan
stolarna. Har underlattades arbetet av ramplanen som uppdaterades kontinuerligt och av
konceptbeskrivningen dar var ambition och véra mal fanns. Aven de senare omarbetades vid nagra
tillfallen.

For att ytterligare minimera riskerna och ge en mojlighet att vardera dem sinsemellan genomforde vi
en kvalitativ riskanalys 6 manader innan tavlingen. Detta méte fokuserade enbart pa riskanalysen och
var ett mote med utokad ledningsgrupp. Tillsammans tog vi fram reservplaner och férebyggande
atgarder samt varderade var riskniva utifran att bade dessa genomfordes.

Krishanteringen

Atgardsplanerna som togs fram i riskanalysen kompletterades och gav ett bra underlag for var
krishantering. Vi hade under hela tavlingsveckan klart vilka som minst borde delta i olika beslut och
genomfora alternativa atgarder om sa blev aktuellt. P4 detta satt fick vi en lattfotad organisation som
dven visade sig fungera mycket bra. Det vi missade var att sdkra informationen till vara egna
funktionarer, har diskuterade vi en sms-tjanst for detta men inférde den aldrig. Beslutet om
senarelagd omstart fanns inte som reservplan men liknande handelser fanns planerade och vi kunde
enkelt genomféra detta.

For att mojliggora en fungerande krishantering tog vi fram en raddningskarta som pa flera strategiska
stallen i skogen och pa arenan samt hos aktuella myndigheter (egentligen 112). Dessutom fick varje
funktionar ett PM samt ett gront armband. | PM stod enkla rad, fanns en karta med adresser till
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angoringspunkterna samt de viktigaste telefonnumren. Armbandet var framst en signal till polis och
raddningsledare att personen hade viss kunskap och roll i var organisation. Kontaktvagar till
kommunens POSOM-grupp och kyrkan fanns ocksa etablerade. Olika planer fanns framme som t.ex
eftersdksplanen, eftersom paverkan ar mycket stérre dn under vanlig tavling.

Under alla tavlingsdygnen fanns ocksa en fast stabsplats med ett fixt telefonnummer bemannad (var
bredbandstelefon fungerade sporadiskt, men det rackte med mobil for oss). Staben hade
telefonnummer till alla klubbar, funktionarer och externa kontakter. Har samlades
generalsekreterare (stéllforetradande) och berérda funktioner nar beslut var aktuellt. Forutom
huvudfunktionarer kunde dven stabspersonal snabbt fa ut aktuella beslut. Hela upplagget gav lugn
och saklighet runt analyser och beslut.

Erfarenheter & Forbattringsomraden

e Genom att redan i ansokningsfasen ha ett omfattande Koncept dar vi dven sjalva anger vad vi vill
med tavlingen kunde vi snabbt fa en stark organisation med bra samarbete med externa parter.

e Vil utarbetade reservplaner och tidigt genomforda férebyggande atgarder minskade bade vara
kostnader och gav otroligt fa negativa handelser trots de genomgripande andringar vi gjorde.

e Var organisation bade med GOF-arrangemang som bestéllare och de olika delfunktionerna med
klara autonoma uppdrag gav oss en snabbfotad och effektiv organisation.

Synpunkter pa Tiomilaforeningens anvisningar

e Den funktion som troligen gar mest pa tvaren och har mycket granssnitt till dvriga funktioner ar
Arenaproduktion. Har finns behov av ett starkt stéd och ensade riktlinjer for att forenkla
projektet men framforallt for att ge deltagare och askadare ett bra arrangemang. Vi har visat att
detta, ratt hanterat, dven ar Ionsamt och dessutom ger bra PR till sporten och 10MILA.

o Traplaketterna i dagens utformning kan uppfattas som en skymf mot majoriteten av de tavlande
och pinsamt att dela ut, med tanke pa budskapet. Lampligt i framtiden ar att géra en plakett per
lag som kan sattas upp i klubbstugan och sakerstalla att dven ungdoms- och damkavelns budskap
far klinga i evigheten. Nagra i reserv for delade lag kan ocksa tas fram.

Referenser och bilagor

Flera aspekter dokumenterades under forstudien och férfinades sedan under

planeringsfasen. Dokumenten som namns i texten finns som bilagor, dessa ar:

Bilaga 1. Konceptplan

Bilaga 2. Ramplan 10Mila 2017. Exempel.

Bilaga 3. Ledningsgruppens organisation

Bilaga 4. Avstamning uppdraget. Mal och maluppfyllelse

Bilaga 5. Tidplan tavlingsdygnen

Bilaga 6. Riskanalys med férebyggande atgarder och reservplaner

Funktionarsguide se bilaga under PERSONAL

Raddningskarta med schackkoordinater pa framsida och nédnummer pa baksida se bilaga under
TAVLING
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TAVLING

Inledning

Vid ordinarie anmalningsstopp var antalet anmalningar klart Iagre an aren innan men genom att det
kom manga efteranmalda sa blev det totala antalet i nivd med aren innan. Antalet 10Milalag var farre
an tidigare men trots att den totala banlangden forlangdes for damerna sa 6kade antalet damlag.

| stort sett allt som hade med tavlingen att géra gick mycket bra. De tavlande var mycket néjda med
banor, terrang och kartor. Banorna var utslagsgivande och sportsligt rattvisande. Dock var den

beraknade segrartiden for 10Milakavlen alltfor optimistiskt berdknad sa istéllet for malgang kl 07 sa
gick forsta lag i mal strax fore kl 08. Detta ledde aven till att det blev rekordmanga omstartande lag.

Foto: Peter Holgersson



Uppdragshandling

12

Underfunktion Samarbeta med Underfunktion
Samarbeta med
Banlaggning GKR Tavlingsadministration Arena
v/ Karta Jagare v Etablering och Information
v/ Banor o gafflingar mottagningar av
v' Varvning 10Milaféreningen anmalningar m m i Data-IT
v' TV-kontroller Eventor .
v Onlinekontroller Bankontrollant v Etablering i OLA Arenaproduktion
v Tryckning av kartor Banradgivare v" Framtagning av Marknad
v’ Viltavdrivning startlistor
v" Overvaka Arena v" Registrering och
kontrollbyggnation andringar av
v Materielanskaffning | Arenaproduktion lagsammanséttningar
v’ Etiketter till kartorna
Marknad v' Skéta Sl-enheter
Data-IT v" In- o utcheckning och
rod utgang inkl
viltrapport
v Nummerlappar
v" Resultat
v" Materielanskaffning
Start, vaxling, mal Arena Kartplock
v Planering av start, v" Kontroll
kartplank m m v’ Sortering
v' Genomférande v Materielanskaffning
v'  Materielanskaffning
Kontrollbyggnation Vatska i skogen
v/ Byggnation v" Planering
v' Utséattning v'  Genomférande
v' Kontrollbevakning v'  Materielanskaffning
v’ Intagning
v Materielanskaffning
Oppna banor Arena Traningsbanor Marknad
v Planering Jagarna v 5-6 olika omraden Information
v Banlaggning v Banliggning i samrad
v Etablering i Eventor med banlidggarna Kartagare
v Mott“:—.\gl.'nngar av v Karttryck.mng Jigare
anmalningar v'Information
v' Kontrollutsattning v"  Mottagande av
v Kartryckning bestallningar
v'  Genomférande v' Utldmning av
v" Resultat kartpaket
v'  Materielanskaffning v'  Materielanskaffning
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Organisation/genomfdrande

Tavlingsledning
Tavlingsledningen bestod av
e Tavlingsledare Mats Kageson, GMOK, 073-806 52 84, mats.kageson@telia.com
e  Bitr tavlingsledare Elisabeth Strandhagen, GMOK, 0709-90 61 10,
strandhagen@bredband2.com

Banlaggning

Banlaggare
e U-kavlen - Lennart Andersson, Goteborgs Skidklubb —0709-322 309, rla.hemadress@gmail.com
e Damkavlen - Mats Strandhagen, GMOK — 073-437 89 67,
mats.strandhagen@bredband2.com
e 10Milakavlen - Ingemar Bertilsson, OK Landehof, 073-902 13 96, ingemarb@hotmail.com
e 10Milakavlen - Anders Wadsten, OK Landehof, 073-437 97 86, a.wadsten66@gmail.com

Lennart Andersson ansvarade dven for framtagande av Excelfilen for hantering av gafflingarna,
streckkoder, etiketter, underlag till kartplock, underlag till kartakuten samt till programmet for
streckkodslasningen.

Mats Strandhagen ansvarade dven for alla kontakter med och underlag till gruppen for
Kontrollbyggnation, -utsattning och -bevakning.

En banlaggningsgrupp bildades av tavlingsledaren och de fyra banldggarna.

Till gruppen knoéts bankontrollanterna
e Maths Carlsson, Tolereds AIK
e Frida Wallstrom, Savedalens AIK
samt dven de tva banradgivarna
o Fredrik LOwegren, IFK Géteborg
e Tobias Noborn, IFK Goéteborg

Gruppen hade sitt forsta mote i oktober 2015 och darefter ytterligare ca 25 moéten innan allt var klart
i februari 2017.

Restriktioner fran lansstyrelse och kommun samt behovet av viltzoner inskrankte pa mojligheterna
att utnyttja hela det fran borjan tankta omradet. Genom att utoka tavlingsomradet at bade vaster
och 6ster gick det anda att fa till bra banor.

Eftersom Fredrik L dessutom ingick i Arenaproduktion fick vi fran borjan ett bra samarbete for att
astadkomma basta maojliga banor och samtidigt basta mojliga TV-produktion. For att kunna visa sa
mycket av terrdng och banor som majligt sa anvandes i stor utstrackning olika delar av omradet for
de olika kavlarna och strackorna.

Efter diskussion med 10Milaféreningen forlangdes damkavlen med 30 min till 4 tim 30 min samt
beslutades att en flicka skulle springa sista strackan i ungdomskavlen.


mailto:mats.kageson@telia.com
mailto:strandhagen@bredband2.com
mailto:rla.hemadress@gmail.com
mailto:mats.strandhagen@bredband2.com
mailto:ingemarb@hotmail.com
mailto:a.wadsten66@gmail.com
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For att I0parna skulle synas fran arenan lades varvning in for damkavlens str 5 samt for
10Milakavlens str 4 och 10.

Provlépningar gjordes for att dels kunna rakna fram hur langa de olika strackorna skulle vara och dels
for att jamfora gafflingar och olika vagval.

Antal gafflingar

Kavle/Stracka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Totalt
Ungdomskavlen 6 1 6 3 17
Damkavlen 8 8 1 16 | 16 49
10Milakavlen 36 | 36 | 9 1 27 | 27 | 27 1 16 | 16 196

Registrering av gafflingsvarianter

Banldggarna registrerade sina respektive banor i OCAD11 som “Normal stafett”. OCAD kan i sig sjalv
fordela gafflingsvarianterna éver den satta nummerserien i ett oregelbundet ménster som upprepas
tills nummerserien slutar. Vi valde att inte utnyttja denna funktionalitet, utan anvdande ett Excelark
som vi erhallit fran Falunarrangorerna och sedan modererat efter eget behov.

| efterhand har det visat sig att OCADs férdelning av gafflingsnycklar inte hade fungerat med det satt
som kartplockningen gick till.

Underladttar om kunskap finns om hur hela framstallningskedjan fungerar, fran registrering av
gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framstallning av underlag for kontrollplock,
streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm.

Vi anvande en Excelfil for respektive stafett. Olika varianter av kontrollfunktioner hade byggts in for
att kunna upptacka felaktiga registreringar.

Pa kartor och streckkodsetiketter anviande vi enbart bokstavsbeteckningar for att beskriva
gafflingsnycklarna, i kombination med stafett och stracka, t.ex HLAABCA.

| Excelfilen numrerades dock varje banalternativ, t.ex D101 (Damer stracka 1 bana 1). Detta med
anledning av att det ar lattare att kontrollera att alla banor har tagits med genom att titta pa
sifferserien, dn att géra det med bokstavskombinationerna.

Den flik i respektive Excelfil som visade alla strackor och gafflingsnycklar for alla lag anvdndes som
underlag till de funktioner som ndmnts ovan. Som exempel visas de sex forsta raderna for
Ungdomskvalen. Alla celler i nedanstaende tabell &r i Excelfilen ldnkade till en annan flik, dar
ordningen pa gafflingsvarianterna bestams.

Nar alla 6nskade kombinationsmajligheter uppnatts, kopieras hela avsnittet till nasta lag, i detta fall
1007-1012 osv.

Har hade banlaggarna olika asikter om det skulle kopieras rakt av eller goras vissa férskjutningar.
Viktigt att detta samordnas med kartplock och med OLA-ansvariga for att inte skapa onddigt arbete
dar.
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LAG STR1 STR2 STR3 STR4

1001 U1AA U2 U3BB u4ac
1002 U1BA U2 U3CB U4A
1003 U1CA U2 U3AB U4B
1004 U1AB u2 U3BA u4ac
1005 U1BB U2 U3CA U4A
1006 u1cB U2 U3AA u4B

Framstéllning av etikettunderlag
Vi anvande Microsoft Words funktion for etikettframstalining och skapade da underlaget i en Excelfil
som lankades till Word.

Informationen som skulle finnas pa etiketten hade denna utformning i Excelfilen:

LAG Bana Lag-Stracka-Lopare STR
1 HI9AAAA *1-9-1* STR9
2 H9BBBB *2.9-1* STR9

och utseendet pa etiketten blev enligt detta exempel fran Ungdomskavlens forstastracka

STR 1 AN
U1lAA
Informationen i de tva forsta cellerna kopierades fran Excelfilen med gafflingsnycklarna.
Informationen i cellen ”Lag-Stracka-Lopare” fick typsnittet idahc39m-code-39-barcode, dvs den

streckkod som anvandes for att kunna ldsas av 10Milas streckkodslasare. Asteriskerna som inramar
informationen behdvs for att streckkodsldsaren skall veta var informationen borjar respektive slutar.

For att slippa gbra om designen varje gang etikettunderlag for ny stracka skulle géras i Word, gjordes
forst alla strackor for de tre stafetterna pa olika flikar i Excel. Den strdcka som var aktuell att koppla
till Word kopierades in till en flik som alltid var den som var lankad till Word.

En Wordfil for varje stracka, dvs totalt 19 filer.

Inga extraetiketter trycktes upp i forvag. Istéllet bestélldes blanka etikettark fran etikettryckaren. Da
det blev aktuellt att skriva ut nya, p.g.a. olika typer av misstag vid paklistringen pa kartorna,
anvandes en fargskrivare pa plats for kartplocket. | Word kunde 6nskade etiketter markeras sa att
endast de skrevs ut.
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Underlag till kartplock

Ansvariga for kartplock bestamde vilken typ av underlag de ville ha for att fa en val fungerande
process. | vart fall blev det tva varianter, dels gafflingsnycklar fér respektive lag (Lag-Gaffel), dels vilka

lag som har en specifik gafflingsnyckel, bana (Gaffel-Lag).

Underlag skapades i en Excelfil med féljande upplagg for varje stafett:

LAG STR1 Banal STR2 Bana2 STR3 Bana3 STR4
1001 STR1 U1AA STR 2 U2 STR 3 U3BB STR4
Informationen kopierades in fran banlaggarnas Excelfil med gafflingsinformation.

Slutresultatet i Words etikettfunktion sag ut sa har, 1 lag per A4-sida;

Ungdom
Stracka Bana
STR1 UI1AA
STR2 u2
STR3 U3BB
STR4 u4c

Den andra varianten, Gaffel-Lag, hade féljande utseende:

Bana 4
u4cC

Skapandet av den innebar mycket handpaldggning och som vanligt sa var ursprunget banldggarnas

Excelfil.
Dar filtrerades pa aktuell bana (t.ex. HLAAACC) och resultatet av filtreringen
kopierades till en Wordfil, med 1 sida for varje bana (gafflingsnyckel)
10Mila
H1AAACC
33
69 .
Underlag till kartakuten
105 Fran banlaggarnas Excelfiler kopierades nédvandig information till en Excelfil
med foljande layout:
osv
LAG |-/ STR1 |- STR2 .| STR3 - STR4 |- STR5|-| STR6 |-/ STR7 -| STR8 - STR9 |- STR10 -
1 H1BAAAB H2CBBCA  H3ABC H4 H5ABB  H6CAA  H7BCC H8 H9AAAA H10BBBB
2 H1CBBCA H2AAABC  H3BAB H4 HSAAC ~ H6BBA  H7CCB H8 H9BBBB H10AAAA
3 H1ABABC H2BABAB  H3CCA H4 HSBBA  H6CAB  H7ACC H8 H9BABA H10BABA

Utskrift och upplagg pa det bestamdes av kartakuten.

Underlag till 10Milas streckkodslasare

Till programmet for streckkodslasaren skall importeras en textfil med innehallet
1001,1,1,U1AA

1002,1,1,U1BA
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1003,1,1,U1CA
1004,1,1,U1AB
dar del 1 ar lagnummer, del 2 stracka, del 3 I6pare (1 eller 2) och den sista delen banan.

Aterigen — for att inte behdva mata in viktig information en andra gang, kopierades lagnummer och
bana fran banlaggarnas fil, 6ver till en Excelfil dar justering/komplettering gjordes for att kunna skapa
en textfil med ovanstdende utseende.

Kartor

Kartagare ar Géteborgskartor (GKR).

Storre delen av kartan (allt vdaster om Lexbydalsvagen) ar nyritad av Kartsam. Denna delen blev klar
varen 2016. Den mindre delen 6ster om vagen ar reviderad av GKR och gjordes helt klar sa att den
kunde godkannas av SOFT precis till tryckningen.

Kartor och banor trycktes av Kartsam i Tjeckien. Kartorna levererades i boérjan av mars.

Tavlingskartor
Vi anvande oss av fyra olika kartutsnitt

e A4  Ungdomskavlen, damkavlen str 4, 5:2

e A3V Damkavlen str 1-3, 5:1, 10Milakavlen str 3, 4:2, 5, 6, 8, 10:2
e A3 0 10Milakavlen str 9 och 10:1

e A2 10Milakavlen str 1-2, 4:1, 7

Eftersom vi bestallde kartorna innan forsta anmalningsstopp fick vi gardera och vi bestamde oss for
att planera for 375 lag per kavle vilket innebar 9122 kartor. Sedan hade vi minst 3 kartor per gaffel i
reserv for kartakuten (852 kartor) vilket innebar att vi hade forberett 9 974 kartor i plastfickor.
Dessutom hade vi ytterligare 1502 kartor for att tacka de behov som vi trodde fanns for utdelning m
m. Totalt tryckte vi ca 11 476 kartor.

Det gick at 6780 kartor till lagen, 23 kartor i kartakuten och totalt 57 kartor till 10Milaféreningen,
SOFT och Stockholms OF.

Det blev saledes drygt 4600 kartor over!

Utdelningskartor
e A3 for ungdomskavlen och damkavlen
o A2 fér 10Milakavlen
e Gafflingsnycklar pa separata blad.

Raddningskartor
| samarbete med raddningstjanst, ambulanssjukvard och polis togs tva raddningskartor fram. Den
ena for 10Mila (bifogas) och den andra fér Oppna banor.

Plastfickor
Plastfickor i storlek for kartor i A4, A3 och A2 kdptes fran Polypac.

Kravet som vi stallde pa plastfickorna var
LDPE-Pase, transparent
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Antistat och antiglid
Perforerade 40 mm fran 6ppning

Format: 220 x 345 x 0,09 mm (fér A4, 210 mm x 297 mm)
Format: 305 x 470 x 0,09 mm (fér A3, 297 mm x 420 mm)
Format: 460 x 670 x 0,09 mm (for A2, 420 mm x 594 mm)

Viltavdrivning

Viltavdrivning gjordes i samarbete med jaktlagen vid tre tillfallen; fére ungdomskavlen, fére
damkavlen samt fore det 10Milakavlen gick in i 6stra omradet. En dlg observerades av en tavlande
men den uppeholl sig formodligen huvudsakligen i en av viltzonerna.

Erfarenhet/Forbattringsomraden

Vi borde ha haft en banldaggare med huvudansvar for samtliga kavlar.

Vi borde ha inlett med en kurs i att lagga stafettbanor i OCAD.

Viktigt att redan fran borjan gora en tidsplan for arbetet som ar realistisk och gar att folja.
Rekommenderas starkt att sa tidigt som mojligt i forberedelsearbetet tanka igenom hela
processen, fran registrering av gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framstallning av
underlag for kontrollplock, streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm, och hur
information pa kartan skall kontrolleras med streckkodslasaren. Sarskilt i de fall da tva lopare
finns per stracka och om kartbyte sker.

Provlépningar borde ha gjorts dven pa natten for att fa battre underlag for att kunnat
berdkna stracktider.

Det behdvs inte nagra extra kartor férutom de till kartakuten. Kartor till 10Milaféreningen m
fl kan tas fran de kartor som blir 6ver av tavlingskartorna.

Statistik

Beraknad tid Segrartid Banlangd Segrarlaget

(min) (min) (km) (min/km)

Ungdomskavlen 92 97 14,3 6,78
Damkavlen 267 266 38,3 6,95
10Milakavlen 600 657 105,1 6,25
Ungdomskavlen 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50:e lag, tid efter segraren 15 16 19 16 14 25
100:e lag, tid efter segraren 25 23 31 24 28 38
Antal lag som klarade sig fran omstart 271 286 226 256 245 238
Antal startande 305 326 282 286 295 288
Antal fullféljande lag 273 286 258 257 251 243
Antal ej godkdnda lag 32 40 24 28 a4 42
Antal anmalda lag 315 330
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Damkavlen 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50:e lag, tid efter segraren 45 32 33 34 42 34
100:e lag, tid efter segraren 76 54 59 51 66 59
Antal lag som klarade sig fran omstart 265 260 147 199 204 269
Antal startande 340 321 327 320 345 333
Antal fullfoljande lag 297 291 292 288 317 296
Antal ej godkdnda lag 43 30 35 32 28 26
Antal anmalda lag 344 328

10MILA-kavlen 2017 2016 2015 2014 2013 2012
50:e lag, tid efter segraren 124 86 94 105 114 107
100:e lag, tid efter segraren 219 169 176 289 195 188
Antal lag som klarade sig fran omstart 89 184 95 90 130 134
Antal startande 315 339 318 328 328 330
Antal fullféljande lag 234 283 248 253 269 240
Antal ej godkanda lag 81 56 70 75 59 90
Antal anmaélda lag 317 344

Kontrollbyggnation/utsittning/bevakning
Ansvarig: Jens Kaminsky, GMOK, 0707-71 47 68, rasqg@bredband.net.
En utforlig rapport finns som bilaga.

Byggnation
For att inte bli 6verraskade av sné och tjale paborjades kontrollbyggnationen redan i november 2016.

Merparten av kontrollerna stolpades fram till i bérjan av januari och darefter gjordes ett uppehall till
mars-april da resterande kontroller stolpades. Under mandag-onsdag tavlingsveckan skruvades
hallare for Sl-enheterna fast. Torsdag-fredag sattes skarm och reflex ut.

Utsattning
Pa tavlingsdagens morgon sattes Sl-enheterna ut av 20 utsattare. Onlinekontroller var férberedda av

ett onlinegdng som tillhorde Arenaproduktion. Dessa kom dven ut efter utsattarna och kopplade in
enheterna.

Bevakning
Bevakningsomraden delades in i 3 huvudomraden:

1. Omraden dar kontroller som anvdandes under Ungdomskaveln fanns med
a. 3 omraden
b. Bevakning i tva pass, mellan 09:30 — 16:30
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2. Omraden dar kontroller som anvandes under Dam-kaveln fanns med
a. 6omraden
b. Bevakning i tva pass, mellan 13:30 — 21:30
3. Omraden dér kontroller som anvandes under 10MILA fanns med
a. 19 omraden
b. Bevakning i 2-3 pass, mellan 20:00 (I6rdag) — 14:00 (s6ndag)

Erfarenhet/Foérbattringsomraden

e Alla enheterna fungerade prickfritt under hela tavlingen.

e Bra att det var en av banldaggarna som holl i alla kontakter om kontrollerna.

e Battre samsyn innan kontroller byggs behovs med banldggarna och med Arenaproduktion for
att bestdmma hur kontrollerna ska utformas. Nu fick en del kontroller “rattas till” i
efterhand.

e Om mojligt — forsok att ge personer ansvar for samtliga saker inom ett omrade, dvs
stolpning, utsattning, bevakning och intagning.

Statistik

195 kontroller

461 Sl-enheter varav 100 online

120 nattreflexer

Ca 450 stolpar + ett antal bockar

1850 timmar — 75-80 personer
e 450 tim — forarbete med stolpning, utsattning av Sl-hallare, skarmar och reflexer
e 800 tim — utsattning av Sl-enheter och kontrollbevakning
e 150 tim —intagning av Sl-enheter, hallare, skarmar, reflexer, stolpar och bockar
e 450 tim — administration, dvs halla ihop utsattningen, fordelning av jobb m m

Dessutom hade kontrollvakterna enheter och reflexer for reserv.

Vatska
Ansvarig: Anders Spanér, GMOK, 0736-65 43 10, spaner@bredband2.com

Antal vatskestationer
20 st varav 16 langs vagar, 3 vid kontroller och en vid varvning. Ingen véatska efter malgang.

Bemanning
28 medarbetare indelade i sex grupper med varsin gruppledare.

Utrustning
2-3 25 litersdunkar per station.

Hink att blanda sportdryck med vatten.
Tilloringare

Komposterbara muggar.

Hallare/ramar fér muggarna.

Sopsackar.

Mojlighet fanns att hamta vatten vid arenan.


mailto:spaner@bredband2.com
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Erfarenhet/Forbattringsomraden
e Vitska borde ha kommit in tidigare i planeringen for 10Milakavlen. Da hade férmodligen
antalet vatskestationer kunnat minskas.
e Svart att planera atgang av vatska da det finns manga alternativa vagval som passerar olika
vatskestationer.
o Gelfoérpackningar som slangs i skogen ar ett problem som bér uppmarksammas av SOFT.

Statistik
Atgangen av vatten/sportdryck var klart mindre an beraknat. Detta berodde sikert delvis pa att
vadret var svalt.

Vatten ca 700 liter  varav damkavlen ca 150 liter
Muggar ca 6500
Sportdryck | genomsnitt drack ca halften sportdryck. Ju langre stracka desto storre andel

sportdryck pa slutet av strackan.

Tavlingsadministration
Ansvarig: Mats Jodal, GMOK, 070-300 51 77, mats.jodal@fysiologi.gu.se

Tavlingsadministration bestod av
e  Grupp for Sl-enheterna
e OLA-grupp
e Grupp for incheckning, utcheckning och rod utgang/viltrapport

Information ansvarade for tavlingsexpeditionen och Arenaproduktion ansvarade fér GPS-enheterna.

Nummerlappar
Bestélldes fran samma leverantor som 10Mila 2016, dvs Kartsam (Hakan Holmberg) och hade samma

utseende som 2016 med plats for sponsorlogga 6verst, lagnummer och striacka samt streckkod enligt
10Mila-anvisningarna. Nummerlapparna var sjalvhaftande sa inga sakerhetsnalar anvandes.

Vi bestallde till ungdomsstafetten 330 st, damstafetten 350 st och till 10Mila kavlen 330 st. Dessutom
40 st blanka nummerlappar som reserv vilket var i 6verkant. Till generalrepetitionen anvandes 3 st
nummerserier till varje kavle. Dessa fick vi som pdf-filer och tryckte sedan sjalva upp det 6nskade
antalet. Samma gallde nummerlappen till Minimila.

Sa fort det var klart med loggor pa de olika strackorna ordnade Kartsam ett provexempel pa
nummerlappen. Nar vi gjorde den slutliga bestallningen av antalet nummerlappar for respektive
kavle direkt efter att ordinarie efteranmalningstiden gatt sa kunde Kartsam snabbt leverera
nummerlapparna s3 att vi hade dessa ca 2 veckor innan tavlingen. Detta gav gott om tid for att lagga
in nummerlapparna i deltagarkuverten.

Sportident-enheter
Ansvariga Bjorn Ahlnér och Hakan Sandberg

Vi hade tillgang till totalt 626 st Sl-enheter, som anvadndes enligt specifikation i bilaga. Sl-brickor for
uthyrning till klubbar hyrdes av Sportident. Preliminart bokades 1500 brickor men vi kunde skara ner
antalet till 762 st till den slutliga bestallningen, varav ca 40 st anvandes av kontrollvakterna.
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Arbetet paborjades 2 veckor fore tavlingen med att kontrollera alla enheter och pa ett flertal av IP
Skogens enheter byttes batterier. Sjdlva programmeringen gjordes veckan fore tavlingen enligt lista
fran banlaggarna.

OLA systemet
Ansvarig UIf Sundin, bitr ansvarig Marie-Louise Axenborg

Uppgifter Inmatning Eventor, lagga in banor med gafflingar i OLA, seedning och startlista, 16sa
problem under tavlingen.
Bemanning | gruppen ingick 8 personer.

Fore tavlingen
Arbetet kom igang alldeles for sent, egentligen inte forran i slutet av februari. Detta berodde pa en

hard arbetsbelastning pa Ulfs arbete. Fore den tiden (hosten-vintern) skotte UlIf kommunikationen
med banldggarna och férsokte lista ut hur OLA fungerar for budkavle.

Det var alltsa forst i slutet av februari som vi fick igdng arbetet i sekretariatsgruppen. Det var helt
klart for sent, i synnerhet med tanke pa att det krévdes en hel del manuellt arbete, framfor allt med
att lagga in gafflingar men dven att ta fram en seedad startlista. Gruppen var egentligen inte formellt
organiserad, dvs inga separata ansvarsomraden for olika personer. Tanken var att alla skulle kunna
ansvara for alla delar.

Dokumentationen av OLA i allmanhet ar inget vidare, men nar det galler stafett ar den i det narmaste
obefintlig. Behover absolut forbattras. Vad som behovs ar framst processorienterade beskrivningar:
Vad ska goras och i vilken ordning, hur rattar man till fel pa ett effektivt satt, osv. Se vidare bilaga.

Det vore bra med klarare riktlinjer for seedningen, tex kombinationslag, felstamplingar féregaende
10Mila. Se vidare bilaga.

For synpunkter pa arbetet med OLA systemet, se bilaga.

Kommentarer/Erfarenheter
e Forberedelsearbetet var egentligen otillrackligt organiserat och pabdrjades for sent. Tack
vare duktiga och erfarna personer i gruppen ordnande det sig ganska bra anda.
e Funktionsbeskrivningen av OLA for stafetter behover forbéattras.
e Reglerna for seedning bor fortydligas.

Under tavlingen
Bemanning Bemanningsplan se bilaga!

Principer:

e Det ska alltid vara minst tva som ar i tjanst. Det ar latt att gora fel, i synnerhet om man ar
trott och stressad, och da ar det bra med nagon som granskar, stéller fragor och hjalper till.

e Vid varje skiftbyte sa ska minst en person som jobbade det tidigare skiftet vara kvar i tjanst
(for att ge kontinuitet och for att pagaende uppgifter ska kunna avslutas)

e Hog bemanning under ungdomskavle/damkavle samt infér 10Milakavlens start.

e Alla ska fa en lagre ssmmanhéangande vila som mojliggor att man kan ta sig hem och sova.
(Galler inte "chefen", som har stand-by hela tiden)

For synpunkter pa programmering radiokontroller och kontrollutsattning, se bilaga.
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Kommentarer/Erfarenheter

e Vivar egentligen 6verbemannade hela tiden, majligen bortsett fran tiden fore omstarten dar
det var en del strul.

e Forutom de forvantade lagandringarna var det endast ett antal smarre incidenter som kravde
sekretariatsarbete (férvaxlade nummerlappar i 10Milakavlen, en felprogrammerad enhet i
10Milakavlen samt ett smarre antal missade stamplingar)

e Vad géller rod utgang sa fungerade samarbetet 6verlag mycket bra, och de hanterade de
flesta problemen utan att sekretariatet behévde kallas in.

In- och Utcheck
Ansvarig Gunilla Carlsson

Uppgifter Incheckning, utcheckning, rod utgang, viltrapportering, koll av férvarningsskarmar,
koll av resultatskarmar.

Forberedelser
Den har funktionen racker om den borjar med ett forberedande moéte ca 6 manader innan for att
klarlagga vad som skall inga och vilka granssnitt mot andra funktioner som existerar.

Vi hade en informationstraff cirka tva veckor innan. Meningen var da att vi skulle testa att skanna
samt visa hur systemet sag ut men det fungerade aldrig vilket visade sig inte behévas. Det rackte
med en genomgang infor varje pass.

Materiel

Funktionerna in- och utcheck samt réd utgang var forlagda i tva sammansatta talt pa totalt 3x10 m. |
detta talt fanns ocksa plats for intagning och sortering av GPS-enheterna. Materiel som anvandes
beskrivs i bilaga. Viltrapporteringen skottes av funktionarerna i réd utgang. Tom och checkenheterna
var placerade utanfor taltet.

Forvarning. Tre stycken skdrmarna fran O-ringen anvdndes. En skdrm for startnummer 1-100 i varje
kavle, en fér 101 — 200 och den tredje for ovriga lag.

Resultat. Vi anvande fyra skdrmar i sarskilt talt centralt pa arenan. En skarm anvandes for en stracka
pa varje kavle vilket innebar att pa damkavlen togs resultaten fran stracka 1 bort nar resultaten for
stracka 5 redovisades. Samma system anvandes for 10Mila kavlen. Inga pappersresultat sattes upp sa
for all annan resultatredovisning hanvisades till internet. Vi hade darfor inte heller nagra
resultatkiosker med resultatdatorer pa arenan.

Funktiondrer
Totalt anvandes 30 funktiondrer, varav vissa arbetade tva pass. Arbetspassen var upplagda pa tiderna
09-16, 16-23, 23-06, 06-slutet.

In-utcheckning. Paincheckningen var det pa de hektiska tiderna, dvs under ungdomskavlen och
starten pa damkavlen samt starten 10Milakavlen, 6 personer som arbetade medan det under natten
bara behévdes 1-2 personer. Utcheckningen bemannades strax fore malgangen av stracka 1 pa
ungdomskavlen och belastningen pa funktionen under tavlingen var som fér incheckningen. Se vidare
bilaga.
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Rod utgang/vilt. Tva personer arbetade varje skift. Belastningen var generellt mattlig men storst
under ungdomskavlen. Dessa personer fungerade ocksa som reservpersoner for in — och
utcheckningsfunktionerna.

Under tavlingen
Incheckning. Vid incheckningen sa var tagordningen; férst tomning av bricka, skanna nummerlappen

(hall en hand 6ver Sl-enheten), darefter lat [6paren satta i sin bricka i SI-enheten, titta pa skarmen
och las upp namnet, om du far en nick av I6paren sa slapp ivag. Kommer det upp nagot
felmeddelande sa betydde det i 8 fall av 10 att brickan inte var tomd. Skicka tillbaka I6paren och
rensa skarmbilden sa att du kan fortsdtta med nasta. Om du inte rensar sa far nasta I6pare fel namn
och sen blir det lite rorigt att rensa allt och borja om.

Sl-enheterna skall vara kodade som CHECK-enheter!

Utcheckning. Vi lat ingen sta och dividera vid utcheckningen utan alla hdnvisades till rod utgédng och
darefter till tavlingsadministrationen om det var suspekta felstamplingar som vi ville att de skulle
kolla vidare pa. Enklast visade det sig vara att nagon féljde med de som hanvisades till
tavlingssekretariatet. Darfér bra om denna funktion ligger nara in-utcheckningstaltet.

Hyrbrickor. Dessa skulle I1amnas tillbaka efter tavlingen nar kartorna hamtades vilket vallade en del
missforstand da flera I6pare ville ldmna dem vid utcheckningen. Bast hade nog varit att ta emot dem
vid utcheckningen.

Forvarningsskdarmarna. Fungerade under hela tavlingen utan nagra problem. Det var alltid folk vid
dem och de tre laptops som I6parna kunde anvianda genom att stoppa ner sin Sl-bricka i en
avlasningsenhet for att kolla upp hur deras lag lag till var ocksa mycket populara liksom den
bildskdrm som visade storbildproduktionen och som fanns i ett annat talt i vaxlingsfallan.

Generalrepetitionen

Generalrepetitionen gick inte bra. O-Ringengruppen som hade férvantat sig att vi kérde igenom stora
delar av en hel tavling medan vi amatorer tankte kéra igenom datorsystemet och se att det
fungerade med allt ifran att nagra checkade in, stamplade runt en forkortade banor med ett mindre
antal kontroller (liggande pa ett bord), gjorde en malgang och en utcheckning. Var tanke var att testa
igenom vad som hander néar det gar fel. Vi hade nummerlappar dar streckkoden hade blivit skadad sa
de gick inte att anvanda. Inget fungerade pa torsdagen, regnet 6ste ner och vi var valdigt
missmodiga. Pa fredagen |6stes problemen vilket visade sig vara en blandning av fel. Dels fran var
sida men ocksa fran O-ringen.

Ett tips. Gor klart alla forvantningar om nar saker och ting skall géras den sista veckan mellan de olika
aktorerna. Lagg inte ribban alltfor hogt. Vi funktiondrer som heltidsjobbar 6vrig tid klarar inte att ha
en skyhog ambitionsniva pa de hér fritidsaktiviteterna.

En utforlig beskrivning av arbetet med ovanstaende funktioner finns i bilaga.

Erfarenhet/Forbattringsomraden
e Gafflingarna borde ha varit periodiska for att underlatta importen fran OCAD till OLA.
e For att man ska kunna spara eventuella bortkomna |6pare fran omstarten sa maste
onlinekontrollerna fungera dnda fram tills maxtiden gar ut.
e | PM bor det fortydligas att med maxtid menas inte bara att laget diskvalificeras om den
overskrids utan dven att alla tavlande ska ha kommit tillbaka till mal.
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Statistik
Antal anmalda vid de olika anmalningsstoppen.
Eksj6 2014 Ordinarie 50% 100%
Ungdomslag, antal 266 22 7 295
Fordelning 90% 7% 2% 100%
Ungdomslag, avgift 420 kr 630 kr 840 kr
Damlag, antal 312 11 6 329
Fordelning 95% 3% 2% 100%
Damlag, avgift 1900 kr 2 850 kr 3800 kr
10-milalag, antal 323 8 1 332
Fordelning 97% 2% 0% 100%
10-milalag, avgift 3800 kr 5 700 kr 7 600 kr
Antal lag totalt 901 41 14 956
Falun 2016 Ordinarie 50% 100%
Ungdomslag, antal 301 18 9 328
Fordelning 92% 5% 3% 100%
Ungdomslag, avgift 530 kr 795 kr 1 060 kr
Damlag, antal 318 8 0 326
Fordelning 98% 2% 0% 100%
Damlag, avgift 2 200 kr 3300 kr 4 400 kr
10-milalag, antal 330 7 2 339
Foérdelning 97% 2% 1% 100%
10-milalag, avgift 440 kr 6 675 kr 8900 kr
Antal lag totalt 949 33 11 993
Goteborg/Partille 2017 Ordinarie 50% 100%
Ungdomslag, antal 270 39 6 315
Foérdelning 86% 12% 2%
Ungdomslag, avgift 530 kr 795 kr 1060 kr
Damlag, antal 307 32 4 343
Fordelning 90% 9% 1% 100%
Damlag, avgift 2 300 kr 3450 kr 4 600 kr
10-milalag, antal 284 29 4 317
Foérdelning 90% 9% 1% 100%
10-milalag, avgift 4 600 kr 6 900 kr 9 200 kr
Antal lag totalt 861 100 14 975
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Kartplock
Ansvariga: Catarina Blomberg, GMOK, 0700-87 89 78, catarina.blomberg.gbg@gmail.com och Calle
Blomberg, GMOK, 0703-43 78 96, calle.blomberg.gbg@gmail.com.

Kartplockningen inklusive kartkontrollen gjordes under fyra kvallar i mitten av mars. Vi hade tillgang
till en lokal som lanades av Goteborgs Universitet och denna kunde disponeras under hela tiden fram
till tavlingen. Arbetet foljde i stort 10Milaféreningens anvisningar (underbilaga 8:3) samt
erfarenheter fran Falun. Kontroll av ett exemplar av karta med varje gafflingsalternativ gjordes av
respektive banlaggare.

Att tdnka pa:

e Det ar viktigt att inte underskatta tidsatgangen, vi lade dryga 700 timmar pa sjalva
sorteringen/plocket exklusive forplaneringstid.

e Sortera intensivt nagra kvallar i nartid till varandra, men god marginal/reservtid innan tavling.

e Material som datorer med ratt programforutsattningar ar en bra grundférutsattning att ha
tillgang till fran organisationen.

e Bra med en blandning av erfarna och mindre erfarna orienterare. En blandning av dessa i de
olika momentgrupperna var positiv i sjdlva utférandet. Kvalitetskontroll inom den egna
gruppen blev det positiva resultatet.

e Kombinera skrivna instruktioner och muntliga

Tack vare ett mycket noggrant forarbete gick kartplockningen utan storre problem. Dock hade det
varit en fordel om samordning mellan banldggare och kartplock hade skett i ett betydligt tidigare
skede dn senhosten 2016. Da hade onddigt merarbete i de senare delarna av planering respektive
utférande av sjalva kartplockningen kunnat minimeras. Exempelvis periodiseringen i
gafflingsalternativ bor vara samma inom samma kavle.

De skrivna instruktionerna (detaljeringsgraden) infér respektive kartplockning, nyttjades inte fullt ut.
En basinformation med tillhdrande muntlig och inledande férevisande av de olika momenten, kan
vara en vag att mota upp detta. Vi hade behdvt vara dnnu tydligare dn vad vi var i var inledande
muntliga information.

For att minska utrymmet som behoévdes per kartbunt pa kartplanket veks A2-kartorna pa bredden sa
att det blev A3-kartorna som var dimensionerande for breddbehovet.

For att slippa skanna kartbuntarna hangande pa kartplanket sa skannades aven de fardiga
hophéaftade kartbuntarna av kartplocket.

Erfarenhet/Forbattringsomraden
e For att inte forsvara plockningen av kartor maste gafflingarna vara periodiska for alla
strackor.

e  Programmet for skanningen fungerade inte optimalt.

o Det gillde dels hur det fungerade vid kartbyte och vid dubbla kartor och dels
matchningen mellan streckkodsetikett och streckkod pa kartan med en position for
|6pare 1 respektive 2. Fragan ar nar i processen som en sadan programmering kan/skall
ske.

e "Programvaran'/sprak pa skdrmen borde varit anpassad till svenska och inte som nu pa
originalspraket engelska. Forsvarade l6sningar pa nagra av de struligheter vi hade.
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Start-Vaxel-Mal
Ansvarig: Leif Hagman, IK Uven, 0733-45 29 20, leif hagman@hotmail.com

Funktionen bemannades under ett drygt dygn, fran ca kl 8 pa lérdagen till ca kl 14 pa s6ndagen. Det
var uppdelat i 4-6 timmars pass med 15-30 personer per pass, beroende pa nar pa dygnet och antal
samtidiga uppgifter, t.ex. Start krdvde manga samtidigt.

Kartplanken
Kartplanken var féremal for manga och langa diskussioner. Den inledande planen var att anvdnda de

plank som finns i centrala materialsatsen, men da transporten av dessa visade sig bli orimligt dyr
beslots att tillverka egna. Eftersom det tillkom sa manga lag efter férsta anmalningsstoppet fick
planken forlangas/modifieras i flera omgangar och numreringen raknas om. Det blev till slut 3 plank
med kartor pa bada sidor, 2st40 m + 1 st 30 m.

Kartorna levererades i fardiga buntar per lag som haftades och skruvades upp pa planket. Vi hade ett
monteringsteam per planksida. Forst gick tva personer som hiftade upp kartbunten, darefter en
person som skruvade fast den med montageskruv. 2 skruv per kartbunt i Ungdom och 3 skruv i
Dam/10mila. Monteringen startade ca. 7.30 och fungerade bra, fortsatte sedan med 6vriga stafetter i
takt med att planken blev lediga.

Over de monterade kartorna fistes avsparrningsband i plast och en strickas karta i taget lyftes fram
over detta plastband av plankfunktiondrerna. Beredskap fanns for att plasta in kartplanken efter
monteringen for att skydda mot regn, men vadret gjorde att det inte behovdes.

Funktionen ansvarade aven for ett separat kartbytesplank som anvéandes pa damkavlens str 5 och
10Milakavlens str 4 och 10.

Starterna

Startleden organiserades med hjalp av de numrerade plastbanden fran den centrala materialsatsen.
20 i bredd och med 16-18 rader beroende pa kavle. Plastbanden fastes i marken med téltpinnar for
att inte blasa bort. En funktionar per led med en bunt kartor som delades ut 3 min innan start, man
hade dven en plastpase dar eventuella ej startande lades for att inte krangla med bunten.

20 funktionarer behovdes vid varje kavle och de bérjade ca 45 min innan med férberedelser. |
efterhand kan man fundera pa om det dr mer effektivt att pa nagot satt “montera” kartorna istallet
for att dela ut infor start. Det blev valdigt personalkrdvande for en kort period.

Startsignal gjordes med gevarsskott efter startspeakerns nedrdkning. Vid forsta starten (ungdom)
hordes inte startspeakern tillrackligt bra och det blev en osakerhet nar nedrakningen var klar. Oklart
om det berodde pa for 1ag volym eller stark vind. Fungerade mycket battre vid Ovriga tva starter.
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Vaxlingen
Extrakartorna for ungdomskavlens strackor med dubbla I6pare var inlagda i strackans kartficka. Se
bild nedan.

STR 2 I

1219

Omstarterna

Omstarterna genomfordes vid kartplanket vilket fungerade bra, trots att det i 10milakavlen var ca
600 omstartande lopare. Det genomfordes i tva grupper med str 10 férst och tio minuter darefter
ovriga strackor. Det blev lite stressigt att hinna med, eftersom tavlingsadministration ville att
lagnr/stracka skulle noteras pa alla [6pare och detta var inte med i férutsattningarna.

Vid 6vriga kavlar var det bara ett fatal omstartande I6pare.

Kartakuten

Funktionen for “reservkarta” hade en tavla dar listor fran banlaggarna tejpats upp, med lagnummer
och stracka som Oversattes till en kartkod som kunde plockas fram ur buntarna med reservkartor.
Varje utdelad reservkarta loggades pa en blankett.

Det var 17 lag i ungdomskavlen, 2 i damkavlen och 4 i 10Milakavlen som fick reservkartor.

Mal

Upploppet hade 4 fallor varav den langst till vanster skulle sparas for tatlagen pa varje stracka. Den
anvindes endast ca 5-10 min/stracka. Ovriga fallor anvindes jamnt fér dvriga. Vaxelfallorna
fungerade utan problem, med obevakad “mal”-stampling vi mallinjen.

Malgang i respektive stafett var bemannad med 4 personer for de férsta ca 30 lagen:
e Maldomare, avgjorde malgangsordning och gav besked till Tidtagare.
e Malkameraman, filmade (ej foto) malgang for de fall det var spurtstrid. Avsedd att anvandas
vid efterbedémning eller protester. Behévde aldrig anvandas.
e Tidtagare, holl Sl-enheten i handen for att sdkerstalla malstampling i ratt ordning.
e Assisterande tidtagare, hjilp att ordna ko for malstampling vid behov.

Efter ca 30 lag sattes malenheten tillbaka pa bocken. Malbocken vilte ganska manga ganger da
|6paren hade hog fart fram till mallinjen. Den hade behovt vara fast pa stolpe istéllet.
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Efter malfallornas slut fanns funktiondrer som 6vervakade att I6paren lamnade sin karta i soptunnor
med sackar. Sdckarna byttes ut nar de borjade fyllas, forseglades och marktes med klockslag for att
kunna hitta en karta i efterhand i handelse av protest.

Erfarenhet/Forbattringsomraden
e Rutinen for ungdomskavlens strackor med flera |6pare per lag bor ses over. Trots information
i PM m.m. var det flera lag som gjorde fel eller var tveksamma hur det skulle goras

e Manga l6pare har for brattom och rycker fel karta eller fér manga kartor men upptécker det
och slapper dem.

e Den nedre delen av kartbunten bor tackas med plast nar de sitter pa kartplanket. En karta
lyfts fram i taget. Da minskar risken att nagon I6pare tar dubbla kartor.

e Kartakuten fungerade bra, men det var ganska utrymmeskravande med kartor fér sa manga
gafflingar.

e Det hade forenklat om det dven i kartakuten for kartbytesstrackorna funnits en lista/nyckel
for vilken karta respektive lag skulle ha.

e Viktigt att noga fundera igenom hur manga malfallor det ska vara, hur de ska anvandas och
markas. Fragan ar inte helt 1att eftersom dels kavlarna gar i varandra och dels att
"ointressanta lopare” inte ska skymma intressanta l6pare i bild.

o Mallinjen syntes inte for publiken och vi borde ha markerat den tydligare, t ex med hogre
"torn” pa sidorna. Malbanderoll vill inte Arenaproduktion ha eftersom det skymmer for
kamerorna.

Under ungdomskavlen &r det viktigt med fallavisare och att de &r tydliga i sitt agerande.

Oppna banor

Ansvarig: Lennart Vamling, Frolunda OL, 076-101 05 03, lennart.vamling@bahnhof.se

Oppet for start fredag kl 13.00—22.00 och Iérdag kl 09.30-18.00.

Oppna banor anvinde ett omrade éster om 10Milaomradet med start och mél var beldgna ca 600 m
fran huvudarenan. Genom att start och mal var pa samma stalle blev det lattskott ur
funktionarssynpunkt. Nackdelen var att avstandet till utstimplingen pa huvudarenan gjorde att nagra
(trots anvisning) avstod och istéllet gick direkt till parkering. ”Kvar-i-skogen”-problematiken kunde vi
dock I6sa genom tradlds 6verforing av start- och malstamplingar.

Eftersom det fanns 6nskemal om att kunna springa bada dagarna sa hade vi olika banor pa fredagen
respektive I6rdagen. | huvudsak l6stes detta genom nagra extrakontroller samt att vanda pa banorna.

Utdver de ”vanliga” banorna hade vi en svart bana (OM10) som var latt gafflad dar det gick att fa en
mer stafettlik traning.

Totalt anvande vi 57 kontroller till dessa och alla utom nagra fa anvandes bada dagarna.


mailto:lennart.vamling@bahnhof.se
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Banor Banlangd Svarighetsgrad Ovrigt
fredag/loérdag

om1 2,5/2,5 km Vit Nybérjarbana

Ooms3 2,9/3,0 km Gul Latt bana

(o] V[ 3,8/3,7 km Orange Medelsvar bana

(o] V[ 6,3/5,8 km Rod Medelsvar bana

om7 3,1/3,2 km BI& Svar bana

Ooms 5,4/5,2 km Svart Svar bana*

OoM9 8,5/8,3 km Svart Svar bana*

Oom10 8,2/7,8 km Svart Svar bana, gafflad*

* Lamplig som tréningsbana for 10Mila

Start- och malstamplingar 6verfordes tradlost till mottagare och skickades vidare med ROC (Net1-
modem). Detta fungerade som avsett och underlattade starkt hantering av "kvar-i-skogen”, utom ett
tag ndr malenheterna placerats for langt fran mottagaren.

Det behdvdes i normalfallet tva anmalningsdatorer, men vid toppbelastning tre. For utlasning rackte
det med en dator, men vid toppbelastning behdvdes en till for att hantera dndringar och
korrigeringar. Som administrativt system anvandes MEOS 3.4. Det fungerade i huvudsak mycket val,
men periodvis hdmtades inte underlag fran I6pardatabasen, vi vet dock inte om det var hard- eller
mjukvarufel som orsakade det hela. Rapportering av liveresultat fungerade ocksa val och vi hade
ocksa resultat rullande pa en skdrm, men det senare fanns det ingen storre efterfragan pa.

Vi hade, trots tester i foérvag, svarigheter att fa databaskommunikationen att fungera nar vi samtidigt
behdvde ett internt natverk for tavlingsadministrationen och koppling till ett externt (Net1l-modem)
for att lagga ut live-resultat och hamta hem start-och malstamplingar. Detta understryker behovet av
god tillgang till natverksexpertis. Vi klarade det, men det fanns inga marginaler.

Deltagande och antal tryckta kartor framgar av tabellen nedan under statistik. Det som i tabellen
anges som “endast karta” avser de som (klubbvis) képt karta och sedan sprungit en bana utan
registrering/anmalan. Det var en klar 6verraskning att det fanns en sa stark efterfragan, framférallt
fran utlandska klubbar, pa detta utéver det foranmélda behovet (ca 336 varav 88 féranmalt).

Erfarenhet/Forbattringsomraden
e Manga namnde att det var positivt att det var nya banor pa I6rdagen, men vi vet inte om det

ledde till nagon pataglig merférséljning.

e Det bor tydliggdras om arrangéren har ngot ansvar fér de som inte deltar i tavlingen Oppna
banor utan bara képer karta.

o Tveksamt om det finns behov av nattbanor.
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Statistik
Klass Antal tryckta kartor Antal anmalda Antal “endast karta”
deltagare
Fredag Lérdag Fredag Lordag Fredag Lordag
om1 100 100 0 69 4 12
om3 100 100 9 81 21 2
Oms5 120 120 23 114 49 0
Ome6 120 120 4 60 10 3
om7 100 150 24 126 2 5
om8 250 250 62 168 97 11
Oom9 250 250 17 39 38 14
om10 120 40 4 15 58 10
Totalt 1160 1130 143 672 279 57
Totalt 2290 815 336
Fre+Lor

Startande fredag efter kl 20.40 var 1 OM3, 2 OMS5, 7 OM8 och 2 OMO9, totalt 12 st. Sista malgéng

23.30.

Traningspaket
Ansvarig: Ingemar Gunnarsson, Lerums SOK, 070-528 28 57,
ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se.

Vi hade

sju olika traningspaket med 2-3 banor per paket. Banlaggarna foér 10milatavlingen hade lagt

banor for ett av paketen. Traningspaketen slapptes successivt fr o m januari 2016. De forsta som
nyttjade paketen kom dock forst efter sommaren 2016.

Erfarenhet/Foérbattringsomraden

Statistik

Borja inte for tidigt — det racker att erbjuda fardiga paket fran hésten innan tavlingen.
Erbjud varierade traningar. Gafflade kavlebanor och langdistans ar mest populart.

Bra att ha flera alternativ!

Det ar bra att komplettera utbudet efter nyar sa de klubbar som kommer en andra gang
under varen har mer att vélja pa.

Bestallningslistor bor férenklas och fortydligas — manga skickar bestallningar per mail med
kort varsel.

Mojlighet att komplettera tryckta kartor med utskrift fran egen skrivare ar vardefull om man
vill ha snabb service.

Information pa engelska ska finnas dven om traningarna for att locka fler utanfér norden.
Viktigt att ha bra dialog med jagare och markagare sarskilt under pagaende algjakt.

Att ta emot bestallningar och distribuera kartor tar mycket tid!

3229 salda paket.


mailto:ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se
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Handelser under tavlingen

Ett par online-enheter var felprogrammerade (fel hastighet) och fick korrigeras av Arenaproduktion
mellan ungdoms- och damkavlarna.

Vi upptackte under l6rdagskvallen att vissa lag hade fatt fel nummerlapp pa str 6. Eftersom vi inte
visste hur manga lag det gallde s borjade vi ringa runt till lagledare for att “ringa in” problemet. Det
visade sig att det var ca 15 lag dar det vid nummerlappssorteringen gjorts en forskjutning sa att det
blivit fel. Vi lyckades byta ut de felaktiga nummerlapparna innan stracka 6 vaxlade.

En Sl-enhet av tre pa en kontroll hade fatt fel kodsiffra. Det borde ha upptéackts nar utsattarna kom
tillbaka men gjordes inte utan upptackten skedde forst nar ett 10-tal [6pare i taten kom upp som
felstimplade. Andring gjordes da i OLA.

Vid ett par tillfallen sa forbereddes eftersok av I6pare. Dels fér en I6pare i damkavlen och dels for en
|6pare som var med i omstarten for 10Milakavlen str 10. Bada I6parna kom tillbaka innan eftersoket
kom igang. Loparen pa stracka 10 kom i mal ca kl 14.30 och hade saledes varit ute i 5 % timmar!

Overgripande erfarenheter/férbattringsomraden

e Vibordei ett tidigt skede ha haft fler méten mellan banlaggare och andra funktioner inom
Tavling. Med fler tidiga moéten hade vi férmodligen kunnat undvika en del missuppfattningar
och dven kunnat diskutera oss fram till battre l6sningar for bland annat vatska och
kontrollbyggnation dn vad det i vissa fall nu blev.

e  FOr att minimera riskerna och minska arbetet bor periodiska gafflingar anvandas
genomgaende.

e Virekommenderar starkt att sa tidigt som mojligt i forberedelsearbetet tdnka igenom hela
processen, fran registrering av gafflingsvarianter, koppling till lagnummer, framstéallning av
underlag for kontrollplock, streckkodsetiketter, kartakut, data till OLA mm, och hur
information pa kartan skall kontrolleras med streckkodslasaren. Sarskilt i de fall da tva l6pare
finns per stracka och om kartbyte sker.

e Tveksamt om det verkligen behovs sa manga gafflingar som vi hade fér 10Milakavlen. Det
medfér merarbete for manga, onddigt manga kartor i kartakuten och innebar ett stort
riskmoment. Se dven under F nedan!

e Enligt anvisningarna ska Sl-enheterna sitta 1,5 m fran kontrollskdrmen och med inbordes
avstand pa 2 m. Det kanske behovs pa forsta strackan dar manga l6pare kommer tatt men pa
senare strackor skulle enheterna kunna sattas narmre varann. Som det nu var sa avsl6jade
enheterna manga ganger var kontrollen satt.

e Bevakning av kontrollerna kraver valdigt manga personer. Nar tavlingen gar i omraden med
liten eller ingen risk fér sabotage borde det racka med kontroll av aktuella kontroller innan
varje stracka borjar.

e Viupprepar fragan som Falun hade: - Varfér maste det vara dubbla I6pare i ungdomskavlen?
Dar finns de mest oerfarna l6parna och detta leder varje ar till problem!



33

Synpunkter pa 10milaféreningens anvisningar

Overgripande

Istdllet fér boken med anvisningar sa ar det battre att bara ha digitala anvisningar som kan
uppdateras |6pande.

Eftersom det star om nadstan samma sak pa flera stallen behovs hanvisning (med lank) mellan
dessa stallen. Som det nu ar sa ar det latt att missa en anvisning.

Anvisningarna fran 10Milaféreningen borde arbetas om arligen sa att de innehaller dven
sadana erfarenheterna fran senaste arrangor som bor tas med i anvisningen.

Behov av ytterligare anvisningar

Det behover tydliggbras hur genrepet ska ga till.

Eftersom det flesta arrangdrerna ar ”engangsarrangorer” sa beh6vs mer anvisningar for att
inte det ska goras "nyborjarfel” som kan leda till merarbete och 6kade risker for fel. Som
exempel kan ndmnas att det kan behdvas beskrivning av konsekvenserna av manga gafflingar
och att inte ha periodiska gafflingar.

o Antal gafflingar — ska/bor nyttjandet av tillgangliga gafflingsvarianter pa varje bana
begrdnsas pa nagot satt sa ar det viktigt att detta anges i anvisningarna. Generellt ger
fler gafflingar en béttre sportslig rattvisa men arbetet och risken for fel 6kar.

o Periodiska gafflingar — bor tydliggoras om det ska vara periodiska gafflingar och i sa
fall gdrna en beskrivning hur dessa ska utformas.

Oavsett hur man gor sa ar en tydlighet i vad 10MILA-foreningen férvantar sig och kraver bra
att halla sig till - 4r det OK med fa gafflingsalternativ och enkla scheman &r det bra om det
framgar - vill man 6ka den sportsliga rattvisan kan mer moda behéva laggas.

Anvisningar behovs for hur arbetet ska ske i OCAD och OLA. Som nu ar det valdigt mycket
funderande och provande och dessutom krévs det en person som ar mycket duktigt i Excel.
Det bér tydliggdras om arrangdren har ndgot ansvar fér de som inte deltar i Oppna banor
utan bara koper karta.

Precisera vilka som ska ha kartor utéver de tavlande.

Beskrivningarna av de olika funktionsansvarigas arbetsuppgifter bor beskrivas pa ett satt sa
att tidsatgangen battre kan beraknas.

Referenser och bilagor

WoOoNU R WNPRE
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Raddningskartor

Dokumentation av gafflingsvarianter och framtagande av streckkoder och scannerdata
Rapport/Utvardering 10Mila 2017 Kontrollutsattning

Rapport Vatska

Sammanstallning Sl-enheter

Rapport OLA

Bemanning OLA

Rapport In- och Utcheck

Reflektioner Kartplock

. Instruktioner kartplock

. Erfarenheter Start-Vaxel-Mal
. Utvardering Oppna banor

. Erfarenhet Traningspaket
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ARENA

Inledning och sammanfattning

Arenan lag pa dngarna mellan Kdhog och Lexby i Partille och saknade nastan all infrastruktur. Marken
norr om var/ar en vildmark och det var brant att komma in och ut fran arenan.
Den var modulariserad i

e en stor parkeringsyta nara tavlingscentrum, anvand varje ar som parkering vid koslapp.

e en stor yta for avskilt boende, husvagnar och VIP-parkering

e en stor yta for vindskydd och talt

e en stor yta for mal/vaxel

e mellan de senare ett servicecenter som deltagarna passerade da de rorde sig mellan

vindskydd/talt och vaxlingsyta

Enkla logiska placeringar. Sjalva TC skulle vara kompakt och dverskadligt. Man skulle fran alla platser
ha god Overblick over tavlingen och
samtidigt kunna folja den pa en P
storbildskarm. : \*}
Starten exponerades da den gick

Lexbydalsvagen

tvars genom servicecentret. Vagen \
ut fran arenan var komplex och NN N\ b ®

s . ‘ VAXEDRN ST ra
btant och kom.att Sk”{? .Ioparna at. e o) S . SerEANOR
For att ge publiken méjlighet att AT S inimita
folja tavlingen utnyttjades den (U . ,ﬁz}ART
naturliga laktaren som den Notera ‘ hiingglxpedition

Biltrafik kan /

forekomma pa
Lexbydalsvagen

nordostra sluttningen skapade
samtidigt som fallorna gjorde en U-
svang sa man kunde folja [6parna
under langre tid.

Hela omradet bestod av
akerbruksmark som drénerats men
var kansligt for omedelbart regn da
det tar tid for vattnet att penetrera
leran.

Om dngarna var mjuka och utgjorde
en stor risk vid blot vaderlek var

Se dig for!!

PARKERING
personbilar

aven logistiken besvarande. - “Tillffran - 77 AR, 4
N : - BUSSAVSLAPP/ .
Lexbydalsvagen gick tvdrs genom P-MINIBUSS 7/ ) ) 4 ; — =
. ° s oo HUSBILAR J P
arenan. Vi lyckades halla den fri fran pitisopey e
bilar storre tiden. Har var -«

. E6, E45, vdg 40 = |
problemen storst under ,‘

uppbyggnaden av arenan.

For att komma in pa angarna uppgraderades en gammal traktorvag. Tyvarr var det omojligt att gora
den genomgaende vilket stallde till en del problem vid inflyttningen till vindskydden.

En stor scen integrerad med storbildskdrmen imponerade liksom arenaproduktionen samtidigt med
en kraftig belysning av arenan inklusive effektbelysning av trdden omkring arenan och talten.
Arenan fick bestyckas med ett komplett eget elsystem drivna av tva stora generatorer. Vi hade hog
tillforlitlighet och anvandarna var mycket ndjda.

Boend9_'!{1,{0.11—;;::1:-;::::1;-:1.,..4_
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Da inga byggnader fanns i omradet fick vi bygga allt med talt och bodar. Hela TV produktionen satt i
sex bodar; studio, speakers, teknik och produktion. En hemvarnsgard i narheten anviandes av
tavlingsledningen mfl.

Sjukvarden lag centralt beldgen och hade inga kritiska fall.

Serveringstaltet med visning av TV-produktion dimensionerades for att kunna anvandas vid regn.
Sportforsaljning, administration, O-ringen mfl satt i talt. Pressen hade ett eget talt som hade dalig
beldaggning under storre delen utom vid presskonferenserna, precis som vid tidigare 10Mila.

Renova utnyttjades for atervinning, tyvarr var det svart att skilja pa behallare med olika fraktioner.
Det blev stora avfallsmangder efter tavlingen.

Duschen lag pga infrastrukturen langt bort men erbjod en uppskattad omkladning inomhus i stora
talt och varmdusch i bodar. Den bestod av fyra sektioner som omférdelades efter behov.

Ovrig byggnation utnyttjade rester fran WMOC fér nagra &r sedan. Nistan allt fortillverkades och
arenan kunde fardigstallas pa kort tid genom en mycket noggrann planering bade i form av layout
och funktionsbeskrivningar. Endast en del elmateriel och skyltar kom fran 10Milas materielsats.
Stora svarigheterna uppstod med trafik och parkering da vi pa fredagen hade ett ihardigt regnande.
Vi fick ta till en reservplan som stéllde stora krav pa vara funktionarer och under en kortare tid
skapade oreda. All parkering omdirigerades till andra sidan jarnviagen med mycket storre avstand att
ga. Regnet gick dven hart at vaxlingsomradet som blev kladdigt pa vissa stallen med mycket lera. Vara
marktdckningar gjorde stor nytta men de kunde inte tacka alla ytor. P& vissa ytor blev markskadorna
omfattande. Trots leran blev upplevelsen mycket bra. Vi hade optimerat sikten for besokare och TV.
Vi skulle kanske kompromissat och haft en kraftigare malmarkering vilken hade hojt festligheten.
Hela arenaprojektet var omgardat av ett stort antal avtal. Med en vildmark inne i staden uppstar
svara ansvarsgranser. Det blir komplext da valdigt manga parter &r involverade i samma ytor och
funktioner. Vi har fatt mycket stéd av kommun och berérda. Utan dem skulle 10Mila inte varit
maijligt. Skall Partille kommun klara motsvarande arrangemang framgent bor den ha nagon
samordningsinstans for event.

Foto: Elisabeth Strandhagen
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Uppdragshandling
Underfunktion Samarbeta med Underfunktion Samarbeta med
Arena komplett Parkering
v Planering/tillstdnd/avtal Kommunen v' Planering bilar o bussar Arrendator
v Férsdrining/el/AV/fiber Arrendator v' Uppmaérkning Trafikplan
Samtl funktioner V' Drift
v'  Layout v Bireni
argning
v Funktionslista v Reservplatser
Byggnation - skyltning Talt
v Planering/anskaffning Arena kompl v' Planering Arena kompl
v' Materielanskaffning Samtl funktioner v" Upphandling Leverantorer
v' Byggnation Leverantorer V' Hyrtilt Funktioner pa arenan
v/ Sitta upp skyltar v'  IP-skogentilt Arena komplett
v' Arenaservice v' Allm téltplatser
v' Rivning
Vatten, dusch Sjukvard
v' Planering Kommunen v' Planering Kommunen
v' Byggnation/materielansk. Leverant6rer v/ Utrustningsanskaffning Landstinget
v'  Drift v' Drift Tavling
v' Rivning v' Hamtning/transport
v' Avyttring
El och belysning Miljo
v' Planering/elschema Arena komplett v' Planering Kommunen
v' Materielanskaffning Kommunen v' Materieluppdatering/ansk | Samtl funktioner
v’ Driftisattning Elbolag affn
v' Bevakning/drift Leverant6rer v' Info
v'  Reservkraft v' Tillsyn
v' Miljédiplomering
Toalett Atervinning Samband
v' Planering Arena komplett v" Planering Polisen
v'  Driftssattning Kommunen v' Uppritta nat Arenafunktioner
v' Bevakning/drift Leverantor v'  Anskaffning Tavlingsledning
v' Materielanskaffning v' Tillsyn
v\ Avyttring
Trafikplan, skyltning till arena Transport
v' Planering Arena komplett v' Anskaffa fordon mm Arena komplett
v' Trafikanordningsplan Kommunen v' Rekrytera forare Byggnation
v' Trafikskyltning Trafikverket v' Utféra interna o externa Kommunen
v' Vakt Parkering transporter Akerier mfl
Polisen
Markatgarder Materialsatsen
v' Lagga ut markforstiarkning Arena komplett v' Lagra och handha materiel | 10Milaférening
v' Utféra markarbeten Arrendatorer . Arena kompl
v' Bevakning/drift u tavling Leverantorer Ovr funkt pa arenan
v' Materielanskaffning
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Organisation och genomfdrande

Organisation arena

ARENACHEF Hans Carlstedt SAIK, 0708204014, hans.carlstedt@telia.com
Bitr Kjell Bengtsson SAIK

ARENA KOMPLETT Hans Carlstedt, bitr Kjell Bengtsson, SAIK

BYGGNATION SKYLTNING (uppsattning)  Kjell Bengtsson, SAIK

TALT Hans Carlstedt/Henrik Nordholm, SAIK

MARKATGARDER o TRANSPORTER Bengt Kvarnstrom, OK Landehof

VATTEN, DUSCH OCH BASTU Bengt Berndtsson Kungalvs OK

TOALETTER, ATERVINNING Monica Knutsson SAIK

EL OCH BELYSNING Leif Ernelind, SAIK/Bengt Johansson, OK Alehof

TRAFIKPLAN, skyltning till arena P-O Eckerlid, SAIK

PARKERING Claes Lindegardh Tolereds AIK

MILIO Mattias Baath SAIK

SIUKVARD Mia Jodal GMOK

RESERVPLAN (parkering) Katrin Skepp SAIK

| huvudsak kom medhjélparna fran Savedalens AIK, OK Alehof, Tolereds AlK, Kungélvs OK och GMOK
Inalles ca 240 st. Sista tva manaderna (inkl tavlingen) lade gruppen ner ca 4500 arbetstimmar.

Genomfoérande
Valet av tavlingsomrade var optimalt for orientering. Arenan hade stora utmaningar i sin geografiska
placering, infrastruktur och markbeskaffenhet.

Riskhantering Arenan
Under konceptutvecklingen fann vi tre betydande risker for arenan.
- Vader

- Logistik yttre
- Logistik inre

Vader

Goteborg/Partille bestar av berg och gammal flod- eller havsbotten, dar den forra mestadels utgors

av lera vilket var fallet for var arena. Vadret i Goteborg ar lynnigt och ofta regnigt. April ar statistiskt

torrt. Atgarder:

- Mycket tidigt tog vi kontakt med kommunen for att fa en dranering gjord. Den bekostades av
kommunen och omfattade parkeringsytorna, ytan for sovtalten och vindskydden. Omradet for
service hade en inte allt for gammal utdikning. Lera har dock den egenskapen att vattnet sjunker
mycket langsamt och nar forst efter en tid dréneringen. Vi fick ett skydd fér en sen var men inte
for regn i anslutning till tavlingen. Orienterare "tal lera” men det gor inte parkeringen.

- Viinforde en reservplan for parkeringen vilken omfattade 75% av fordonen.

- Vi dppnade gamla tackdikningar pa vaxlingsomradet.

- Vilade ut markskydd pa de mest frekventerade omradena.

- Viinforde varmdusch i tva bodar och tva stora omkladningstalt (120 kvm styck).

- Viskapade en storre servering med TV-monitorer inomhus

- Kartplanken fick regnskydd

- Alla byggnader eller andra funktioner skulle vara majliga att na fran vag. Vi byggde vagar in till
sport- och serveringstalt. Renoverade vagen in 6ver angarna.

Under byggnationstiden efter pask foljde vi vaderutvecklingen genom olika vaderinstitut fram tom

torsdagen.
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Vider | Torrt Regn [ Snd/sol Sol  [Duggregn| Sol/vind | Sol/vind [Regn/vindHagel/regn| Sol
Varm vind| 5gr 3gr 8gr 8gr 9gr 11gr 8gr 9gr 8gr

Yta | 07-apr 14-apr 17-apr 19-apr 20-apr 21-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr
Inspurtvég Al Torr hard yta, bar bil
Dito sémsta AL Fuktigtyta, barbil
Publikyta A2 V-polar Ytlig lera
Loparfallor A2 Mjukt, ytlig lera
Loparfallor samsta A2 _
Svacka A1-A2 A1/A2
Serviceomrade B
Dito samsta B sydvast V-pélar | V-pélar
Vindskydd/talt C
Vindskydd/télt D
Parkering VIP mfl F1 Spar Spar
Husvagnar F2
Boendetalt F3
Entre F3 V-polar | V-pélar
Infart mossvag H
Utfart Byvag H
Vaderprognos sista veckan 9gr 9gr 9gr 8gr 8gr 8gr 9gr 10gr Temperatur

Sol b mol Fol b molnSol b moln  Moln Blandat | blandat Sol b moln| Sol/regn Molnighet
2,4mm | 43mm | 6,8mm | 46mm | 43mm 4mm 0 mm 4mm Nederb6rd sammanlagd 7 dag
Vaderprognos l6rdag 10gr 10gr lagr 9gr 12gr 11gr 1lgr Temperatur
Sol b molnSol b moln  Mulet Mulet Sol Sol b moln|Sol b moln Molnighet
Torrt 0,2mm 0mm 0Omm omm 1,6 mm 0,9mm Nederbord sammanlagd 7 dag

P& séndagen innan tdvlingen en 23/4 var marken som gjuten  Géteborg April2017 - Normalt 1961-1990
av betong och det var latt att ifrdgasadtta alla reservalternativ.  Medeltemperatur 66°c  ° 58°C
Vaderleken kom dock att utvecklas till det ndst sémsta Totalnederbord  491mm = 412mm
alternativet med mycket regn sista dagen fére tavlingen 28/4. Nederbdrd (millimeter per dygn) Mest: 15,1 mm (28)
Dagen innan provade vi och det fanns bara ytlig lera pa 12
parkeringsplatserna men vaxlingsomradet var vattesjukt. Till 9
den fanns ingen reservplan. Enligt officiell statistik regnade 3 ,
det 15 mm i G6éteborg, i angransande omrade hade det matts 0 1/4 8/4 15/4 29/4 20/4

upp 27 mm. Efter regn kommer sol! Kahégs gard hade
koslapp veckan efter med 1200 bilar pa den mark vi hade planerat att parkera pa.

Logistik
Lexbydalsvégen &r .
avstangd vid arenan Parkeringsforbud
i villaomrade
.-F; Kéhog, tréngt, visa hansyn
e Tfoorgils VIP Biargy
; Bussavslapp Husvagn, ;
Minibuss Infolexp By .22 /
Husbil . 7)/,
Jonsered 2
Lexby .
3 &
- — J/ (/ //
B < . / / (
£ Partille are ] _ Ljusskylt” / |
> i Avfart 82| ) —
Bussgr stn E20 silar 7 /
/ —— s : :
Avfart 81 v P SSC e T
= / Lerum
C = /e“‘ Alingsas
Aviart80 N Stockholm
Ljusskylt Bilar =
Tillffran / Minibussar; 1 ‘mgsvégen
Goéteborg Husbilar
E6 Husvagnar N e
E45 Bussar
Bilar
Till/fran
Landvetter (O) .
Boras Bilar fran Landvetter valjer denna vag
Vag 40

- Vagen intill arenan fran Partille centrum eller E20 var komplicerad. Det var trangt i Kahog.
Vasttrafiks bussar gick dven dar. Vi fick gora en trafikplan som delade pa flodet och minimerade
trafiken kring arenan. Merparten av trafiken skulle ledas in fran dster. Tunga fordon och de som
kom fran vaster skulle ta sig genom Partille. Bussar skulle vanda innan de naddde arenan. Likasa
husbilar (ca 30 st) och minibussar (100 st) som var odnskade pa de mjuka angarna.
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- Lexbydalsvdgen tvirs genom arenan var/ar en privat vag med Partille kommun som deldgare. |
forutsattningarna fran kommunen fanns forbehallet att vagen inte fick stangas av. Trafikflodet
enligt Trafikverket skulle vara 200 bilar/dygn. Vi uppmatte mer dn det dubbla med en enkel
ljudinspelningsutrustning och da inom den tidsrymd pa dagen da tavlandet var som intensivast.
Efter forhandlingar med vagforeningen lyckades vi mer an halvera trafiken da endast boende
skulle fa passera arenaomradet mellan kl 18 pa fredag till | 18 pa séndag. Vi lyckades uppratta en
god relation med vagféreningen och 4,5 manader fore tavlingen blev vi 6verens om att vagen
skulle fa vara avstangd tavlingsdagen mellan kl 10 -19 samt kl 21-22. De boende skulle pa sa satt
fa tva smithal som de kom att anvanda i valdigt liten omfattning.

- Till O-ringen 1990 hade vi byggt ut den forsta delen av vagen som gar in 6ver arenans angar till
vindskydden. Kostnaden for att géra en genomgaende vag skulle bli mycket hog, darfér byggde vi
den bara in till arenans centrala delar med en vandplats. | PM inforde vi att man inte skulle fa
kora in pa arenan utan tillstdnd. De flesta storklubbar bokade tid for detta. Nar tavlingsdygnet
sedan kom blev trafiken avsevart storre an tankt. Vi lyckades klara detta med skickliga trafik- och
parkeringsvakter.

Markatgarder

Draneringen om 8,5 ha pa dngarna
bekostades av kommunen och hade
sannolikt ett marknadsvarde pa 250 tkr.
Kommunen tog darefter inga kostnader.
Forstarkning och justering av vagarna
kostade ca 190 tkr. Busspassagen ca 50 tkr.

Vi utnyttjade Goteborg stads
marktackningar dar vi forvantade oss ett
storre slitage. Dessa ar inte optimala i lera
da de &r svara att gora rena. Vi utnyttjade
ca 3500 kvm.

| duschen hade vi ett motsvarande skydd
fast mycket kraftigare som utnyttjas vid
konserter pa Nya Ullevi.
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Pa de blotaste partierna anvdndes flis ovanpa markduk. Arrendatorerna, som odlar marken for foder
till deras boskap, var noga med att ha kontroll pa hur mycket 10Mila skulle paverka skérden. Vi
anlitade en besiktningsman i Skane som rekommenderade oss att gora ett antal inhangningar -
referensytor for att kontrollera paverkan av 10Mila.

Pa de flesta ytorna fick vi mattligt slitage med smutsigt gras. Markskydden fungerade bra. Vi hade
forvantat oss ett kraftigt slitage i

malfallorna och hade éverdimensionerat

dem i bredd och antal. Storst slitage

uppstod i vaxlingsytan. Vaxtligheten kom

tillbaka snabbt pa de tva lagre kategorierna Markpaverkar

i bilden bredvid.
- Mycket allvarligt skadat

.
Det blev kvarvarande stelnade jord/ j | Krafiot plverkat, masqverkan s b 3
lerkockor, fran taltarnas gravningar pa en Skadat ','". 4 . 4
del ytor i vindskyddsomradet. De var dolda i Léttare skada ;\;_f}
graset och kom att stéra skoérden. Det finns mycket gras som e

ar nedsmutsat ‘—

Byggnation av arena

Nar vi utvecklade arenan drevs projektet med en funktionsutveckling parallellt med att en arkitektur
skapades med hjalp av en layout utférd i OCAD med lager for olika funktioner. Ett antal
siktsimuleringar utférdes. Det blev valdigt manga éverenskommelser, drygt 500 st. Fran Arena drev vi
pa utvecklingen av arenaproduktionen (som var sen) da den hade stor paverkan pa
arenautformningen. Otaliga besdk och undersokningar av marken bade med hydro- och topografiska
data som bas genomfoérdes, vilket ledde till en hel del markjusteringar.

Upphandling med externa parter skedde i god tid.

En byggnationsplan upprattades dar utsattningen skulle var klar till pasken. Forsta veckan efter pask
restes alla externa talt och annat tungt som el mm. Helgen utnyttjades till att fa tillgang till en stor
mangd arbetskraft for att bara ut och uppratta 6vriga funktioner. Ett avtal med Ramirent gjorde att vi
fick bodar de forsta dagarna i tavlingsveckan. Elverk kunde vi inte fa forrdn pa onsdagen. Da var hela
elsystemet komplett och arenan klar sa ndr som atervinningsbehallare.

For att skota transporter hade vi tillgang till en tyngre lastbil under nagra dagar, till och fran upp till
fyra fyrhjulingar och en traktor (forutom arrendatorernas).

Fa atgarder gjordes under sjalva tavlingen.

Trafik, parkering och bussavslapp

Trafikplanen tog lang tid att fa godkand av kommunen. Daremot var Trafikverket snabba. Vi hade nog
ingen storre asiktsskillnad 6ver vad som behoévde géras. Kommunen var splittrad och var radd for
extrakostnader. En viktig del var att skilja pa stora och sma fordon och fa trafiken att flyta utefter
Lexby- resp Byvagen.

Vi satte upp 55 st trafikmarken, ca 15 egna och resten fran 10Milasatsen. Mycket férarbete kravdes
for att anpassa dessa efter de stolpar som fanns tillgangliga. Utefter E20 stallde kommunen upp med
anvisningar pa sina ljustavlor.
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En viktig forberedelse var att ordna trafiken sa att den latt skulle kunna stéllas om till den reservplan
for parkering som vi utarbetat och senare blev tvungna att anvanda. Nagra skyltar skulle vridas alt
Overtdckas. Sista biten pa reservplanen skulle snitslas med OL-skdrmar till olika destinationer.

Var ansvarige for reservplanen stod vid avfarten till P-platserna och dirigerade med hjalp av
komradio vart bilarna skulle ta vagen.

Trafiken fl6t fint till parkeringarna utom tidigt pa I6rdagsmorgonen da reservplanen satts igang. En av
ljusskyltarna fran Goteborg visade fel. Budskapet pa ljusskylten justerades av Partille kommun, sedan
flot allt val.

Pa I6rdagskvallen skyltade vi om till ordinarie trafikplan.

Manga bilar parkerade utefter Lexby- och Byvagen och forhindrade annan trafik att komma fram. Har
rackte inte var personal till, varken i auktoritet eller madngd. Veolia ryckte ut med sin ledningsbil och
stallde in nagra bussturer. Polisen kom till plats och bétfillde de felparkerade bilarna.

Avfarden pa sondagen skedde under en langre tid och gick mycket smidigt.

Parkeringen var indelad i fyra omraden

e Ordinarie parkering vid Kahégs gard, plan 1500 bilar i anslutning till arenan

e VIP-parkering, plan 90 bilar

e Minibussparkering (hoga hjultryck), 100 bilar pa tva angransande stallen.

e Bussavslapp, avskilt fran arenan
Pa fredagen kom ca 75 tal bilar med lopare for att tréna pa dppna banor. Det blev problem direkt
med fastkorningar. Detta ledde till krismote kl 17 dar en del husvagnar omdirigerades fran sin
ordinarie uppstallning nedanfor VIP-parkeringen. Kl 22 hade vi anyo ett krismote dar vi beslot att
starta upp var reservplan pa l6rdag morgon.
Tack vare god planering och framforhallning kunde reservparkeringen som var spridd over ett stort
omrade snabbt tas i bruk. Funktionarer fran ordinarie bilparkering slussades ut till omradena. De
planerade ca 700 platserna kunde turligt nog utokas med en extra yta. Pa l6rdag em minskade flodet
ganska rejalt och de fa kvarvarande platserna réckte till.
Lordagen bjod pa sol och markerna boérjade torka upp. Pa kvéllen borjade vi provparkera de bilar som
kom férbi Kahog och vi beslot att behalla skyltning till reservparkering dagen ut och bara ta emot
strobilar. Infarterna pa dngen skiftades kontinuerligt och nya inkérningsvagar provades.
Det spred sig att bilparkeringen var igang och under 16rdag kvéll-natt kom en del bilar och parkerade
sa totalt stod nagra hundra bilar dar pa séndag. Endast nagra enstaka bilar behévde hjalpas ut.
Markskydd i gummi (60 st ca 2,5 x 1 m) fran den stdngda VIP parkeringen flyttades till utfarterna. Sa
har efterat skulle vi haft fler markskydd — det fanns dock inte fler hos Ramirent.

Alla besdkare var mycket positiva, trots gangvagar pa 2-3 km. Sdkerheten att parkera pa harda ytor
var uppskattad och allt I6pte pa valdigt bra.

Fredag Lérdag Séndag
KI 8-12 kI 12-17 17-22 kl 8-10 kl10-12 KI12-14 KI14-18 KI18-22 kI 22-06 | KI8-12
Ordinarie 40 50 50 Avstangd - kl 17 75 100 75
Reservpark 450 350 300 200 100
Akt 100 350 450 ? ?
40 90 140 590 940 1240 1440 1615
0 0 100 450 900

Ackumulerat 40 90 140 590 940 1140 990 715
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Bussavslapp

Totalt registrerades 30 bussar. 4 finska bussar ankom fredag kl 15-16, 6 ytterligare pa kvillen.
Lordag ankom manga bussar 2 timmar fore starten i ungdomskavlen och anldnde under 1,5 timma,
totalt 18 nya bussar. Darefter ojamn strom av bussar som redan var registrerade, som hamtade och
slappte I6pare fram till strax innan damkavle starten.

Pa I6rdag kvall k anldande och reste flera bussar som redan var registrerade. Tidigt sondag morgon
kom ett antal bussar tillbaka och slappte passagerare

Vid 10 tiden pa sondagen kom de férsta bussarna for att hdmta I6pare som skulle vidare till Finland.
De hade brattom pga den senarelagda omstarten och reste kl 10.30-11.00. Ca 11.30 borjade norska
bussarna aka ivag, och dom svenska akte ca kl 12-13.

Elinstallationer

Planering av elinstallationerna bdrjade tidigt da vi inte hade tillgang till ndstan nagon el pa
arenaomradet.

El-gruppen bestod av 8 st elkunniga under uppbyggnaden som skedde parallellt med ovrig
byggnation.

Forsta veckan utfordes kanalisation. Forlades huvudkablar och monterades de fyra kabelskapen, 2 -3
man var da sysselsatta. Under helgen startade utdragning av gummikabel och anslutning av
undercentraler i de olika delomradena, 6 man jobbade |6rdag och sondag. P4 mandag startade
installationerna i de olika talten. Dessa arbeten holl pa tom torsdag, 3-4 man utférde dessa.

Elverk 1 startades pa onsdag eftermiddag och kérdes i ca 6 timmar med en last pa ca 20-30 A per fas.
Bada Elverken startades och parallellfunktionerna provades pa torsdag formiddag, efter
provkérningen stoppades Elverk 2 och Elverk 1 var i drift fran torsdag kl 10,00 till sondag 18,00.
Elverk 2 startades I6rdag 8,00 och bada Elverken var igang till sondag 12,00 da vi stoppade Elverk 2.
Lasten pa Elverken var ganska stabil fran fredag eftermiddag och Iag kring 100-120 A med en bra
fordelning mellan faserna.

Elverken forbrukade ca 1600 liter diesel under de 116 timmar de var igang. De hade stora tankar ca
650 liter och en bra 6vervakning av branslenivan. Vi hade 3 st 1-kbm farmartankar som férsorjde
elverken med bransle.

Vi hade tva 63 A-centraler anslutna till det fasta natet, en som forsérjde OB-omradet och en som
forsorjde duschomradet. Vi forbrukade xx kWh i OB-omradet och 456 kWh i duschomradet,
strémmen kunde vi ej mata.

Till OB-omradet hade vi en 63 A reservmatning fran Elverken. For reservmatning till OLA-buss hade vi
ett 4kVA elverk pa plats vid bussen, vi hade dven ett 2kVA elverk i reserv f6r In/Ut-check, det fanns
aven ett 4 kVA elverk for administrationen.

Det gick at mycket forlangningssladdar (1800 m 189 st) och manga férgreningskontakter (164 st).
Det ihardiga regnandet under fredagsdygnet gjorde att nagra jordfelsbrytare l6ste ut, forst var det
kablarna som lag pa marken for belysning av trad runt Arenan. Detta |6stes med att alla kopplingar
fick laggas i plastpasar och det fungerade darefter. Pa I6rdag morgon I6ste jordfelsbrytare for
presstaltet ut pa grund av en ytterbelysningskoppling som lag pa marken under ett markskydd. Vid
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22-tiden loste det for jordfel pa matning till hogtalare start och det medférde att topptélten blev
stromlosa. Vi fick dven ett avbrott pa matning till laddstationen for mobiler. En 6verbelastning av en
grupp i serveringstaltet gjorde att takbelysningen och TV-monitorerna slutade att fungera kl 23 pa
I6rdagen detta berodde pa att nagon egenmaktigt anslutit ett virmeaggregat pa denna grupp,
avbrott ca 10 min.

Under tavlingsdygnet fran l6rdag 07.00 till sondag 16.00 hade vi ett jourschema med pass varierande
fran 4 till 7 timmar, det var 9 st elkunniga som delade pa detta uppdrag. Arbetsuppgifterna var inte
sa betungande eftersom anlaggningen fungerande mycket bra under denna tid.

Elmaterielen som vi lanat ihop fran Ale-el, IP Skogen Gbg, 10-Mila féreningen, Skandia ElImontage och
Ramirent rackte val till och fungerade bra. Kabel, kabelskap och centraler fran Ale-el var mycket
vardefulla for arrangemanget.

Negativt: Kanalisationen borde ha férankrats battre hos fler anvdndare. Tider for elleverans som
Arenan lovat hade inte alla anvandare uppfattat. Planeringen for hogtalare var helt forgaves, ndstan
alla hogtalare flyttades pa fredag.

Toaletter

Toaletterna var placerade i fem grupper, varav en stor grupp vid vaxlingsomradet (27 st ). Ovriga var
utspridda i omradena for talt och vindskydd. Grupperna var sa stora att de var lattskotta men dven sa
placerade att vi inte hade nagra koer. Totalt hade vi 97 st.

| uppvarmningsfallan hade vi fyra stycken. Servering, studio och OB-bodarna hade egna
personaltoaletter.

Tidigt sondag morgon, kl 05 tomdes 30 toaletter pa vindskyddsomradet. Kapaciteten var tillracklig. Vi
fick lasa nagra toaletter och flera behévde bearbetas nagot. Det uppstod brist pa toapapper.
Sannolikt hade en del gatt at till att torka bort lera fran skorna. De medskickade rullarna rackte inte.
Vi var dock val férberedda. Entreprendr var Several AB.

Atervinning
Detta var ett kédnsligt kapitel da vi var miljocertifierade. Vi valde Renova som entreprendr. De fick
kommunens tilldtelse att ta hand om allt avfall.
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Tidigt placerade vi ute en container fér byggavfall. Den blev endast mattligt utnyttjad innan
tavlingen.
Pa torsdagen innan tavlingarna fick vi all 6vrig atervinningsutrustning.

e 15t 10 kbm container papper

e 25t 10 kbm container brannbart

e 15t 10 kbm container plast

e 1 st 16 kbm container osorterat

e 41 st 370 literskarl fér atervinning utplacerade pa arenan.
Fran Pantamera fick vi insamlingskarl i papp for tomburkar inkl returetiketter.
Under tavlingsdygnet témde vi de utplacerade karlen i containrarna. Da tavlingen var avslutad var
alla utom containern for osorterat full. Pa vindskyddsplatserna ldmnades valdigt mycket atervinning.
Vi fick bestalla en extra 30 kbm container.
Renovas snygga oranga atervinningskarl visade sig vara for lika. Det rackte inte med en etikett som
talade om vad som skulle laggas i respektive karl. Tyvarr blev det fér mycket blandat. Man boér nog
gruppera atervinningskarlen i storre grupper. Likasa borde vi ha placerat ut 30 kbm-containern vid
utgangen fran arenan sa att de tavlande sjdlva kunde dumpat sitt avfall.
Tyvarr stals 23 sdackar med ca 250 returburkar (i varje) natten efter tavlingen. Det lar inte vara
ovanligt enligt Pantamera.

Resultat:
Beskrivning Kvantitet
Avfall till sortering 1,38 ton
Fint brannbart verksamhetsavfall 1,16 ton
Grovt brannbart verksamhetsavfall 3,28 ton
Livsmedelsavf fran verksamh m ABP 0,11 ton
Pappersforpackningar 0,14 ton
Duschar

Duschen befann sig pa en gammal tradgardstomt, 1600 kvm, som var beldgen ca 600 m fran sjdlva
arenan. Partille kommun hade efter patryckningar paskyndat framdragning av vatten-och
avloppsledningar till en forbindelsepunkt beldagen 160 m fran duschanlaggningen. Vatten kunde
levereras fran en brandpost via 50 mm vévslang (typ brandslang) medan duschvattnet pumpades
tillbaka till en brunn fran en inhyrd, mindre, vippstyrd pumpbrunn via 50 mm utkastarslang. Vid
korsningen Lexbydalsvagen tillverkades en provisorisk slangbrygga som dven kom att fungera som
fartgupp vid infarten till Arenan.

2 duschbodar inhyrdes av Several for att skapa en inomhuskansla ihop med omkladningstalt. Varje
duschbod hade 2 ingangar/rum fér duschande och erbjod 6 duschstrilar per rum. Totalt blev detta
alltsa 24 strilar. Varje bod var utrustad med en dieseldriven varmevaxlare som levererade ut ratt
tempererat duschvatten. Vid full drift drog varje panna upp till 9 | diesel/tim. Bodarna var dven
anslutna till elnatet via 16 A, dels for en elektrisk varmvattenberedare (reserv) och dels fér belysning.
Allt duschvatten gick i slutet system ner till pumpbrunnen varifran det pumpades tillbaka till
kommunens néat. Vattenatgang skattas till 80 kbm, diesel 300 liter.

For att kunna klara av toppbelastningen pa I6rdag em da saval sena ungdomslag samt damlag
duschade kompletterade vi med IP Skogens duschanldggning.
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Vid uppbyggnaden av insynsskyddet sattes mellanvaggar upp for att dela in anlaggningen i 4
delomraden. Beroende pa belastningen mellan dam/herr kunde entrén justeras till de olika
delomraden efterhand. Varje delomrade var dessutom utrustad med en baja-maja.

Tva storre talt for omkladning inomhus med en kort ”sluss” in till duschbodarna utnyttjades.
Detta uppskattades mycket av de duschande.

Ett vitt grasmatteskydd (sektioner 2,7x1,2m) lanades fran Ullevi och lades ut i bada télten samt
pa alla frekventa gangytor. Detta var vdlbehovligt mht det myckna regnandet dagen innan
tavling. Totalt lades ca 340 kvm ut.

| direkt anslutning till duschanordningens entréer anordnades en skotvatt med 4 duschhandtag
samt borstar. Avrinning direkt ner i befintligt dike.

Farskvatten

6 st 1000 | vattenbehallare (hopfallbara och med engangs plastsdack med kran) hade lanats in
fran Kretslopp-och Vatten i Goteborg liksom standror, vattenslangar, férdelningsrér mm.
Vattenbehallarna fylldes upp vid brandposten och transporterades ut till strategiska platser pa
Arenan. 4 behallare efterfylldes under tavlingen - inalles 10 kbm vatten for boende, marketenteri
etc.

Talt
Vi hyrde in talt fran FransAugust AB i Stockholm med mycket goda erfarenheter och bra service.

Egna bestéllningar, FransAugust AB

Topptalt for vindskydd 5x5 m 31
Topptalt “6ppna banor” 5x5 m

Sovtalt for Overnattning

78 m med 6x6 moduler 2

Presstalt 10x12 m 1
Administrationstalt 10x15 m 1
Serveringstalt 20x35 m 1
Duschtalt 10x12 m 1
Grilltalt 4x2 m 1
Talt monitorer 4x2 m 2

Externa bestéallningar, FransAugust AB

Topptalt for utstallning 3x3m 3

Sporttalt 20x20 m 1

Talt fran IP-skogen Goteborg

OB forrad forvaring utrustning 3x3m
Kontrollvakt utrymme for kontrollvakter 3x4,5m
Tavlingledn utrymme for Tavlings-funktionens ledning 3x4,5m
Kartférrad utdelning av reserv kartor vid fel 3x6m
Bildskarmar under tak visning av TV-produktion i vaxlingsfallan 3x6m
Forvarning monitor med 4 st 55" resultatmonitorer samt PC pa bord 3x4,5m
Sjukvard forsta hjalpen sjukvard 3x4,5m
Sjukvard fortalt forsta hjdlpen sjukvard 3x3m
Mixed Zon for foto och intervjuer med med reklamvagg bakom 3 x3m
Utcheck/GPS rod utgang 3x3m
Utcheck/GPS utgang ldmna GPS 3x6m
Incheck/GPS ingdng utdelning GPS 3x3m
Incheck/GPS ingdng utdelning GPS 3x6m
Kiosk forsaljning utan egen beredning 3x6m

Incheckning logi info boende 3x6m
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Inredning i tdlten i form av bord (146 st 120x60 cm) och stolar (ca 184 st) kom fran IP-Skogen i
Goteborg samt i mindre omfattning fran Hallands OF
Inredningen i serveringstaltet hyrdes genom FransAugust.

Sjukvard/Forsta hjdlpen

10-mila 2017 gick i Partille med en transportvag pa ca 10 minuter fran malet till ndrmsta sjukhus. For
ortopediska akutfall befann sig akutsjukvarden ca 20 minuter fran malomradet. Banorna gick i
relativt kuperad och kravande terrang, dar sista dagarnas regn gjort det lerigt vid malomradet dock
marktes det inte lika mycket i terrdangen. Omradet var relativt svartillgangligt med sparsamt med
stigar och endast en del av dessa var korbara med 6/4-hjuling.

Sjukvarden var placerad i anslutning till vaxeln samt pa den enda grusvagen i norra delen av kartan.
Vi hade ett flertal uppsamlingsplatser ute vid omgivande vagar. Dessa platser var markerarede pa en
raddningskarta se TAVLING bilaga 1.

Vid mal och vid forsta hjalpen i skogen fanns en 6 hjuling med latt bar fastsatt pa vagn tillgangliga.
Vid mal fanns 2 kompletta, inplastade uppsattningar av raddningskarta med uppsamlingsplatser och
koordinater Vi behdvde endast evakuera fran sjukvardsplatsen och detta skedde med bil ner till
malet.

Ambulans larmades till malet vid 2 tillfdllen och vid forsta tillfdllet blev det en fordrojning av
ambulansen da man inte kunde finna malet ndr man la in larmadressen i SOS datasystem. Latt
skadade transporteras snabbast via egen transport. Transporter pa daliga vagar tar tid, latt att vara
alltfor optimistisk.

En mobiltelefon gick direkt till ansvarig lakare pa malomradet. Detta nummer fanns ocksa pa
raddningskartor och tryckt i info broschyr. Tillgang till fyra komradio. Utbildning av komradio
behdvdes da manga var ovana. For att komma i kontakt med lagledare anvande vi telefonnummer i
Eventor . Tillgang till tolk per telefon pa ryska och finska fanns. Skall arena speaker vara back up
maste vi veta hur denna skall kontaktas, detta fungerade inte alls vid atets 10-mila. Rutinen skall inte
involvera speakerteam som liggare ute i TV eller radiosdandning utan vara skild fran denna.

Vi lyckades inte mobilisera en husvagn som var lamplig att dra ut pa gardet sa sjukvarden fick istallet
husera i ett talt. Detta ledde till att den virme man 6nskade inte gick att infria. P4 golvet hade vi
grasskydd. Tyvérr blev slitaget sa stort att lera trangde in. | tiltet fanns en sdng och tva latta barar
samt 4 stolar och 4 bord. Avgransningen till omradet utanfor rackte inte till sa utomstdende trangde
in. Vid utmattade l6pare eller skadade I6pare blir det fort manga som vill hjalpa till, var inte radd att
saga till folk att ga ur taltet. Bra med tva skilda delar om nagon behover stanna lite langre.

En enkel pappersjournal gjordes och l6parna fyllde i det mesta sjdlva nar de kom till forsta hjalpen
taltet. Journalerna skannades pa en minnessticka och forvarades inlast. Journalen gjordes pa svenska
med engelsk dversattning.

Personal
v' 9 likare
v' 10 sjukskoterskor
v' 1 underskéterska
v' 2 transportérer med 6 hjuling och vagn med bar (i skogen fanns tillgang till bade bil och 4 hjuling)
v' 1 chauffér med bil
Forsta hjalpen i skogen (pa aren fran kl 9.00) bemannades fran damstaren till sista [6pare kommit i
mal pa 10milakavlen.

Grundbemanning var en lakare samt en skoterska pa respektive férsta hjalpen station dessutom
fanns en skoterska eller underskoterska samt en lakare stand by vilket betydde att man vistades pa
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malomradet och skulle kunna infinna sig snabbt vid behov. Pa ldkarsidan arbetade en med
medicinsk/narkos kompetens samt en med kirurgisk/ortopedisk kompetens varav en var stand by
och en var pa plats i taltet. Kompetensen hos samtliga som arbetade var hég och hade lang
erfarenhet av sjukvard.

Skadepanorama

Sarskador enkla : 12 Forfrysning: 1 Commotio: 2

Sarskador svarare: 7 (sutur 2) | Uttorkning/kyla:1 Handledsfraktur: 1 (transport till sjukhus)

Skavsar: 3 Huvudvark: 2 CVL: 1 (transporterad i bil till sjukhus)

Ogonskada: 2 Allergi/Klada: 1 Svimning/BT fall 1 (féranledde ambulanstransport till sjukhus,
diagnos oklar)

Kontusion: 5 Stukning: 14 Axellux:1 (reponerad av forsta hjalpen i skogen och skickad till
akuten for rtg kontroll)

Radgivning: 3 Astma/Andning : 2 (varav 1 fick transporteras med ambulans till
sjukhus)

Totalt 58 konsultationer pa ca 8 000 I6pare.

Utforligare redovisning i ARENA. BILAGA 4 och 5. Sjukvard

Miljoarbetet/miljédiplomering
Arrangemanget miljodiplomerades enligt Svensk miljobas diplomering av event. For diplomeringen
ansvarade miljoférvaltningen i Géteborgs Stad.

Diplomeringen bestod av tva huvuddelar, en med obligatoriska krav och en med praktiska atgarder.
De praktiska atgarderna skulle vara uppfyllda till 75 %. Ett underlag lamnades in till
miljoférvaltningen ca tva manader fore tavling. De yttrade sig 6ver materialet och gjorde sedan
kontroll pa plats under tavlingsdagen. Diplomeringen omfattade endast det enskilda arrangemanget
Tiomila 2017.

Av de obligatoriska kraven underlattade det att Tiomila ar ett aterkommande arrangemang och har
en grundfilosofi med bl a en miljépolicy. Tiomilaféreningen skulle dock kunna arbeta mer
systematiskt med miljofragor, vilket skulle underlatta fér kommande arrangérer att miljodiplomera
arrangemanget.

For de praktiska atgarderna underlattade det att ha ett val planerat arrangemang och att ha goda
rutiner/policys for inkop, resor etc. En del fragor som kunde blivit stora kunde vi ocksa hantera tidigt
och "d6éda”, t ex hantering av vatten. Vi konstaterade ocksa tidigt att elforsorjningen var en fraga dar
vi inte kunde klara kraven.

Det som trycktes hart pa vid revisonen pa plats var att atgarderna inte bara skulle vara uppfyllda utan
deltagarna skulle ocksa forsta detta och bli medvetna. Under tavlingens gang fick vi darfor justera
placeringen av atervinningskarl. Vi fick ocksa skylta upp serveringen battre sa att det tydligt framgick
vilka varor som var ekologiska eller hade ekologiska inslag. Vi gjorde ocksa nagra enkla "fel” pga
bristande kommunikation. T ex hade vi till en borjan inte ekologisk mjélk och ekologiskt smor.

Tips infor kommande miljédiplomeringar:

Tiomilaféreningen borde ha ett systematiskt miljdarbete och arbeta hardare for arrangemangets
miljoprofil

Ett vdlorganiserat arbete med tydliga rutiner och medverkan fran arrangemangets styrgrupp
underlattar miljoarbetet
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Mycket av de praktiska atgdrderna handlade om inkdp, atervinning och livsmedel. De ansvariga for
dessa delar borde darfor knutits hardare till miljodiplomeringen

Information och kommunikation till deltagarna ar minst lika viktigt som sjalva miljokraven

Overgripande erfarenheter/forbattringsomraden

o Omstéllningen till reservplanen for parkering var stor. Sa sent som fem dagar innan tavlingen var
marken hard som betong och vi hade kanslan av att en reservplansgrupp jobbat helt i onédan.
Pa torsdagen provparkerade vi. Férandringen kom dock snabbt da det regnade hela natten och
fredagen. Vi hade inte trdnat pa ett sa har snabbt beslut. Vi borde haft fler ledare ndrvarande
tidigare pa fredagen.

Sjalva skiftet var tekniskt val planerat, vi borde dock kontrollast all skyltning. Kommunens
ljustavla stamde inte langre da skriften forenklats. Planen var sddan att om skyltarna stamde sa
skulle vi inte behovt ga ut med nagon extern info.

For att alla skulle forsta att parkeringen var forandrad gick vi ut pa Facebook och 10Milas
hemsida. De aktiva i infostaben hanterade inte Eventor. Det var en stor brist. S3 har med facit i
handen borde vi trénat pa informationshanteringen

Da det blev langre att ga fran parkeringen sa tjuvparkerade manga utefter vagen som hade
omskyltats till “forbjudet att stanna”. Detta laste/brydde inte orienterarna. Man parkerade tom
pa busshallplatserna. Vi hade inte mandat att dirigera trafiken pa vagen. Dialogen med polisen
borde hanterat hur vi skulle gjort.

e Vackrare mallinje. Vi hade optimerat vaxlingsomradet for att publik skulle kunna se samt att det
skulle vara stor frihet for foto och TV. Den slopade malbagen borde ersatts av nagot annat
festligt.

e Uppvarmning av télt. Vi hade inte tillgang till tillrackligt med el for att varma upp de stora talten,
sarskilt presstaltet. Tidigare erfarenheter fran att dieselvarmare fungerar daligt stimde aven har.
Serveringstaltet hade en stor virmekanon. Dels var nagra klafingriga och justerade
instdllningarna, dels lacker varm luft ut da man inte har tata dérrar och mycket av varmen
hamnar i taket.

o Markatgarderna blev avsevart dyrare an planerat trots offertforfragningar.

e Battre vader innan tavlingen 6nskas!

Synpunkter pa 10milaféreningens anvisningar

Det borde finnas battre info i tavlingsanvisningarna om vid vilken tidpunkt deltagarna anlander
till arenan. Givetvis ar detta beroende av lokala férutsattningar. Vi fick gissa. Detta kontrollerades
i Falun men har var férutsattningarna helt annorlunda. Dar kom det mycket fa till arenan under
fredagen.

Referenser och bilagor

Arena. Bilaga 1. Layout i OCAD, exempel

Arena. Bilaga 2. Del av funktionslista, exempel
Arena. Bilaga 3. Elschema

Arena. Bilaga 4. Sjukvard detaljerad rapport

Arena. Bilaga 5. Sjukvard. Utrustning och lakemedel
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BOENDE & LOGI

Inledning och sammanfattning

Boende och Logi ansvarade for skollogi med busstransporter, husvagnar, husbilar, taltplatser och
hyrda boendetélt under 10-mila. Det ingick forberedelser under ett och ett halvt ar, inklusive
studiebesok i Faluns 10-mila och avveckling inklusive stadning av taltplats och skolor. Ansvaret
delades mellan klubbarna Utby IK och Sjévalla FK. Marknadsfunktionen tecknade avtal med hotell for
"blockning” av rum med "kick-back” for arrangorerna.

Det férsta som motte deltagarna var det bla bemannade Boende-Logi tédltet med blommor och
markplattor som visade deltagarna till ratta i omradet. Programtidningar delades ut och fragor fick
svar. Trots bekymmer med regn, skolbyte, bussbolagsbyte, olovliga parkeringar och en del mindre
missar i planeringen sa summerar Boende & Logi ett lyckat genomférande dar vi uppfattar att en klar
majoritet av deltagarna var ndjda. Nar solen sken upp under I6rdagen kdndes det mesta bra. Pa
sondag kvall var skolorna stadade, akern i princip aterstalld och endast ett talt fyllt med sopor
aterstod.

Foto: Lars Stalheim
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Boende & logi hade ansvar for boende pa Arenan, boende pa hart underlag utanfor arenan,
busstransporter fér boende pa hart underlag utanfor arenan, busstransporter fran och till
funktionarsparkeringen. Vidare ansvarade funktionsomradet fér mailadress logi2017 @tiomila.se,
sakerhet pa Arenan, sdkerhet for boende pa hart underlag utanfér arenan

Underfunktion

Samarbeta med

Underfunktion

e Mailbevakning

e  Sprakhjalp

e Informationsplan
for hemsidan

Boende pa Arenan Arena Information Boende hart underlag utanfor
e Information pa |[Tavling Tavling arenan
hemsidan Information Arena e Information pa
e Llayout, Marknad Marknad hemsidan
taltplacering e Service for
e  Uppmarkning av boende
taltplatser e Stadning
e Koordinering av e Bemanningsplan
hyrtalt e  Skyltar
e  Skyltar e  Frukost
e Bemanningsplan
e Servicestationer
for boende
Busstransporter for boende pa |Arena Information Busstransporter fran och till
hart underlag utanfér arenan |Information Arena funktionarsparkeringen
e Offerter e  Hyra bil
e Tidtabell e Bemanning
e  Busshallplatser e Tidtabell
e Busshiljetter
Ansvar for mailadress Information Arena Sakerhet pa Arenan
logi2017 @tiomila.se Arena Information e Brandsakerhet
Tavling e Personsdkerhet

Stold?
Bemanning

Sdkerhet for boende pa hart
underlag utanfér arenan
e Brand
o Bevakning

Marknad
Information
Tavling
Arena

Organisation och genomférande

Boende-Logis ledning bestod av Stefan Janslatt (Utby IK), Karin Gelotte (Utby IK), Kenneth Johansson
(Utby IK) samt Lars Ljungberg (Sjovalla FK).

Utokat team under 2017: Mats Logren (Sjovalla FK), skola, Jan Hinder (Utby IK), skola. Anna-Karin
Granath (Utby IK), husbilar och P-A Wahlgren (Sjévalla FK), busstransporter.
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Ledningsgruppen hade moéte ungefar en gang varannan manad under ett och ett halvt ar, mestadels
pa Goteborgs energi.

Framtagning av taltkarta gjordes med hjdlp av Magnus Carlstedt (SAIK). Eventortjanster for
anmalningar fick vi hjalp med av Andrew Lago (GMOK). Bestallda talt levererades och monterades av
Frans August AB.

Utby IK hade ansvar for husbilar och Torpaskolan. Sjovalla FK hade ansvar for Kalltorpsskolan senare
Nya Lundenskolan och busstransporter. Klubbarna delade ansvaret for talt och sikerhet. Personalen
fick i huvudsak fyra- eller sextimmars pass. Ledande befattningar var pa plats mer eller mindre hela
helgen.

Talt

| planeringsfasen kom det ut nya, justerade kartskisser 6éver arena- och boendeomradet utan
forklaring till vad som adndrats. Ibland framgick detta av ett mail. Hade underlattat om man hela tiden
visste vilken skiss som géllde. Traffade personer fran Frank August AB under uppbyggnadsveckan som
hade olika kartunderlag for boendetalten.

Under intensivt regn gjordes forberedelser infor tavlingen med markering av boendetalt samt
framtagning av bestallda bank-set. Manga hade tunga talt och hade behov av att kéra fram pa den
nygjorda smala vagen med en vandplan. Nagra anvande vandplan som parkering och blockerade
darmed mojligheten for andra att kéra fram. Detta l0stes till slut och alla fick upp sina talt i tid utan
alltfor langt barande. Som exempel sa kérde vi upp utrustning at norska NTNUI som kom med buss
och slap och hade bokat ett stort omrade. En sackkarra fanns for flyttning av tyngre artiklar pa akern.

Klockan 18.00 pa sondagen var akern tom och skrapfri efter en hel dags stadning.

Femhundra (500) taltmarkeringar sattes ut veckan innan tavling. Endast enstaka blev fel och det gick
att I6sa genom att flytta nagra pinnar. Genom ett kopieringsfel blev en taltyta i mitten outnyttjad.
Denna anvandes som reservyta for tdlt som av olika anledningar inte fick ordinarie plats.

Utsattning av markeringspinnar for taltomradet gick bra men man maste tanka pa att det behovs
massor av pinnar. Vi anvande narmare 500 st och det tar tid, flera dagar. Alla pinnar skall ju numreras
pa bada sidor och dessutom placeras pa ratt stélle.

Manga klubbtalt var storre an tilldelat utrymme och valdigt manga stod mycket ndra varandra. Det
var fa stallen dar sdkerhetsavstandet holls. (KJ)

Vi hade i inbjudan skrivit att det var eldningsférbud. Detta gjorde att funktionarerna fick manga
fragor om det var tillatet att grilla, bade med grillkol/-briketter och gasolgrill. Dartill kom fragor om
anvandning av gasol fér matlagning och varme. Efter lite olika svar beslutade vi att tilldta anvandning
av bade gasol och olika grillar, vilket skottes exemplariskt. (KJ)

Husbilar och husvagnar

Platsen for husbilar var vid Lexbyskolan. Av misstag skildes inte husbil och husvagn at i Eventor-
anmalan. Detta fick istéllet ske med mail i efterhand. Vi hade en hel del bekymmer med personbilar
som tog sig in pa husbilsomradet. Har fick var personal agera parkeringsvakt.

Husvagnarna var placerade néast langst ner pa akern vid arenan och drabbades hart av det kraftfulla
regnet dagen innan tavling. Endast fyrhjulsdrivna fordon kunde ta sig in och reservplanen fick sattas i
funktion med parkering pa hart underlag pa andra sidan jarnvagen. Traktor rekvirerades for
utdragning av husbilar under séndag férmiddag. Detta gjorde att alla kom ivdg utan stérre problem.
Det kom rapporter om att toaletter saknades pa reservomradet. Toalett fanns vid rastplats vid E20.
Vi l6ste inte att flytta toaletter till reservomradet.
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Att inte dela pa husbil respektive husvagn i bokningen pa Eventor skapade valdigt mycket merjobb.

Vi hade behovt vara fler funktionéarer vid en sadan utsatt parkering som den vi Lexbyskolan var, mitt i ett
bostadsomrade med manga aktiviteter runt om (fotboll, pingis), dar man i vanliga fall hade tillgang till
parkeringen. Har skulle de ansvariga for parkeringarna (arena) ocksa varit ndrvarande. Vi fick hindra bilar
fran att aka upp bakvagen dar bussarna skulle kéra ut.

Hade varit bra att vara insatt i plan B (och plan C for den delen ocksa) innan den tradde i kraft for att
kunna planera mer for vad ansvarig och 6vriga funktionarer vid Lexbyskolan behovde gora.

Kommunikationen att reservplanen for parkeringar sattes in fungerade bra. Fast vi borde haft mer
koll pa vad det innebar forstds. Men daremot kom det ingen information om att det sedan var fritt
fram pa ordinarie parkering. Vi dirigerade bilar till andra sidan jarnvagen hela tiden. Nér jag, som
ansvarig, gick till malet pa sbndag morgon blev jag valdigt forvanad att det stod bilar pa akrarna.

Logi i skolor

Skolplaneringen drabbades av ett stort bakslag nar en gymnastiksal inte langre gick att anvanda p.g.a.
en akut golvreparation. Det togs da ett beslut att flytta till en annan skola (Fran Kalltorpsskolan till
Nya Lundenskolan). Detta innebar ocksa omplanering av bussrutter i mycket sent lage. Tack vare
flexibelt bussbolag sa lostes detta.

All forlaggning i skolor var pa hart underlag vilket gjorde att vi kunde halla en 1ag kostnad per natt
och person.

Antal boende fran fredag till I6rdag var 600 och |6rdag till séndag 1 100.

VIKTIGT att det framgar i bokningen att det géller "natt fredag-l6rdag” respektive “natt I6rdag-
sondag”. Vi fick mejla en massa klubbar och fraga helt i onddan. Paketpris for tva natter bor ga att
|6sa i Eventor.

Ett par klubbar hade missforstatt(!) och trott att de bokade klassrum, inte baddar. Kan man vara
dnnu tydligare med att priset ar per person och natt sa ar det bra.

Man behover lite mer reservkapacitet an vi hade. Tva till tre obokade klassrum ar guld vart nar det
har blivit missforstand.

Vi fick manga positiva kommentarer om att vi holl toaletterna snygga; att det fanns
pappershanddukar osv. Detta ar alltsa valdigt uppskattat och man bor planera det ordentligt i forvag.

Det kan bevisligen komma in obehdériga. Se till att ha sa fa dorrar som majligt ppna och var vaksam.
Risken &r troligen storst under kvéllen/natten l6rdag-séndag eftersom ryktet da hunnit sprida sig att
det bor folk pa skolan.

Om man kan vara dnnu tydligare med var det gar att tvatta sina skor sa ar det kanske bra. Vi hade -
konstigt nog — nagra som tyckte det var en bra idé att géra detta inne pa toaletten och sedan lamna
den alldeles geggig.

Det bér framga huruvida det finns duschmajlighet pa skolan eller inte. Nagra deltagare blev sura for
att vi inte meddelat att det inte fanns dusch pa Kalltorp (vi |6ste det sedan genom att skicka dem till
Nya Lundenskolan).
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Check-in klockan 17:00 ar alldeles for tidigt om det ar skoldag. Vi hade ingen tid alls att férbereda
skolan med uppmarkning av salar o s vinnan anstormningen boérjade. Check-out-tid bor anges tydligt
i inbjudan och pa hemsidan.

Tank pa att vara tillrdckligt manga vid stadning. Stadningen pa sista passet borde vara bemannad
med minst 6 personer alternativt kdpt tjansten.

Busstransporter

Bussavtalet blev dndrat nér det forsta forslaget visade sig vara dyrt och ha lag kapacitet. | ett sent
skede skaffades en ny leverantor (Ellos buss) med storre kapacitet och flexibilitet, ny rutt och battre
pris. Nar deltagarantalet 6kade mot slutet av anmalningsperioden beslutade vi att 6ka
busskapaciteten. Detta innebar att bussarna fungerade bra med endast nagot langre kder pa
I6rdagsmorgonen. Vid busshallplatserna fanns personal som sag till att ilastning gick snabbt och
sakert. En del bussar gick mer eller mindre tomma pa lérdag eftermiddag.

Hotell

Marknadsfunktionen tecknade ett och ett halvt ar fore tavlingen avtal med fyra Scandic hotell och
Kvibergs hotell och konferens om ”blockning” av hotellrummen men dar sedan gasterna sjalva
bokade rummen med en "kod” och kunde pa sa satt utnyttja ett mycket férmanligt rumspris.
Arrangorerna fick provision i form av ”kick-back” som fakturerades i efterskott. Erfarenheten visade
att det var viktigt att "blocka” rum fran fredag da manga anlander tidigt pa fredagen med mojlighet
att dven kunna utnyttja avtalet redan fran torsdag dven om vi inte “"blockade rum” redan da.

PWT som researrangér bokade tidigt upp rum pa ett av de hotell som vi hade raknat med inom
arrangorsavtalet vilket minskade vara mojligheter till flexibilitet men gav goda mojligheter till bra och
billigt boende fér de som valde att resa med PWT.

Overgripande erfarenheter/férbattringsomraden

Statistik
Bokat | Verkligt utfall
Boendetilt 3x6 m, i “langtélt” med golv 44 | 50
Boendetalt 3x6 m, med golv, extra natt 717
Topptalt 5x5 m, med golv 24 | 32 24+5=29
Topptdlt 5x5 m, utan golv 5|5
Plats fér vindskydd/talt 5x5 m 200 | 242
Plats fér vindskydd/talt 5x5 m, lugnt omrade 37 | 43
Storre plats, vindskydd/télt 10x10 m 29 | 47
Storre plats, vindskydd/télt 10*10 m, lugnt omrade 8| 10
Logi pa hart underlag, en natt 747 | 747
Logi pa hart underlag, extra natt 318 | 318
Plats for husvagn eller husbil 45 73 (varav 7 15-20 fick hanvisas till allman
husbilar) camping p g a att de inte bokat
i forvag
Bokade hotellrum pa avtalade hotell (2-6 600
baddar/rum) uppskattat antal baddar 500
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Sammanfattning
Uppdelning mellan husbilar och husvagnar vid bokning/bestéllning i Eventor skulle underlattat
planering och genomfdérande.

Ligga in en fraga i bokning/bestallning av allt boende och logi om néar de berdknar anldnda till
arena/logi.

Husbilsagare hade inte last i PM att det var férbjudet att std pa gatorna runt tavlingen utan fick
avvisas.

Skriv bade i inbjudan och i Eventor att talten inte har varme och el. Det kommer mycket fragor om
detta.

Manga klubbar 6nskar att kéra in i omradet och ldmna av sina télt och 6vrig utrustning maste
forberedas.

Satt upp en sopcontainer pa avresedagen. Mycket skrap som slangs.

Foto: Lars Stalheim
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ARENAPRODUKTION & IT (6)

Inledning/sammanfattning

Vi var tidigt installda pa att folja i Faluns (10MILA 2016) fotspar och deras koncept med en studioledd
TV-produktion istallet for en speakerproduktion. Resultatet blev lyckat. Givetvis finns det alltid
forbattringspotential men i stort sett sa gjorde vi en riktigt bra produktion som fatt mycket fin kritik
fran flera hall. Vi slog tittarrekord med nastan 5500 personer som képte webb-siandningen (+14%
mot 2016) och pa plussidan noteras ocksa att vi utdkade med en tredje helt engelskkommenterad
stream pa webben, utéver de svenska och finska sandningarna. Ett omrade dar vi inte naddde hela
vagen fram tyvarr var i arbetet mot SVT. Vi hoppades lange pa att fa in en sammanfattning av 10MILA
2017 i deras huvudkanaler, men trots god kommunikation nadde vi inte dnda fram dar.

IT ar en funktion som brukar vara ett separat omradet men som i Goteborg hamnade in under
Arenaproduktion i ett lage da tidigare IT-ansvarig hoppat av. Det ar ingen optimal |6sning men vi
gjorde det basta av situationen.

Foto; Lars Stalheim
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Underfunktion Samarbeta med  Underfunktion Samarbeta med

Arena - Fysisk planering Arena Produktionsplanering Kommentator
v' Storbildsskarm. v" Sandningsplanering Redaktor

v' OB-buss v GPS-strackor

v" Studio(kommentator) v'  Férinspelade avsnitt Banlaggare
v" Mixed Zon v' Planerade intervjuer

v' TV-positioner

v'  Hégtalare/ljudbild

Upphandling/Bemanning Leverantorer Internet/Streaming Leverantor
TV-produktion

v" Upphandling/Planering

v" Kommentatorer (SV, Fl) v Driftssattning

v' Redaktor v" Bevakning

v' Teknikleverantér

v" Bildproducent

v'  GPS-analytiker

v" Mixed Zon-intervjuare
Skogen — TV-kontroller Banlaggningsgrupp | Arenaljud Arena

v"  Planering, placering Teknikleverantor v Planering, placering Information
v Antal positioner, antal v Upphandling
team

v Ingéng/utgang

v Teknisk besiktning

v' Kamera-assistenter
Skogen — Online-kontroller IT Arena

Tavlingsadm.

v" Placering v" Behovsbeddmning

v Driftssattning/évervakni v Infrastruktur O-Ringen

ng v'  Layout
v Reservkraft v Avrop O-Ringen enl
avtal, inkl WIFI

GPS

v" Anskaffning och
uppdatering

v" Provlép

v" Utdelning/insamlande
pa TC.

v' Teknisk assistent, OB-
buss

Tavlingsadm.
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Organisation och nyckelroller

Arenaproduktion p3 en tivling av 10MILA:s storlek ar ett omrade déar vi av nédvandighet blandar inhyrd
professionell personal med ideella krafter.

Ideella nyckelpersoner

Daniel Robertsson, IFK Goteborg var ansvarig for funktionen Arenaproduktion och ingick i
ledningsgruppen for 10MILA, dar han dven fick ansvaret for IT.

Fredrik Lowegren, IFK Goteborg, var bitradande ansvarig och var dven med som radgivare och
bollplank till banlaggningsgruppen.

Torbjoérn Wikstrom, OK Orinto, tog rollen som IT-ansvarig fran Oktober 2016.

Externa nyckelpersoner

Peter Lofas, som var ansvarig for Arenaproduktion i Falun, engagerades tidigt som extern
projektledare for produktionen och var den som knot upp Ovrig extern personal och ansvarade for
kommunikationen med dessa. Peter bidrog med ovéardelig kunskap och erfarenheter fran Falun ifjol.
Henrik Wilsson, teknikleverantor och teknikchef

Per Forsberg — kommentator och ”studioankare”

Kjell-Erik Kristiansen — Redaktor

Carl Magnusson — Bildproducent

Genomfdrande

Som namndes inledningsvis valde vi att bygga vidare pa Faluns koncept med en studioledd TV-
produktion och att upphandla och samordna personal och leverantorer for denna lokalt, i stallet for
att lagga ut allt pa ett produktionsbolag. Det ar ett grundldggande vagval man maste gora i god tid.
Det finns argument for bada sparen, det hade varit betydligt mindre jobb att upphandla en komplett
tv-produktion men vi hade haft betydligt mindre kontroll pa slutprodukten och det hade sannolikt
gett mindre teknik och personal for pengarna.

Beslutet baserades bl.a. pa att fjolarets sandning upplevdes som en av de basta fran en
orienteringstavling nagonsin, att vi tror att det ar ratt vag att ga i strdvan mot att vidareutveckla
konceptet 10MILA fér TV och att vi hade majligheten att fa in Peter L6fas m.fl. av nyckelpersonerna
fran ifjol som hade flera idéer for att utveckla konceptet.

Arenaproduktion ar ett omrade med gransytor mot sa gott som alla andra tunga delar av
tavlingsorganisationen. Det kraver darmed bade noggrann planering och stor flexibilitet och
samarbetsvilja for att leverera det basta helhetsintrycket till I[6pare, besokare och tittare.

Erfarenheter fran respektive omrade i uppdragsplanen

Den fysiska planeringen av arenan skottes i stort av funktionen Arena. Viktigt att inhdmta feedback
och input fran arenaproduktion och de som har varit med forr och kan TV, sasom Kjell-Erik
Kristiansen, Per Forsberg och Peter L6fas vilka kan bidra med erfarenheter och perspektiv som
annars ar latta att missa. Arenan fick efter detta en bra layout ur ett produktionsperspektiv dar det
fanns en tv-produktionsbarack med en teknikbarack ovanpa i den 6vre delen av TC, medan studion
och kommentatorerna var centralt placerade.

En genomtankt kanaliseringsplan for kabeldragning (El och signalkablar) togs fram tidigt vilket var
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vardefullt. Ett konkret tips ar att noggrant tanka igenom var publik kan komma att sta beroende pa
olika vader och sdkerstalla att de inte kan raka forstora nagot. Vi hade under 10MILA-natten problem
med publik som klattrade pa ett staket och hoppade/klev dver ett dike och da var nira att trampa
sonder den fiberkabel som férband produktionsbarackerna med resten av TC samt skogen. Om det
hade hant, hade det blivit helt “svart i rutan ”, men det gick alltsa bra.

En nyhet for i ar var att vi valde att satta upp tv-skarmar med produktionen i serveringstiltet samt i
sportforsaljningstaltet. Detta var uppskattat av manga och gjorde att inte alla behoévde sta framfor
storbildsskdrmen utan kunde félja tavlingen dven nar de at eller handlade. Det fanns en beredskap
att slacka ner skarmarna i serveringen om det skulle visa sig att folk som ville kopa mat fick svart att
fa plats pga géster som tittade mer pa skarmarna, men vi behdvde aldrig géra det utan det fungerade
bra. Det enda negativa var att skarmarna kom pa plats val sent, det var en typisk gransdragningsfraga
om vem som skulle st3 fér monterandet som inte blev 16st i tid.

Upphandling och bemanning av TV-produktion samt produktionsplanering och planering av TV-
kontroller ansvarade Peter Lofas for. Mycket av det upphandlade folket var sadana som var med
dven aret innan och som darmed vet vad 10MILA &r. Peter ansvarade dven for schemalaggning av
inhyrd personal, framst kameraman. Rollen kan givetvis nagon annan i en lokal organisation ocksa
fylla men det &r ett stort jobb och det géller att vederbérande vet bade vilka funktioner som behover
fyllas och vilka krav som stélls. For bemanning och schemalaggning av den ideella personalen
(kameraassistenter, studiovardar, ledsagare till mobila kameror m.fl.) ansvarade Daniel. Det kraver
ett gott samarbete och regelbundna avstamningsmoten, vilket fungerade bra.

Ett konkret tips ar att kontakta eventuella lokala mediegymnasium/hégskolor eller liknande for att fa
kontakt med potentiella kameraman, da det finns pengar att spara gentemot professionella
frilansare.

Internet/Streaming - For att sdkerstélla en god IT-infrastruktur och produktion krévs mer eller
mindre tva separata internetférbindelser med en hastighet om atminstone 100/100 Mbit. En av fa
fasta infrastrukturpunkter som fanns pa Arenan var ett fiberuttag som kommunen satt dit. Tyvarr
visade det sig dock vara for dyrt att fa leverans av data dit varfor vi istéllet hyrde in oss pa tva olika
privatpersoners abonnemang under 10MILA-veckan.

Ett beslut som togs géllande streaming var att i ar addera en tredje video-strom till PayPerView, sa
att man kunde vilja att se sdndningen med svensk, finsk eller brittisk kommentering istallet for som
tidigare ar bara svenska och finska. Att lagga ut ytterligare en strom medfor givetvis nagra extra
kostnader (kommentatorer, streamingkostnad etc) men vi hade tittare fran saval USA och Kanada
som Australien som mottog det val och vi bedémer det som en lyckad premiéar. Det bor ligga i
10MILA-féreningens intresse att sprida tavlingen till stérre delar av varlden.

Bade den svenska och finska (men ej den engelsksprakiga) kommenteringen sdndes via FM-radio pa
olika frekvenser i ndromradet, samt via en webbradio.

Arenaljud upphandlades av Lars Brasar Ljud & Ljusservice. | deras atagande fanns dven ett separat PA
till startplatsen dar det spelades musik och var lokala startspeaker kunde informera I6parna och
"bygga stamning” utan att det inkrdktade pa studiosandningen pa webb och storbild som i det laget
analyserade och "snackade upp” tavlingen.

Online-kontroller dr en bade omfattande och viktig funktion.

Den moderna tekniken tillater att samma TV-kamera kan rora sig inom ett visst omrade och darmed
tacka fler an en kontroll, nagot som ger mojlighet till renare bilder och en snyggare produktion. En
konsekvens blir dock att antalet online-kontroller 6kar da varje kontroll dar klockan skall stanna i bild
maste vara online. Vi hade inte mindre an 38 olika kontrollpunkter som var online under dygnet, med
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2-4 enheter per kontroll, med totalt 100 enheter.

For att klara av att hantera denna mangd hyrde vi in Simon Harston (skapare av jSH radiokontroller)
och Oskar Berg (ROC) som tillsammans ansvarade for tekniken och utrustningen. Utan dem hade det
inte fungerat, men det beror sjalvfallet ocksa pa vilken erfarenhet som finns i arrangérsklubbarna.

Manga online-kontroller => mycket gravning och dragning av seriekablar, en fran varje kontrollstolpe
till en tankt plats for samlingsbox. Denna gravning skedde i omgangar de sista 3 veckorna fore
10MILA av ett antal daglediga orienterare.

Nagot som absolut bor diskuteras ar utseendet pa kontrollstallningarna. 10MILA forordar enstaka
stolpar med ett visst mellanrum medan det for kabeldragningens skull hade varit extremt mycket
smidigare med 6verliggare dar du kan satta flera enheter och hanga en samlingsbox undertill.

Pa tavlingsdagens morgon sattes Sl-enheter ut av Tavling, darefter tog Arenaproduktions
"onlinegang” och sprang ut och kopplade in dessa Sl-enheter med hjalp av de férberedda kablarna.
Det anvindes ett antal olika tekniker, for en langre redogorelse se: http://olresultat.se/blog/?p=693
Léparna i onlinegruppen hade sedan ocksa jour sa att de kunde rycka ut till eventuellt strulande
kontroller under tavlingen samt flytta online-enheter allt eftersom.

Det fungerade i stort sett bra under tavlingen men med facit i hand hade nagot farre antal punkter
med onlinekontroller varit att foredra, fler det ar svart att fa tag i sa pass mycket utrustning som vi
anvande.

Nagra Sl-enheter gick inte igang i onlineldge pa morgonen och det visade sig att de var
programmerade i fel hastighet. Onlineganget hann dock byta ut samtliga de strulande enheterna fore
forsta lopare kom dit i respektive klass. Det dr av naturliga skal viktigt att de som ingar i
onlinegruppen ar teknikintresserade och snabbténkta.

Da GPS-hanteringen ar en vasentlig del av produktionen lades detta omrade helt under
Arenaproduktion. Taltet for in- och utlamning av GPS Iag i anslutning till incheckningen for vaxling.
Har ar bemannat hela tavlingen. GPS:erna, totalt 100 stycken, samt vastar och laddare hyrdes av
Idrotts- och Datakonslut Henrik Skoglund (IDK). Utéver de som jobbade med ut/inlamning fanns en
GPS-administratér som satt i produktionsbaracken och som héll reda pa att GPS:erna fungerade samt
tog beslut om eventuella lag att Iagga till med GPS.

Det ar viktigt att ha ndgonstans att torka vastar mellan anvandningarna

Av tradition har man inte plockat av GPS:en fran nagot lag, som val tilldelats GPS, pa senare strackor
oavsett hur langt efter de hamnat. Det kan vara vart att diskutera for att battre utnyttja de GPS:er
man har.

Det &r svart att nd ut med information om nya lag som skall bara GPS. Aven om man har en
informationsspeaker som bryter in 6ver TV-sdndningen, ar det inte sdkert det aktuella laget lyssnar
just da. Har finns forbattringspotential.

IT
Den allra storsta delen av IT-infrastrukturen pa 10MILA byggs av O-Ringens folk, med viss hjalp av
ideella krafter fran arrangoéren, enligt ett avtal mellan O-Ringen och 10MILA-féreningen.

En tidig kontakt ar viktig har samt att se till att man ”pratar samma sprak”. Det &r mer jobb f6r lokal
arrango6r an man kan forledas att tro om man laser avtalet som ger intryck av att O-ringen skoter allt.
Konkret sa bor man se till att gemensamt ta fram en tidsplan pa nar El, Internet och annat maste


http://olresultat.se/blog/?p=693

60

finnas klart. Har tappade vi tid p g a otydlighet i kommunikationen och det som blev sent fran borjan
fick effekter framover.

Det allra basta vore sannolikt en it-coach eller motsvarande fran 10Mila-féreingen som fran ar till ar
kan stotta den lokala arrangérsorganisationen, eftersom omradet ar bade viktigt och betydligt mer
komplext &n pa vanliga tavlingar.

Ovriga erfarenheter och reflektioner

Boende for produktionspersonal (kameraman, teknikleverantorer, kommentatorer etc) var en
kostnad som blev betydligt storre an vi raknat med. De allra flesta av inhyrd personal har kost & logi
inkluderat i sina avtal och manga ankommer sa pass tidigt som tisdag-onsdag i tavlingsveckan. En
stark rekommendation ar att lokal arrangér bokar upp sa mycket boende det gar pa forhand. Det gar
alltid att slappa det eller hyra ut till andra i ett senare ldge. Det maste finnas majlighet for vila i
narheten av arenan under tavlingsdygnet. Av avtalet bor ocksa framga tydligt vilken boendestandard
som géller och dven vilken maltidsservice som géller under etablering, tavling och avetablering.

Vi fick ner kostnaden gentemot produktionsbolaget Wilsson genom att bidra sjdlva med resurser for
transport och riggning, samt motsvarande nedmontering och atertransport av deras materiel.
Samarbetet fungerade utmarkt men det ar en hel del tung utrustning som skall till deras master och
som kraver “unga friska” funktionarer. Det gar at mycket folk fér avvecklingen av funktionen pa
sondag eftermiddag, en tid dd manga som jobbat &r trétta. Bra om det kan komma utvilad personal
har.

Vi fick ndgot hogre kostnader an beréknat for kameraméan da dessa fick jobba fler timmar totalt da
banldggarnas schema i 10MILA-kavlen sprack ordenligt och omplanering fick ske.

Speakerfunktionen efter att TV-sandningen avslutades pa sondag formiddag kunde |6sts battre. Det
kraver lite mer planering av var speakern skall sitta, vad den ser och vilken information som ar
tillganglig fran t.ex. onlinekontroller.

Vi jobbade aktivt mot SVT och hade lange férhoppningen om att fa in ett sammandrag av 10MILA pa
sondagetermiddagen i nagon av deras huvudkanaler. Detta kianns som ett naturligt steg om man
tanker sig att man pa sikt vill fa in live-delar av 10MILA i TV. Tyvarr valde man till slut att prioritera
annat. Man skickade ddaremot Jakob Hard, som ju dven rapporterade fran VM i Stromstad, att vara pa
plats och fér att gora férhallandevis omfattande reportage till Sportspegeln. Aven om vi inte nddde
anda fram ar signalen fran SVT &r att de anser att orientering numera ar en sport som fungerar bade
tekniskt och produktionsmaéssigt for TV.

En reflektion ar att man som lokal arrangor alltid ar vdlkommen att stélla fragor till 10MILA-
foreningen om olika saker men vad géller omradet Arenaproduktion har de 6éverhuvudtaget inte hort
av sig till oss. Det kdnns lite mérklig att det inte finns ett storre intresse for att vara drivande mot en
successiv och kontinuerlig utveckling av TV-produktionen om man vill sprida tavlingen an mer.
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MARKNAD, MAT & MARKA

Inledning

Detta ansvarsomrade innefattar ett antal uppgifter dar det saknas rutiner da de vanligtvis inte
hanteras vid vanliga nationella tavlingar. Det géller omraden som sponsring, samarbetsavtal med
externa intressenter, upphandling av varor och tjdnster, avtalsskrivning med sportforsaljning etc.
liksom ceremonier, prisanskaffning och omhandertagande av VIP.

Inom funktionsomradet ligger ocksa servering av mat och fika bade till deltagare och funktionarer.

Sent under planeringsprocessen kom fragan om MINIMILA upp, inte minst beroende pa att Falun
hade en mycket uppskattad sadan aktivitet. Denna verksamhet hamnade av en slump inom
funktionsomradet.

Foto: Ami Eckermark

Foto: Elsi-Brith Jodal
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v" Programtidning
(annonser)

Uppgifter Samarbeta med Uppgifter
Sponsorarbete Mat&Marka
v Huvudsponsorer Arena Arena (Yta, lokaler, el, v Servering av mat
v' Lokala sponsorer Tavin vatten, angoringsytor, v’ Servering av fika
v' Annonssponsorer g transportmajligheter v" Upphandling mat,
v’ Forsaljning pa arenan Information Personal material, transport
Faststélla mojligheter fér exponering mm
Medial uppmarksamhet
Bevaka sponsorernas och
finansidrernas avtal
Méssa VIP
v' Rekrytering-forsvaret, | Arena Information v" Inbjudan till VIP
Chalmers, GU, . v’ Plats for VIP i
o Information Press/VIP .
data/teknik-foretag, VIP/mediatalt
. arrangemang .
varden v Program for VIP-
v Marknadsforing av gaster
kommande Inkl artsoppa i skogen
arrangemang — O-
Ringen, 10Mila m fl
v' Information fran
kommunerna
Priser/plaketter Ceremonier
v' Text il tre budkavlar , o
v Plaketter enligt m;oerlr:;t:;oin ~ | Arena—scen “; |I:r>“'”gn(ljn§|] '
anvisningarna lagkuvert Flaggstanger/flaggor . nsutdelningar
v Budkavlar avslutning
v' Prisertill lag 1-3 i
respektive budkavle = " ; Prisutdelare, invigningstalare m m
ca 60 st Tavling - tidsplan m m Flagghissning, trumpetare, sangare
Upphandling/projekt Underhallning
v Boende - hotell, talt, Boende/Logi Arena, scen | samband med
skolor Tavling . ceremonierna och ev vid
v’ Tréningspaket - Arena Information vantetider
boende, sponsorer Personal Arenaproduktion
v Nummerlappar Information
sponsorer
v Funktionérsklader
unetiona Arena MINIMILA
(anskaffning)
v Armband (anskaffning) Tavling
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Organisation/genomforande

Respektive uppgift inom detta verksamhetsfalt kravde olika organisationslosningar.

Mat & marka bildade tidigt en ledningsgrupp som i stort sett var densamma som vid WMOC. Elsi-
Brith Jodal, marknadschef (sammankallande och samordnande) GMOK, Teres Zachrisson Kungalvs
OK, Ami Eckermark GMOK och sista halvaret dven bitr. marknadschef Hanna Persson. Annika
Johansson som personalansvarig deltog i gruppens moten da detta verksamhetsomrade var det mest
funktionarstata under tavlingsdagarna och med storst behov av utbildning. Gruppen traffades enligt
en i forvag upprattad plan infor storre beslut. Daremellan gjordes hemarbete med kommunikation
via mail.

Ceremoni och VIP var en gemensam grupp med tva olika huvudfunktioner som traffades vid ett fatal
gemensamma moten under ledning av marknadschefen. Var och en i gruppen hade sitt destinerade
uppdrag. Kontaktperson for ceremonier var Annika Kuhlin GMOK och for VIP Lisa Ledskog GMOK.

Sponsorarbetet utférdes i huvudsak av tva personer Elsi-Brith Jodal, GMOK och Henrik Undeland, IFK
Goteborg. Initialt samlades en grupp av erfarna inom detta arbetsomrade som “tipsade” om
tankbara sponsorer men som inte var beredda att lagga ner arbetstid pa det konkreta arbetet.

Sponsorarbete

Inom ramen for denna funktion har, férutom det regelratta sponsorarbetet, legat samverkan med
Goteborg & Co (Goteborgs Stads evenemangsbolag), ansdkan om anlaggningsstod for
kartframstéllning, kostnadsreduceringar i avtal med leverantérer och samarbete med hotellen for
avtal med ”kick-back” till arrangéren samt samarbetat med SJ for att skapa mojligheter att aka tag till
tavlingen. Vid upphandlingar har dven marknadsfunktionen gjort miljoprovningar av avtal fér andra
funktioner och samordnat bestéllningar av trycksaker, skyltar o dyl.

Forutsattningarna for sponsorarbetet var starkt beroende av intresset fran SVT och SVT play att
sanda tavlingen. Tre starka sponsorer var inte beredda att satsa pengar om de inte fick en storre
exponering an pa arena och webb. Det gallde ett spelbolag, ett bilmarke och ett féretag inom
fastighetsbranschen. Vi ar 6vertygade om att vi dven kunnat intressera flera stérre sponsorer men
da hade beslut fran SVT behovt fattas atminstone ett halvar innan tavlingen.

Med gallande forutsattningar prissattes sponsorinsatserna enligt féljande:

v" Guldpartner 50 kkr

v Silverpartner 25 kkr

v’ Bronspartner 10 kkr

v’ Vi stodjer” Ingen speciell summa

v" Annonsérer fran 5 kkr och uppat (beroende pa storlek och placering)
v" Reklamfilm flytande niva

v Foér sponsorer som medverkar till kostnadsreducering berdknar vi deras niva.

Tidigt identifierade vi ocksa de exponeringsmojligheter som fanns:

Storbildsskdarmen och webbsandningen
Nummerlappar

Kartor

Publika kontroller i skogen

Evenemangsvav vid upplopp och varvning
”Back-drops” vid intervjupodium och scen
Annonser i programtidning och pa hemsida

AN NN N NN



64

v" Nérvaro pa arenan
v" Reklambroschyrer i lagkuvert och informationstalt

For mera information se bilaga exponeringsmojligheter for sponsorer

Varje sponsor, i likhet med leverantorerna, har fatt géra en miljodeklaration som atminstone
redovisar att det pagar ett aktivt miljo-och hallbarhetsarbete i féretaget. Detta har redovisats i
underlaget for miljédiplomering.

Sportforsaljning

Tiomilaféreningens avtal med Team Sportia avslutades 2016. | en rad kontakter mellan
Tiomilaféreningens Goran Reinholdsson och marknadschefen fér 10MILA 2017 diskuterades olika nya
alternativ. Tiden gick utan att komma fram till en I6sning. S8 smaningom fick 10MILA 2017 fria
hander att finna en lokal 16sning, garna med sikte pa framtida arrangemang. Innan avtal tecknades
med Salming Sport AB och SM Sport AB hade vi kontakt med arrangéren 2019 déar bada parter ar
intresserade av att anvdnda samma I6sning som 2017. Inom ramen for avtalet finns en sddan
avsiktsforklaring.

Sportforsaljningen blev mycket lyckad. Alla parter dr ndjda. Man satsade pa kvalitetsvaror inte
outletkoncept. Aven lénsamheten évertraffade tidigare ar. Det finns utvecklingspotential bade vad
galler varor och organisation. En problematik vi aldrig kan varja oss for ar vadret. Det ar inte enkelt
att prova skor nar alla som kommer till férséljningen ar leriga upp till knana.

Vi hade funktionarer som hjalpte till med vakthallning vid dérrarna och som bidrog till att halla
ordning i taltet. Sportférsaljningen var 6ppen hela dygnet och manga lockades dit under natten for
att folja tavlingen pa en TV-skarm i taltet.

Massa

Tidigt i planeringen av tavlingen hade vi kontakter med Vastsvenska Handelskammaren, Géteborgs
universitet och Chalmers om att exponera hogre utbildningar pa grund- och kvalificerad niva och
naringslivets behov av kvalificerad personal. Malgruppen orienterare ar mycket intressant i dessa
sammanhang. Det skulle finnas ett bemannat talt i likhet med vad vi haft vid ndgra andra tillfallen. En
manad innan tavlingarna fick vi besked om de inte hade personella resurser under denna helg
(Valborgsmassohelg). Det fanns inte heller intresse av exponering av utbildningar pa storbild/webb
da ansokningstiden for arets utbildningar hade gatt ut.

Forsvarets rekryteringspersonal skulle ha kunnat vara narvarande samtidigt som man exponerades
pa storbild och webb men framférhallningen (ca 3 manader) var for kort for att de skulle kunna
genomféra detta. Aven de hade problem med personalresurser denna helg.

Ovriga som fanns pa arenan var Nordic Green Energy, Frans August uthyrning AB, Handshake
Lumolite Sweden AB, Krondgg med Protein GO (dryck), Sportldent.

Det borde ha kunnat vara en hogre aktivitet men med facit i hand sa hade intresset kanske dampats
genom att hela dngen bestod av lera och manga undvek att ga runt vid talten.

Ceremonier

Ceremonierna skall ge tévlingsdagarna en stilfull och vérdig inramning, lyfta fram I6parna och deras
prestationer likavil som arrangérernas strdvan till ett bra arrangemang. Genom ceremoniernas ram
finns utrymme for att ge uppmdrksamhet till kommuner, markdgare, jdgare och andra som gjort
arrangemanget mdjligt. Scirskilt bér sponsorer/samarbetspartners uppmdrksammas.
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Denna avsiktsforklaring genomsyrade arbetet med ceremonierna. 10MILA:s arrangorsbok var
ytterligare ett stod i planeringen.

Lars-Erik Gadde, som for Goteborgs Orienteringsforbund ar en valkand skribent i Skogskarlarna och i
olika jubileumsskrifter, blev tidigt tillfragad om att skriva de tre budskapen till kavlarna. Dessa
godkdndes av ledningsgrupp och Tiomilaféreningen.

Tiomilabudskapen

UNGDOMSKAVLEN Ni unga ma danas fér kommande tid,
uti budkavlelépningens hdftiga strid.
Sa ivdg nu och kdmpa bland sédnkor och stup,
i den susande granskogens storslagna djup.

DAMKAVLEN De séikraste damer nu samlats till start.
Spring hén ut till skogen, sen véixlar ni snart.
Men njut ock av markernas mustiga mdrg,
ndir striden sen rasar bland dalar och berg.

10MILAKAVLEN | forna sekler, uti Lexbys skogars prakt,
det krigades emellan broderfolk i Nord.
Nu stundar strid av annat slag i denna trakt,
en fredlig kamp bland lag i 10MILAS hord.

Numera foérs budskapen mellan |I6parna genom att de ar tryckta pa kartorna. Vi var ocksa overtygade
om att de fanns pa de lagpriser och priserna till enskilda I6pare (placering lag 1-10) och pa de
trakavlar som delades ut till samtliga [6pare. Nar det géller de 10 basta lagen i varje kavle stimde
detta men vi upptackte nar trakalvarna levererades, som skulle delas ut till alla, var det endast
10MILAkavlens budskap som var inristat i dessa. Vi blev oerhort besvikna. Nar detta patalades for
Tiomilaféreningen hanvisade man till arrangdérshandboken dar detta framgick.

Detta maste dndras. Det ar inte rimligt att enbart ett budskap anvénds. Om det ar en kostnadsfraga
kanske man bara skulle tillverka en trdkavle per lag. En som sedan kan hanga i klubbstugorna.

Vid starterna lastes budskapen upp av forfattaren.

Invigning/avslutning och prisceremonier
Scenen

Scenen bor ha ett centralt Idge pa arenan med en utformning som gor det mojligt att tre lag vistas
samtidigt pa scenen. Vi la ner kraft pa att gora den tilltalande med blommor och annan utsmyckning
och samtidigt exponera en av vara huvudsponsorer. | fonden fanns en 12 meter lang duk som
exponerade samtliga sponsorer. Scenen anvandes tidsmassigt valdigt lite da vi inte hade nagra
scenframtrddanden/underhallning, som vi ursprungligen tankt. Det ar ett omfattande arbete att
bygga upp scenen for den korta tid den anvands. Scenens matt var 3x12 meter. Hojden bak 2,80 m.
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Invigning och avslutning

Invigningsceremonin inledde prisutdelningen fér Ungdomskavlen och forrattades av
Kommunfullmé&ktiges ordforande i Goteborg Lena Malm. Nationalsangen sjongs av Maria
Lansenfeldt. | taktpinnen for avslutningsceremonin holl Tiomilaféreningens ordférande Christer
Nordstrém som en inledning till prisutdelningen for 10MILAkavlen. | samband med prisutdelningen
for damkavlen avtackades markédgare och dvriga som vi ville uppmarksamma. Denna prisutdelning
forrattades av kommunstyrelsens ordforande Stefan Svensson i Partille. Vid denna ceremoni delade
ocksa Norska Orienteringsforbundet ut ett arepris till Olav Lundanes och Skogsflickorna till arets
kvinnliga orienterare, Caroline Olsson.

Fran den lokala ledningen deltog generalsekreteraren i invigning och avslutning.

Prisutdelningar

Prisutdelningarna skedde efter respektive kavle (se schema for tavlingsdagarna i bilaga). Férutom de
traditionella plaketterna fick Loparna i de tre forsta lagen i varje kavle ett individuellt pris till ett
varde av mellan 200 och 1000 kronor per styck. Priserna var i huvudsak sponsrade.

| samband med vaxlingarna fick den som kom férst in ett strackpris som delades ut vid intervjutaltet.
Dessa priser var skdnkta av sponsorerna.

Ovriga aktiviteter vid vixlingar och mal

”Kransada” och “kranskalle” var Lina Strand (10milakavlen) och Ola Martner (ungdomskavlen och
damkavlen). Trumpetfanfarer spelades av Hjalmar Ljungberg med syskon.

Vid vaxlingar och malgang hade vi en eldsflammemaskin som skulle skapa lite feststamning kring
arrangemanget liksom guldserpentiner vid segrarnas malgang. Fér musik i samband med malgang
ansvarade ljud/ljusgruppen inom arenaproduktion.

Allt som ror ceremonierna maste samplaneras med arenaproduktion inte minst den detaljerade
tidsplanen for varje ceremoni. Lokal speaker (Ola Jodal) holl i ceremonierna pa scenen.

Bilaga med detaljer kring ceremonierna

Upphandling/projekt

For samordning av mera omfattande avtal mm nar det géllde sponsorskap, kostnadsreduceringar och
miljéprovning l1ag ansvaret pa marknadsfunktionen. Vi tog fram ett miljéprévningsdokument,
"nyckelhal”, som vi férsokte tillampa. Det finns goda mojligheter till kostnadsreduceringar genom att
erbjuda exponering pa arena eller i programtidning. Vi borde ha varit flitigare nar det gallde denna
samordning inom ledningsfunktionerna. Pa livsmedelssidan &r nadrvaro med smakprover o dyl en
mojlighet. Protein GO och Umara energidryck och bars. Vi fick 5 000 dgg och 2 500 tuber Kalles
lattkaviar fran Kronagg respektive Orkla Foods Sverige AB. Kaviartuberna delades ut i lagkuverten och
sjalvklart fanns de ocksd p& mackorna tillsammans med de skinkta dggen. Ovriga dgg delades ut som
"bonus” till de som bakade brod till férsaljning i markan. Vi salde ocksa agg till bl a funktionarerna.
Andra anvandbara produkter var Tork toalettpapper dar vi fick en hel pall. Det som inte anvandes
under tavlingarna har varit uppskattad bonus till arrangérsklubbarna.

Hedersgaster och VIP — Very Important Persons

Uppdraget framgar tydligt av Tiomilaféreningens anvisningar men maste anpassas till de lokala
forutsattningarna. Innan arbetet paborjades med detta funktionsomrade tillskrev marknadschefen
Tiomilaféreningen for klarlaggande om forvantat antal deltagare, speciella forutsattningar for
10MILA 2017 och kostnadsfordelning mellan Tiomilaféreningen och den lokala arrangéren. Darefter
utarbetades ett PM som Iag till grund for planering och genomférande. Se bilaga



67

Gruppering av hedersgdster och VIP

Erfarenheter fran tidigare 10MILA visade att inom gruppen Hedersgéaster och VIP fanns olika intresse
for deltagande i arrangemanget darfor gjorde vi foljande gruppering och darmed olika program for
dessa kategorier:

A. Kommande arrangorer (”lattvipar”)

B. Kommunrepresentanter, markadgare, sponsorer och andra som inte kanner till tavlingen
("tungvipar”)

C. VIP:ar ur ”orienteringsfamiljen” som egentligen bara vill ha parkering pa nara hall och kanske
lite 6vriga formaner ("traditionsvipar”)

Inbjudan skickades ut individuellt per e-post.
Exempel pa inbjudan till respektive grupp och de olika programmen framgar av bilagor

Som vi uppfattar det var denna uppdelning och darmed olika program mycket uppskattad.
Gemensamt for alla Hedersgaster och VIP var ett traditionsenligt besok vid en nattkontroll. | vart fall
lag denna kontroll pd gangavstand fran arenan. Skogskarlarna tillsammans med Skogsflickorna stod
for guidning, underhallning och servering av sedvanlig artsoppa. Det var 35 deltagare i denna
aktivitet.

Underhallning

Med Jukola/Venlakavlarna som férebild bérjade vi tidigt diskutera vilken underhallning som skulle
vara uppskattad pa arenan. Vi siktade in oss pa tiden efter prisutdelningen fér damkavlen och fram
till 10milastarten. Var tanke var att denna underhallning skulle kunna vara bade lokal pa arenan men
dven en del av arenaproduktionen. En relativt ung och nystartad musikgrupp var intresserade av att
fa lite bredare publik (arena och webb) och kunde darfor stilla upp till en rimlig kostnad. Men det
framgick snart att arenaproduktionen under denna tid hade planer for annat i sitt kdrschema. De
skulle da endast fa upptrada pa den lokala scenen och da samtidigt som ett for orienterare intressant
program skulle visas pa storbilden och webben. Vi gjorde bedémningen att det inte var genomférbart
aven om vi forfogade 6ver storbildsskarm och scen.

Har ar ett samplaneringsfalt mellan marknad och arenaproduktion som gar att utveckla.

Mat & marka

Planering

Planeringen har skett i en grupp om fem personer under ledning av marknadsansvarig. | gruppen har
dven ingatt personalansvarig och bitradande marknadsansvarig. Den sistndmnda har haft ett sarskilt
ansvar just for denna del av marknadsfunktionen. Gruppen som helhet har traffats vid 10 tillfallen
som finns dokumenterade. Huvudpunkter for respektive moten har varit

Tolkning av uppdraget/férvantningar/kommentarer — uppdragshandling (bilaga)
Erfarenhetsutbyte med tidigare arrangérer, dokument och studiebesok i Eksjo och Falun
Upphandling av tillagning av den varma maten (bilaga)

Upprattande av checklista for mat & marka — ett levande dokument

Organiserande av restaurang och kiosker

Organiserande och lokalisering av serveringstalt och kiosker tillsammans med
arenaansvarig vari ingatt angoéringsytor, el och inredning.

Varusortiment och matratter med hansyn till sarskilda dnskemal om specialkost och
vegetarisk mat

Erbjudande om frukostpasar och "hemresesallad”

Prissattning

ANANENENENEN
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v" Planering och genomférande av funktionarsutbildningar i livsmedelshantering och den
miljodiplomering som evenemanget genomférde
v" Funktionirsplanering — 6ppettider bilaga funktiondrsplanering
v Serviceuppdrag till VIP, media, arenaproduktion och funktionirer (2 personer avsattes fér
service till arenaproduktion, ljus & ljud samt O-ringenbussen fran kl 9 I16rdag till 15 sdndag)
v" Uppfdljning och utvardering (hdr kompletterades gruppen med ett par nyckelpersoner fran
arbetet under tavlingsdagarna)

All livsmedelshantering foljde Riksidrottsférbundets branschriktlinjer som givets ut tillsammans med
Livsmedelverket — Sdker mat i idrottsrérelsen.

Varm mat

Vi valde, efter en enkel forfragan till ett antal cateringfirmor och restauranger, Partille kommun som
leverantor till den mat som serverades i “restaurangen”. | avtalet ingick att vi sjdlva transporterade
maten fran ett storkok 3 km fran arenan vilket skedde med lastbil med baklift. Maten levererades i
varmeskap. Leveranser l6rdag fran kI 10 till 21. Vi serverade endast tillagad mat under I6rdagen. |
avtalet ingick ocksa att vi skulle bista koket med personal som hackade all sallad, tog hand om och
diskade aterlamnade serveringskarl. Allt i syfte att halla nere kostnaderna for maten. Av avtalet
framgick att man skulle halla samma krav pa narproducerade och ekologiska ravaror som géllde i
kommunen.

Serverade matratter:

v' Lasagne
v" Kycklinggryta med rotsaker och kokosmijolk (laktos och glutenfri)
v Vegetarisk pyttipanna (laktos och glutenfri)

Till samtliga ratter serverades ”pizzasallad” och husmansknackebrod.
Portionsstorleken var 400 gram.

Vi serverade totalt ca 4 000 maltider

Soppa

Utover den levererade maten tillhandaholl vi ocksa gulaschsoppa och tomat-och paprikasoppa
(vegetarisk) som tillagades pa plats i kok-kok éver 6ppen eld. Till soppan serverades bréd och créme
fraiche.

Enligt planeringen skulle soppa serveras under natten mellan l6rdag och séndag. Soppa efterfragades
redan pa fredag kvall liksom annan mat med pasta eller dylikt for de som bodde i tilt pa arenan. Det
var 3 km till Partille Centrum dar det fanns majlighet att 4ta men vi kunde ha erbjudit atminstone
pastasallad. Vi serverade soppa och mackor.

Hamburgare och korv

Fran kl 12 I6rdag till ca 13 sondag serverades hamburgare och korv med tillbehér, bréd,
hamburgerdressing, sallad, bostongurka alt inlagd gurka. Nar det gallde korv och hamburgare var
dessa inte ekologiska men det erbjods vegetariska alternativ.

Viltkebab

En privat aktor salde viltkebab mot provision till arrangoren. Vi sag det som ett bra komplement till
ovrig forsaljning.
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Sallad

| var planering ingick att tillhandahalla matiga sallader som alternativ mat fran lI6rdag formiddag tills
tavlingarna avslutades. Genom ett missforstand levererades dessa forst pa [6rdag kvall. Férsaljningen
blev darigenom inte den férvantade. Inte heller bestallningar av hemresesallader som vi erbjudit blev
nagon succé.

Totalt salde vi 210 sallader av bestéllda 500. Funktiondrerna som arbetade med avetablering av
evenemanget tog tacksamt emot dessa sallader.

Frukostpasar och frukost

| samband med anmalan hade deltagarna majlighet att boka frukostpasar som kunde avhamtas i
markan eller levereras till skolorna. Vi salde 250 forbokade frukostpasar. Det fanns efterfragan pa
flera pasar sa vi skulle kunna ha haft sadana for férsaljning. Under natten och tidig morgon bade
|6rdag och sondag kunde vi ha haft kokt grét. Vi salde grétpasar dar man tillsatte varmt vatten och
dessa hade en strykande atgang.

Utbud i kioskerna
Vi hade tva kiosker — en vid serveringstiltet och en fristdende som tillhandaholl kaffe/te/o’boy,
dricka, bredda mackor, godis och hembakat bréd. Aven kompletterat med képta bullar.

De som bakat bréd uppmanades att anvanda ekologiska ravaror. 75 % av tillhandahallet godis var
ekologiskt liksom mjolk, smor etc.

Oppethallandetider:

Fredag kl 12 — 22

Lordag ki 07 till sondag ki 14.
Kiosk 2 hade stangt under natten.
Serveringstaltet

Serveringstaltet var tankt som en motesplats med mojlighet att folja tavlingarna pa tre TV-skdrmar.
Det var manga som utnyttjade denna mojlighet och det var ett standigt flode hela natten till den
kiosk som lag i anslutning till serveringstdltet. TV-skdrmarna var alltfor sma sa de borde ersatts av en
storbildsskarm.

Funktionarsplanering

Vid utvarderingen konstaterade vi att det ar en funktionarsintensiv verksamhet med mat & marka.
Totalt har 1350 arbetstimmar genomforts under fredag - mandag. | detta ingar inte arbetsledningen.
Som bilaga ligger ett funktiondrsschema som det sag ut i ett skede. Det dndrades hela tiden fram till
tavlingsstart. For mera information ta garna kontakt med nagon i arbetsgruppen. De flesta arbetade i
6-timmarspass. | planeringen hade vi tankt att det skulle vara kortare och flera pass.

Nyckeltal
Kaffe 7 000 koppar Hamburgare 2 200 Dricka i burk 1) Ca 10 000
Te 800 Varmkorv 1000 Gulaschsoppa 240 liter
O’boy 300 Grillkorv 200 Tomat o paprikasoppa 60 liter
Festis 100 Veg grill 100

1) | forsta hand coca cola och s6ta drickor, darefter mineralvatten daremot saldes ytterst fa 1attol till maten.
Drickaflaken tog ett oehort stort utrymme. Bor berdknas innan leverans.
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Utover detta saldes mycket hembakat bréd och bredda mackor (ingen raknade sa vi har inte
mangden klar for oss). Vi tillhandaholl ocksa mycket godis framforallt ekologiskt. Chips var mycket
populart (sponsorbidrag med 150 pasar).

Betalningssystem

Det erbjods tre alternativ for betalning, kontant, kort och swish. Vi underskattade
swishbetalningarna. Vi skulle sjalvklart ha kopplat dem till ett féretagskonto istéllet for ett
privatkonto.

MINIMILA

Minimila for de yngsta blev en mycket uppskattad aktivitet med drygt 125 — 150 deltagare.
Narboende hade fatt en inbjudan att vara med och vad vi forstar sa var det flera av dessa som
anammade inbjudan. Oppettiderna kl 10 — 14 pd l6rdagen borde utvidgas till kl 16. Det var flera som
efterfragade detta.

Overgripande erfarenheter/forbattringsomraden

Samordning mellan marknadsfunktion (ceremoni) och arenaproduktion maste kdnnas angeldgen for
bada parter.

Planering for boende/logi liksom matservice for arenaproduktion, O-ringenbussen och ljus & ljud
maste goras tidigt. Avtalen bor forandras sa att de tydliggora kraven pa boende och mat. Detta bor
dessutom inga i den ekonomiska kalkylen.

Sponsorintresset kan utvecklas om det ett halvar innan tavlingen finns ett avtal om TV-produktion
(SVT, TV4 och play).

Bra och utvecklande med lokalt avtal for Sportférsaljningen. Bor fortsdtta med detta.
Fortsatt garna med uppdelning av VIP i tre grupper. Vi upplevde att detta uppskattades.

Genom att manga bodde i talt pa arenan efterfragades varm mat redan pa fredag eftermiddag/kvall
och frukostar med grot bade l6rdag och sondag.

Synpunkter pa 10milaféreningens anvisningar

Foljande forandringar foreslas:

Trabudkavlarna till lagen maste innehalla ratt budskap. Battre att minska kostnaderna genom att
endast dela ut en per lag (fran lag 11)

Ta in riktlinjer angaende priser till de tre basta lagen i var och en av kavlarna. Foreslar att
Tiomilaféreningen foreslar att dessa tas bort. Istallet kan stracksegrarna fa pris i samband med
intervjuerna. (minskar fran 60 priser till ca 20)

Referenser och bilagor

Bilaga 1. PM for planering och genomférande av VIP-uppdraget
Bilaga 2 a-c. Inbjudan till Hedergaster och VIP

Bilaga 3. Exponeringsmojligheter fér sponsorer

Bilaga 4. Tidsschema ceremonier med detaljer

Bilaga 5. Ceremonier sammanfattning

Bilaga 6. Uppdrag med kommentarer till mat&marka

Bilaga 7. Underlag for upphandling

Bilaga 8. Funktionarsplanering exempel
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INFORMATION & MEDIA
Uppdrag och uppdragshandling

Denna funktion hade tva uppgifter:
1. Att marknadsféra och kommunicera 10Mila 2017.

2. Att skapa en bra mediefunktion fére under och efter tavlingshelgen.

e L 3 -
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Foto: Peter Holgersson
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Underfunktion
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Samarbete med

Underfunktion

Information och reklam | Tavling Tavling Press
1. Folder med Marknad Marknad < Pressrealeser
information om < Inbjudan till
tavlingen Arena Arena pressackreditering
<> 10mila Falun <> Presslistor hamtas
2016 fran SOFT och
<> Jukola 2016 Skogssport
<> Oringen 2016 <> Troligt antal 80
<> 25-manna 2016 varav 50 aktiva
2. Annonsering < Faciliteter
< Skogssport <> Parkering nara
hosten 2016 <> Presstélt 60
<> Suunistaja — arbetsplatser och
lahti feb 2017 150 stromuttag
3. Programtidning < Skrivarservice
< Distribueras <> Kontrollbesok i
med dagstidning skogen
eller <> Gratis kaffe och
reklamtidning billig fika,
<> Pressfunktionarer
5 personer
Hemsida och sociala Tavling Tavling Informationsdisk pa arenan
medier, (tre sprak)
Marknad Marknad <> Lagkuvert, sorterade i
1. Hemsida alfabet
<~ Startat nov 2015 | Arena Arena < Utlamning av kartor,
< All information kvitton i olika farger
laggs ut dar <> Lagandringar,
< Aktiv redaktion blankett trycks upp
under 10mila- och laggs i lagkuvert
helgen <> Sportldentpinnar, 920
2. Facebook st 2015
3. Twitter <> Bemanning 2015,
4. Instagram 12pers

Skrivet material

<>

< Inbjudan

< PM

<> Pressreleaser
<> Annonser
< Tackbrev

<> Brev till kringboende
Folder, tidig inbjudan
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Organisation och nyckelroller

Jan Carlsson, IFK Goteborg var ansvarig for funktionen Information och media, ingick i
Ledningsgruppen for 10MILA och ansvarade for information pa Facebook.

Par Hansson var webbansvarig och skotte hemsidan. Vi anvande 10milas hemsida och hade en hel
del support for att fa den att funka. Supporten skottes bra och gav snabb aterkoppling. Vi 6vertog
ansvaret for forsta sidan av hemsidan en manad efter att tavlingen i Falun avslutats. Vi hade
dessforinnan lagt in material pa sidan och kunde ldsas via 2017 ars logga.

Helen Carlbom var skribent av allt vart informationsmaterial i tryckt form. Det var mycket
information som skrevs och redigerades ett stort antal ganger. Hennes journalistkunskaper kom val
till pass.

Informationsgruppen var for ovrigt omkring 15 personer som arbetade fére och under
helgen med att alla de uppgifter som behovdes. De flesta uppgifterna krdavde inte sa djupa
kunskaper och erfarenhet, daremot hade vi tva journalister i presscenter under tavlingen.

Genomférande

Processen startar i ledningsgruppen och en plan fér varje omrade gjordes. Vad, nar och hur skulle
information och marknadsféring goras for arrangemanget? InformatilOMILonsgruppen tog fram en
Kommunikationsplan for arbetet.

Forsta storre tillfalle att vara pa plats att marknadsféra 10mila 2017 var vid 10Mila i Falun 2016.

Slogan
Vi anvande slogan "10Mila 2017 i G6teborg/Partille i storstadsnéara vildmark”.

Sociala medier

Det finns manga sociala medier. Vi anvande Facebook 10MILA. Det var ett enkelt och snabbt medie
att lagga ut olika typer av information i text, bilder och filmer. Tiomilaféreningen kom med
synpunkter och kunde redigera det som lades ut. Det var till stor hjalp. Vi fick bra draghjalp att skapa
intresse for tavlingen genom 10MILA Countdown som Per Forsberg och Peter Lofas gjorde. Det var
filmer som innehdll intervjuer och reportage fran klubbar som laddade infor tavlingen.

Marknadsforingshandelser

Marknadsforingsuppgiften var i forsta hand att na ut till orienterare och klubbar for att fa stort
deltagande i tavlingarna. | andra hand syftade marknadsféringen genom informationsspridning till att
skapa intresse for tavlingen hos boende i Goteborgsomradet och framforallt i Partille.

Maj 2016: Vi gjorde en enkel informationsfolder som spreds i pappersform. | Falun hade vi ett antal
Hitta ut-kartor att dela ut over Partille. Det var populart att fa. Vi hade ocksa gjort tva egna
beachflaggor for vart arrangemang. Givetvis kunde man ldsa samma information pa hemsidan.

Juli 2016: Vi fanns med i samband med O-Ringen i Sdlen och da var nasta folder klar med bl a
prelimindra banlangder pa 10MILA 2017 i fyra farger och pa fyra sprak, svenska, engelska, finska och
tyska. Vi delade ut foldrar pa tavlingsexpeditionen.

Augusti 2016: Pa WOC 2016 i Stromstad kunde vi fortsatta var marknadsforing med att dela ut
foldrar och prata om tavlingen med ledare fran ett antal Iander. Vi satte foldrar pa bilar pa
parkeringen i samband med stafetten.
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Hosten 2016: Vi hade ett antal traningspaket iordningsstallda. Dessa marknadsférdes pa hemsidan
och Facebook. De var fa klubbar som var pa plats under den tidiga hosten. Intresset blev stort under
senhdsten och vintern.

Oktober 2016: Vi var pa plats i samband med 25-manna och hade da inbjudan klar med banléangder
och annan information. Vi visade exempel pa traningskartor och hade fler Hitta ut-kartor att dela ut.
Oktober 2016: Fortsatt marknadsforing av inbjudan pa Smalandskavlen i Eksjo.

December 2016: Flera klubbar var pa traningslager och vi gjorde intervjuer och tog bilder som
visades pa Facebook. 10Mila Count down lanserades av Per Forsberg och Peter L6fas. Det var
uppskattat och ett nytt inslag.

Januari — april 2017. Informationsarbetet gar in i ett snabbare skede, med mer information, artiklar
och liknande som Gkade intresset for 10MILA 2017. Mycket aktivitet pa hemsida och Facebook.
Kortare ledtider fran beslut om artikel till publicering. En film éver omradet i Partille med arenan och
skogsomradet, hade en professionell fotograf gjort, som vi fick visa pa hemsidan.

April 2017 Specialtidning: En tidning om 10MILA 2017 skrevs och med hjalp av annonser kunde den
delas ut i Partille med omnejd. Tidningen delades ut pa arenan under tavlingen. Tidningen gjordes
med 16 sidor och i mittuppslaget var arenakartan. Den ersatte programtidning for deltagarna.

April 2017: P3 storbildskdarmar som finns i Goteborg (vid Ullevi och Skandinavium) kunde vi fa gora
reklam for tavlingen under en vecka. En specialfilm togs fram av Peter L6fas som var kort, men
visades manga ganger. Det ar forsta gangen en orienteringstavling visats pa dessa ledskarmar.

Media

Medieackreditering och pressrelease

Medieackrediteringen och pressrelease skickades ut via e-post i mars. Adresslistor fick vi hjalp med
fran Svenska Orienteringsforbundets pressansvariga. Det ar dock en farskvara och manga
meddelanden kom tillbaka. Vi tog sarskild kontakt med media i Goteborgsregionen. Partille tidning
skrev tva ganger om tavlingen och det var vi sarskilt noga med for den tidningen laser de boende i
omradet kring arenan.

Ackrediteringen skedde digitalt och de flesta bestamde sig valdigt sent. Vi dimensionerade presstalt
tidigt och vi visste att vi skulle behéva manga arbetsplatser. Drygt 60 ackrediterade
medierepresentanter blev godkdnda. Tva tredjedelar ackrediterade sig inom den pa férhand
bestamda ackrediteringstiden. En tredjedel kom de sista tva veckorna.

Medieuppvaktning

Medieuppvaktning gjordes i samband med att vi hade medarbetare med i WOC 2016 i Stromstad. Vi
hoppades mycket pa att SVT skulle vilja sdnda tavlingen. Vi skapade en arena som skulle passa att
bevaka for media. Vi viantade pa besked, men de skulle bestdmma sin tabla vid arsskiftet. Besked
kom i februari att de inte kommer att sénda nagot live. SVT och SR kom med sina mest erfarna
reportrar. Manga fotografer samt journalister var pa plats pa tavlingen och gjorde bra jobb. Om
tavlingen garanterar sdndning i SVT eller annan kanal, sa hojs marknadsvardet och det ger battre
reklamintakter. Erfarenheter fran tidigare togs tillvara och mediefolket var néjda med den service
tavlingen gav.

Presskonferens
En presskonferens holls pa arenan pa fredag eftermiddag. Det var en god idé som Falun hade, men
till var presskonferens hade vi inte fatt med nagon digital tidning som vi hoppats pa. De journalister
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som var pa plats fick bra samtal med ett antal av favoritlagen som de skrev om sedan i tidningar
tavlingsdagen.

Pressreleaser skickade vi ut. Det var vid tva tillfdllen. De var korta och mojliga for media att publicera
direkt. Det var erfarenheter som vi kopierade fran Falun.

Press-service

Erfarenheter fran Falun var att man var strang i sin beddomning av ackreditering. Det var darfor fa
som inte hade ratt att skriva om tavlingen. Vi hade inga obehdriga i presstadltet. En annan anledning
var kanske att vi var “snala” med matbiljetter och parkeringsbiljetter. Vi hade alla ackrediterade pa
lista och bockade av dem vid infarten till parkering och dar fick de parkeringsdekal. Vi insag att vi inte
kunde skicka ut dekaler i PDF-format da alla idag kan kopiera och vi hade en mycket begransad
parkeringsyta avsatt for press och VIP.

Vi byggde en enkel fotolaktare med bra vy for malgangen. Det fanns ocksa en mixedzon dér de aktiva
intervjuades forst efter utcheckning.

Vi hade vid fyra tillfallen promenader till kontroller i skogen for intresserade fotografer. Det var
omkring sju-atta fotografer varje tillfdlle. Fotograferna kunde dven ta bilder fran nara hall nar I6parna
var pa vag till startpunkten, da det var en brant uppférsbacke.

Avslutningsvis delger vi lite fakta om vart presscentrum. Det hade 40 arbetsplatser till de drygt 60
ackrediterade journalisterna. Det var mer an tillrackligt.
Presscentrum var utrustat med:

e Tva pressvardar som fanns pa plats och kunde ge service.

e Skdarm som visade tv-sandningen.

e WI-fi och gott om eluttag.

¢ Infotavla som bland annat visade avfard for fotokontroller och annan information.

e Utrymme for presskonferens. (Presskonferens med segrarlagen).

o Kaffe, te och vatten kunde alla ta nar de ville. Vi erbjod ingen kiosk da det var nara till

restaurangen.

Information

Pressen

Press

10MILA har under senaste decennierna haft allt svarare att na uppmarksamhet i riksmedia. Vi har
utifran det i forsta hand koncentrerat oss pa att fa genomslag i lokalmedia och Skogssport, samt
utodver det halla 6vriga media informerade om 10MILA.

Vid tva tillfallen, mars-april, skickade vi ut rikstdckande pressreleaser (via SOFT:s mediaregister).

Pressackreditering

Inbjudan till pressackreditering skickades ut forsta veckan i mars och féljdes sedan av ett par
paminnelser infor stoppdagen for ackreditering, en vecka fore tavlingen. Da var cirka 60 personer
ackrediterade.

Av dessa var det ett 20-tal som aldrig hamtade ut sin ackreditering och av trycket i presstaltet att
doéma var det ett 40-tal som seridst arbetade med bevakningen av tavlingen.

Faciliteter for pressen
Boende: Vi hjilpte nagra med att boka rum, men de flesta loste det pa egen hand.
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Parkering: | direkt anslutning till arenan, gangavstand 300 m. Har tilldts endast bilparkering.
Husvagnar/husbilar hanvisades till ordinarie husvagnsparkering och till ordinarie taxa. D3 vi hade ett
kraftigt regn under hela fredagen, gjorde det att vi fick ta in bilar med pressdekaler pa vagar runt
arenan. De fick hitta pa plats dar det gick.

Presstalt: Taltet var mycket funktionellt. Har fanns ocksa TV-skarm med webbsdndningen och det
som visades pa storbildsskarmarna. Cirka 40 arbetsplatser (och 6ver 100 eluttag), vilket var fullt
tillrackligt. Wi-fi fungerade i stort sett bra, ett par korta avbrott, men IT-servicen var snabb att reda
ut det.

Datorer/skrivare: Vi hade inga datorer till utlaning, mer &n till SR. Det var ingen efterfragan och
skrivare behovdes inte.

Mat och fika: Presscafé i presstaltet. Gratis kaffe, te och vatten var det som erbjods.

Kontrollbesok: Vid fem tillfallen (tva Damkavlen, tre 10Mila-kavlen) ordnades promenad ut till
fotokontroller. Intresset varierade mellan 5-8 deltagare.

Bemanning: Tre funktionarer arbetade som pressvardar hela dygnet med vaxelvis vilopass under
natten.

Teknisk hjalp med datorer med mera skotte IT-service valdigt bra. De kom ndr man behovde.

Hemsida

Vi arbetade aktivt med hemsidan under drygt ett ar. All grundlaggande information om
arrangemanget fanns pa plats i god tid innan 10MILA 2015. Efter det hade vi sedan ambition att
kontinuerligt presentera nyheter. D& hemsidan &r svar att arbeta med och vi hade bara en person
som gjorde redigeringen, sa borde man vara fler som kan goéra det.

Alla vara samarbetspartners logos visades pa hemsidan, men det var en del arbete med att fa demi
ratt format fran aktuell firma.

Hemsidan var uppbyggd for tre sprak, svenska, engelska och finska. Inledningsvis, all grundlaggande
information, presenterades pa alla sprak.

Sociala medier
Har finns en stor potential att utveckla. Vi anvande mycket Facebook. Det ar latt att lagga ut och
redigera om det behovs.

Infomateriel
Infor 1I0MILA 2016 tryckte vi upp en informationsbroschyr pa svenska, engelska, tyska och finska.

Denna har sedan utgjort basen i vart infomaterial och delats ut vid ett antal arrangemang under aret
fore tavlingen. Vi anvande tidigare arrangorers material som grund. Materialet &r bra, men vi gjorde
ett misstag att skriva i deras material. Det gjorde att vi fick med fel information och det var alldeles
for manga redigeringar som gjordes och det var svart att halla ordning pa senaste versionen. Ett rad
ar att varje ansvarsomrade skriver sin del och att man satter ihop det till en helhet senare. Det géller
allt informationsmaterial. Det 4r mycket bra material som tillhandahalls fran tidigare arrangorer att
ta vara pa.

Inbjudan var klar i oktober 2016. Den trycktes inte upp, da den var pa manga sidor. Den fanns
tillganglig pa hemsidan for var och en att skriva ut.
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PM skrevs och redigerades ett stort antal ganger. Vi gjorde sa att vi delade upp allt i fler delar som;
Tavling, Oppna banor, Boende, Trafik/arena och Service. De tror vi var bra dd man kunde skriva ut de
delar man var intresserad av.

For ackrediterad press fanns medieguide som skickades ut via e-post veckan fore tavlingen.

Programtidning

Till tavlingshelgen trycktes en tidning med 16 sidor som innehéll tidsprogram, fakta om tavlingen,
nagra reportage, arenakarta samt manga annonser fran nagra av vara samarbetspartners. Tidningen
producerades genom ett samarbete med marknadsgruppen och en lokal tidning i Partille. Denna
utdelades till alla vid entrén och pa tavlingsexpedition.

Bilder kring tavlingen

Vi har anvant bilder som medlemmar i klubbarna i distriktet gett tillatelse att anvdnda. Vi gjorde dven
ett avtal med fotograf Peter Holgersson som skdnkte ett antal bilder till 10Mila som vi har sparat och
som kan anvandas till kommande arrangorer.

Information till klubbar i distriktet

| Goteborg har vi en samlande forening for arrangemang som berér manga klubbar i distriktet. Den
kallas GOF arrangemang. Vid ett mote i september 2015 informerades alla klubbars ordférande och
andra deltagare om arrangemanget 10Mila 2017, av ansvarig for information. Den forstudie och det
underlag som tagits fram presenterades. Alla klubbar i Goteborg inbjods att delta i arrangemanget.

Ett nytt mote genomfordes september 2016 och dven pa andra moten fanns arrangemanget med pa
dagordningen och det fanns méjlighet att komma med synpunkter.

Information till narboende

Vi var noga med att ha bra kontakter med narboende, for att vi skulle komma att stéra vardagen for
manga. Vi gjorde flygblad vid tva tillfallen. Det forsta delades ut hosten 2015. Det andra januari 2017.
Vi delade ut sedan ut ett sarskilt flygblad till de som bor ndrmast arenan och som skulle paverkas
genom att deras vag stangdes av under tavlingen vid nagra tillfdllen. De fick ocksa kaffebiljett samt
biljett att gratis fa prova 6ppen bana samt delta i MINIMILA utan kostnad. Kontakt med
Vagforeningen i omradet skotte arenachefen och genom dem kunde vi skicka ut e-postmeddelande.
Vi hade en storre skylt som visade att det skulle bli tavling i omradet. Skylten kom pa plats i
november 2016.

Information pa arenan

Pa arenan fanns tva storre anslagstavlor som anslog startlistor och PM. Det var dit vi hdnvisade de
som inte hade skrivit ut sin information sjélva. Vi delade inte ut nagot tryckt materiel mer &n
programtidningen som alla kunde fa.

Tavlingsexpedition

Inom vart ansvarsomrade var dven tavlingsexpeditionen inrymd. Sista veckan packade vi lagkuverten.
Det kunde vi inte géra innan startlistan var klar med startnummer. Nummerlappar var bestéllda i god
tid och hade sjalvhaftande baksida. Det var utmarkt pa alla satt och inte minst att vi slapp lagga i
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sakerhetsnalar. | kuverten fanns kartbiljetter, lagledarbiljetter, matbiljetter, bestallda Sport-
Identbrickor och nagra reklambroschyrer. Vi bestamde ocksa att lagga i kavlarna i kuverten. Det
gjorde vi till lagen i 10Milakavlen. De andra budkavlarna hade inga “egna kavlar utan de fick hamta ut
10milakavlens efter tavlingarna.

Arbetet med att skriva klubbnamn, lagga i materialet och sortera klubbarna i alfabetisk ordning tog
nagra kvallar. Vi hade sedan gott om bananlador att lagga de sorterade kuverten i.

Pa tavlingsexpeditionen 6ppnade vi kl.12.00 pa fredagen och vi hade god bemanning, sa inga koer
uppstod. Vi var under fredag och I6rdag 10 personer som bemannade i expeditionen, det var dock
fler som arbetade. Det var daligt vader sa manga lag vantade med att hamta sina kuvert. Under
I6rdagen kom lagen pa olika tidpunkter sa det fl6t bra. Vi lamnade ut och tog emot
lagandringsblanketter, samt svarade pa allehanda fragor. De sista lagen hamtade ut sina kuvert
kanske en timme innan start kl.21.00. Lagandringen gjordes fore och under tavlingen.

Vi hade bemanning hela tavlingsdygnet och det kom alltid fragor och folk lamnade in upphittade eller
efterfragade saknade dgodelar.

N&r omstarten gatt pa sondagen lamnade vi ut kartor. Det var en hel del lag som vantat talmodigt for
att fa sina kartor och dérefter &ka hem. Snart var kon borta och lagen fick kartor i lugn och ro. Nagra
lag hade betalt att fa sina kartor hemskickade. De fick sina kartor veckan efter.

Utlamnade Sport-ldentbrickor lamnades in pa tavlingsexpeditionen. Dock kom inte alla in och vi fick
fakturera de klubbar som missat att lamna ater. De som saknades kunde vi spara via
tavlingsadministrationen.

Efter tavlingens slut hade vi ett antal upphittade féremal att samla ihop. Vi skrev om detta pa
Facebook och hemsidan. Nagra horde av sig och vi skickade saker. Det blev 4nda en del dgodelar
kvar som sorterades for att atervinnas eller kasseras. Nagra sokte borttappade grejer som vi inte fatt
in som upphittat.

Sammanfattning och forbattringsomraden

Vi anser att 10MILA bor planera for att skapa en hemsida som &r rustad for framtiden. Under det ar
som vi ansvarade uppdateringen uppfattade vi detta som en gammal, tung och komplicerad hemsida
som inte motsvarar de 6nskemal som finns kommande ar. Bland annat motsvarar den inte framtida
behov av att snabbt visa filmer pa ett |attaskadligt satt.

Synpunkter pa 10milaféreningens anvisningar

10milaféreningens anvisning var till stor hjalp och dven de senaste arens arrangoérers rapporter lastes
och underlattade organisationen av arbetet. Vi féljde i stort de anvisningar som vi fick till del. Var
slutsats ar att i dag ar det framforallt viktigt att hdnga med i den it -utveckling som sker. Tryckt
materiel i pappersformat ar inte lika nédvandig och lockande for lasare. Det ska vara farska nyheter
och en tat uppdatering av media 6kar intresset mycket for tavlingen. Teknikutveckling sker valdigt
fort och journalister och fotografer krdver bara en arbetsplats och en bra internet-uppkoppling.

Referenser och bilagor

Bilaga 1. Informationsblad
Bilaga 2. Pressinbjudan
Bilaga 3. Medieguide
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PERSONAL

Sammanfattning

Behovet av att ha stallforetradande for alla huvudfunktioner hade tidigare arrangorer tipsat om och
vi forsokte tidigt ha med bitradande i arbetet. Stallféretradande kunde satta sig in i arbetet och ha
samma information som den huvudansvarige. Detta ledde till att vi sakerstallde att arbetet skulle
kunna fortskrida pa samma satt aven om den huvudansvarige av nagon anledning inte kunde
genomfoéra uppdraget. Stallforetradande kunde ocksa avlasta ansvarig da huvudansvaret for en
funktion kan vara krévande. Vi rekommenderar kommande arrangorer att arbeta pa samma satt.

Vi hade aldrig malet att fa en komplett kontaktlista till samtliga funktionarer, vilket kdnns som ett
omojligt uppdrag med 800 funktionarer inblandade. Kontakterna skedde istallet genom
funktionsansvarig for varje funktion, som informerade sina egna funktiondrer om det
funktionsspecifika uppdraget. Vi hade ocksa en kontaktperson i varje forening som vi kontaktade
med den 6vergripande informationen som gallde for alla funktionéarer. Vi anvande ocksa dessa
kontaktpersoner for att soka efter specialister till sarskilda funktioner,

t ex elektriker, fordonsforare, sjukvardspersonal, musiker, dekoratérer mm.

Bemanning och schemaldggning hanterades inom varje enskild funktion. Vi forsokte stotta de
funktioner som saknade full bemanning nar tavlingen narmade sig genom utskick till klubbarna for
att soka extra funktionarer samt i slutskedet infor tavlingen genom att skicka ut mail med vadjan om
hjalp till klubbarna som omger Goteborgsdistriktet. Detta gav dock ganska dalig respons. De
funktioner som saknade funktionarer i slutskedet var framst kontrollvakter, nattvakter samt vissa
personer som kunde arbeta pa dagtid veckan innan tavlingen. Bristen I6stes genom personliga
kontakter av de huvudansvariga pa andra funktioner samt att t ex kontrollvakterna fick langre
bemanningspass dan onskvart.

Sist men inte minst, ta del av 10-milas anvisningar som ar valdigt bra och ateranvand erfarenheter
fran tidigare arrangorer!

Uppdragshandling och uppdragstolkning

| denna funktion lag ansvaret for att tillsammans med funktionsansvariga och ingdende féreningar:

o | allalagen ha fokus pa funktionirerna, sikerhet, arbetsmilj6, férsdkringar mm.

e Funktionirsbehov Overgripande kunskap om behovet. Rekrytering gor varje
funktionsansvarig. Eventuell omfordelning av funktionarer vid akut behov.

o Kontakt med ansvariga. Kontakt med ansvarig for varje féorening som ingar som
arrangor. Information till foreningens ansvariga.

e Utbildning Inventera behov, anordna funktionarsutbildning, samarbeta med SISU.

e Funktionarsguide. Sammanstalla informationen. Utdelning av tryckta
funktionarsguider.

e Krishantering Sammanstalla Krishanteringsplanen for arrangemanget. Ha beredskap
och kunna organisera krisgrupp for funktionarer om behov uppstar.

e Service till funktionarer. Se till att ha service till de funktiondrer som arbetar med
uppbyggnad och rivning likaval som de som arbetar under tavlingen. Fika, plats for rast.

o Funktionarsklader. Ansvara for reflexvastarna och funktiondrsarmband.

e Hemvirnsgard. Bokningar och kontakt med hemvérnets representant. Planering av
anvandandet fore, under och efter tavling.

e Att samordna och sdkra bemanningen.
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Uppdrag: Ha overblick éver funktionarsbehov inom olika omraden. Utbildning samt information till
funktionarer. Funktionarsklader. Vid behov organisera krishantering for funktionarer.

Funktiondrsbehov Arena Tavling Utbildning
Overgripande kunskap om Tavling Arena Inventera behov
behovet
Arenaproduktion Marknad Samarbeta med SISU
Rekrytering gor varje
funktionsansvarig. Marknad Organisera
utbildningar
Ev omfordelning av Information
funktionarer vid akut behov.
Logi/boende
Krishantering Arena/sjukvard Information Funktiondrsguide
Ha beredskap och kunna Tavling Sammanstalla
organisera krisgrupp for informationen.
funktionarer om behov Arena
uppstar. Tryckning.
e  Kontakter inom Utdelning.
organisationen
e  Kontakter utanfor
organisationen
Mat o marka Marknad Funktionarsklader

Service till funktiondrer

Se till att ha service till de
funktionarer som arbetar
med uppbyggnad och rivning
likaval som de som arbetar
under tavlingen. Mat, fika,
plats for rast.

Ansvara for
funktionarsvastarna
och ev andra
funktionarsklader

Hemvirnsgard
Bokningar och kontakt med
hemvdrnets representant.

Planering av anvandandet
under tavling.

Ledningsgrupp

Arena

Ledningsgrupp

Annexet Skatas

Samordning av
ledningsgruppens
bokningar.

| alla lagen Fokus pa Funktionarernal

Malet ar att tavlingsdagarna ska alla funktionarer ha fatt den utbildning de behéver for att
genomfdra sina uppdrag pa basta satt.

Malet ar ocksa att alla funktionarer ska vara val informerade och kunna svara pa grundlaggande
fragor fran deltagare.
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Organisation och nyckelroller

Huvudansvarig for personal och ingdende i ledningsgruppen var Annika Johansson, OK Alehof, med
stallféretradande Jennifer Lee, OK Alehof. Dessa var ocksa tillsammans ansvariga for funktionarerna
fran OK Alehof.

Huvudansvariga for arrangemanget var GOF Arrangemang, som ocksa skrev kontraktet med 10MILA
foreningen. GOF Arrangemang ar en férening som bildats av klubbarna inom Goteborgs
Orienteringsforbund for att tillsammans kunna organisera stérre arrangemang som O-ringen, SM,
WMOC och 10MILA. 17 orienteringsklubbar ingick i arrang6érerna for 10MILA 2017 och klubbarna
atog sig storre eller mindre ansvarsomraden i forhallande till antal medlemmar i klubben.

Ansvariga for funktionadrerna i respektive férening var:

OK Alehof Jennifer Lee jennifer@Ileenet.se
Sjovalla FK Lars Ljungberg larsljungberg@telia.com
Kungalvs OK Teres Zachrisson teres_z@hotmail.com

Goteborg-Majorna OK

Ing-Marie Brander

ingmarie.brander@telia.com

IF Marin Vast Karin Elfman kelfman@gmail.com

FK Herkules Laila Hoglund lailab_h@hotmail.com
Frolunda OL Lennart Vamling lennart.vamling@bahnhof.se
Goteborgs Skidklubb  Torbjorn Almgren torbjorn.almgren@comhem.se
IFK Goteborg Anders Hederskog a_hederskog@hotmail.com

IK Stern Bo Nilsson nilssobo@gmail.com

IK Uven Lars Hagman uven_ordforande@hotmail.com
Lerums SOK Linda Gunnarsson linda.gunna@gmail.com

OK Landehof
Savedalens AIK
Molndal Outdoor IF

Bengt Kvarnstrom
Erik Osterlin
Karin Olsson

bengt.kvarnstrom@volvo.com
erik.osterlin@telia.com
karin.kullagarden@gmail.com

Tolereds AIK Jan Martner janmartner@hotmail.com
Charlotta Berggren charlotta.berggren@gmail.com
Utby IK Stefan Janslatt stefan.janslatt@goteborgenergi.se
Genomforande

Bemanning med funktiondrer

Vi “rekryterade" ca 800 funktionarer fran de 17 arrangerande klubbarna samt nagra fran andra
foreningar. Till detta kommer en del funktioner som vi kdpte in t.ex. delar av arenaproduktionen,
produktion av mat till Markan, samt en del vakthallning.

Respektive forening tog ansvar for en eller flera funktioner och ansvarade f6r bemanning for dessa
funktioner. Vissa funktioner kravde att flera klubbar samarbetade. Men vi hade en hel del specialister
som arbetade i andra klubbars funktioner.

Alla huvudfunktionarer skulle vara tillsatta senast 6 manader innan tavlingen och malet var att ha
hela funktionarslistan klar 3 manader innan tavlingen. Det lyckades vi inte helt med.

| ett ganska sent skede upptackte vi att en jourgrupp var en bra idé. Denna grupp bemannade en
telefon under hela tavlingstiden. Samtliga funktionarer hade fatt telefonnumret till jourgruppen, via
funktionarsguiden, dit man kunde vanda sig med alla fragor. Jourgruppen ringde sedan vidare till den


mailto:larsljungberg@telia.com
mailto:teres_z@hotmail.com
mailto:ingmarie.brander@telia.com
mailto:kelfman@gmail.com
mailto:lailab_h@hotmail.com
mailto:lennart.vamling@bahnhof.se
mailto:torbjorn.almgren@comhem.se
http://hotmail.com/
mailto:nilssobo@gmail.com
mailto:uven_ordforande@hotmail.com
mailto:linda.gunna@gmail.com
mailto:bengt.kvarnstrom@volvo.com
mailto:erik.osterlin@telia.com
mailto:karin.kullagarden@gmail.com
mailto:janmartner@hotmail.com
mailto:stefan.janslatt@goteborgenergi.se

82

ansvarige som skulle atgarda situationen. Det var enkelt med ett telefonnummer som funktionarerna
skulle ringa till. Jourgruppen var utrustad med en parm dar samtliga PM fanns utskrivna, alla
telefonnummer som kunde behdvas till olika ansvariga funktionarer, krishanteringsplanen med
bilagor mm. Jourtelefonen var inte avsedd for tavlande eller publik.

Vakthallning pa arenan var ocksa ett behov som vi tankte pa i ett relativt sent skede. De varden som
fanns pa arenan behdvde vaktas nattetid fran fredag kvall en vecka fore tavlingen till och med
mandag morgon efter tavlingen. Forfragningar till klubbarna gav ingen respons. Ledningsgruppen
beslutade da att fordela natterna mellan en del av klubbarna och ge respektive klubb ansvaret for en
viss natt. Detta ledde till att nagon férening framférde synpunkten att vakthallningen borde skotas av
professionella vakter, inte ideellt arbetande funktionarer. De tre natterna narmast fore tavlingen
hyrde vi darfor in ett vaktbolag som gjorde ronderingar pa arenan, forutom ideella funktionarer som
tilloringade natten pa arenan. Nattvakten var ett arbete som var svart att fa funktionarer till, dels p.
g. a. att manga arbetade pa vardagarna i tavlingsveckan och inte kunde vara vakna pa natten, dels
p.g.a. att det av nagra upplevdes som obehagligt ifall nagon verkligen skulle komma dit for att
forstoéra och dels for att natterna fortfarande var mycket kalla och fuktiga. Om ideella funktionarer
ska vakta arenan nattetid sd maste det finnas nagonstans som ar uppvarmd dar de kan ga in under
natten.

Service till Arenaproduktion var en del som kravde betydligt mer funktionarsarbete an vi insag i
forvag. Under veckan innan tavlingen skulle Arenaproduktion och en del av O-ringens personal ha
service med mat och boende. Varm mat serverades till bade lunch och middag. Under
tavlingsdagarna kravdes service med matleverans till studio och produktion enligt ett i forvag
uppgjort program, som stamde 6verens med sandningstiderna for TV-produktionen. Daremellan
skulle kaffe, bullar, vatten och cola finnas tillgangligt. Vi hade tva funktionarer i tjanst under hela
tavlingen som servade dessa funktioner samt aven sag till att det fanns kaffe, te mmi
funktionarstaltet pa arenan. Allt som denna servicegrupp skulle leverera hamtades fran Markan. Den
personal som hade majlighet att ga ifran produktionen samt dven O-ringens personal fick
matkuponger som de kunde anvanda i Markan.

Det kom ocksa sent en forfragan om hjalp med funktionarer till sportforsaljningen, dar vi under hela
I6rdagen hade tva vakter vid ingangen, som férhindrade att kunder gick ut utan att passera kassorna.
Vi hade ocksa fyra ungdomar som hjalpte till att halla ordning i sporttaltet, stidade undan skrap och
plockade ordning pa skor och andra varor som hamnat i oordning.

Vi fick en del sena aterbud och behévde darmed rekrytera mer funktionarer pa slutet. Vi tillfragade
dven foreningar i omkringliggande distrikt men detta gav endast ett fatal nya funktionarer. Det som
slutligen l6ste bemanningen var att huvudfunktionérerna fragade vanner och bekanta som kunde
tanka sig att stalla upp. Mailférfragningar hade liten effekt, det var direktkontakt som gav resultat.

Om det finns mojlighet kan vi rekommendera att ha en pool med funktionarer att satta in i slutfasen,
nar man upptacker ett behov som man tidigare inte har tankt pa.

Vakthallning pa arenan var ocksa ett behov som vi tankte pa i ett relativt sent skede. De viarden som
fanns pa arenan behdvde vaktas nattetid fran fredag kvall en vecka fére tavlingen till och med
mandag morgon efter tavlingen. Forfragningar till klubbarna gav ingen respons. Ledningsgruppen
beslutade da att fordela natterna mellan en del av klubbarna och ge respektive klubb ansvaret for en
viss natt. Detta ledde till att nagon férening framforde synpunkten att vakthallningen borde skotas av
professionella vakter, inte ideellt arbetande funktionarer. De tre natterna narmast fore tavlingen
hyrde vi darfor in ett vaktbolag som gjorde ronderingar pa arenan, férutom ideella funktionarer som
tilloringade natten pa arenan. Nattvakten var ett arbete som var svart att fa funktionarer till, dels p.
g. a. att manga arbetade pa vardagarna i tavlingsveckan och inte kunde vara vakna pa natten, dels
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p.g.a. att det av nagra upplevdes som obehagligt ifall ndgon verkligen skulle komma dit for att
forstoéra och dels for att natterna fortfarande var mycket kalla och fuktiga. Om ideella funktionarer
ska vakta arenan nattetid sd maste det finnas nagonstans som ar uppvarmd dar de kan ga in under
natten.

Service till Arenaproduktion var en del som kravde betydligt mer funktionadrsarbete &n vi insag i
forvag. Under veckan innan tavlingen skulle Arenaproduktion och en del av O-ringens personal ha
service med mat och boende. Varm mat serverades till bade lunch och middag. Under
tavlingsdagarna kravdes service med matleverans till studio och produktion enligt ett i forvag
uppgjort program, som stimde 6verens med sandningstiderna for TV-produktionen. Daremellan
skulle kaffe, bullar, vatten och cola finnas tillgangligt. Vi hade tva funktionarer i tjanst under hela
tavlingen som servade dessa funktioner samt dven sag till att det fanns kaffe, te mm i
funktionéarstaltet pa arenan. Allt som denna servicegrupp skulle leverera hamtades fran Markan. Den
personal som hade majlighet att ga ifran produktionen samt dven O-ringens personal fick
matkuponger som de kunde anvanda i Markan.

Det kom ocksa sent en forfragan om hjalp med funktionarer till sportforsaljningen, dar vi under hela
l6rdagen hade tva vakter vid ingangen, som forhindrade att kunder gick ut utan att passera kassorna.
Vi hade ocksa fyra ungdomar som hjalpte till att halla ordning i sporttéltet, stadade undan skrdp och
plockade ordning pa skor och andra varor som hamnat i oordning.

Vi fick en del sena aterbud och behdvde darmed rekrytera mer funktionarer pa slutet. Vi tillfragade
dven foreningar i omkringliggande distrikt men detta gav endast ett fatal nya funktionarer. Det som
slutligen 16ste bemanningen var att huvudfunktionarerna fragade vanner och bekanta som kunde
tanka sig att stalla upp. Mailforfragningar hade liten effekt, det var direktkontakt som gav resultat.

Om det finns mojlighet kan vi rekommendera att ha en pool med funktionarer att satta in i slutfasen,
nar man upptacker ett behov som man tidigare inte har tankt pa.

Service for funktionarer

Vi tryckte upp en funktionarsguide (se bilaga) som innehdll all information som kunde behévas under
tavlingen. Tanken var att funktionarerna skulle fa allman information, t ex parkeringsinformation,
och att alla skulle ha fatt guiden och Iast den innan de kom till tavlingen for att tjanstgora.
Funktionarsguiden inneholl ocksa information sa att samtliga funktionarer skulle kunna svara pa
grundlaggande fragor fran tavlande och publik. Om man inte hittade informationen som behdévdes i
guiden fanns telefonnumret till Jourgruppen, som skulle kunna svara pa 6vriga fragor eller hanvisa
vidare till den som kunde svara. | funktiondrsguiden fanns ocksa information om tavlingens
miljoarbete och miljocertifiering. Den specifika informationen for varje funktion fick funktionarerna
av sin ansvarige.

Pa arenan fanns ett utrymme i samma talt som Information och Tavlingssekretariatet dar
funktionarer hade mojlighet att satta sig ner en stund. | funktionarstaltet fanns tillgang till nagot
varmt att dricka, samt filtar att varma sig med och en enkel forstahjalpen-lada med plaster mm. Varje
forening fick sjalv bestimma om man ville bjuda sina funktionarer pa mat. Klubbarna fick méjlighet
att bestélla kuponger och ge till sina funktionarer, dar varje klubb kunde vilja sitt eget varde pa
kupongen. Kupongerna rdaknades ihop i efterhand och fakturerades till respektive klubb.

Utover ledningsgruppen hade vi inga gemensamma klader, men manga av funktionarerna som
arbetade pa arenan eller i trafiken hade en reflexvast. Vi valde att trycka upp ett armband som
samtliga funktionarer skulle ha, for att identifiera sig som funktionarer. Dessa distribuerades genom
de funktionsansvariga pa respektive funktion.
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Funktionarerna erbjods rabatt i sportférsaljningen pa arenan pa fredag eftermiddag och kvall. De
erbjods ocksa att ta del av den sponsring med dgg och kaviar som tavlingen hade fatt.

Det ar svart att na alla funktionarer (bade muntligt och skriftligt) och informationen andras in i det
sista. Ser vi till resultatet sa har vi en kdnsla av att information pa ett tillrdckligt bra satt natt ut till
alla funktionarer.

Utbildning

Samtliga funktiondrer inom vatska och kontrollvakter erbjods utbildning i forsta hjalpen. Tre
utbildningar holls vid olika tillfallen och med max 20 deltagare varje gang. Funktionarer inom Mat &
Marka erbjods utbildning i Livsmedelshantering. Ocksa har holls tre utbildningstillfallen pa olika
platser i distriktet. Vid alla dessa utbildningar gavs ocksa information om tavlingens miljéarbete och
miljocertifiering. Utbildningarna genomférdes i samarbete med SISU.

Manga klubbar hade ocksa egna funktionarstraffar infor arrangemanget. Miljoinformationen spreds
till samtliga funktiondrer genom en sammanfattning i Funktionarshandboken.

Sammanfattning och forbattringsomraden

Ett stort arrangemang som 10mila kraver ett mycket stort antal funktiondrer. Det ar viktigt att i ett
tidigt skede vara klar med rekryteringen av huvudansvariga och underansvariga inom de olika
omradena samt att dessa sammanstéller sitt behov av funktionarer innan, under och efter
arrangemanget. Detta var ndgot som vi kunde ha arbetat battre med.

Det visade sig ocksa att det basta sattet att fa funktionarer ar genom personliga kontakter, vilket
innebdar att man maste vara manga som arbetar med att fraga runt i sin férening.

Om mojligt ar det starkt att rekommendera att ha en pool med funktionarer som kan sattas in dar
det behdvs i slutskedet infor tavlingen.

Det viktigaste av allt infor tavlingen ar att forsoka underlatta for ledningsgruppens medlemmar sa
mycket det gar, att delegera och avlasta for att undvika att nagon blir 6veranstrangd av sitt
atagande. Forsok att ha koll pa varandra, erbjud mat, dryck och nagonstans att sitta ner och vila en
stund under den sista intensiva perioden innan tavlingen, prata med varann och ha tat kontakt inom

gruppen!

Synpunkter pa 10milaforeningens anvisningar

10Milaféreningens anvisningar for personalarbetet ar i stort sett mycket bra och manga bra tips ges
for forberedelserna. Anvisningarna maste anpassas till varje arrangemangs férutsattningar och
moijligheter. Sarskilt exemplet pa krishanteringsplan var mycket anvéandbar, tillsammans med
genomgangen av krishantering gav det goda forutsattningar att klara krishanteringen pa basta
mojliga satt.

Referenser och bilagor

Bilaga 1. Utbildningsplan
Bilaga 2. Funktionarsguide
Bilaga 3. Krishanteringsplan
Bilaga 4. Eftersok

Bilaga 5. Tidsredovisning
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EKONOMI

Sammanfattning

Ekonomifunktionen har bestatt av en person, Hans Bryntesson, som ocksa goér denna redovisning.

Fran en forstudie fanns en del data fran tidigare kavlar och ett férsta utkast till budget for 2017 som
tagits fram.

Kontoplan som tidigare anvants blev bas for var egen och anpassades till var organisationsstruktur.

Vi arbetade med preliminar budget, som succesivt justerades med ny input fran funktionsansvariga
fram till arsskiftet 2016/17, da budgeten faststalldes infér GOF-arrangemangs arsmote.

For den lI6pande bokféringen anvandes SPCS Bokforingsprogram.

Under 2016 hande inte mycket ekonomiskt i 10Mila 2017, och da detta ocksa var det enda pagaende
projektet inom GOF-arrangemang fick jag tillsammans med deras kassor och revisorer sammanstalla
och presentera balans- och resultatrakning for hela GOF-arrangemang till arsmotet.

Nar anmaélningarna i Eventor 6ppnades, startade en intensiv period for att pa daglig basis skapa ett
underlag for uppféljning av betalningar. Jag skapade ett exceldokument, som uppdaterades och
forbattrades.

Sista veckorna fick dgnas at att skicka ut paminnelser om saknade och inkompletta betalningar, for
att ej skapa kaos vid utlamning av lagkuvert.

Fakturering av Traningspaket har pagatt sedan 1 december 2016.

Aterbetalning av felaktiga inbetalningar har ej prioriterats, bortsett fran nagra stora fel som i nagot
fall ocksa upptackts av berdrd klubb, men kommer att vara klara under augusti.

Uppdragshandling och uppdragstolkning

Uppdraget. (Som det beskrevs nar vi startade).

e Sakerstalla att vi far tillracklig Ilo6nsamhet.

e Uppratta och underhalla budget.

e Hantera alla in- och utbetalningar.

e Skota lopande bokféring och resultat- och balansrakning.

e Ansvara for att vi ar ratt forsakrade.

e Samordna var penningshantering

e Kontant-, kort- och swishbetalningar.

e Medverka vid upprattande av mall for férdelning av 6verskott.
e Ansvara for bokslut infor avvecklingen.

e Ansvara for férdelning av 6verskott till medverkande klubbar.
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Underfunktion Samarbeta med Underfunktion Samarbeta med
Budget Tavling Inkommande fakturor Tavling
o Prel budget Arenaproduktion o Mailkvittens fran Arenaproduktion
o Faststalld budget |Data-IT ansvarig bestallare Data-IT
. Kontoplan Arena . Avstamning mot Arena
Marknad budgetram Marknad
Information ° Utbetalning Information
Personal ° Bokféring och Personal
Boende-Logi arkivering Boende-Logi
Uppfoljning Ledningsgruppen  [Penninghantering Swedbank
o Lopande o Bankgiro och Marknad
bokforing i SPCS. transaktionskonto hos Tavling
o Resultat och Swedbank i Partille?
balans- rapport till o Kontanthantering
Ledningsgruppen vid vart dito?
annat mote o Utlandska valutor?
o Betalstationer
. Swish
Férsakringar Ledningsgruppen  [Kalkyl och likviditetsplan Tavling

. Behov? Ref o Intaktsplan Arenaproduktion
WMOC o Utbetalningsplan Data-IT
o Ingdende balans Arena

Marknad
Information
Personal
Boende-Logi

Intdkter deltagaravgifter [Tavling Fakturering Tavling

. Normal anm avg |Arena . Deltagaravgifter fran |Boende-Logi

o Efteranm 1 Boende-Logi Eventor

o Efteranm 2 o Direktanmalan eget

o Direktbanor system?

. Boende o Input fran Boende

. Ovrigt . Ovrigt

Férdelning av 6verskott
o Befintlig
fordelnings- nyckel
uppdateras

Mats Kagesson

Ekonomi2017@10mila.se

. Bevaka inkommande
mail
. Behandla eller vidare-

befordra arenden
° Svara
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Organisation

Jag har genomfért uppdraget pa egen hand utan medarbetare, férutom skapande av fakturor for
Oppna banor dar Frélunda OL’s kassdr med erfarenhet av Eventor och MeOS férsett mig med
underlag, som jag sedan distribuerat och foljer upp.

Genomfdrande

Budget och prognos

Infoér varje manadsmote gjordes en uppdatering av preliminar budget, fram till frysningen vid
arsskiftet 2016 -17. Darefter redovisades prognos baserad pa senaste input fran funktionsansvariga.
Aktuellt Iage i bokféringen redovisades ocksa. Nar Eventor 6ppnades for anmalningar sammanstallde
jag anmalningslage och bestallda tjanster.

Pengahantering (kontanthantering)

Jag levde i tron att bara vi pensiondrer anvander kontanter, detta visade sig vara helt fel. Som tur var
hade vi avtal med Loomis, som kan ta mot sedlar dygnet runt. For att inte exponera éverfyllda
kassaskrin i serveringstalt och andra betalstéllen, hdmtade jag I6pande in kontanter och
vidarebefordrade till Loomis inlamningsstallen under tavlingsdygnen. Totalt 250 000 SEK i kontanter
hanterades under tavlingsdagarna. Hantering av mynt ar svarare, men l6stes under veckan efter. Vi
hade tidigt beslutat att acceptera EUR i sedlar, men betala vaxel i SEK. Nagra hundra kronor i NOK
och DKR kom ocksa in. Tydligen har utlandska besokare behallit gamla svenska pengar fran tidigare
besok. Kommer att sdndas till Riksbanken for behandling.

For att undvika bankavgift vid anvdandning av Swish, anvandes ett privat mobilnummer och hela
saldot sander 6ver till vart bankkonto i efterskott.

Vi hyrde betalterminaler fran BABS betalservice, med 2,5% avgift och lag hyra. Alternativet med halv
avgift I6nar sig inte om inte omsattningen under 100 000 SEK per terminal. Anskaffade kvittoremsor
tog ganska snart slut, sa jag fick dka runt till narbeldgna pizzerior och tankstéllen och képa fler.
Oavsett om kunden dnskar kvitto eller ej, sa skapas tva kvitton, vilket delvis forklarar atgangen.
Betalningar och utbetalning fran betalservice fungerade. Med battre forkunskaper kunde systemet
utnyttjats battre med dagsavslut mm.

Forsakring

Tidigt fick vi klart for oss att ansvaret for mycket av det vardefulla [6s6re som fanns pa arenan fran
etablering till avetablering stod arrangéren for. Folksam kontaktades tidigt och kom med en forsta
offert. Efter hand som avtal gjordes med leverantorer kom férsakringsomfattningen att justeras och
slutlig offert var klar i februari 2017. Foljande 16s6re forsakrades.

Eftersom Lansforsakringar valts i Falun begéarde jag offert fran Lansférsakringar Goteborg &
Bohuslan, men efter en tid avbojdes forfragan. | Falun fanns personliga kontakter som orsak.

Under en tid trodde vi att Landstingsanstallda i Sjukvarden/forsta hjalpen skulle behéva speciell
forsakring. Detta visade sig inte vara nodvandigt.

Likviditet

Pa grund av att delar av utlovat stéd fran Goteborg & CO utbetalades i samband med WMOC,
startade vi med en ingaende balans pa 100 000 SEK vid ingangen av 2016. Nar nasta bidragsdel kom
27 oktober var saldot under noll under del av dagen. Direkt efter arsskiftet 2017 borjade
anmalningsavgifter och betalningar for traningspaket att 6ka saldot. Man maste tillforsakra sig en
likviditet under tiden fore tavlingarna da en del leverantorer kraver delbetalning i samband med
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avtalsskrivning (talthyra 25%, storbildsskdarm 50%, tavlingskartor och markarbeten som skulle utféras
redan ett halvar innan tavlingen). Genom de kontanta kommunbidragen hade vi inga
likviditetsproblem.

Lonsamhet

Den berdknade lonsamhetet har varierat stort under resans gang. Nar forsta anmalningsperioden var
over lag antalet anmaélda lag langt under budget, trots att vi gjort en minskning sedan forstudien.
Ekonomiskt kompenserades detta av ett ganska stort antal efteranmalningar med forhojda avgifter.
Onskemal om olika boendeformer stimde inte alla med vad vi berdknat, men avtalet med
taltleverantoren Frans August AB medgav att vi kunde justera taltbestallningen och ytterligare
boende i skolor kunde anskaffas. Forsaljning av traningspaket har overtraffat budget.
Marketenteriforsaljning, vars mal justerades ned nar antalet anmalda gick ner, blev mycket battre an
forvantat.

Slutlig redovisning berdknas kunna vara klar i slutet av september 2017 men bokslutet faststalls i
samband med GOF arrangemangs arsmote i mars 2018.

Erfarenhet och forbattringsomraden

Budget
Eftersom moms inte ar en reell kostnad mellan foretag blir den ofta bortglémd i kommunikationen.
Det ger negativa dverraskningar i budgetarbetet nar det uppdagas.

| efterhand inser jag att kontoplan och budget skulle gjorts mera detaljerad inom vissa omraden, for
att goéra uppfoljning enklare och mer 6verskadlig.

Anmailningar/Eventor

Ungdomslag med fler &n fyra |6pare har fatt fel anmalningsavgift i Eventor, beroende pa ett
systemfel. Losning lar nu finnas men implementerades inte fér 2017. Manga klubbar upptéackte inte
detta utan betalade fel avgift, vilket skapat mycket onddigt extraarbete och aterbetalningar.

| nagra fall har bada klubbarna i sammanslagna lag blivit fakturerade hel anmalningsavgift. Detta
maste kunna forhindras genom att bara fakturera forsta klubben i lagnamnet, alternativt anmalarens
klubb.

| Inbjudan och i Eventor maste betalningsrutinen géras mycket tydligare, manga klubbar bade
svenska och utlandska har forvantat sig fakturor. Nagra utlandska klubbar har 6nskat fakturor i
efterhand for att klara formella krav fran myndigheter.

| framtiden bér anmalan och betalning frikopplas fran varandra. Eftersom manga klubbars
anmalningar kommer fran olika personer i olika klasser och ytterligare andra ar bestéllare av olika
tjanster kommer ett stort antal delbetalningar, vilket kraver mycket onoddigt ekonomiarbete. Battre
att alla anmalningar och bestéllningar fryses och betalas i klump innan nasta anmélningsperiod. Pa
samma satt hanteras foljande anmalningsperioder, med slutligt betalkrav veckan innan tavlingsstart.
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BILAGOR

Inledning

Bilaga 1. Konceptplan

Bilaga 2. Ramplan 10Mila 2017. Exempel.

Bilaga 3. Ledningsgruppens organisation

Bilaga 4. Avstamning uppdraget. Mal och maluppfyllelse

Bilaga 5. Tidplan tavlingsdygnen

Bilaga 6. Riskanalys med forebyggande atgarder och reservplaner

Tavling

Bilaga 1. Raddningskartor

Bilaga 2. Dokumentation av gafflingsvarianter och framtagande av streckkoder och scannerdata
Bilaga 3. Rapport/Utvardering 10Mila 2017 Kontrollutsattning
Bilaga 4. Rapport Vatska

Bilaga 5. Sammanstallning Sl-enheter

Bilaga 6. Rapport OLA

Bilaga 7. Bemanning OLA

Bilaga 8. Rapport In- och Utcheck

Bilaga 9. Reflektioner Kartplock

Bilaga 10. Instruktioner kartplock

Bilaga 11. Erfarenheter Start-Vaxel-Mal

Bilaga 12. Utvirdering Oppna banor

Bilaga 13. Erfarenhet Traningspaket

Arena

Bilaga 1. Layouti OCAD, exempel

Bilaga 2. Del av funktionslista, exempel

Bilaga 3. Elschema

Bilaga 4. Sjukvard detaljerad rapport

Bilaga 5. Sjukvard utrustning och medicinférteckning

Arenaproduktion

Marknad, mat & marka

Bilaga 1. PM fo6r planerings och genomfdrande av VIP-uppdraget
Bilaga 2.a Inbjudan till tungvipar” och "traditionsvipar”

Bilaga 2.b Inbjudan till ”lattvipar”

Bilaga 2.c Inbjudan till "traditionsvipar”

Bilaga 3. Exponeringsmojligheter fér sponsorer

Bilaga 4. Tidsschema ceremonier med detaljer

Bilaga 5. Ceremonier, sammanfattning

Bilaga 6. Uppdrag med kommentarer till mat & marka

Bilaga 7. Underlag upphandling av mat

Bilaga 8. Funktionarsplanering, exempel



Information & Media

Bilaga 1. Informationsblad
Bilaga 2. Pressinbjudan
Bilaga 3. Medieguide

Personal

Bilaga 1. Utbildningsplan
Bilaga 2. Funktionarsguide
Bilaga 3. Krishanteringsplan
Bilaga 4. Eftersok

Bilaga 5. Tidsredovisning
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