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Bilaga 18 till Anvisningar Tiomila - Checklistor 

Checklistorna ska ses som exempel och ska ligga till grund för analys 
och planering av respektive funktione inför varje genomförandeår. 

Checklistorna är inte på något sätt kompletta utan utvecklas 
efterhand.

Alla angiva tider ska ses som riktvärden.
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1. Checklista planering och organisation - Arrangören och Föreningen

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

1:1

Inledande dialog och förstudie 

Föreningen - Arrangören Genomföra 4-5 år X

1:2

Avsiktsförklaring Föreningen - 

Arrangören Upprätta 3-4 år X

1:3

Regelbunden medverkan i 

Föreningens Tävlingsgrupp Genomföra 3-4 år X X X

1:4 Avtal Föreningen - Arrangören Upprätta 3 år X

1:5 Länsstyrelsen Tillstånd 2-3 år X

1:6

SOFT: Samordning med andra 

arrangemang inom ramen för 

t ex ”10MILA-veckan”

Samordning och 

sanktion 2-3 år X

1:7

Information till Försvarsmakten 

(FM) i samband med dialog 

SOFT-FM Genomföra 2 år X

1:8

Sårbarhets- och riskanalys, 

analys av kritiska punkter Genomföra 2 år X

1:9 Gemensam projektsida Upprätta 2 år X

1:10 SOFT: Tävlingsdatum Sanktion 2 år X

1:11

Arrangörens OF: 

Tävlingskontrollant Medverkan 2 år X

1:12

Redovisning Föreningens 

Höstmöte, tävling -2 år Genomföra 2 år X

1:13

Redovisning i samband med 

Föreningens Höstmöte, tävling -1 

år Genomföra 1 år X

1:14

Avtal med av FM avdelat 

stödjande förband Upprätta 1 år X

1:15

Redovisning Föreningens 

Höstmöte, tävling -6-8 mån Genomföra 6-8 mån X

1:16 Underlag slutrapport Genomföra 3 mån X

1:17 Slutrapport 10MILA 20XX Upprätta 6 mån X

1:18

Redovisning Slut- och prel.

resultatrapport vid Höstmöte Genomföra 6-7 mån X

1:19

Redovisning Slut- och 

resultatrapport vid Föreningens 

årsmöte, tävling +1 år Genomföra

10-11 

mån X
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2. Planering och organisation – Arrangören

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

2:1 Konstituera Tävlingsledning (TL) Genomföra 3 år X

2:2 Viktigare funktionärer inom TL

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

2:3

Organisationsplan för 

Tävlingsledning (TL) Upprätta 3 år X

2:4

Adresslista, delges inom 

Tävlingsgruppen mfl. Upprätta 3 år X

2:5

Ansvarsfördelning 

arrangörsklubbar Upprätta, delge 3 år X

2:6 Mötesprotokoll och delgivning Upprätta 3 år X X X

2:7 Tävlingsbudget Upprätta 3 år X X X

2:8

Lokal kommun, prel. avtal 

avseende stöd och medverkan Genomföra 3 år X

2:9

Lokal kommun, slutligt avtal 

avseende söd och medverkan Upprätta 2 år X

2:10 Arbetsordning för TL Upprätta 2 år X

2:11 Funktionsschema/-beskrivningar Upprätta 2 år X

2:12 Tids-/framdrivningsplan Upprätta 2 år X

2:13 Mötesprotokoll för TL Upprätta, delge 2 år X X X

2:14 Samarbetsavtal lokala klubbar Upprätta 1 år X

2:15

Samordningsmöte klubbar på 

arena: översiktlig rekognosering Genomföra 1 år X

2:16

Samordningsmöte klubbar på 

arena: detaljrekognosering Genomföra 6 mån X

2:17 Övrig tävlingsorganisation

2:18

Avdela personal- och 

funktionärsansvarig

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

2:19 Identifiera behov av funktionärer Planera 2 år X

2:20 Viktigare funktionärer utom TL

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

2:21 Övriga funktionärer

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

2:22 Utbildning Genomföra 3-6 mån X

2:23 Kläder, t ex västar Anskaffa 3 mån X

2:24

Utspisning, t ex 

funktionsärsmarka Genomföra 3 mån X X

2:25 Parkering Genomföra 3 mån X

2:26 PM Funktionärer Upprätta 6 mån X

2:27 Logi Genomföra 3 mån X
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3. Marknad och sponsorer

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

3:1

Funktionsansvarig marknad- och 

sponsorer

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

3:2 Marknadsgrupp Organisera 3 år X

3:3 Sponsorer

3:4 Sponsorkontakter

Planera och 

genomföra 3 år X

3:5 Sponsorer Avtal 1 år X

3:6 Sponsorträff 1 Genomföra 1 år X

3:7 Sponsorträff 2 Genomföra 6 mån X

3:8 Sponsorprogram inkl inbjudan Genomföra 3 mån X

3:9 Boende för sponsorer (och VIP) Anskaffa 6 mån X

3:10 Parkering för sponsorer (och VIP) Genomföra 6 mån X

3:11

Sponsorträff tävlingshelgen inkl 

inbjudan Genomföra X

3:12

Besök skogskontroll inkl transport 

och förtäring Genomföra X

3:13 Uppföljning sponsorer, steg 1 Genomföra + 1 mån X

3:14 Uppföljning sponsorer, steg 2 Genomföra + 6 mån X

3:15 Reklamskyltar och banderoller

3:16 Behovsinventering Genomföra 6 mån X

3:17 Anskaffning Genomföra 3 mån X

3:18 Uppsättning Genomföra Dagar X

3:19 Kontroll och status på arenan Genomföra Dagar X

3:20 Rivning Genomföra Dagar X

3:21

Marknadsföring vid andra 

arrangemang

3:22 Planera Genomföra 2 år X

3:23 Tiomila året före tävlingen Genomföra 1 år X

3:24 Utställningsyta, tält osv Genomföra 1 år X

3:25 Prel inbjudan/inbjudan Genomföra 1 år X

3:26 Bemanning Genomföra 1 år X

3:27 Jukola Genomföra 1 år X

3:28 Utställningsyta, tält osv Genomföra 1 år X

3:29 Prel inbjudan/inbjudan Genomföra 1 år X

3:30 Bemanning Genomföra 1 år X

3:31 O-Ringen Genomföra 1 år X

3:32 Utställningsyta, tält osv Genomföra 1 år X

3:33 Prel inbjudan/inbjudan Genomföra 1 år X

3:34 Bemanning Genomföra 1 år X

3:35 25manna Genomföra 1 år X

3:36 Utställningsyta, tält osv Genomföra 1 år X
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3:37 Prel inbjudan/inbjudan Genomföra 1 år X

3:38 Bemanning Genomföra 1 år X

3:39 Övrigt 

3:40 Reklamutskick Genomföra 3 mån X

3:41 Barter: varor och tjänster Avtal 3 mån X

3:42 Uppföljning barter Genomföra + 6 mån X
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4. Tävlingsområde och karta

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

4:1

Funktionsansvarig 

Tävlingsområde och karta

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

4:2 Tävlingsområde

4:3 Markägare och övriga aktörer Tillstånd 3 år X

4:4

Besiktning av mark och arena 

före tävlingen Genomföra 1-2 år X

4:5

Besiktning av mark och arena 

efter tävlingen Genomföra Mån/år X

4:6 Jakträttsinnehavare Tillstånd 3 år X

4:7 Jakträttsinnehavare, banläggning Samråd 2 år X

4:8

Avlysning 

(Eventor, www.10mila.se) Genomföra 2 år X

4:9 Karta

4:10 Karta (ny, reviderad osv) Anskaffa 3 år X

4:11 Avtal karträttighet Upprätta 3 år X

4:12 Karttryck Upphandling 1 år X

4:13 Karttryck Genomföra 3 mån X

4:14 Karttryck, kvalitetskontroll Kontroll 3 mån X

4:15 Kartsortering, lokal Anskaffa 6 mån X

4:16 Kartsortering, personal Bemanna 3 mån X

4:17 Kartförvaring, bevakning Bemanna 3 mån X

4:18 Kartsortering Genomföra 1 mån X

4:19 Lagkartor efter tävling, sortering Genomföra 1 mån X

4:20 Reservkartor till kartplanket Anskaffa 3 mån X

4:21 Plastfodral Anskaffa 3 mån X

4:22

Kartor för adm, speaker, press 

osv. Genomföra 1 mån X

4:23 Lagkartor efter tävling, utdelning Dela ut Dagar X
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5. Banläggning

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

5:1 Funktionsansvarig Banläggning

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

5:2 Banläggning

5:3 Bankontrollant Samråd 3 år X

5:4 Jakträttsinnehavare, banläggning Samråd 2 år X

5:5 Banlängder Fastställda 2 år X

5:6 Banor, dialog med TV/web-prod. Samråd 2 år X

5:7 Vätskekontroll(-er) Planera 2 år X

5:8 Radiokontroll(-er) Planera 2 år X

5:9 Radiorekognosering Planera 2 år X

5:10 TV/Webkontroll(-er) Planera 2 år X

5:11 Radiosportkontroller Planera 2 år X

5:12 Presskontroll(-er) Planera 2 år X

5:13 VIP-kontroll Planera 2 år X

5:14 Sjukvårdsplats(-er) Planera 2 år X

5:15

Banor, utkast för granskning av 

bankontrollant Kontroll 15 mån X

5:16 Banor, slutliga Fastställa 1 år X

5:17 Tidplan/löptider Fastställa 1 år X

5:18 Kontrollpunkter Fastställa 1 år X

5:19 Kontrollutsättarbanor Fastställa 1 år X

5:20 Provlöpning Genomföra 1 år X

5:21 PM för skogsfunktionärer Genomföra 3 mån X

5:22 Kontroller; byggnation osv.

5:23 Kontrollställningar, byggnation Genomföra

6-12 

mån X

5:24 Kontrollställningar, rivning Genomföra

Dag/

mån X

5:25 Fästplattor Anskaffning 3 mån X

5:26 Fästplattor, utsättning Genomföra 1 mån X

5:27 Fästplattor, inhämtning Genomföra Mån X

5:28 Skärmar Anskaffning 3 mån X

5:29 Skärmar, utsättning Genomföra Dagar X

5:30 Skärmar, inhämtning Genomföra Dagar X

5:31 Reflexstavar Anskaffa 3 mån X

5:32 Reflexstavar, utsättning Genomföra Dagar X
5:33 Reflexstavar, inhämtning Genomföra Dagar X

5:34 SI-enheter, utsättning Genomföra Dagar X

5:35 SI-enheter, inhämtning Genomföra Dagar X

5:36 Radiorekognosering Genomföra 1 år X

5:37 Vätskekontroll(-er) Upprätta/riva Dagar X X X

5:38 Radiokontroll(-er) Upprätta/riva Dagar X X X
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5:39 TV/Webkontroll(-er) Upprätta/riva Dagar X X X

5:40 Radiosportkontroller Upprätta/riva Dagar X X X

5:41 Presskontroll(-er) Upprätta/riva Dagar X X X

5:42 VIP-kontroll Upprätta/riva Dagar X X X
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6. Arena och Skogen

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

6:1 Funktionsansvarig Arena

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

6:2 Funktionsansvarig Skogen

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

6:3 Arenaytor Avtal 3 år X

6:4 Dispositionsplan Upprätta 2 år X

6:5 Detaljplan inkl arbetsfördelning Upprätta 1 år X

6:6 Programskiss Upprätta 6 mån X

6:7 Interna vägar Planera 2 år X

6:8 Vägbyggnad Genomförande Veckor X

6:9 Bodar Anskaffa 6 mån X

6:10 Bodar Transporter 6 mån X

6:11 Byggmaterial Anskaffa 6 mån X

6:12 Vagnar Anskaffa 6 mån X

6:13 Vagnar Transportera Dagar X

6:14 Bord och stolar Anskaffa 6 mån X

6:15 Belysning Planera 3 mån X

6:16 Yta för uppvärmningsområde Avdela 1 år X

6:17 Yta för startplats Avdela 1 år X

6:18 Upprätta startplats Genomförande Dagar X

6:19 Yta för mål- och växlingsområde Avdela 1 år X

6:20

Upprätta mål- och 

växlingsområde Genomföra Dagar X

6:21

Yta(-or) för prisutdelning och 

ceremonier Avdela 1 år X

6:22 Yta, lokal för Presscenter Avdela 1 år X

6:23 Tält arena, VIP, klubbar osv Anskaffa 6 mån X

6:24 Tält skogsbesök Genomföra Dagar X

6:25 Tält/bodar för tävlingsexpedition Genomföra Dagar X

6:26 Tält för uthyrning klubbar Genomföra Dagar X

6:27 Tält för VIP Genomföra Dagar X

6:28 Tält för Sponsorer Genomföra Dagar X

6:29 Yta(-or) för sponsorer Avdela 1 år X

6:30 Tält för sportförsäljning Genomföra 6 mån X

6:31 Yta för sportförsäljning Avdela 1 år X

6:32 Tält för värdkommun(-er) Genomföra 6 mån X

6:33 Yta(-or) för värdkommun(-er) Avdela 1 år X

6:34 Trall/golv Anskaffa 6 mån X

6:35 Övriga tält/bodar/vagnar Anskaffa 6 mån X

6:36 Flaggstänger/flaggor Anskaffa 6 mån X

6:37 Högtalarstolpar Anskaffa 6 mån X

6:38 Yta för Storbildsskärm Avdela 1 år X
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6:39 Yta för dusch och bastu Avdela 1 år X

6:40 Yta(-or) för toaletter Avdela 1 år X

6:41 Yta(-or) för vindskydd Avdela 1 år X

6:42 Markera ytor för vindskydd Genomföra Dagar X

6:43 Yta(-or) för marketenteri(-er) Avdela 1 år X

6:44 Yta(-or) för kiosk/fikatält Avdela 1 år X

6:45 Yta(-or) för ev övriga utställare Avdela 1 år X

6:46 Måltribun/speakerutrymme Anskaffa 6 mån X

6:47 Måltribun/speakerutrymme Transporter Dagar X

6:48 Måltribun/speakerutrymme Byggnation Dagar X

6:49 Måltribun/speakerutrymme Rivning Dagar X

6:50 Målportal Genomförande Dagar X

6:51 Målportal Rivning Dagar X

6:52 Växlingsfållor Genomförande Dagar X

6:53 Växlingsfållor Rivning Dagar X

6:54 Resultattavlor Genomförande Dagar X

6:55 Resultattavlor Rivning Dagar X

6:56 Kartplanksvagn Anskaffa 3 mån X

6:57 Kartplank Transport Dagar X

6:58 Kartplank Genomförande Dagar X

6:59 Kartmontering Genomförande Dagar X
6:60 Skyltpåle Genomförande Dagar X

6:61 Skyltpåle Rivning Dagar X

6:62 Skyltar, adm

Behovs-

inventering 6 mån X

6:63 Skyltar, adm Anskaffa 3 mån X

6:64 Skyltar, adm Uppsättning Dagar X

6:65 Skyltar Rivning Dagar X
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7. Data och administration

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

7:1

Funktionsansvarig data och 

administration

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

7:2 Tävlingskassör

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

7:3 Tävlingsrapport till SOFT Genomföra Mån X

7:4 Tävlingsavgift till SOFT (StOF) Genomföra Mån X

7:5

Hemsida för 10MILA 20XX på 

www.10mila.se Genomföra 3 år X

7:6

Kontinuerlig uppdatering av 

www.10mila.se Genomföra År-dag X X X

7:7 Tävlingsjury Avdela 3 mån X

7:8 Måldomare

Rekrytera och 

bemanna 6 mån X
7:9 Utbildning Genomföra 6 mån X
7:10 Översättningstjänst(-er) Anskaffa 3 år X

7:11 Inbjudan

7:12

Förhandsinbjudan för 

godkännande Upprätta 1 år X

7:13 Förhandsinbjudan Upprätta 1 år X

7:14

Prissättning startavgifter och 

övriga tjänster Genomföra 1 år X

7:15 Översättning till Finska Genomföra 1 år X

7:16 Översättning till Engelska Genomföra 1 år X

7:17 Slutlig inbjudan Upprätta 6-8 mån X

7:18 Översättning till Finska Genomföra 6-8 mån X

7:19 Översättning till Engelska Genomföra 6-8 mån X

7:20 IT/Data och samband

7:21 IT-chef

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

7:22 Datagrupp

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

7:23 Tele/Data Planera 1 år X

7:24 Datorer och övrig IT-utrustning Anskaffa 6 mån X

7:25 Kopiatorer Anskaffa 6 mån X

7:26 Sambandssystem inom TL Anskaffa 6 mån X

7:27 Sambandssystem inom TL Genomföra Dagar X

7:28 Sambandssystem inom TL Avveckla Dagar X X

7:29 Stämplingsystem Planera 2 år X

7:30 Avtal Genomföra 1 år X

7:31 Leveranskontroll Genomföra 3 mån X

7:32 Utbildning av personal Genomföra 3 mån X

7:33 SI-enheter Anskaffa 3 mån X

7:34 SI-pinnar för uthyrning Anskaffa 3 mån X
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7:35 SI-pinnar, registrera in/ut Genomföra Dagar X X

7:36 SI-pinnar, insamling Genomföra Dagar X X

7:37 Anmälan

7:38 Anmälningsfunktionen Planera 1 år X

7:39

Anmälningsfunktion på 

www.10mila.se Upprätta 1 år X

7:40 Efteranmälningar Genomföra 3 mån X

7:41 Registrering/startlista Genomföra 6 mån X

7:42 Lagsammansättning Mottagning. Dagar X X

7:43 Lagsammansättning Registrering Dagar X X

7:44 Lagkuvert Plockning 3 mån X

7:45 Lagkuvert Utdelning Dagar X X

7:46 Utbildning av personal Genomföra 6 mån X

7:47 Tävlings-PM

7:48 Tävlings-PM för godkännande Upprätta 6 mån X

7:49 Tävlings-PM Upprätta 3 mån X

7:50 Utsändning Tävlings-PM Genomföra 3 mån X

7:51 Programbok Planera 2 år X

7:52 Ansvarig

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

7:53 Tidplan Upprätta 2 år X

7:54 Innehåll Planera 1 år X

7:55 Avtal tryckeri Genomföra 6 mån X

7:56 Avtal annonser Genomföra 6 mån X

7:57 Avtal produktion Genomföra 6 mån X

7:58 Utdelning; genom Tävlingsexp. Genomföra Dagar X X X

7:59 Tävlingsexpedition Planera 1 år X

7:60 Bemanna Genomföra 1 år X

7:61 Upprätta Genomföra Dagar X X X

7:62

Möjligheter att ta 

emot kontant betalning Genomföra 3 mån X X X

7:63 Avveckla Genomföra Dagar X

7:64 Starter Planera 6 mån X

7:65 Startskott Genomföra Dagar X

7:66 Avspärrningar Genomföra Dagar X

7:67 Omstarter Planera 6 mån X

7:68 Omstarter Genomföra Dagar X

7:69 Växlar Planera 1 år X

7:70 Tidur Anskaffa 3 mån X

7:71 Kartbackar Anskaffa 3 mån X

7:72 Kartinsamling Genomföra Dagar X X

7:73 Mål Planera 1 år X

7:74 Displayer/fållaräknare Anskaffa 6 mån X

7:75 Övrig administration

7:76 Träkavlar Anskaffa 6 mån X

7:77 Kavlar Utdela Dagar X X

7:78 Nummerlappar Anskaffa 6 mån X

7:79 Förbrukningsmaterial Anskaffning 3 mån X

7:80 Papper Anskaffning 3 mån X

7:81 Resultat på tävling Genomföra Dagar X X
7:82 Officiell resultatlista Publicera Dagar X X
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7:83 Slutrapport Planera 1 år X
7:84 Slutrapport Genomföra 6 mån X
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8. Logistik

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

8:1 Funktionsansvarig Logistik

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:2 Funktionsansvarig Marka

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:3 Funktionsansvarig Sanitet

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:4 Funktionsansvarig Sjukvård

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:5 El-behörig Rekrytera 1 år X

8:6 Kontakt Räddningstjänst Genomföra 2 år X

8:7

Räddningstjänst: Brand- 

säkerhet på arenan, logi osv Godkännande 1 år X

8:8 Sjukvård

8:9 Sjukvård Planera 1 år X

8:10 Tävlingsläkare

Rekrytera och 

bemanna 1 år X

8:11 Kontakt med skjukhus Genomföra 6 mån X

8:12

Räddningstjänst: 

Sjukvårdsberedskap Godkännande 1 år X

8:13 Kontroll TC; Räddningstjänst Genomföra 6 mån X

8:14 Ambulans (vid behov) Anskaffa 3 mån X

8:15 Sjukvårdsplats arenan Genomföra 1 år X

8:16

Sjukvårdsplats arenan, 

bemanning Genomföra 1 år X X

8:17 Sjukvårdsplats(-er) Skogen Genomföra 1 år X

8:18

Sjukvårdsplats(-er) Skogen, 

bemanning Genomföra 1 år X X

8:19 Sjuktransport, terränggående Anskaffa 6 mån X

8:20 Sjukmaterial Anskaffa 6 mån X

8:21 Transporter

8:22 Funktionsansvarig Transporter

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:23

Transport av Tiomilabastun från 

föregående års tävling Genomföra

Dag/

mån X

8:24

(Eventuellt) Transport av 

Tiomilabastun till föregående års 

tävling Genomföra

Dag/

mån X

8:25

Transport av Tiomilas 

mateielkontainrar till TC Genomföra

Dag/

mån X

8:26

Transport av Tiomilas 

mateielkontainrar från TC Genomföra

Dag/

mån X

8:27 Resurser för tunga lyft på TC Anskaffa Mån X X X

8:28

Ringlinje buss mellan 

förläggningar Anskaffa 6 mån X

8:29 Turlista Planera 6 mån X

8:30 Turlista, till Tävlings-PM Genomföra 3 mån X
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8:31 Trafik och parkering

8:32

Funktionsansvarig Trafik och 

parkering

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

8:33 Trafikansvarig

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

8:34 Parkeringschef

Rekrytera och 

bemanna 2 år X

8:35 Sambandsutrustning Anskaffa 6 mån X

8:36 Samverkan Polis och ev Lsty Genomföra 2 år X

8:37 Trafikreglering Planera 2 år X

8:38 Personal

Rekrytera och 

bemanna 6 mån X

8:39 Utmärkning Anskaffa 6 mån X

8:40 Stöd FM Genomföra 6 mån X

8:41 Skyltning, trafik Planera 1 år X

8:42 Kontakt Vägverket Genomföra 1 år X

8:43 Skyltar Anskaffa 6 mån X

8:44 Uppsättning Genomföra Dagar X

8:45 Nedtagning Genomföra Dagar X

8:46 Vägvisning till Tävlings-PM Genomföra 6 mån X

8:47 Parkeringsytor Planera 2 år X

8:48 Personbilar Planera 2 år X

8:49 Bussar Planera 2 år X

8:50 VIP/Press/Handikapp Planera 3 år X

8:51 Parkeringsytor Genomföra Dagar X

8:52 Personbilar Genomföra Dagar X

8:53 Bussar Genomföra Dagar X

8:54 VIP/Press/Handikapp Genomföra Dagar X

8:55 Av- och påstigningsplats bussar Planera 2 år X

8:56 Av- och påstigningsplats bussar Genomföra Dagar X

8:57 Transporthjälp från/till TC Anskaffa 3 mån X

8:58 Transporthjälp från/till TC Genomföra Dagar X

8:59 Bärgningsberedskap Planera 3 mån X

8:60 Bärgningsberedskap Anskaffa 3 mån X

8:61 Husvagnsplatser Planera 2 år X

8:62 Husvagnsplatser Genomföra Dagar X

8:63 Förläggning Planera 2 år X

8:64 Hårt underlag; skolor osv Iordningställa Dagar X

8:65 Hårt underlag; skolor osv Avveckla Dagar X

8:66 Hårt underlag; skolor osv Städa Dagar X

8:67 Hotell Anskaffa 1 år X

8:68 Klubbstugor och liknande Anskaffa 1 år X

8:69 Vattenförsörjning Planera 1 år X

8:70 Marka Genomföra Dagar X

8:71 Sjukvård Genomföra Dagar X

8:72 Vattenposter dricksvatten Genomföra Dagar X

8:73 Vätskekontroller Genomföra Dagar X

8:74 Transport inkl emballage Genomföra Dagar X

8:75 Utspisning; marka osv.
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8:76 Leverantör livsmedel Anskaffa 1 år X

8:77 Prissättning Genomföra 3 mån X

8:78 Upprätta Filialmarka(-or) Genomföra Dagar X

8:79 Marketenteri(-er) Avveckla Dagar X

8:80 Filialmarka(-or) Avveckla Dagar X

8:81 Byggnation

8:82 Tält arena, VIP, klubbar osv Genomföra Dagar X

8:83 Tält/bodar för tävlingsexpedition Genomföra Dagar X

8:84 Tält för uthyrning klubbar Genomföra Dagar X

8:85 Tält för VIP Genomföra Dagar X

8:86 Tält för Sponsorer Genomföra Dagar X

8:87 Tält för sportförsäljning Genomföra Dagar X

8:88 Tält för värdkommun(-er) Genomföra Dagar X

8:89 Tält skogsbesök Genomföra Dagar X

8:90 Tält för ev övriga utställare Genomföra Dagar X

8:91 Tält/bodar för tävlingsexpedition Rivning Dagar X

8:92 Tält för uthyrning klubbar Rivning Dagar X

8:93 Tält för VIP Rivning Dagar X

8:94 Tält för Sponsorer Rivning Dagar X

8:95 Tält för sportförsäljning Rivning Dagar X

8:96 Tält för värdkommun(-er) Rivning Dagar X

8:97 Tält skogsbesök Rivning Dagar X

8:98 Tält för ev övriga utställare Rivning Dagar X

8:99 Dusch och bastu Planera 1 år X X

8:100 Duschar Anskaffa Dagar X

8:101 Bastu Byggnation Dagar X

8:102 Tält Anskaffa Dagar X

8:103 Värme Anskaffa Dagar X

8:104 Trall/golv Anskaffa Dagar X

8:105 Vatten/slang Anskaffa Dagar X

8:106 Avveckling Genomföra Dagar X

8:107 Toaletter Anskaffa 6 mån X

8:108 Service under tävling Genomföra 6 mån X

8:109 Tvättmöjlighet Genomföra 6 mån X

8:110 Tömningar Anskaffa 6 mån X X X
8:111 Toapapper Anskaffning Dagar X

8:112 Avveckling Genomföra Dagar X

8:113 Renhållning Planera 1 år X

8:114 Container, etc Anskaffning 3 mån X

8:115 Container, etc Tömning Dagar X X X

8:116 Källsortering Planera 1 år X

8:117 Källsortering Tömning Dagar X X X

8:118 Sopsäckar/plast Anskaffning Dagar X

8:119 Sopställningar Uppsättning Dagar X

8:120 Transporter Planera 1 år X
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8:121 Städområden Planera 1 år X

8:122 Städområden Genomföra Dagar X X X

8:123 Städområden Kontrollera Dagar X X X

8:124 Elförsörjning Planera 2 år X

8:125 El-plan Upprätta 1 år X

8:126 Elkraft Avtal 6 mån X

8:127 Elbehörighet Dokumentation 6 mån X

8:128 Elcentraler Genomförande Dagar X

8:129 Elkablar Genomförande Dagar X

8:130 Elstolpar Genomförande Dagar X

8:131 Belysning Genomförande Dagar X

8:132 Jourservice Avtal Dagar X X X

8:133 UPS:er data Kontrollera Dagar X

8:134 Reservkraft Anskaffa 6 mån X

8:135 Elkraft Avveckla Dagar X

8:136 Säkerhet och bevakning

8:137

Bevakning av förläggnings-, 

parkerings- och försäljningsytor

Genomföra, 

bemanna 3 mån X X X
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9. Ceremonier och VIP 

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

9:1 Ceremoni- och VIP ansvarig

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

9:2 Program VIP Upprätta 6 mån X

9:3 Inbjudan VIP - ”Förvarning” Genomföra 3 mån X

9:4 Inbjudan VIP - Slutlig Genomföra 1 mån X

9:5 P-Biljetter, matkuponger Genomföra 1-2 mån X

9:6 Värdskap VIP 

Rekrytera och 

bemanna 3 mån X

9:7 Mottagning VIP Genomföra X

9:8

Besök skogskontroll inkl transport 

och förtäring Genomföra X

9:9 Uppföljning VIP Genomföra + 1 mån X

9:10 Upprätta ceremoniplats Genomföra Dagar X

9:11 Budskap

9:12 Budskap, författare

Rekrytera och 

bemanna 1 år X

9:13 Uppläsare vid start/mål

Rekrytera och 

bemanna 6 mån X

9:14 Uppläsning vid start/mål Genomföra Dagar X X

9:15 För tryck på karta Genomföra 6 mån X

9:16 För tryck på kavlar Genomföra 6 mån X

9:17 Prisutdelning

9:18 Ungdomskavlen Planera 1 år X

9:19 Ungdomskavlen Anskaffa 6 mån X

9:20 Hederspris Ungdomskavlen Anskaffa 6 mån X

9:21 Prisutdelare Ungdomskavlen Anskaffa 6 mån X

9:22 Damkavlen Anskaffa 6 mån X

9:23 Hederspris Damkavlen Anskaffa 6 mån X

9:24 Prisutdelare Damkavlen Anskaffa 6 mån X

9:25 Tiomilakavlen Anskaffa 6 mån X

9:26 Hederspris Tiomilakavlen Anskaffa 6 mån X

9:27 FM Vandringspris Tiomilakavlen Anskaffa 6 mån X

9:28 Prisutdelare Tiomilakavlen Anskaffa 6 mån X

9:29 Blommor Anskaffa 6 mån X

9:30 Träbudkavlar Anskaffa 6 mån X

9:31 Musikinslag (fanfar) Ordna 6 mån X

9:32 Avslutningsfest Planera 1 år X

9:33 Inbjudan Genomföra 3 mån X

9:34 Lokal Anskaffa 6 mån X

9:35 Förtäring Anskaffa 3 mån X

9:36 Transport Anskaffa 3 mån X
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9:37 Hedersbetygelser Anskaffa 3 mån X

9:38 Genomföra Genomföra + 1 mån X
9:39 Tack Planera 6 mån X
9:40 Tack Planera 6 mån X
9:41 Sponsorer, partners Genomföra Dagar X
9:42 Markägare Genomföra Dagar X
9:43 Kontaktpersoner Genomföra Dagar X
9:44 Övriga Genomföra Dagar X
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10. Press och information

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

10:1

Funktionsansvarig Press och 

Information

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

10:2 Press och media

10:3 Akreditering press Genomföra Mån X

10:4 Kontakt Skogssport Genomföra 2 år X

10:5 Kartunderlag Skogssport Genomföra 3 mån X

10:6 Pressinbjudan Genomföra 3 mån X

10:7 Presskonferens Genomföra 1 mån X

10:8 Press och mediaguide Upprätta 6 mån X

10:9 Pressmeddelande(-n), forlöpande Genomföra

Från 3 

år X X X

10:10 Presscentrum

10:11 Presscentrum Planera 1 år X

10:12 Upprätta Genomföra Dagar X

10:13 Bemanna Genomföra 6 mån X

10:14 Bredband och nätverk Upprätta Dagar X

10:15 Kopiatorer osv Anskaffa 6 mån X

10:16 Servering och service Bemanna Dagar X
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11. TV-, Web- och Arenaproduktion

Pos. Uppgift Åtgärd

Tid före 

tävling

F
ö

re

U
n

d
e
r

E
fte

r Status

11:1

Funktionsansvarig 

Arenaproduktion

Rekrytera och 

bemanna 3 år X

11:2 Kontaktperson SR, Svt

Rekrytera och 

bemanna 1 år X

11:3 Kontaktperson speaker

Rekrytera och 

bemanna 1 år X

11:4

Kontaktperson 

Storbild+produktion

Rekrytera och 

bemanna 1 år X

11:5 Kontakt Radiosporten Genomföra 6 mån X

11:6 Kontakt Svt TV-sporten Genomföra 6 mån X

11:7

Rekognosering arena, kontroller 

osv Genomföra 1 år X

11:8 Arenaproduktion Planera 2 år X

11:9 Speaker, svenska Upphandla 6 mån X

11:10 Speaker, finska Upphandla 6 mån X

11:11 Ljud och 10MILA-radio Upphandla 6 mån X

11:12 Ljud och 10MILA-radio Avtal 3 mån X

11:13 Ansökan frekvens 10MILA-radio Genomföra 6 mån X

11:14 Storbildsskärm Upphandla 6 mån X

11:15 Produktion storbildsskärm Upphandla 6 mån X

11:16 Produktion storbildsskärm Avtal 3 mån X
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