
Ramplan 10MILA 2017 Uppdaterad 2017-04-19

Datum Uppgift Kommentar & Status Ansvarig/Åtgärd

2015-10-21 Konceptavslut

2015-10-21 Rollfördelning

2015-10-21 Intresseanmälan till arbetsuppgifter 

2015-11-01 Arbetsplan boende

2015-11-01 Beslut om samverkan med Falun angående Arenaproduktion

2015-11-01 Erbjudande om träningspaket

2015-11-01 Hemsida 2017 uppe

2015-11-15 Arbetsgrupp Arenaproduktion  startas

2015-11-15 Kontrollanter tillsatta

2015-11-15 Etablering av rollen "arenaproduktions ansvarig (AA)"

2015-11-15 Projektgemensam dokumentation IT-dropbox el dyl

2015-12-31 Organisation faställd

2015-12-31 Budget, preliminär

2015-12-31 Träningspaket klara och publicerade

2015-12-31 Koncept arena fruset

2015-12-31 Ramplan accepterad

2015-12-31 Banstruktur, banlängder, max antal kontroller och onlinekontroller

2015-12-31 Inbjudan, fiktiv, klar-vår spec utåt

2015-12-31 Preliminär samverkansform Data-IT

2015-12-31 Accesspunkter för VA, El o data definierade

2015-12-31 Avtal klart med markägare o rättighetsinehavare

2015-12-31 Kontoplan fastställd

2015-12-31 Likviditetsplan

2016-01-15 Avstämning jägare

2016-01-15 Avstämning arrendatorer av arenan

2016-01-18 Kvalitetsgrind 1 (förutsättningar klara); dimensionering, ekonomi, resurs, yttre förutsättningar, 

ansvariga osv

2016-01-31 Målsättning arenaproduktion Klar följer Falun

2016-03-01 Polistillstånd sökes Klart

2016-03-01 Beslut om presentationsenheter på arena 2 st

2016-03-15 Gränssnittskontroll mellan  funktioner, ansvar, behov

2016-03-15 GPS-mottagningsförhållanden i skog o arena uppmätta OK i tillräcklig omfattning

2016-04-09 10Milaledning på besök på arena o terräng Klart, postiv feedback

2016-04-30 Kartan klar, klar för kontroll SOFT/GOF

SOFT har godkänt väster om vägen, viss justering krävs på 

östra sidan. GOF håller på och granskar.

2016-05-12 Info i Partille Nyheter Klart
2016-05-14 Preliminär inbjudan till 10Milaförening Under arbete

2016-05-15 Trafikplan Terräng/arena Plan finns ej underskriven av kommunen

2016-06-01 Förslag på huvudsponsorer Elsi-Brith

2016-06-01 10Mila förstasida hemsida tillhör 2017 Ännu ej installerad, kan bli klart i juni Jan

2016-06-01 Ambitioner om tjänster på web/hemsida definierade Ännu ej klart, väntas bli färdigt i augusti Jan

2016-06-18 Info på Jukola/Venla Genomfördes ej!!!
2016-08-15 Försäkringar Är tidsintervallet OK? Verkar kort.                                                                        Bör kanske börja tidigare. När börjar vi bygga arenan? Vi måste också få grepp om försäkring av storbildsskärmar, beroende på leverantör.

2016-06-30 Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta Arena ber om mer tid. Tävling klar. Boende -Logi har 4 st personer i sin ledningsgruppVi måste ta en dialog i sommar om denna. Syftet är nu att veta hur mycket människor som går åt.

2016-06-30 Detaljplan arena Klar utom mixed zon. Placering av elverk ses över.Trafikplan 

Terräng/arena finns men ej underskriven av kommunen

Hans

2016-06-30 Budget frusen Avvaktar input från respektive vid nästa möte. Arena klar.

2016-06-30 Första personalplan klar Arena ber om mer tid. Logi har inte börjat arbeta med sin personalplan

2016-06-30 Underlag klara så att avslutning/upphandling kan ske Boende - Logi  beräknar att vara klara med underlag till 

upphandling i aug - sept

2016-06-30 Förslag på leverantörer för IT o Arenaproduktion Samma som Falun Daniel. Tala med PL

2016-07-16 Info på Oringen i Sälen Beslutsmöte innan Oringen Prognos klart. 

2016-08-15 Preliminär inbjudan till 10Milaförening Under arbete - nästan klart Första förankring Oring

2016-08-15 Försäkringar Är tidsintervallet OK? Verkar kort.                                                                        

Bör kanske börja tidigare. När börjar vi bygga arenan? Vi 

måste också få grepp om försäkring av storbildsskärmar, 

beroende på leverantör.  Även personförsäkring

Hans B/Annika J

2016-08-22 Info på VM

2016-08-31 Banor klara

2016-08-31 Info till samtliga berörda arrendatorer i Partille. Detaljerad info-trafik/arena.Klart

2016-09-15 Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta Klar

2016-09-15 Avtal för vitala köpta specialister Avtal skall ske med företag

2016-11-15 Första resursplan klar Berör veckorna innan, tävlingsdagarna och veckan efter. 

Antal personer. Vilka klubbar.



2016-09-15 Generalsekreterare utsedd Lars Stålheim GOFA

2016-09-15 IT-ansvar Torbjörn Wikström

2016-02-25 Avtal om sportförsäljning Lokalt alternativ finns

2016-09-15 Förslag på huvudsponsorer Klar Elsi-Brith

2016-09-15 Budget frusen Klar
2016-09-15 Priser fastställda för tjänster i inbjudan

2016-09-15 Underlag till 10Milaresa, första skott Klart

2016-09-15 Kvalitetsgrind 2 (koncept/funktion klart); detaljbeskrivning, kostnadsuppskattning, yttre behov Flyttad från 18/8 till 15/9
2016-09-25 Info på Stafett-SM Passerad
2016-09-26 Deltagande i 10Mila erfarenhetsresa Klart

2016-10-01 Programbok eller ej Programtidning

2016-10-01 Avtal om ljus o bild samråd 10Mila Beställs inom 14 dagar

2016-10-01 Avtal om speakertjänst samråd 10Mila Klart

2016-09-15 Trafikplan Terräng/arena

Plan finns ej underskriven av kommunen. Bearbetas aktivt 

av kommunen. Pos feedback trafikverket Hans

2016-10-01 Avtal om stämplingssystem samråd 10Mila Klart

2016-10-01 Avtal om TV-produktion samråd 10Mila

2016-10-01 Avtal om GPS-positionering samråd 10Mila Preliminärt

2016-10-01 Avtal om stöd från Försvaret samråd 10Mila Inget avtal

2016-10-01 Start-Mål-Växling process utvärderad ur alla aspekter Klart

2016-10-01 GPS- och TV-produktion utvärderad i terräng och arena Klart

2016-10-01 Disponering, innehåll i serveringstält Klart

2016-10-01 Tunga markåtgärder genomförda Start 5 november

2016-10-01 Val av leverantör av sjukvård Klart

2016-10-01 Val av tält

Tältoffert finns. Beslut om servering, studio och duschtält ej 

klara. Alternativ medbodar utreds.

2016-10-01 Skolor för övernattning klara inkl service som erbjuds Klart

2016-10-01 Val av leverantör av  nummerlappar Kartsam

2016-10-01 Val av leverantör till tryckning av kartor Klart

2016-10-08 Info på 25-manna Klar

2016-10-15 Slutlig inbjudan publicerad Klar

2016-10-15 Skylt om 10Mila på arenan Uppsatt

2016-10-25 Info på Smålle Klar
2017-01-01 Avtal om utökad kapacitet mobiltjänster klart

2017-01-15 Första beställning till IP Skogen Klart fysiska delen.

2017-02-01 Alla vitala avtal klara Infrastruktur kvartstår

2017-02-15 Preliminär byggplan Klar

2016-10-30 Första gemensamma riskanalys Klar

2016-10-30

Arbetsuppgifter fördelade på samtliga klubbar. Prel 

resursplan per klubb. Klart

2016-10-30 Första byggnationsplan arenaområdet Klar - sprides ej ännu

2016-10-30 Prislista klar för servering på arenan Klart

2016-10-30 Genomgång av innehåll o struktur på slutrapport Förslag finns

2016-10-30 Budkavledevis klar Klar

2016-10-30 Målfållor, användning, displayer mm Klart

2016-11-15 Utvärdering av personalens behov Bevakas

2016-11-15 Utvärdering av press- och medias förutsättningar Plan framtages. Mediaguide 11 feb

2016-12-07 Kvalitetsgrind 3 (detaljspecar klara) Klar

2016-12-15 Skolor för övernattning beslutade Klart Torpa Kålltorp

2016-12-15 Utbildningsprogram för funktionärer sjösatt Kursalternativ tas fram. Klart i januari.

2016-12-15 Preliminär reservplan dåligt väder Finns för arena

2017-02-25 Första koncept PM Boende

2017-02-25 Första koncept PM Trafik-arena

2017-01-01 Kartan formellt godkänd Klar

2017-01-01 Anmälan öppen Klart

2017-02-25 Första koncept PM Tävling

2017-01-01 Plan för stresstester den 11 februari Klart

2017-01-01 Detaljerad riskanalys klar inom resp funktion

2017-02-25 Första koncept PM Service

2017-01-01 Plan för karttryck klar Klar

2017-01-01 Sjukvårdsplatser i skogen Klart

2017-02-15 Utkast till programbok

2017-02-15 Tidtabell bussning funktionärer och övriga Utgår

2017-02-15 Stresstester genomförda 10MILA-styre

2017-01-31 Räddningskarta

2017-01-31 Plan för sponsorträffar



2017-01-31 Säkerhetsplan

2017-01-31 Val av system för samband 10 Radio sjukvård+Trafik, Mobil ledningsgrupp+jourteam

2017-02-15 Krisplan klar Klar

2017-02-15 Info till viktiga samhällsfunktioner klar Klar

2017-01-31 Kvalitetsgrind 3.5 arena (Material fasställt); Materiel och övriga resurser. Klar

2017-02-25 Skyltplan Preliminär

2017-02-25 Vaktkoncept klart Ny plan lanserad per klubb

2017-02-25 Försäkring tecknad Sakförsäkring förslag finns, dito personförsäkring

2017-03-01 Samtliga funktionärer klara Nyckelfunktionärer klara

2017-04-01 Direkt info till samtliga närboende Pågår

2017-03-01 Fastställd byggplan Klar

2017-03-01 Jury fastställd Klar

2017-03-01 Översyn personal alla aspekter Pågår

2017-03-01 Preliminärt funktionärs-PM

2017-03-01 Budkavlar beställda. 10Milaföreningens ansvar. Klart

2017-03-01 Ceremoniplan klar inkl samverkan med arenaproduktion Klar

2017-03-01 Transportmedel inkl förare fastställda Preliminärt

2017-03-01 Aktivitetsplan för hela arenaområdet

2017-03-01 Vaktplan Klar

2017-03-06 Första anmälningsdatum

2017-03-06 Översyn av övernattningsplatser Klar

2017-03-15 Reklam på nummerlappar definierad Klart

2017-03-15 Preliminär närplan (sista månaden)

Per funktion, markera var koppling finns till andra 

funktioner 

2017-03-13 Kvalitetsgrind 4 (stresstest uppfylld); Avvikelser noterade, åtgärdsplaner framtagna

2017-03-31 Test o kalibrering av onlineenheter

2017-04-01 Närplan startar Klart

2017-04-16 Första trafikskyltar sätts upp

2017-04-01 Preliminärt allmänt funktionärs-PM klart Klart

2017-04-03 Andra anmälningsdatum Klart

2017-04-09 VIPinbjudan klar och utsänd Merparten

2017-04-16 Samtliga tunga markåtgärder klara

2017-04-14 Byggstart börjar

2017-04-19 Tredje anmälningsdatum

2017-04-20 Utbildningsprogram för funktionärer genomfört

2017-04-20 Kvalitetsgrind 5 (tävlingsföreberedelser klart);

2017-04-22 Funktionärs-PM klart för respektive funktion

2017-04-27 Genrep 10MILA-styre

2017-04-28 Kvalitetsgrind 6 (klart för tävling);

2017-04-28 Arenan öppnar

2017-04-29 Tävling startar

2017-05-02

Avrustning av teknik klar på arena, skolor, trafik, terräng 

mm

2017-05-08

Avrustning av arena helt klar - överlämnas till 

markägare - genomgång med dem

2017-05-31 Tävlingsrapport klar

2017-06-20 Första ekonomiska avstämning

2017-09-05 Funktionsvisa slutrapporter

2017-09-25 Slutrapport publicerad

2017-10-15 Ekonomisk slutredovisning

2017-11-15 Samtliga klubbar ersatta ekonomiskt


