Ramplan 10MILA 2017

Datum
2015-10-21
2015-10-21
2015-10-21
2015-11-01
2015-11-01
2015-11-01
2015-11-01
2015-11-15
2015-11-15
2015-11-15
2015-11-15
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2016-01-15
2016-01-15
2016-01-18

2016-01-31
2016-03-01
2016-03-01
2016-03-15
2016-03-15
2016-04-09

2016-04-30
2016-05-12
2016-05-14
2016-05-15
2016-06-01
2016-06-01
2016-06-01
2016-06-18
2016-08-15
2016-06-30
2016-06-30

2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30

2016-06-30
2016-07-16
2016-08-15
2016-08-15

2016-08-22
2016-08-31
2016-08-31
2016-09-15
2016-09-15
2016-11-15

Uppgift
Konceptavslut
Rollférdelning
Intresseanmalan till arbetsuppgifter
Arbetsplan boende

Uppdaterad 2017-04-19

Beslut om samverkan med Falun angaende Arenaproduktion

Erbjudande om traningspaket

Hemsida 2017 uppe

Arbetsgrupp Arenaproduktion startas
Kontrollanter tillsatta

Etablering av rollen "arenaproduktions ansvarig (AA)"
Projektgemensam dokumentation IT-dropbox el dyl
Organisation fastalld

Budget, preliminar

Traningspaket klara och publicerade

Koncept arena fruset

Ramplan accepterad

Banstruktur, banldangder, max antal kontroller och onlinekontroller

Inbjudan, fiktiv, klar-var spec utat

Preliminar samverkansform Data-IT
Accesspunkter for VA, El o data definierade
Avtal klart med markagare o rattighetsinehavare
Kontoplan faststalld

Likviditetsplan

Avstamning jagare

Avstamning arrendatorer av arenan
Kvalitetsgrind 1 (forutsattningar klara);

Malsattning arenaproduktion

Polistillstand sokes

Beslut om presentationsenheter pa arena
Gréanssnittskontroll mellan funktioner, ansvar, behov
GPS-mottagningsférhallanden i skog o arena uppmatta
10Milaledning pa besok pa arena o terrang

Kartan klar, klar fér kontroll SOFT/GOF

Info i Partille Nyheter

Preliminar inbjudan till 10Milaf6érening
Trafikplan Terrdang/arena

Forslag pa huvudsponsorer

10Mila foérstasida hemsida tillhér 2017
Ambitioner om tjanster pa web/hemsida definierade
Info pa Jukola/Venla

Forsakringar

Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta
Detaljplan arena

Budget frusen
Forsta personalplan klar
Underlag klara sa att avslutning/upphandling kan ske

Forslag pa leverantérer for IT o Arenaproduktion
Info pa Oringen i Sélen

Preliminar inbjudan till 10Milafoérening
Forsakringar

Info pa VM
Banor klara

Info till samtliga berérda arrendatorer i Partille. Detaljer:

Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta
Avtal for vitala kdpta specialister
Forsta resursplan klar

Kommentar & Status Ansvarig/Atgird
dimensionering, ekonomi, resurs, yttre forutsattningar,
ansvariga osv
Klar féljer Falun
Klart
2 st
OK i tillracklig omfattning
Klart, postiv feedback
SOFT har godként vaster om vagen, viss justering kravs pa
Ostra sidan. GOF haller pa och granskar.
Klart
Under arbete
Plan finns ej underskriven av kommunen

Elsi-Brith

Annu ej installerad, kan bli klart i juni Jan
Annu ej klart, vantas bli fardigt i augusti Jan

Genomfordes ej!!!

Ar tidsintervallet OK? Verkar kort. Bor kanske bo
Arena ber om mer tid. Tavling klar. Boende -Logi har 4 st per Vi maste ta en dialog i somm
Klar utom mixed zon. Placering av elverk ses 6ver.Trafikplan Hans

Terrang/arena finns men ej underskriven av kommunen

Avvaktar input fran respektive vid ndsta mote. Arena klar.

Arena ber om mer tid. Logi har inte borjat arbeta med sin personalplan

Boende - Logi berdknar att vara klara med underlag till
upphandling i aug - sept

Samma som Falun

Beslutsmote innan Oringen

Under arbete - nastan klart

Ar tidsintervallet OK? Verkar kort.

Bor kanske borja tidigare. Nar borjar vi bygga arenan? Vi
maste ocksa fa grepp om forsakring av storbildsskarmar,
beroende pa leverantdr. Aven personforsikring

Daniel. Tala med PL
Prognos klart.

Forsta forankring Oring
Hans B/Annika J

Klart

Klar

Avtal skall ske med foretag

Beroér veckorna innan, tavlingsdagarna och veckan efter.
Antal personer. Vilka klubbar.



2016-09-15
2016-09-15
2016-02-25
2016-09-15
2016-09-15
2016-09-15
2016-09-15
2016-09-15
2016-09-25
2016-09-26
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01

2016-09-15
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01

2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-01
2016-10-08
2016-10-15
2016-10-15
2016-10-25
2017-01-01
2017-01-15
2017-02-01
2017-02-15
2016-10-30

2016-10-30
2016-10-30
2016-10-30
2016-10-30
2016-10-30
2016-10-30
2016-11-15
2016-11-15
2016-12-07
2016-12-15
2016-12-15
2016-12-15
2017-02-25
2017-02-25
2017-01-01
2017-01-01
2017-02-25
2017-01-01
2017-01-01
2017-02-25
2017-01-01
2017-01-01
2017-02-15
2017-02-15
2017-02-15
2017-01-31
2017-01-31

Generalsekreterare utsedd

IT-ansvar

Avtal om sportforsaljning

Forslag pa huvudsponsorer

Budget frusen

Priser faststallda for tjanster i inbjudan
Underlag till 10Milaresa, forsta skott
Kvalitetsgrind 2 (koncept/funktion klart);
Info pa Stafett-SM

Deltagande i 10Mila erfarenhetsresa
Programbok eller ej

Avtal om ljus o bild samrad 10Mila
Avtal om speakertjanst samrad 10Mila

Trafikplan Terrdng/arena

Avtal om stamplingssystem samrad 10Mila

Avtal om TV-produktion samrad 10Mila

Avtal om GPS-positionering samrad 10Mila

Avtal om stod fran Forsvaret samrad 10Mila
Start-Mal-Vaxling process utvarderad ur alla aspekter
GPS- och TV-produktion utvarderad i terrdang och arena
Disponering, innehall i serveringstalt

Tunga markatgéarder genomforda

Val av leverantér av sjukvard

Val av télt

Skolor for 6vernattning klara inkl service som erbjuds
Val av leverantér av nummerlappar

Val av leverantor till tryckning av kartor

Info pa 25-manna

Slutlig inbjudan publicerad

Skylt om 10Mila pa arenan

Info pa Smalle

Avtal om utdkad kapacitet mobiltjanster klart
Forsta bestallning till IP Skogen

Alla vitala avtal klara

Preliminar byggplan

Forsta gemensamma riskanalys
Arbetsuppgifter fordelade pa samtliga klubbar. Prel
resursplan per klubb.

Forsta byggnationsplan arenaomradet
Prislista klar for servering pa arenan
Genomgang av innehall o struktur pa slutrapport
Budkavledevis klar

Malfallor, anvandning, displayer mm
Utvardering av personalens behov
Utvardering av press- och medias forutsattningar
Kvalitetsgrind 3 (detaljspecar klara)

Skolor fér évernattning beslutade
Utbildningsprogram for funktionarer sjosatt
Preliminar reservplan daligt vader

Forsta koncept PM Boende

Forsta koncept PM Trafik-arena

Kartan formellt godkand

Anmdlan 6ppen

Forsta koncept PM Tavling

Plan for stresstester den 11 februari
Detaljerad riskanalys klar inom resp funktion
Forsta koncept PM Service

Plan for karttryck klar

Sjukvardsplatser i skogen

Utkast till programbok

Tidtabell bussning funktiondrer och 6vriga
Stresstester genomférda

Raddningskarta

Plan for sponsortraffar

Lars Stalheim
Torbjorn Wikstrom
Lokalt alternativ finns
Klar

Klar

Klart
detaljbeskrivning, kostnadsuppskattning, yttre behov

Passerad
Klart

Programtidning

Bestalls inom 14 dagar

Klart

Plan finns ej underskriven av kommunen. Bearbetas aktivt

av kommunen. Pos feedback trafikverket
Klart

Preliminart

Inget avtal

Klart

Klart

Klart

Start 5 november

Klart

Taltoffert finns. Beslut om servering, studio och duschtilt ej
klara. Alternativ medbodar utreds.
Klart

Kartsam

Klart

Klar

Klar

Uppsatt

Klar

Klart fysiska delen.
Infrastruktur kvartstar
Klar

Klar

Klart

Klar - sprides ej annu

Klart

Forslag finns

Klar

Klart

Bevakas

Plan framtages. Mediaguide 11 feb
Klar

Klart Torpa Kalltorp

Kursalternativ tas fram. Klart i januari.
Finns for arena

Klar
Klart
Klart
Klar

Klart

Utgar

GOFA

Elsi-Brith

Flyttad fran 18/8 till 15/9

Hans

10MILA-styre



2017-01-31
2017-01-31
2017-02-15
2017-02-15
2017-01-31
2017-02-25
2017-02-25
2017-02-25
2017-03-01
2017-04-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-01
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-15

2017-03-15
2017-03-13
2017-03-31
2017-04-01
2017-04-16
2017-04-01
2017-04-03
2017-04-09
2017-04-16
2017-04-14
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-22
2017-04-27
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-29

2017-05-02

2017-05-08
2017-05-31
2017-06-20
2017-09-05
2017-09-25
2017-10-15
2017-11-15

Sakerhetsplan

Val av system fér samband

Krisplan klar

Info till viktiga samhallsfunktioner klar
Kvalitetsgrind 3.5 arena (Material fasstallt);
Skyltplan

Vaktkoncept klart

Forsakring tecknad

Samtliga funktionarer klara

Direkt info till samtliga ndrboende

Faststalld byggplan

Jury faststalld

Oversyn personal alla aspekter

Preliminart funktionars-PM

Budkavlar bestallda. 10Milaféreningens ansvar.
Ceremoniplan klar inkl samverkan med arenaproduktion
Transportmedel inkl férare faststallda
Aktivitetsplan for hela arenaomradet
Vaktplan

Forsta anmalningsdatum

Oversyn av 6vernattningsplatser

Reklam pa nummerlappar definierad

Preliminar narplan (sista manaden)
Kvalitetsgrind 4 (stresstest uppfylid);

Test o kalibrering av onlineenheter

Narplan startar

Forsta trafikskyltar satts upp

Preliminart allmant funktionars-PM klart
Andra anmalningsdatum

VIPinbjudan klar och utsdnd

Samtliga tunga markatgarder klara

Byggstart borjar

Tredje anmélningsdatum

Utbildningsprogram for funktiondrer genomfort
Kvalitetsgrind 5 (tavlingsféreberedelser klart);
Funktionars-PM klart for respektive funktion
Genrep

Kvalitetsgrind 6 (klart for tavling);

Arenan 6ppnar

Tavling startar

Avrustning av teknik klar pa arena, skolor, trafik, terrang
mm

Avrustning av arena helt klar - éverlamnas till
markagare - genomgang med dem
Tavlingsrapport klar

Forsta ekonomiska avstdamning

Funktionsvisa slutrapporter

Slutrapport publicerad

Ekonomisk slutredovisning

Samtliga klubbar ersatta ekonomiskt

10 Radio sjukvard+Trafik, Mobil ledningsgrupp+jourteam
Klar

Klar

Materiel och 6vriga resurser. Klar

Preliminar

Ny plan lanserad per klubb

Sakforsakring forslag finns, dito personforsakring
Nyckelfunktionarer klara

Pagar

Klar

Klar

Pagar

Klart
Klar
Preliminart

Klar

Klar

Klart

Per funktion, markera var koppling finns till andra
funktioner

Avvikelser noterade, atgardsplaner framtagna

Klart
Klart

Klart
Merparten

10MILA-styre



