Tiomila 2017

Fyll i data enligt féljande regler:
1. Mata in text enbart i vita falt.

2. Flytta data med "copy->paste" och "delete".
Anvand aldrig "cut -> paste” eftersom detta kan
forstora formler.
3. Tag inte bort rader, ev ok med Edit/Delete.
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Sannolikhet - Gradering

Paverkan - Gradering

5 - Mycket hdg

5 - Katastrof - projektet kan inte genomfdras

Forebyggande atgare

Invénta - acceptera risken, avvakta, bt

Reducera - mildra effekterna, gor atgé

4 - Hog 4 - Mycket alvarlig - stor férsening och hdéga kostnader
3 - Trolig 3 - Alvarlig - storre forsening och/eller extra kostnader
2-Lag 2 - Mindre alvarlig - férsening och/eller sma extra kostnader

Flytta - dela risken med andra

1 - Mycket lag

1 - Obetydlig - ringa forsening eller extra kostnader

Undvik - andra kraven for att férhindr:

S 1 Id f . I . Fargkod upptakt B o . Farakod m &taard
teg 1 - Identifiering, listning  [&g [ wvedel] Steg 2 - Analys, forebyggande atgéard Lag
Risk . Bokférd |Sanno-| P&- | Risk- : . A q Beradknad [Sanno-| P&- | Risk-
4 Beskrivning datum likhet |verkan! varde Ansvarig Forebyggande atgard Kommentar och paverkan Klar datum | likhet |verkan| varde
Flygstrejk 2016-10-10 Avvakta Vi kan halla koll pa Landvetter |De som flyger kommer fran
och ev strejk har. Aven ev Finland och enstaka fran dvriga
1 5 5 flygbolags &ndrade rutter. Europa och Kanade. De 1 1 1
Informera p& hemsidan. fassnar pa vagen eller i sitt
hemland. F4 berérs.
Sabotage i skog och pa arenan 2016-10-10 Arena av SJ (tar Bevakning fore tavling och T.ex fastsvetsad vagbom,
kontakt med Claes [under. Sakra material och flyttade kontroller, m.m. Tjuvar
Lindegérd). verktyg for hantering av av personliga agodelar i talt
2 5 5 Skogen av MK. enstaka incidenter. och pa parkering. Stéld och 1 5 5
Kabelbevakning av |Det behdvs bevakningsplan fér |sabotage av utrustning, kablar
DR. arenan. mm p& arenan.
Lagt deltagarantal, ekonomi 2016-10-10 JC Mer och intensivare Maste l6sas nu! Ungdomssidan
For fa anmalda lag marknadsforing. Vi behéver maste sova dver, kan vi
3 5 5 bevaka anmalningslaget. En  |hantera detta? Framst finska 2 1 2
férdjupad handlingsplan ungdomslag.
behdver tas fram.
Otjanligt vader 2016-10-10 Arena HC. Arenan redan drénerad. TV och|Tjéle, sen snésmaltning, regn,
Daligt vader med blast fére och under tévling Skogen (spanger, |servering finns i talt. sno kvar
4 Daligt vader innan och under tavlingen 5 5 stolpning, etc) MK. |Parkeringsplan finns, traktor 2 4 s
Daligt vader finns vid problem. Férdjupad
Regn i stor méngd i april analys behover samtliga
funktioner adra
Stromavbrott 2016-10-10 HC Reservkraft, mojlighet att skifta
Strommen gar, for daligt nat matningsvéag. O-ringenbussen
Ingen el har batteri. Decentraliserade
5 5 5 j_ordfelsbr)itare. Vi ska 4 1 4
tillhandahalla skarvsladdar som
ar godkénda utomhus. Massiv
info till funktionarer.
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Risk o Bokférd |Sanno-| P&- | Risk- . . . q Berédknad |Sanno-| P&- | Risk-
# Beskrivning datum likhet |verkan! varde Ansvarig Forebyggande atgard Kommentar och paverkan Klar datum | likhet |verkan| varde
Funktionarsbrist 2016-10-10 Alla. Koordineras  |Ska vi képa in funktionarer fér [Oplanerad idag!
For fa funktionarer av AJ. specifika funktioner? Ekonomi, inget personalbehov.
Bemanningsplanen bér ta med
atgarder for hur detta ska
6 5 5 hanteras. 3 3 g
Innan tavlingen behodvs
specifika kompetenser,
behéver inventeras och sakras.
7 Vi féljer inte ramplan, organisationen inte 2016-10-10 4 5 LS. Sékra att ramplanen ar uppfoljd
0 - 3 2 6
orkar tatare.
Miss i kartplocket 2016-10-10 2 5 10 0
9 Tévlingensldatasystem havererar 2016-10-10 2 5 10 0
Datorhaveri
10 F__e-lgktiga kartor koder etc s att vi far stryka { 2016-10-10 2 5 10 0
tavlingen
For fa bussar I6parna hinner inte till sin starrt{ 2016-10-10 Maste analyseras djupare.
11 |eller vaxling 5 4 1 3 3
Foreseningar i busstransporter till arenan
12 Karttryck daligt 2016-10-10 5 4 Igag a[ plannering.en sd att tid 1 5 5
finns fér omtryckning.
Vi arbetar ibland pa for dvergripande niva, vi i 2016-10-10 Tatt uppféljning mot ramplan.
13 |serinte alla problem 4 4 Samverka éver hur detaljer ser 2 3 6
i varandras delar.
Risker tvéars funktionerna, kravséttning 2016-10-10 Se punkt 13, slds samman
— bristfallig 4 4 v
Betalninghantering fungerar inte (terminaler i 2016-10-10 HB kollar Sékra att naten for BABS-terminaler anvénder
och processer) terminalernas krav. |kommunikationen &r stabil. mobilt bredband. Swish-
15 4 4 (Internet behdverf  |Kolla operatérer anvéndare har behov av bra 1 2 2
allmant kollas DR) téckning for sina
teleoperatorer.
Vi kan inte anvanda planerade ytor for 2016-10-10 HC Det finns alternativ ytor for talt. |Vid extremdaligt vader blir det
klubbarnas talt pga regn Planering finns for normaldaligt [som for O-ringen i Hallsberg.
16 4 4 vader. Det blir upp till lagen att ta 1 2 2
konsekvenserna. Det finns
hotell i varsta fall.
Funktion&rer &r sa slitna att de inte fungerar | 2016-10-10 Alla. Koordineras  |Hjalpas at och ha koll pa Risken géller framst
nar vi nar tavlingen av AJ. varandra i ledningsgrupp samt |ledningsgrupp och andra
pa huvudfunktionarer. Sag till  [huvudfunktionérer. Om
om nagon ligger i riskzonen! Se|forebyggande atgarder foljs sa
till att det finns plats att vila och |ar risken inte s& stor och
17 3 4 12 n&got att &ta i hemvarnsgarden |paverkan blir mindre. 2 2 4
under hela uppbyggnads-,
tavlings och rivningsfas. Varje
funktion maste ha bitradande
som kan trada in vid behov.
Onlinekontroller fungerar inte, info till 2016-10-10
18 speaker fungerar inte 3 4 12 0

Kommunikation fran onlinekontroller nar inte
arenan
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Risk o Bokférd |Sanno-| P&- | Risk- . . o a Berédknad |Sanno-| P&- | Risk-
# Beskrivning datum likhet |verkan! varde Ansvarig Forebyggande atgard Kommentar och paverkan Klar datum | likhet |verkan| varde
Manga klubbar anlander samtidigt och det 2016-10-10
19 bildar I&nga koer till tavlingsexpidition 3 4 12 0
Logistik fér arenan saknar professionell 2016-10-10 HC Vi har planerat floden. Malet &r |Markslitage — otrevnad.
hantering (planering av floden) en balans mellan att sprida folk |Har star kompakt trivsam arena
till att félja koncentrerade mot skitiga ben.
floden. Vi har markslitaget att
ta hansyn till. Vi kommer som
beredskap boka 5 pallar tjocka
slitageskydd att lagga ut dar vi
ser kraftigt slitage. Styrningen
av flédena sker bla till att
planera var publiken bor vara
och da tex se till att det &r stor
20 3 4 12 yta de kan fordela sig pa. 2 3 6
Fléden omkring koncentrerade
tjanstepunkter som toa,
servering etc markskyddas frén
borja. Vi har ett logiskt flode
fr&n parkering in till arenan pa
sakrat underlag. Receptionen
ligger tidigt s& att man vet vart
man skall ta sig. Arenan &r
planerad i logiska moduler.
Vi far fér manga aterbud fran funktionarer 2016-10-10 Al Samordna en funktionarspool | Viktigt att klubbarna inventerar
som finns i reserv. Samarbete |och anvénder alla resurser
21 2 4 8 med funktiondrsansvariga inom [man har, kolla dven vilka som 2 2 4
klubbarna. kan tanka sig att géra
varierande upnaifter.
22 |Of6rutsedda kostnader 2016-10-10 1 4 4 0
Sena bestéllningar fran lépare eller andra 2016-10-10
23 funktioner (bokningar) ° 3 15 0
24 |Brand i talt eller skola 2016-10-10 5 3 15 0
25 !nformation hgr ingen faststalld beslutsrutin { 2016-10-10 5 3 15 0
innan publicering
26 |Storm eller annat som skadar kartbilden 2016-10-10 4 3 12 0
27 Infotidplan ar vag nar olika delar behdver 2016-10-10 4 3 12 0
gdras och faststallas
28 Intﬁe uppfyllfa'l tiomilaféreningens krav pa fler | 2016-10-10 4 3 12 0
utléndska |6pare
29 |Ungdomslag tar fel karta 2016-10-10 4 3 12 0
Téltleverantoren levererar ej bestallda talt 2016-10-10 HC God framforhalining. Ansvariga |Nagon fuktion
for resp talttyp utses fungerar inte
30 3 3 9 alt kraftig 1 5 5
sen
omplanering.
Dropbox anvénds inte, svart att forsta vad 2016-10-10 Alla. Utoka utrymmet i dropbox. Bra
31 |som galler inom olika funktioner 3 3 9 att se till att all information finns 0
samlad.
32 |Dalig Ionsamhet 2016-10-10 3 3 9 0
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RS Beskrivning i o I Ansvarig Férebyggande atgard | Kommentar och p&verkan e
# datum likhet |verkan| Varde klar datum | likhet |verkan| Véarde
For langa arbetspass /for lite vila eller sémn | 2016-10-10 Alla. Koordineras  [Bemanningsplaner for varje Realistisk planering av
33 for funktionarerna 3 3 g |av AJ. funktion, planerir_lg av _ grbetspass oc_h antal personer 1 2 2
arbetspass. Se till att det finns |for varje funktion i god tid fore
viloplatser. tavlina.
Transportproblem med maten 2016-10-10 EBJ Avtal med backupbil. Far salja mat som lagas pa
34 2 3 6 plats och eventuellt hdmta mat 0
med personbil.
35 |Resurséatgang tilldelning 2016-10-10 2 3 6 0
36 Fijrskottsb_etalnig av anmalningsavgift 2016-10-10 2 3 6 0
fungerar ej
37 |Sabotage, t.ex av el, data, annat 2016-10-10 5 2 10 0
38 |Hulliganer besoker arenan 2016-10-10 5 2 10 0
Rapportering Sisu ej pa plats trots att 2016-10-10 AJ Rapportering SISU fungerar. Behover rapporter fran moten i
39 [projektet redan rullar 4 2 8 undergrupper for att rapportera 0 1 0
in.
Trafikolyck pa E20 i anslutning till motet i 2016-10-10
- Jonsereyd eIrIJer Allum ’ 3 2 6 0
41 Kraftigtl fbrsgpadej(’jp_;_are pga att nagon 2016-10-10 6
anledning vi inte rar dver
42 |GPS-tackningen ger daliga websandningar 2016-10-10 6 0
Alla funktionarer har inte den information och:! 2016-10-10 AJ Samordning med
43 kunskap de behover pa tavlingsdagen 2 2 4 funktignérsansvarig_i klgbbar. 2 1 2
Funktionars-pm sprids till alla.
Utbildninaar hélls i forvaa.
44 |For fa talt 2016-10-10 4 0
45 Matforgiftning 2016-10-10 5 EBJ God hygien. Utbildning av Kan inte gora nagot i efterhand. 0
personal
46 Stold (allt majligt, kartor, datorer, klader, 2016-10-10 1 1 1 0
mm)
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0

Ansvarig: Lars Stalheim

Uppdaterad: 2016-11-06

Genomférd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Risk

Beskrivning

Bokford
datum

Sanno-
likhet

P&-
verkan

Risk-
Varde

Ansvarig

Forebyggande atgard

Kommentar och paverkan

Beraknad
klar datum

Sanno-
likhet

P&-
verkan

Risk-
Varde

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Oi0i0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0

OO0 |0 |0 |00 |0 |0 |00 |0 |0 |I0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |o

Ansvarig: Lars Stalheim

Uppdaterad: 2016-11-06

5(10)

Genomférd av Ledningsgruppen



Fy

T

A.n
for

1
2
3

1

Evaka

irdsplan

arisken

Tiomila 2017

er

Risk

Kommentar

Ansvarig: Lars Stalheim

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Uppdaterad: 2016-11-06

6 (10)

Genomférd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017

Risk

Kommentar

Uppd 2016-11-06

10

11

12

13

14

15

Uppd 2016-11-06

16

Uppd 2016-11-06

17

Uppd 2016-11-06

18

Ansvarig: Lars Stalheim

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Uppdaterad: 2016-11-06

7(10)

Genomférd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017

Risk

Kommentar

19

20

Uppd 2016-11-06

21

Uppd 2016-11-06

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Uppd 2016-11-06

31

Uppd 2016-11-06

32

Ansvarig: Lars Stalheim

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Uppdaterad: 2016-11-06

8 (10)

Genomférd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017

Risk

Kommentar

33

Uppd 2016-11-06

34

35

36

37

38

39

Uppd 2016-11-06

40

41

42

43

Uppd 2016-11-06

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Ansvarig: Lars Stalheim

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Uppdaterad: 2016-11-06

9 (10)

Genomférd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017

Risk

Kommentar

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Ansvarig: Lars Stalheim

Riskanalys 2016-10-10 for Tiomila 2017

Uppdaterad: 2016-11-06

10 (10)

Genomférd av Ledningsgruppen



