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idnr rubrik beskrivning lä‐

ge

Användar‐

funktion

Specifikation Arena gör: El 

centra

l:

Utföres av: Lös 

inredni

ng:

Leverantör ok

före

tisdag 

18

onsdag 

19

torsdag 

20

fredag 

21

lördag 

22

söndag 

23

måndag 

24

tisdag 

25

onsdag 

26

torsdag 

27

fredag 

28

lördag 

29

söndag 

30
efte

r

ok idnr

0 ARENAOMRÅDE HUVUD‐

HANDLINGAR

0

10 (Arenaområden 

definition 2017‐03‐20 )

Översikt av Arenans 

delområden

al‐

la

Arena  Arenaområden 

definition.jpg version 

2017‐03‐21

upprättar ritning 01:1 PROJEKTERING ‐

hans X

10

20 (Layout Arena 2017‐03‐

28

planritning med alla 

funktioner på Arenan 

redovisade

al‐

la

Arena  Layout Arena 1500.ocd 

version 2017‐03‐29

upprättar ritning 01:1 PROJEKTERING ‐

hans X

20

30 (Arena_funktioner_2017

_03_30 = denna)

beskrivning och 

specifikation till 

layoutritning

al‐

la

Arena  Arena_funktioner_lay

outritning_2017_03_3

0.xlsx

upprättar 

beskrivning

01:1 PROJEKTERING ‐

kjell X

30

40 LEXBYDALSVÄGEN avstängning av väg A1 Arena Avstängd för trafik 29/4 

kl 10‐19 samt 21‐22. 

Övrig tid fordon med 

tillstånd

sätter upp vägskylt 08:0 TRAFIK

X

40

50 LEXBYDALSVÄGEN parkeringsförbud 

vardagar 6‐9

A1 Arena parkeringsförbud 

vardagar 6‐9

sätter upp vägskylt 08:0 TRAFIK
X

50

60 Publik (1 av 3) publikområde före 

fållskylt

A1 Tävling avgränsning mot 

tävlingsområde med 

befintilgt staket

60

65 Flaggfri Zon publikområde före 

fållskylt

A1 Arena 15 skyltar FLAGGFRI 

ZON 

sätter upp 

tillhandahållna 

skyltar på stakkäpp

02:6 BYGG ‐ skyltar 

arena 

Byggmax

X

65

70 Publik (1 av 3) publikområde före 

fållskylt

A1 Arena  avgränsning före 

fållskyltar 100 m 

sätter upp 100 m 

räcke H=0,9 m

02:2 BYGG‐ avspärrn GOF arr
LEV X

70

80 Publik (2, 3  av 3) publikområde från 

fållskylt

A1 Arena  avgränsning efter 

fållskyltar 150 m 

sätter upp 75 st k‐

staket

02:1 BYGG‐ ks 

avspärrn 

Ramirent
LEV X X

80

90 Ljusspel mot berg (NV) effektbelysning natt  A1 Marknad 3 st armaturer med 

bred belysning enl 

Belysning Arena‐1.pdf 

version 2016‐10‐05

sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

2124

06:0 EL Fergin 90

100 Ljusspel mot träden (1,2 

av 2 i NO)

effektbelysning natt  A1 Marknad 3 + 5 st armaturer enl 

Belysning Arena‐1.pdf 

version 2016‐10‐05

sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

21134

06:0 EL Fergin 100

110 Återvinning ( 2 st ) återvinning  A1 Arena  R01, R03  brännbart ställer ut, sköter 

återvinningskärl

07:2 ÅTERVINNING Renova 
X

110

112 Återvinning ( 2 st ) återvinning  A1 Arena  retur vid R01, R03 ställer ut, sköter 

återvinningskärl

07:2 ÅTERVINNING Pantamera 112

120 Staket Borttages nedtagning av 

fårstaket 

A1 Tävling fårstaket tas ner av 

arrendatorn LG

Leif 

Gustavsson X

120

125 / passage över dike till 

publikyta

nedtagning av 

fårstaket 

A1 Tävling fårstaket tas ner av 

arrendatorn MA

Maria 

Andersson X
125

127 / passage över dike till 

publikyta

passage A1 Arena passage   landgång över dike 

B=2 m

02:0 BYGG GOF arr
X

127

130 El befintligt elskåp 2233 A1 Arena inkopplas som reserv 

för OB

25 A tillgängligt i 

elskåp  som reserv 

för OB mm

bef. 06:0 EL 130

140 OB förråd  förvaring utrustning A1 Arena‐

produktion

ips tält 3x3 m  sätter upp tält 03:1 TÄLT ‐ ipskogen IP Skogen
LEV X ANV

140

150 OB förråd  förvaring utrustning A1 Arena‐

produktion

byggcentral, belysning sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

21133

06:0 EL 150

170 Toalett toalett för OB A1 Arena‐

produktion

1 st toalett upphandlar, anvisar 

plats, sköter

07:1 TOA ‐ hyr Several 170

180 OB släp uppställningsplats för 

OB‐släp

A1 Arena‐

produktion

mindre släpvagn anvisar plats 01:3 ANVISNING
X

180

190 OB Ljudbuss uppställningsplats OB‐

ljudbuss

A1 Arena‐

produktion

6 ton anvisar plats 01:3 ANVISNING
X

190

200 OB Ljudbuss uppställningsplats OB‐

ljudbuss

A1 Arena‐

produktion

6 ton håller med pallning 

om ojämnt

02:0 BYGG GOF arr

X

200

210 OB Ljudbuss uppställningsplats OB‐

ljudbuss

A1 Arena‐

produktion

32A anslutning el  kopplar in UC63

A‐

2113

06:0 EL 210

220 2 st bilpatser uppställningsplats för 

2 personbilar

A1 Arena‐

produktion

uppställningsplats för 2 

personbilar

anvisar plats 01:2 UTSÄTTNING
X

220

230 2 st bilpatser uppställningsplats för 

2 personbilar

A1 Arena‐

produktion

avspärrning 2 

personbilsplatser

sätter upp 

avspärrningsband

02:0 BYGG
X

230

240 OB Teknik hantering av tekniken 

vid OB‐produktionen

A1 Arena‐

produktion

2 st 3‐sidiga stålbodar 

2x 2,5 x 6 m 

hyr inkl uppsättning, 

anvisar plats

02:8 BYGG ‐ hyr 

bodar

Ramirent

X ANV

240

250 OB Teknik hantering av tekniken 

vid OB‐produktionen

A1 Arena‐

produktion

plats för 6 personer 

med 5 bord, 6 stolar

tillhandahåller lös 

inredning

03:2 TÄLT ‐ ipskogen 

inredning

5 bord, 

6 stolar

IP Skogen

LEV X ANV

250

260 OB Teknik hantering av tekniken 

vid OB‐produktionen

A1 Arena‐

produktion

belysning, värme, 

byggcentral 

sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

21132

06:0 EL 260

270 Finsk/Engelsk speaker kommenterar TV‐

bilder

A1 Arena‐

produktion

utrymme 2 st 2 x 2,5 m 

med 3 st skärmväggar 

2m långa 

utför skärmväggar 02:0 BYGG

X

270

280 Finsk/Engelsk speaker kommenterar TV‐

bilder

A1 Arena‐

produktion

inredning 2 bord 2 

stolar

tillhandahåller lös 

inredning

03:2 TÄLT ‐ ipskogen 

inredning

2 bord 

2 stolar 

IP Skogen

LEV X ANV

280

290 OB Produktion kontroll av innehållet i 

OB produktionen

A1 Arena‐

produktion

2 st 3‐sidiga bodar 2x 

2,9 x 8,45 m under OB 

Teknik

hyr inkl uppsättning, 

anvisar plats

02:8 BYGG ‐ hyr 

bodar

Ramirent

X ANV

290

300 OB Produktion kontroll av innehållet i 

OB produktionen

A1 Arena‐

produktion

trappa till övre bodar 

vid 2 våningslösning ca 

3,5 m

sätter upp med Haki 

material

02:4 BYGG ‐ 

plattform

Haki

LEV X ANV

300

310 OB Produktion kontroll av innehållet i 

OB produktionen

A1 Arena‐

produktion

bod med plats för 10 

bord, 15 stolar

tillhandahåller lös 

inredning

03:2 TÄLT ‐ ipskogen 

inredning

10 

bord, 

15 

stolar

IP Skogen

LEV X

310

320 OB Produktion kontroll av innehållet i 

OB produktionen

A1 Arena‐

produktion

16 A uttag, belysning, 

fiber, kabelutgång 

sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

21131

06:0 EL 320

330 FM‐antenn för lokalradio arenan A1 Arena‐

produktion

plats för högt placerad 

antenn på trosslyft på 

tak OB

330

340 TV‐kameraplats 1 ‐ mot 

sista

TV‐bilder mot sista A1 Arena‐

produktion

plattform 2 x 3 m <1,2 

m hög med trappa och 

räcken

sätter upp med Haki 

material

02:4 BYGG ‐ 

plattform

Haki

LEV TRP TRP X ANV

340

350 TV‐kameraplats 2 ‐ 

inspurt

TV‐bilder från inspurt A1 Arena‐

produktion LEV
350

360 TV‐kameraplats 3 ‐ sväng TV‐bilder i sväng A1 Arena‐

produktion

avgränsning 2 x 2 m, 

med 3 k‐staket

sätter upp 3 st k‐

staket

02:1 BYGG‐ ks 

avspärrn 

Ramirent
LEV X X ANV

360

370 TV‐kameraplats ‐ 4 ‐ mål  TV‐bilder i mål  A1 Arena‐

produktion

plattform 2 x 3 m 1,2 m 

hög med trappa och 

räcken

sätter upp med Haki 

material

02:4 BYGG ‐ 

plattform

Haki

LEV TRP TRP X ANV

370

380 (blått x 3 st)  / Allmän 

belysning inspurt

allmän belysning 

målfållor

A1 Tävling 3 st belysningsmaster 

med armaturer

sätter upp, kopplar 

in

UC16

A‐

2124

06:0 EL Ramirent

LEV

380

390 / kanalisation i sväng kanalisation i mark 

tvärs fållor och 

publikområde

A1 Arena  se MT 3 Markåtgärder 

Arena.jpg 

lägger ner 36 m 

kabelrör dia 110

04:1 MARK ‐ tung  Tommy G

X

390

400 Passage  passage till inre U A1 Tävling öppningsbar passage gör öppningsbar 

passage

02:2 BYGG‐ avspärrn
X

400

410 Fållskylt fyra spår ‐ 150 m fållanvisning A1 Tävling AT1 5 st skivor 0,6x1,0 

(1,2) enl 

Fållanvisning.pdf

sätter upp skivor 

med stöd för skylt 

60x120

02:6 BYGG ‐ skyltar 

tävling

GOF arr

LEV X

410

420 Fållskylt fyra spår ‐ 150 m belysning fållanvisning A1 Tävling belysning fållskyltar 

strålkastare på 

regelstolpe

sätter upp kopplar in UC16

A‐

2124

06:0 EL 420

430 (gröna streck) / Målfållor  raka målfållor 3 m 

breda 4 i bredd de 

sista 40+50 m av de 

sista 150 m

A1 Tävling 4 fållavgränsningar 40 + 

50 m x 3 m bredd 3 st 

höjd 20 ‐ 40 cm enl 

Fållanvisning pdf

bygger fållor med 

låga markeringar 

H=0,2 m raka bitar

02:2 BYGG‐ avspärrn

LEV X X X

430

440 (gröna streck) / Målfållor  svängda målfållor 3 m 

breda 4 i bredd del av 

de sista 150 m i 

kurvor  R=8 + 3x4 m

A1 Tävling 4 fållavgränsningar 70, 

80, 90 m bredd 3 m 

höjd 60 cm enl 

Fållanvisning.pdf

bygger fållor med 

höga makeringar 

H=0,6 m i kurvor, ej 

snitsel

02:2 BYGG‐ avspärrn

LEV X X X

440

445 (gröna streck) / Målfållor  målfållor in mot U A1 Tävling fållavgränsning 150 m 

mot U höjd 90 cm 

sätter upp räcke 

H=0,9 m mot U

02:2 BYGG‐ avspärrn
LEV X X X

445

450 (gröna streck) / Målfålla 

sista

utvidgning av målfålla 

sista sträckans 

målgång

A1 Tävling extra fålla med 4 m 

bredd sista 30 m enl 

Fållanvisning.pdf

sätter upp 30 m 

räcke H=0,9 m

02:2 BYGG‐ avspärrn GOF arr

LEV X X

450

460 Mållinje SI enheter (svart 

x)

SI enheter A1 Tävling plats för SI enheter kanalisation i mark 06:0 EL
ANV

460

470 Målstolpe anvisning MÅL resp 

VÄXLING

A1 Tävling AT2 / 1 st skiva 0,6x1,0 

+ 1,5 enl 

Fållanvisning.pdf

sätter upp skivor 

med stöd samt på 

regelstopar för skylt 

60x150

02:6 BYGG ‐ skyltar 

tävling

GOF arr

LEV X

470

480 Reklampelare reklamplats A1 Tävling AT2 /reklamplats på 

baksida MÅL

sätter upp skivor 

med stöd mot 

fållanvisningsskylt

02:6 BYGG ‐ skyltar 

marknad

GOF arr

LEV X

480

490 Foto/press plats för fotografer vid

målet

A1 Information plats för 6 fotografer sätter upp 3 st k‐

staket

02:1 BYGG‐ ks 

avspärrn 

Ramirent
LEV X X

490

495 Foto/press plats för fotografer vid

målet

A1 Information gröna markskydd  lägger ut gröna 

markskydd

04:2 MARK ‐ lätt Gbg & Co
LEV X

495
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