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Risk 

#
Beskrivning

Bokförd 

datum

Sanno- 

likhet

På- 

verkan

Risk- 

Värde
Ansvarig Förebyggande åtgärd Kommentar och påverkan

Beräknad 

klar datum

Sanno- 

likhet

På- 

verkan

Risk- 

Värde

1

Flygstrejk 2016-10-10

5 5 25

Avvakta Vi kan hålla koll på Landvetter 

och ev strejk här. Även ev 

flygbolags ändrade rutter. 

Informera på hemsidan. 

De som flyger kommer från 

Finland och enstaka från övriga 

Europa och Kanade. De 

fassnar på vägen eller i sitt 

hemland. Få berörs.

1 1 1

2

Sabotage i skog och på arenan 2016-10-10

5 5 25

Arena av SJ (tar 

kontakt med Claes 

Lindegård).

Skogen av MK. 

Kabelbevakning av 

DR.

Bevakning före tävling och 

under. Säkra material och 

verktyg för hantering av 

enstaka incidenter.

Det behövs bevakningsplan för 

arenan.

T.ex fastsvetsad vägbom, 

flyttade kontroller, m.m. Tjuvar 

av personliga ägodelar i tält 

och på parkering. Stöld och 

sabotage av utrustning, kablar 

mm på arenan.

1 5 5

3

Lågt deltagarantal, ekonomi

För få anmälda lag

2016-10-10

5 5 25

JC Mer och intensivare 

marknadsföring. Vi behöver 

bevaka anmälningsläget. En 

fördjupad handlingsplan 

behöver tas fram.

Måste lösas nu! Ungdomssidan 

måste sova över, kan vi 

hantera detta? Främst finska 

ungdomslag.

2 1 2

4

Otjänligt väder

Dåligt väder med blåst före och under tävling

Dåligt väder innan och under tävlingen

Dåligt väder

Regn i stor mängd i april

2016-10-10

5 5 25

Arena HC. 

Skogen (spänger, 

stolpning, etc) MK.

Arenan redan dränerad. TV och 

servering finns i tält. 

Parkeringsplan finns, traktor 

finns vid problem. Fördjupad 

analys behöver samtliga 

funktioner göra.

Tjäle, sen snösmältning, regn, 

snö kvar

2 4 8

5

Strömavbrott

Strömmen går, för dåligt nät

Ingen el

2016-10-10

5 5 25

HC Reservkraft, möjlighet att skifta 

matningsväg. O-ringenbussen 

har batteri. Decentraliserade 

jordfelsbrytare. Vi ska 

tillhandahålla skarvsladdar som 

är godkända utomhus. Massiv 

info till funktionärer.

4 1 4

Sannolikhet - Gradering

5 - Mycket hög

4 - Hög

3 - Trolig

2 - Låg

1 - Mycket låg

Påverkan - Gradering

5 - Katastrof - projektet kan inte genomföras

3 - Alvarlig - större försening och/eller extra kostnader

1 - Obetydlig - ringa försening eller extra kostnader

4 - Mycket alvarlig - stor försening och höga kostnader

2 - Mindre alvarlig - försening och/eller små extra kostnader

Fyll i data enligt följande regler:
1. Mata in text enbart i vita fält.
2. Flytta data med "copy->paste" och "delete". 
Använd aldrig "cut -> paste" eftersom detta kan 
förstöra formler.
3. Tag inte bort rader, ev ok med Edit/Delete.

Låg HögMedel

Färgkod upptäkt
Steg 1 - Identifiering, listning Steg 2 - Analys, förebyggande åtgärd

Låg FatalAlvar

Färgkod m åtgärd

Förebyggande åtgärder

Invänta - acceptera risken, avvakta, bevaka

Undvik - ändra kraven för att förhindra risken 

Reducera - mildra effekterna, gör åtgärdsplan

Flytta - dela risken med andra
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Risk 

#
Beskrivning

Bokförd 
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Sanno- 
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På- 

verkan

Risk- 

Värde
Ansvarig Förebyggande åtgärd Kommentar och påverkan

Beräknad 

klar datum

Sanno- 

likhet

På- 

verkan

Risk- 

Värde

6

Funktionärsbrist

För få funktionärer

2016-10-10

5 5 25

Alla. Koordineras 

av AJ.

Ska vi köpa in funktionärer för 

specifika funktioner? 

Bemanningsplanen bör ta med 

åtgärder för hur detta ska 

hanteras. 

Innan tävlingen behövs 

specifika kompetenser, 

behöver inventeras och säkras.

Oplanerad idag!

Ekonomi, inget personalbehov.

3 3 9

7
Vi följer inte ramplan, organisationen inte 

orkar

2016-10-10
4 5 20

LS. Säkra att ramplanen är uppföljd 

tätare.
3 2 6

8 Miss i kartplocket 2016-10-10 2 5 10 0

9
Tävlingens datasystem havererar

Datorhaveri

2016-10-10
2 5 10 0

10
Felaktiga kartor koder etc så att vi får stryka 

tävlingen

2016-10-10
2 5 10 0

11
För få bussar löparna hinner inte till sin starrt 

eller växling

Föreseningar i busstransporter till arenan

2016-10-10

5 4 20
SJ Måste analyseras djupare. 

1 3 3

12
Karttryck dåligt 2016-10-10

5 4 20
MK Idag är planneringen så att tid 

finns för omtryckning.
1 5 5

13
Vi arbetar ibland på för övergripande nivå, vi 

ser inte alla problem

2016-10-10

4 4 16
LS. Tätt uppföljning mot ramplan. 

Samverka över hur detaljer ser 

i varandras delar.

2 3 6

14
Risker tvärs funktionerna, kravsättning 

bristfällig

2016-10-10
4 4 16

Se punkt 13, slås samman
0

15

Betalninghantering fungerar inte (terminaler 

och processer)

2016-10-10

4 4 16

HB kollar 

terminalernas krav.

(Internet behöverf 

allmänt kollas DR)

Säkra att näten för 

kommunikationen är stabil. 

Kolla operatörer

BABS-terminaler använder 

mobilt bredband. Swish- 

användare har behov av bra 

täckning för sina 

teleoperatörer.

1 2 2

16

Vi kan inte använda planerade ytor för 

klubbarnas tält pga regn

2016-10-10

4 4 16

HC Det finns alternativ ytor för tält. 

Planering finns för normaldåligt 

väder.

Vid extremdåligt väder blir det 

som för O-ringen i Hallsberg. 

Det blir upp till lagen att ta 

konsekvenserna. Det finns 

hotell i värsta fall.

1 2 2

17

Funktionärer är så slitna att de inte fungerar 

när vi når tävlingen

2016-10-10

3 4 12

Alla. Koordineras 

av AJ.

Hjälpas åt och ha koll på 

varandra i ledningsgrupp samt 

på huvudfunktionärer. Säg till 

om någon ligger i riskzonen! Se 

till att det finns plats att vila och 

något att äta i hemvärnsgården 

under hela uppbyggnads-, 

tävlings och rivningsfas. Varje 

funktion måste ha biträdande 

som kan träda in vid behov.

Risken gäller främst 

ledningsgrupp och andra 

huvudfunktionärer. Om 

förebyggande åtgärder följs så 

är risken inte så stor och 

påverkan blir mindre. 2 2 4

18

Onlinekontroller fungerar inte, info till 

speaker fungerar inte

Kommunikation från onlinekontroller når inte 

arenan

2016-10-10

3 4 12 0
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Risk 

#
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19
Många klubbar anländer samtidigt och det 

bildar långa köer till tävlingsexpidition

2016-10-10
3 4 12 0

20

Logistik för arenan saknar professionell 

hantering (planering av flöden)

2016-10-10

3 4 12

HC Vi har planerat flöden. Målet är 

en balans mellan att sprida folk 

till att följa koncentrerade 

flöden. Vi har markslitaget att 

ta hänsyn till. Vi kommer som 

beredskap boka 5 pallar tjocka 

slitageskydd att lägga ut där vi 

ser kraftigt slitage. Styrningen 

av flödena sker bla till att 

planera var publiken bör vara 

och då tex se till att det är stor 

yta de kan fördela sig på. 

Flöden omkring koncentrerade 

tjänstepunkter som toa, 

servering etc markskyddas från 

börja. Vi har ett logiskt flöde 

från parkering in till arenan på 

säkrat underlag. Receptionen 

ligger tidigt så att man vet vart 

man skall ta sig. Arenan är 

planerad i logiska moduler.

Markslitage – otrevnad.

Här står kompakt trivsam arena 

mot skitiga ben.

2 3 6

21

Vi får för många återbud från funktionärer 2016-10-10

2 4 8

AJ Samordna en funktionärspool 

som finns i reserv. Samarbete 

med funktionärsansvariga inom 

klubbarna.

Viktigt att klubbarna inventerar 

och använder alla resurser 

man har, kolla även vilka som 

kan tänka sig att göra 

varierande uppgifter. 

2 2 4

22 Oförutsedda kostnader 2016-10-10 1 4 4 0

23
Sena beställningar från löpare eller andra 

funktioner (bokningar)

2016-10-10
5 3 15 0

24 Brand i tält eller skola 2016-10-10 5 3 15 0

25
Information har ingen fastställd beslutsrutin 

innan publicering

2016-10-10
5 3 15 0

26 Storm eller annat som skadar kartbilden 2016-10-10 4 3 12 0

27
Infotidplan är vag när olika delar behöver 

göras och fastställas

2016-10-10
4 3 12 0

28
Inte uppfylla tiomilaföreningens krav på fler 

utländska löpare

2016-10-10
4 3 12 0

29 Ungdomslag tar fel karta 2016-10-10 4 3 12 0

30

Tältleverantören levererar ej beställda tält 2016-10-10

3 3 9

HC God framförhållning. Ansvariga 

för resp tälttyp utses

Någon fuktion 

fungerar inte 

alt kraftig  

sen 

omplanering.

1 5 5

31
Dropbox används inte, svårt att förstå vad 

som gäller inom olika funktioner

2016-10-10

3 3 9
Alla. Utöka utrymmet i dropbox. Bra 

att se till att all information finns 

samlad.

0

32 Dålig lönsamhet 2016-10-10 3 3 9 0
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33

För långa arbetspass /för lite vila eller sömn 

för funktionärerna

2016-10-10

3 3 9

Alla. Koordineras 

av AJ.

Bemanningsplaner för varje 

funktion, planering av 

arbetspass. Se till att det finns 

viloplatser.

Realistisk planering av 

arbetspass och antal personer 

för varje funktion i god tid före 

tävling.

1 2 2

34
Transportproblem med maten 2016-10-10

2 3 6
EBJ Avtal med backupbil. Får sälja mat som lagas på 

plats och eventuellt hämta mat 

med personbil.

0

35 Resursåtgång tilldelning 2016-10-10 2 3 6 0

36
Förskottsbetalnig av anmälningsavgift 

fungerar ej

2016-10-10
2 3 6 0

37 Sabotage, t.ex av el, data, annat 2016-10-10 5 2 10 0
38 Hulliganer besöker arenan 2016-10-10 5 2 10 0

39
Rapportering Sisu ej på plats trots att 

projektet  redan rullar

2016-10-10

4 2 8
AJ Rapportering SISU fungerar. Behöver rapporter från möten i 

undergrupper för att rapportera 

in.

0 1 0

40
Trafikolyck på E20 i anslutning till motet i 

Jonsered eller Allum

2016-10-10
3 2 6 0

41
Kraftigt försenade löpare pga att någon 

anledning vi inte rår över

2016-10-10
3 2 6 0

42 GPS-täckningen ger dåliga websändningar 2016-10-10 3 2 6 0

43

Alla funktionärer har inte den information och 

kunskap de behöver på tävlingsdagen

2016-10-10

2 2 4

AJ Samordning med 

funktionärsansvarig i klubbar. 

Funktionärs-pm sprids till alla. 

Utbildningar hålls i förväg.

2 1 2

44 För få tält 2016-10-10 2 2 4 0

45
Matförgiftning 2016-10-10

5 1 5
EBJ God hygien. Utbildning av 

personal

Kan inte göra något i efterhand.
0

46
Stöld (allt möjligt, kartor, datorer, kläder, 

mm)

2016-10-10
1 1 1 0

47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 #### 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
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67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0
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Risk 

#

1

2

3

4

5

Fyll i data enligt följande regler:
1. Mata in text enbart i vita fält.
2. Flytta data med "copy
Använd aldrig "cut 
förstöra formler.
3. Tag inte bort rader, ev ok med Edit/Delete.

Kommentar

Förebyggande åtgärder

acceptera risken, avvakta, bevaka

ändra kraven för att förhindra risken 

mildra effekterna, gör åtgärdsplan
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Risk 

#

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kommentar

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06
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Risk 

#

1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Kommentar

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Ansvarig: Lars Stålheim Uppdaterad: 2016-11-06 Genomförd av Ledningsgruppen



Tiomila 2017 Riskanalys 2016-10-10 för Tiomila 2017 9 (10)

Risk 

#

133

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Kommentar

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06

Uppd 2016-11-06
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Risk 

#

1

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Kommentar
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