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Konceptrapport utg 6 2015-1015 Slutrapport till GOF Arrangemang 

 

10MILAs själ 
Tävlingens värdegrund och verksamhetsidé, formulerat i form av 10MILAs själ, är tänkt att förmedla 
tävlingens bärande idé. 
 
”10MILA, hämtat ur anvisningarna: 

• är orienteringssportens budkavleklassiker – en stimulans för laganda, nattorientering och 
vinterträning. 10MILA är vårens stora orienteringsfest. 

• är en traditionell budkavletävling av långdistanskaraktär, där budskapet förs från start till mål 
utan avbrott. Tävlingen består av en ungdoms-, en dam- och en herrkavle, varvid en av de 
ogafflade sträckorna i herrkavlen utgörs av den mytomspunna ”Långa natten”. Utöver detta 
arrangeras även Motionsorientering med öppna banor, 

• har sin tradition, som behöver vårdas. Samtidigt måste den leva i tiden. 
 
Grunderna för detta utgörs av att 10MILA ska vara: 

• ett av de främsta profilarrangemangen i svensk orientering och fortsatt vara en klassiker samt 

• en elittävling, men samtidigt ska möjlighet ges för så många lag som möjligt att delta under 
rimliga förhållanden för bredden.” 

 
Konceptavslut 

Konceptrapport är ingen förstudierapport utan en definition av ett koncept. En förstudie belyser alla 
aspekter, ett koncept beskriver de kritiska och dimensionerande frågorna, samtidigt som den ger 
startförutsättningar. Den är ett svar på ett uppdrag från GOF Arrangemangs styrelse och är en 
slutrapport. 

Konceptgrupp 

Olle Olofsson olle.olofsson@comhem.se 0705-121682  
Hans Carlstedt hans.carlstedt@telia.com 0708-204014 
Ingemar Gunnarsson ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se 0705-282857 
  

mailto:ingemar.gunnarsson@goteborgenergi.se
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Gruppen fick i slutet av 2013 uppdraget från GOF Arrangemangs styrelse att fram till maj i år ta fram 
ett realiserbart koncept och återrapportera detta. Arbetet med WMOC försenade resultatet ca  5 
månader. 
 
Bakgrund 
10-mila genomförs varje år varvat som en stockholmstävling och utlokaliserad i landet. Den har 
pågått sedan 1945 och ägs av 10-milaföreningen i Stockholm. 
Genom åren har en tydlig dokumentation byggts upp med tämligen fasta tidsplaner. 
Själen i arrangemanget, bakgrund och anvisningar finns dokumenterade i 
http://www.10mila.se/index.php/sv/arrangera/anvisningar 
Det finns även bra slutrapporter från 2014 och 2015. 
 
Tid 
Lördag 29 och söndag 30 april ( 1 maj är helgdag i S, N, Fi men ej DK) 
Tävlingsarenan skall vara öppen (i begränsad form) från fredag 10.00. 
 Tävlingsexpedition öppnar lördag morgon. 
SOFT arbetar inte längre för att skapa en elittävling efter 10Mila. Helgen innan går däremot en etapp 
av Swedish League varför många löpare nog är intresserade av träningspaket under veckan. 
 
Arrangör 
GOF Arrangemang, en sammanslutning av Göteborgs orienteringsförbunds klubbar, 17 föreningar 
och kanske 1400? möjliga funktionärer. Beställare är 10Milaföreningen. 
 
Tävlingsomfattning 
Ungdomskavle, 4 str* 300 lag, dvs 1500 löpare start kl 11.30 , segrartid 1,5 timmar 
Damkavle, 5 str 330 lag, 1650 löpare start kl 14.30, segrartid 4 timmar 
Herrkavle, 10 str 320 lag, dvs 3200 löpare start kl 19.30, segrartid 10 timmar 
Öppna klasser  700 löpare  Fredag kl  10.00 till lördag kl 18.00 
Antal deltagare ca 6500 *DH16 ; minst 2 flickor, str 2 o 3 får dubbleras med en löpare 
 
Tävlingsområde 
I huvudsak väster om Lexbydalsvägen i Partille. 
Arena på Lexby gårds och Kåhögs gårds ägor. 
 
Partille Kommun – Göteborgs stad 
Representanter 
Partille Kultur och fritidsförvaltningen Lars Claesson 031-7921799 lars.claesson@partille.se 
Göteborgs stad Göteborg o Co Anniela Forsell 
 
Samråd 
Göteborgs stad har godtagit arrangemanget, bidragit med medel. Regionen, sjukvård, polis mfl är 
informerade. En noggrannare genomgång skall ske med dessa  i mitten av nästa år. 
Samråd har hållits med Partille kommun upplåtit sin mark för arrangemanget. Den omfattar 
merparten av tävlingsområdet.  Arrendatorer, jaktlag, Lexbydals vägsamfällighet mfl har en 
preliminär information. Avtal kommer att skrivas i flera steg. 
En detaljerad genomgång med arrendatorer och kommun för arenan har skett. 
Formella avtal måste skrivas snarast. 
 

http://www.10mila.se/index.php/sv/arrangera/anvisningar
mailto:lars.claesson@partille.se
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Trafik 

Trafiksituationen genom Kåhög och genom Kåhögs gård är begränsad. 
Skyltning vid E20. Avståndet från E20 i öster är ca 1,5 km och frän väster över Partille centrum ca 5 
km. 
Om väderleken är mycket dålig är det troligen inte möjligt att frekvent åka in och ut på östra gärdet. 
Lämpliga avsläppsplatser för bussar finns vid Kåhögs gård och strax bortom Lexbydalsvägen 
(busshållplats). 
Aktiv trafikreglering är en nödvändighet. Samverkan måste ske med polis, Trafikverket, Partille 
kommun och gärna frivilligorganisationer. 
Trafiken på Lexbydalsvägen mellan arenan och tävlingsområdet bör stängas av helt alt temporärt. 
Vägen är ej avsedd för genomfart. 
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Parkering 
Parkering  förutsätts ske på Kåhögs gårds östra gärd. Marken har dränerats för att tåla parkering. 
Bussar parkerar i Jonsereds fabriksområde 3 km österut alternativt fritt i staden. 
Fler parkeringsplatser finns på södra sidan av Västra Stambanan med en bevakad övergång med 
infart från Skulltorpsmotet. Dessa ingår inte i konceptet. 
Sannolikt är bussning ett måste då en hel del boende kommer att ske utanför arenan. 
Parkering för funktionärer är oklar och måste bearbetas vidare. 
VIP-parkering ligger i direkt anslutning till arenan. 
Behov av flisning, bogsering är inte klarlagd men är säkert nödvändig. 
Dimensioneringar baserat på de senaste två årens tävlingar 
  Dim 2017 
Bilar <5 m     1400 st  1400 st Kåhögs gärde (ej släpvagnar) 
VIP       170 st   150 st   SO Lexbydalsvägen 
Funktionärer 70-300  st   250 st Ev Kåhögs gärde och Jonsered 
Bussar          13 st     13 st Jonsered 
Husbilar  20-260 st     60 st Lexbyskolan alt 
    Reserv      70 st  Jonsered 
Husvagn/tält    40-70 st     70 st SO Lexbydalsväg 
 
Bussning bör ske i en slingloop där Jonsered, Lexbyskolan och eventuellt skolor för övernattning 
ingår. 
 
Lexbyskolan, 1,3 km bort: 
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Jonsered, 2,3 km gångväg, 3km med bil: 

 
 
 
 
Arenan 
Samma som O-ringen 1990 där sista 
etapp gick här i mycket torr 
väderlek. 
 
Arenan består av stora ängar som 
vid blöt väderlek har dålig bärighet 
på visa ytor. Ytorna har därför 
dränerats. De betas alt odlas vall på 
under åren fram till 10Mila. 

Tillgång till vatten och avlopp finns endast i 
östra delen av arenan vid Mossgårdsvägen. 
El finns tillgänglig i ett antal elskåp utefter 
Lexbydalsvägen. Det är även oklart om 
tillgång till fasta datanät. 
 
En bro över ån mellan målplats och dusch 

är nödvändig. Markförhållandena gör den svårbyggd. Nu utreds möjligheten att ha dusch på arenan 
och pumpa avloppsvattnet till närmaste brunn. Då skulle inte en bro vara nödvändig.  
Transportväg mellan parkering och arena sker på existerande hårdgjorda gångbanor och vägar. 
En överenskommelse med de boende längs Lexbydalsvägen måste ske så att trafiken kan minskas 
och helst stoppas under den tid som de tävlande passerar den. Vi skall undvika att bygga bro 
förhandling pågår med vägsamfälligheten. Initiativ taget. 
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Själva målområdet vill vi ha tight men ändå så alla får plats. En koncentration väster om 
Lexbydalsvägen ger ett område som motsvarar det i  Skepptuna 2015.. 
 
Vi utreder möjligheten att skapa en lång mötesplats utefter Lexydalsvägen där ev långtradare med 
storbildsskärmarna kan stå och likaså avlastning ske till försäljnings- och mattält.. 
 
Förslagsvis kommer tävlingsledningen ha tillgång till hemvärnets gård strax väster om 
Lexbydalsvägen. 
 
Plats på arenan för: 
1. Start, mål och växling 
2. Ev broar 
3. Data/tävlingsadministration 
4. Tävlingsexpedition 
5. In- o utstämplingstält 
6. Dusch,  bastu och toaletter (110 st)  
7. GPS-tält  
8. Resultatredovisning 
9. Produktionsplats för arenaproduktion 
10. Storbildsskärmar och webbsändning 
11. Sportförsäljning i stort tält total yta ca 

10x40 m eller större 
12. Matservering i 35x10 m tält med 

extrautrymmen  
13. Kiosker 
14. Flaggspel 
15. Utsmyckning 
16. VIP-och sponsortält 20x10 m 
17. Plats för press- o media 
18. Vindskydd 
19. Övernattningstält 

20. Vatten 
21. Toaletter  
22. Plats för utställare 
23. Ceremoniplats 
24. Skyltning 
25. Belysning 
26. Eldistribution 
27. Laddstationer 
28. Datakabeldistribution 
29. VA distribution 
30. Miljöstationen, återvinning 
31. Transportvägar 
32. Skyltning till och från arenan 
33. Parkering 

a. VIP 
b. Övriga 
c. Husbilar 
d. Husvagnar med tält 

34. Platser för avsläpp o vice versa 
35. Första hjälpen 
36. mm 

 
 

Nedan en vy från speakerpostionen. Utefter staketet är marken sank och skall undvikas. På berget 
längst bort är markerat ett förslag till varvningskontroll. Nedanför denna närmare häråt kommer 
storbildskärmen placeras. 
Markytan för inre arenan är ungefär samma som för Skepptuna 2015. 
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Logistiken både före, under och efter tävlingen ställer stora krav på utformning av arenan. Tyngre 
transporter skall avlastas direkt från Lexbydalsvägen. Interna transporter utnyttjar traktorvägen och 
ytor där publik inte vistas. 
Både publik, tävlande och försörjningsfordon skall kunna ta sig fram helst utan att fördärva marken 
och minska värdet på arrangemanget. Beredskap för sönderkörd eller -trampad mark måste finnas. 
Tält på 10MIla genomgår en förändring mot fler uppvärmda hyrtält med hårda golv och inga 
militärtält.  
Några preliminära data, se nedan under logi. 
Bajamajor ca 110 st. Bastu med ca 1000 besökande. 
Elbehov : 50A OB-buss; 60A marka, 35A speaker, 140A? sporttält/restaurang. 
Arenan och faciliteter skall vara belyst nattetid. En del hyrtält mm önskar elanslutning. Ljusspel i 
terrängen in mot arenan utreds. 
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10Mila-föreningen har en materialsats de hyr ut i delar. Göteborg arrangemang står för transporter. 
 
Marktekniska förutsättningar för arenan 
Partille kommun har dränerat marken för att ge den bärighet.  
 

 
Lexby gård (markarrendator) har ett omfattande och dyrt fårstängsel runt ett stort antal hagar. 
Terrängen  är röjd häromkring och iordninggjord. 

Arrendatorer för arenan  (Partille kommun äger all mark) 

• Leif Gustavsson, 0705-446697, leif@lexbygard.se 
• Kollega i Kåhög heter Lars-Inge Börjesson, 0707-429184, larsinge.brjesson@telia.com 
 
Tältbehov arena 
Ref 2014 Eksjös behov för arenan 

Restaurangtält 
 10x30 m med hårt golv och värme 1 

Tilläggsytor 5x5  3 
 
Försäljningstält 10x40 ansv försäljare 
 

 Ombytestält dusch 
 6x15 m golv o belysn 1 

6x9 m golv o belysning 1 

  GPS utlämning 3x3 1 
Instämplingstält 3x3 3 
Utstämplingstält 3x3 2 
Direktbanor 3x3 2 
Förvarning 3x3 2 
Kiosktält 2 
Sjukvårdstält 1 
VIP-Presstält 1 

 
Alternativa tältbehov boende 
Ref 2015 Eksjö……………………………………………………………………………………………….. 

Uthyrning Antal Pris 
5x5 topptält 

 
           6 500 kr  

5x5 topptält med hårt golv 30            8 500 kr  
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5x5 topptält med hårt golv o värme 40          10 500 kr  
Totalt 70 

  
Till detta kom bostadslängor 

Typ Antal Bredd Längd Yta Total yta Anmärkning 
Radhus 5 10 30 300 1500 Uppvärmda tält i sektioner med eller utan golv. 

3x5 meter, cirka 10 personer/sektion (kan bokas i 
en eller flera sektioner) 

Total boendeyta topptält + ”radhus i form 3x5 m moduler” = 3250 m2 
 
Ref 2015 ref 2015 Skepptuna………………………………………………………………………….. 

Typ Antal Bredd Längd Yta Total yta 
Radhus/bostadshus 3 10 45 450 1350 

 
2 10 40 400 800 

 
1 20 25 500 500 

 
1 15 25 375 375 

Totalt 
    

3025 m2 
Totalt planerad tältyta är större än både den i Eksjö och Skepptuna 
 
Arenaproduktion 
En mycket viktig del i 10Milasjälen. Tävlingen skall ha ett koncept som medger en fullödig 
arenaproduktion. Banor och kontroller skall anpassas för storbildsskärm och ev. TV-utsändning/foto 
samt GPS-redovisning. 
Tävlingsområdet skall utnyttjas på ett sådant sätt att tekniken inte hämmar banläggningen. 
Stora trailers med bildskärmar måste sannolikt placeras i anslutning till Lexbydalsvägen pga av 
markens bärighet. Nya alternativ är byggbara skärmar som ger större flexibilitet. Kan vi ha många 
små skärmar? 

 
Arenaproduktionen är mycket dyr.  En kompensation är pålagd i anmälningsavgiften. Avgiften att 
utnyttja webproduktionen har inbringat stora medel. Enligt 10Milaföreningen går affären ihop. 
Viktigt är att utnyttja denna produktion i marknadsföringen. 
Ingen intäkt har tagits för framtida utveckling med bl a läsplattor utan är baserad på 2015 års 
utförande med en central storbildsskärm och Wifi i området. Utvecklingen av media går så fort att 
man bör utreda alternativen. Eksjö 2014 lade ner mycket omsorg med flera storbildskärmar. Falun 
2016 har startat upp ett ambitiöst arbete för att få en TV-produktion särskild från arenaspeakern. Det 
är inte bara teknik utan produktion av program. Vilka är målgrupperna (orienteringsnördarna 
hemma, de på arenan, tätlagen, löpare längre ner på resultatlistan, allmänheten osv)? 
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Tävlingsadministration - IT 

I TA403 finns förtydligade anvisningar på kvalitetssäkring. Just nu finns det ett avtal som förhandlas 
med O-ringen och 10Milaföreningen om ett köp av hela tävlingsadministrationen i form av IT-nätverk 
mm. Erfarenheterna från 2015 års tävling är blandade. Det fanns organisatoriska brister. En tydligare 
överlämning eller gränsdragning mellan sekretariat och O-Ringen hade behövts. Det finns ett myller 
av olika små men viktiga punkter som alla måste klicka. Tillgängligheten på onlinekontroller och 
deras kvalitet kunde varit bättre. Ett kvalitetssäkrings-program är nödvändigt. 

 
 

 

Täckning Telia 3G  4G           Gråblått full täckning/vit-gult dålig täckning 

GPS-användning inom tävlingsområdet avgörs av möjlig täckning.  

• Telias täckning utomhus, 4G många brister centralt, 3G nästan full täckning 

• Arenan har full täckning av 4G. 
Täckning och kapacitet bör undersökas noggrannare. Många tidigare 10Milaarrangörer har haft 
problem. För att öka mobiltelefonkapaciteteten på arenan och i samhället utanför skall ett lokalt wifi 
installeras. 
 
Det är viktigt att planera för en viss överkapacitet så att inte viktiga funktioner stannar på grund av 
tillfälliga belastningstoppar. Strömförsörjning skall vara separat och ha backup. En central IT-coach 
finns. 
Livetjänsten skall vara skild ifrån det tävlingsadministrativa systemet. 
All hantering skall ske över 10Milas hemsidor. 
 
Logi 
En strategi tas fram. Erfarenheter från Gothia och Partille Cup utnyttjas. 
Boendet är en stor inkomstkälla och måste optimeras. 
Det finns ingen bra gemensam trend de senaste åren för hur deltagarna bor. Man får utgå lokalt från 
vad möjligheterna är: 

• Stor närhet (12 km; 12 minuter) till Göteborg centrum med ett rikt utbud av hotellverksamhet. 
Goda utsikter till sponsring. Kick-back nödvändig. 

 

IT

Fiber & nätverk

Publikt WIFI

Mobilnät Server

Servrar, UPS 
etc.

Klienter

Klienter, 
Skrivare, UPS 

etc.

GPS

Registrering, 
Utlämning, 
Insamling
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• Nya Kviberg Park Hotel & Conference 355 bäddar 7 km. Hit kan man lockas av skidåkning i 

källaren och stora inomhusarenor. Kick-back nödvändig. 

• Kviberg vandrarhem, 25 rum; Åstebo vandrarhem,  

• Närliggande godkända skolor för övernattning på hårt underlag är Ugglums skola, 
Vallhamraskolan och Torpaskolan. Kontaktman är Lars Claesson. Det finns mer än 800 
golvplatser. Tillgänglighet först efter kl 16 på fredagen. 

• Boendetält (torsdag–söndag), uppvärmda tält i sektioner med eller utan golv cirka 400 meter 
från mål. Antingen som några större tält eller som 5x5 meter topptält, cirka 10 personer/sektion.  
Detta får utredas vidare. Plats är reserverad på arenan för dessa i motsvarande omfattning som 
2015. Avtal finns med Frans August i Stockholm. Det är viktigt att optimera antalet så de inte står 
outhyrda. 

• Tältplatser (torsdag–söndag), 10x10 meter, 70 st är planerade. 

• Plats för husvagnar med förtält, 70 st är planerade. 

• Vindskyddsplatser, 5x5 meter vid arenan. 350 st planerade, 

• Husbil och husvagnsplatser (torsdag–söndag) placeras förslagsvis på Lexbyskolans parkering. 
Cykelväg till arena 1,3 km. 

Flera möjligheter till kommunal transporter på järnväg alternativt buss. Sannolikt kan vi behöva en 
matarbuss som kör en rutt. 
 

Tävlingsområde 

Tävlingsområdet ligger nordväst och norr om arenan och har prägling av vildmark. Delar av junior-VM 
gick i denna terräng. 
Den består av vildmark med få stigar och vägar. I söder övergår terrängen i hällar och branta partier 
ner mot Partille. I innerområdet är skogen storstammig på bergåsar mellan sankmarker. 
Marken ägs till största delen av Partille kommun som arrenderar ut den. 
 
De öppna klasserna kommer att genomföras i terrängen öster om Lexbydalsvägen där Silva League 
gick 2012. 

 

Karta 

En helt nyritad karta väster om Lexbydalsvägen är framtagen under 2015 och blir klar i sin hela 
omfattning april 2016. Kartritare är Kartsam. 
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Nedan två äldre kartor sammanfogade. Den nedre östra delen är avsedd för öppna banor. Beslut har 
tagits att utvidga tävlingsområdet österut till Björnaråsens naturreservat, denna del skall revideras. 

 

 

Ägandeförhållande 
Merparten av området ägs av Partille kommun och arrenderas ut, se de gröna områdena nedan 

 

Under konceptfasen finns inga överenskommelser gjorda med ägarna inom Göteborgs kommun. 
Partille kommun hanterar alla fastigheter som de äger (merparten) inom kommunen. Vår uppgift är 
att informera ägare och jakträttsinnehavare vidare. 
 
  



13 
 
Terrängpartier från tävlingsområdet. 
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Markeringarnas gränser är inte skarpa. 

Jakt 
Lexby-Mellby jaktlag: 

• Berndt Öjerborn, Berndt.Ojerborn@armatec.se, 0765-517144 
• Morgan Olausson, mg.woodfox@telia.com, 0707-330034 

Lexby-Mellby Jaktlag arrenderar all mark i Partille kommun (såväl kommunens som de flesta privata  
Markerna) från Bergsjövägen till Lexbydalsvägen i väst östlig riktning - gränsen mot norr är 
kommungränsen så nästan hela tävlingsområdet är på jaktlagets jaktmark förutom den mark mellan 
kraftledningen och kommungränsen i norr som  tillhör ett grannjaktlag. 
Orientering skall undvikas  

• i de sydliga delarna vid branterna  
• i ett stort område som sammanfaller med Länsstyrelsens synpunkter 
• Eett mindre område tillkommer. 

10Mila bör se till att konsekvent ha en sådan löpriktning som är likformig och som tvingar djuren 
norrut över vägen där de troligen stannar. 

• 10Mila bör avstämma banstrukturen med jaktlaget innan detaljarbetet omkring banorna 
börjar. 

• Det kan vara bra om fokus på var man springer flyttas vartefter så att ro bildas 
• Man kommer troligen inte ha en generell avdrivning, utan den baseras på banstråken. 

 
Jaktområdet österut ansvarar Kåhög/Tultereds jaktlag för, Lennart Martinsson 031-3808107 
Jaktlag på området för öppna banor är inte hanterade under konceptfasen. 
 
Tävling 
Deltagarantalet i lag räknat har minskat kraftigt sedan storhetstiden på 70- och 80-talet. Nu sker en 
gradvis försämring. Det går inte få så mycket fler deltagare genom att öka attraktiviteten för de 
bästa,  för de deltar redan. Precis som i Jukola/Venla måste förutsättningar skapas så att flera av de 
som idag inte vågar sig på, deltar – dvs en rekrytering underifrån alt andra sporter. 

mailto:Berndt.Ojerborn@armatec.se
mailto:mg.woodfox@telia.com
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15 
1993 låg 10Mila på hösten 
 

 
 

Segrartider herrklass 
         1995 11:25   2000 12:20   2005 10:04   2010 10:52   2015 10:04 

1996 11:07 
 

2001 11:12 
 

2006 10:09 
 

2011 10:56 
 

    
1997 9:25 

 
2002 11:44 

 
2007 10:35 

 
2012 10:50 

 
    

1998 12:31 
 

2003 10:12 
 

2008 9:34 
 

2013 10:39 
 

    
1999 11:04   2004 11:52   2009 9:51   2014 11:12       

              Segrartid damklass 
          1995 3:29   2000 4:11   2005 3:04   2010 3:51   2015 03:57 

1996 3:46 
 

2001 3:39 
 

2006 3:34 
 

2011 3:39 
 

    
1997 2:51 

 
2002 3:32 

 
2007 3:41 

 
2012 3:49 

 
    

1998 3:46 
 

2003 2:56 
 

2008 3:26 
 

2013 4:07 
 

    
1999 3:24   2004 3:28   2009 3:51   2014 3:58       
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Tiderna har varierat starkt (2014: 116 km/11.12 tim -2015 116 km/10.04 tim) – sannolikt är detta inte 
bra. Det finns anledning att arbeta med banlängder och svårighetsgrad. Tidsmässigt bör 
segrartiderna vara de som föreskrivs 1:30 tim-ungd, 4.00 tim-dam resp 10.00 tim-herr för att klara 
tidsprogrammet 2017. 
I Eksjö 2014 var omstarten kl 09.00 den längsta finska tiden därefter var ca 2.15 tim. – det var precis 
att de skulle hinna färjan. Det finns all anledning att se över inte bara segrartiden utan vilken tid man 
har på de tre sista sträckorna om finnarna skall hinna sin båt. 
Resultat 2015: 

• 33 lag är ca 1 tim efter 

• 50 lag är 1.34 min efter 

• 100 lag är 2.56 tim efter 

• 150  lag  är 3.47 min efter 

• 200 lag är 6.18 tim efter 
Banorna bör kortas för att anpassas till den tunga Göteborgsterrängen och samtidigt erbjuda kortare 
enklare alternativ.  
Sträckorna skall vara så utformade att spridningen i tid mellan lagen är liten och att spänningen kan 
hållas uppe ända in i mål. 
Långa dagen infördes för damerna 2015 – vi bör behålla denna sträcka. 
Tre ungdomsbanor (DH16) är sedan 2014 orange och en gul (rak) i svårighetsgrad, str 2 o 3 får 
dubbleras av löpare. 
 
Tider som bestämmer tidplanen 

• Resa från Finland. Båtar anländer på morgonen från Åbo Viking Line 06.30 och Silja Tallink Line 
06.10. Med 6.00 timmars resa (48 mil) är man på arenan ca kl 12.30. Med lunch på vägen 13.15 

• Resa till Finland. Båtar avreser Viking Line kl 20.00 och Silja Tallink Line kl 19.30. Med 6.30 
timmars resa (48 mil) blir senaste avfärd kl 12.30. Med lunch på vägen kl 11.45. 

• Det är ljust ca en timme efter solnedgång och en timma före soluppgång. 

• En eventuell STV produktion bör ske före 07.00. Sista sträckan för herrarna bör löpas i dagsljus, 
med växel en drygt en timme före soluppgång. Med 1.30 löptid (2015) på sista sträckan bör 
målgång vara tidigast 05.50. En kortare sista sträcka ger möjlighet till tidigare målgång. 

• Med total löptid på 10.00 tim (10.13 tim 2015) bör starten ske tidigast ca kl 20.00. Avkortas 
sträckorna eller totaltiden kan man kompensera för detta. 

• Omstarten bör läggas så att man med 2.30 timmars löptid och tid för omklädning kan lämna 
arenan före 12.30, dvs så sent som kl 09.00. Då har ca 100 lag gått i mål vilket är samma som de 
senaste åren. 

• Ett mycket litet antal damer har långa eller mycket långa tider efter omstarten och kommer i mål 
efter kl 21.00 

 
Tidplan 10-mila dygnet 
(bas 2014 Eksjö samt 2015 Skepptun och anvisningarna) 
För konceptutveckling- utvecklas i detalj senare 

Fredag 
 10.00 Tävlingscentrum öppnar, begränsad marka, möjlighet till dusch 

10.00 Första start öppna banor 
11.00 Visitation av Arena 
17.00 Förläggning öppnar 
18.00 Sista start öppna banor fredag 
19.30 Tävlingsmöte 
21.00 Tiomilaarenan stänger 
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21.00  Maxtid Öppna banor 

   Lördag 
 08.00 Tiomilaarenan öppnar 

08.00 Sportförsäljning och marka öppnar 
08.00 Tävlingsmöte 
09.00 Första start öppna banor 
10.00 Flagghissning - öppningsceremoni 
10.00 Speakerfunktion börjar 
11.30 Start ungdomskavle 
12.00 VIP träffas 
13.30 Målgång ungdomskavle (2.00 tim) 
14.45 Omstart ungdomskavle (2015 – 210 lag i mål av 280) 
14.30 Start damkavle 
14.00 Prisceremoni ungdom 
18:30 Målgång damer (4 tim) 
18.00 Sista start öppna banor 
19.00 Omstart damer (2015-110 lag i mål av 317) 
19.10 Prisceremoni damer 
20.00 Start 10Mila 
20.54 Solnedgång 
21.00 Maxtid öppna banor 

   Söndag 
 05.20 Soluppgång 

06.00 Målgång 10Mila (10 tim) 
08.00 Prisceremoni 10Mila 
09.00 Omstart 10Mila  
09.15 Utdelning kartor 
12.00 Sport- och övrig försäljning stänger 
12.00 Tävling och avvecklingsmöte 
13.00 Alla faciliteter gentemot tävlande upphör 

  
 

  Info 

Information berör många områden såsom presumtiva tävlande, sponsorer, närboende, kommunen 
och dess invånare mfl - inte minst de som arbetar inom 10Milaprojektet och övriga orienterare. 
Grundkravet för hemsidan 2017 är att den ligger på 10Milas officiella sida www.10mila.se och inte 
skapar någon egen adress. Adminstrationsrättigheter tilldelas av Samuel Henriksson 
(samuel.henriksson@agero.se ) 
10Mila 2017 kommer få en egen flik och sedan får projektet ta över startsidan från ungefär 1 juni 
2016. Vi skall givetvis skriva nyheter och lägga ut info, men det är 2016 som är i fokus fram till och 
med nästa vår. 
Som Facebooksida www.facebook.com/10mila.se användas. E-posträttigheter fås av Ulf Rask, 
ulf.k.rask@telia.com 
 
  

http://www.10mila.se/
mailto:samuel.henriksson@agero.se
http://www.facebook.com/10mila.se
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Personalbehov 
Redovisningen av resursåtgång är mycket varierande 
2011 redovisade 9.000 timmar där 215 personer jobbar före tävling, 300 st jobbar under tävling och    
          140 st efter tävling. 
2014 redovisade en fördelning i dagsverken – som inte är hela dagsverken 
2015 redovisar timmar  18.000 timmar 
 
Eksjö redovisar i dagsverken (motsvarar ej 8 timmar) 

Summa 
dv Tävling Arena Marknad 

Media/ 
Info Data Ekonomi Personal Logi 

Parkering/ 
Säkerhet 

Ledning/ 
kansli 

5 137 1 229 790 360 100 48 140 140 125 180 2 025 

100% 24% 15% 7% 2% 1% 3% 3% 2% 4% 39% 
 
Riskanalys 
Riskanalys skall genomföras både avseende sannolikhet och konsekvenser . Riskerna graderas i 1 låg, 
2 medel och 3 hög. 

 
Sambandssystem 
Utvecklas.  
 
Miljö  
Enligt kommunernas och SOFT:s krav. Miljödiplomering skall ske. 
I övrigt enligt 10-milahandboken 
 
Första hjälpen 

Närhet till sjukhus, mindre än 8 km. 
Gängse utbyggnad enligt tidigare 10Milakoncept 
 
Säkerhet 
Bevakning 
Brandsäkerhet 
Information till boende 
Försäkring 
Viktigt är att ha modernt brandskydd, hyrs bäst. Erfarenhet från tidigare arrangemang tyder på att 
man i campingen/vindskydd måste ha säkerhetsavstånd. 
 
Press/VIP 
Enligt gängse former 
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Budget 

En grov kalkyl är gjord att tillsammans med bidrag från Göteborgs- och Partille kommun bör 
resultatet hamna på ca 1.200 tkr 
 

Ekonomi 

Det skiljer en miljon kronor i resultat mellan 2014 Eksjö (1470 tkr) och 2015 Skepptuna (478 tkr) 
Det är intäktssidan som skiljer. 

Intäkter 2014 Eksjö 2015 Skepptuna Diff 
Tävlingsavgifter inkl P 2281 tkr 2353 tkr 72 tkr 
Boende logement/hårt underlag 444 tkr   -444 tkr 
Vindskydd 123 tkr 142 tkr 19 tkr 
Hyrtält inkl militär 973 tkr 835 tkr -138 tkr 
Husbil/husvagn 26 tkr 40 tkr 14 tkr 
Träningspaket 115 tkr   -115 tkr 
Websändning 581 tkr 670 tkr 89 tkr 
Reklam /bidrag 222 tkr 32 tkr -190 tkr 
Matförsäljning/marka 724 tkr 640 tkr -84 tkr 
Sportförsäljning 119 tkr 97 tkr -22 tkr 
Övrigt 196 tkr 68 tkr -128 tkr 
Totalt 5804 tkr 4877 tkr -927 tkr 

 

Kostnader 2014 Eksjö 2015 Skepptuna Diff 
 Kartor -249 tkr -234 tkr 15 tkr 
 10Milaföreningen -333 tkr -250 tkr 83 tkr 
 SOFT/SmOF -337 tkr -440 tkr -103 tkr 
 Storbild/data/arenaprod -1350 tkr -1475 tkr -125 tkr 
 Arena exkl tält -512 tkr -405 tkr 107 tkr 
 Tält -701 tkr -827 tkr -126 tkr Köpte hjälp 2015 

Funktionär/kläder mm -60 tkr 
 

60 tkr 
 Info -64 tkr 

 
64 tkr 

 Matförsäljning/marka -355 tkr -466 tkr -111 tkr Köpt tjänst 2015 
Boende logement/hårt underlag -17 tkr 

 
17 tkr 

 Marknad exkl pris -170 tkr -26 tkr 144 tkr 
 Priser -75 tkr -85 tkr -10 tkr 
 Övrigt 316 tkr 201 tkr -115 tkr 
 Totalt -4294 tkr -4409 tkr -115 tkr 
  

I denna analys kan det finnas konteringsdifferenser. Slutsatsen man kan dra – jobba med 
intäktssidan. 

• Boendet är en stor inkomstkälla! Notera att i Eksjö var intäkterna för tält 973 tkr och 
kostnaderna för hyrtält 630 tkr, dvs en förtjänst på 333 tkr. 
Logi hårt underlag var intäkterna 444 tkr och kostnaderna 17 tkr, dvs en förtjänst av 427 tkr. 
Till stor del beroende på att man utnyttjade regementets lokaler. 

• Träningspaket 

• Reklam/bidrag 
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På kostnadssidan 

• Kan man – skall man göra mycket själv. 

• Man bör analysera storbild/data/arenaproduktion 
 
Avtal 
Det finns tre centrala avtal genom 10Milaföreningen 

• Tält med FransAugust som vi måste följa 

• TeamSportia som inte är färdigförhandlat som vi måste följa 

• Semantix Språkcentrum AB som är en option 
 
Avtal som finns alternativt kommer att skapas 

• 10Milaföreningen, svar avvaktas. 

• Leverans av uppdaterad karta över området, GKR 

• Avtalshantering med Partille Kommun 
1. Basavtal tas fram, preciseras senare i ett eller ett flertal detaljavtal. ”Letter of intent”. 

o Avtal om mark inkluderande rättsliga överlåtande såsom jakt, friluftsaktiviteter mm. 
o Marken som ägs av privatpersoner ansvarar arrangören för att få tillstånd för. 

Kommunägd mark regleras i avtalet (fårstaket som behöver tas ner lokalt, besiktning 
före och efter av bonden och kommunen, långtradarparkeringar, flisen, slitlager på 
skogsbilsväg) mellan kommunen och arrangören.  

o Partillebos mark löser Lars Claesson 
o Maria Haraldsson/ Denis Nähring Denis.Nahring@partille.se tillhandahåller en 

markägarlista i området.  
o Avtal med vägföreningen hanterar Maria Haraldsson Maria.Haraldsson@partille.se 

som klubbas på årsmöte 2016. 
2. Avtalet skall på arenaområdet även reglera att vi har camping, bilparkering, utskänkning 

av mat, dusch, toalett, avlopp/vatten, högtalare, Wifi mm osv. I avtalet skall framgå vilka 
fastigheter som är berörda och vilka som inte är hanterade inom definierat 
tävlingsområde.  
• VA- (vatten och spillvatten)frågor – Göran Ahlborg Goran.Ahlborg@partille.se 031-

792 1290. 
• Elförsörjning – Carl-Magnus Isaksson, Carl-Magnus.Isaksson@goteborgenergi.se VD 

PENAB, 0707626194.  
• Fiber/WIFI/störningar i mobilnätet – Per Wikström IT-chef, 

Per.Wikstrom@partille.se  031 – 792 1167. 
• Lån/hyra av utrustning (förstärkningsmaterial, lampor, arbetsfordon mm) – Andreas 

Bryngelsson Andreas.Bryngelsson@partille.se chef Brodalen, 031 – 792 1057. 
3.    Avtal om reglering av trafik till och från arenaområdet i huvudsak från E20. Skyltning på 

lokalt vägnät. Trafikverket ansvarar för E20. Lars Claesson är kontakten för våra digitala 
motorvägsskyltar och hemsidan. Markus Thunberg Markus.Thunberg@partille.s 031-792 
1301, enhetschef trafikenheten. 

4.    Avtal om att utnyttja Lexbyskolan parkeringsytor 29-30 april 2017 för uppställning av 
husbilar. Lars Claesson - Partillebo 

5.   Tillstånd för störande ljud från aktiviteter och högtalare på arenaområdet - Sofia Werdell 
Ribba, 031-792 1701, Sofia.WerdellRibba@partille.se 

6.    Tillstånd för servering – Sofia Werdell Ribba, se ovan 
7.    Polistillstånd – arrangören ansvarar 
8.   Övernattning, Vallhamraskolan, Ugglumskolan och Torpaskolan (ca 800 platser) godkända 

för övernattning. Hanteras genom Lars Claesson. 
 
  

mailto:Denis.Nahring@partille.se
mailto:Maria.Haraldsson@partille.se
mailto:Goran.Ahlborg@partille.se
mailto:Carl-Magnus.Isaksson@goteborgenergi.se
mailto:Per.Wikstrom@partille.se
mailto:Andreas.Bryngelsson@partille.se
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Projektledning (bas 10Mila 2014), utgåva 3 2015-07-28, alla namn organisationer är förslag. 

GENERALSEKRETERARE NN XX 
 
TÄVLING                                              Mats Kågesson GMOK  
BANLÄGGNING  Alternativ finns, utses i september 
START – MÅL – VÄXLING    IK Uven 
KONTROLLBYGGARE 
VÄTSKA  
KARTPLOCK  
RESULTAT  
ADMINISTRATION   
ÖPPNA BANOR       Lennart Vamling Fröunda OL 
TRÄNINGSBANOR   Lerum (t.v. Erik Sparrevik) 

 
DATA – IT                                        Patrik Djerf LSOK 
INFRASTRUKTUR – NÄTVERK – UPPHANDLAS  XX Henrik Bengtsson O-ringen 
STREAMING  - UPPHANDLAS  XX Henrik Bengtsson O-ringen 
10MILA NÄTVERK  - UPPHANDLAS  XX Henrik Bengtsson O-ringen 
ARENAPRODUKTION  - UPPHANDLAS  XX Henrik Bengtsson O-ringen 
ONLINE  - UPPHANDLAS  XX Henrik Bengtsson O-ringen 

 
ARENA                              Hans Carlstedt SAIK, OK Alehof, OK Landehof ombedes ingå 
BYGG OCH TÄLTRESNING  
VATTEN, DUSCH OCH BASTU    Bengt Berndtsson Kungälvs OK 
EL OCH BELYSNING 
TOALETTER, RENHÅLLNING 
CAMPING  
SKYLTNING 
PARKERING LOGISTIK på och till arena 
MATERIELSATSEN 
MILJÖ, SÄKERHET, BRAND, SJUKVÅRD o SAMBAND  
                      

MARKNAD                                         Elsi-Brith Jodal GMOK (– Henrik Undeland) 
MARKNADSFÖRING      
SPONSORER    
MAT OCH MARKETENTERI   
PRISER OCH CEREMONIER   
VIP    
 

INFORMATION                  IFK (t.v. Jan Carlsson) 
PRESS  
HEMSIDA  
SOCIALA MEDIER  
INFORMATIONSMATERIAL 

 
PERSONAL                          NN ??? 
KRISHANTERING   
FUNKTIONÄRSUTBILDNING   
DAGSVERKEN   
SISU-SAMARBETE  

 
BOENDE – LOGI                 Sjövalla FK/Utby IK (t.v. Sörens Svensson/Stefan Janslätt) 
TRANSPORTER 

 

EKONOMI                                         Hans Bryntesson  FOL        
BUDGET OCH UPPFÖLJNING 
PENNINGSHANTERING  
FÖRSÄKRINGAR 
KALKYL- OCH LIKVIDITETSPLAN  
INTÄKTER DELTAGARAVGIFTER 

Lokal tävlings resp bankontrollant     TK levererar  namnförlag finns 
Repr 10Milaförening         Joel Ahlqvist  joel.ahlqvist@ncc.se         070 690 56 89 

mailto:joel.ahlqvist@ncc.se
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Tidplan för 10Mila 2017 

10Mila minus 4 år 
Vi har gjort en mycket grov plan med ett koncept  
 
10Mila minus 3 år april/maj  
 Avtal skrivs gentemot 10Milaföreningen.  
 Ett realiserbart koncept som kan kalkyleras , budget. 
 Organisation av tävlingsledningen och ansvariga utnämnda inkl bankontrollant. 
 Ansvarsfördelning arrangörsklubbar. 
 Samverkansform med kommun fastställd inklusive ”letter of intent”.  
 Tillstånd markägare och samråd med jakträttsinnehavare 
 Preliminärt avtal med arrendator om markanvändning. 
 Samordning med andra arrangemang inom ramen för 10Milaveckan 
 Kartframtagning initierad  

• Sponsorkontakter plan – initieras 

• Hemsida uppstartas 
 
10Mila minus 2 år 
 Organisation klar och arbetar med förberedelser. 

� Målbeskrivning klar inom samtliga funktioner 

� Ramplan fastställd 

� Samverkan med andra arrangemang klar. 

• Sponsorplan 
 Kartan skall vara ritad 
 Marknadsgrupp startar.  
 Tillstånd från polis och Länsstyrelse skall vara klar. 
 Preliminär omfattning av stöd från kommun mfl . Skriftlig inriktning mellan parter. 

• Kontrakt skrivna med markägare och/alt jakträttsinnehavare. 

� Arena layout och trafikplan (inkl parkering) upprättad. 

• Banlängder fastställda. 
 Övergripande tidsschema fastställt. 

� Förläggningsplan initierad. 

• Samråd TV/WEB och arenaproduktion. 

• Upphandling och samverkan initierad. 

� Samverkan med GOF-klubbar klar. 
 
10Mila minus 1 år 
Hela konceptet skall vara klart definierat inkl banläggning 
Alla funktioner bemannade med tillräcklig mängd personal. 
Upphandling och samverkan beslutad. Vissa kontrakt kan skrivas senare. 
Sponsorträff 
 
10Mila 29-30 april  
Genomförande 
 

• Aktivitet: � Påbörjat  Kraftfullt arbete  Klart
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Ramplansförslag, förslag 

2015-10-21 Konceptavslut 

2015-10-21 Rollfördelning 

2015-10-21 Intresseanmälan till arbetsuppgifter  

2015-11-01 Arbetsplan boende 

2015-11-01 Beslut om samverkan med Falun angående Arenaproduktion 

2015-11-01 Erbjudande om träningspaket 

2015-11-01 Hemsida 2017 uppe 

2015-11-15 Arbetsgrupp Arenaproduktion  startas 

2015-11-15 Kontrollanter tillsatta 

2015-11-15 Etablering av rollen "arenaproduktions ansvarig (AA)" 

2015-11-15 Projektgemensam dokumentation IT-dropbox el dyl 

2015-12-31 Organisation faställd 

2015-12-31 Budget, preliminär 

2015-12-31 Träningspaket klara och publicerade 

2015-12-31 Koncept arena fruset 

2015-12-31 Ramplan accepterad 

2015-12-31 Banstruktur, banlängder, max antal kontroller och onlinekontroller 

2015-12-31 Inbjudan, fiktiv, klar-vår spec utåt 

2015-12-31 Preliminär samverkansform Data-IT 

2015-12-31 Accesspunkter för VA, El o data definierade 

2015-12-31 Avtal klart med markägare o rättighetsinehavare 

2015-12-31 Kontoplan fastställd 

2015-12-31 Likviditetsplan 

2016-01-15 Avstämning jägare 

2016-01-15 Avstämning arrendatorer av arenan 
2016-01-18 Kvalitetsgrind fas 1 (förutsättningar klara); dimensionering, ekonomi, resurs, yttre förutsättningar, 

 ansvariga osv 

2016-01-31 Målsättning arenaproduktion 

2016-03-01 Beslut om presentationsenheter på arena 

2016-03-15 Gränssnittskontroll mellan  funktioner, ansvar, behov 

2016-03-15 GPS-mottagningsförhållanden i skog o arena uppmätta 

2016-04-01 Kartan klar, klar för kontroll SOFT/GOF 

2016-04-09 10Milaledning på besök på arena o terräng 

2016-05-01 10Mila förstasida hemsida tillhör 2017 

2016-05-01 Förslag på huvudsponsorer 

2016-05-09 Preliminär inbjudan till 10Milaförening 

2016-06-01 Ambitioner om tjänster på web/hemsida definierade 

2016-06-10 Info på Jukola/Venla 

2016-06-30 Samtliga lednings/specialistbefattningar tillsatta 

2016-06-30 Detaljplan arena 
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2016-06-30 Budget frusen 

2016-06-30 Underlag klara så att avslutning/upphandling kan ske 

2016-06-30 Förslag på leverantörer för IT o Arenaproduktion 

2016-06-30 Första personalplan klar 

2016-07-16 Info på Oringen i Sälen 
2016-08-18 Kvalitetsgrind 2 (koncept/funktion klart), detaljskrivning, kostnadsuppskattning, yttre behov 

2016-08-31 Banor klara 

2016-08-31 Info till samtliga närboende i Partille 

2016-09-29 Deltagande i 10Mila erfarenhetsresa 

2016-09-30 Avtal om ljus o bil samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om speakertjänst samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om TV-produktion samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om stämplingssystem samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om GPS-positionering samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om sportförsäljning samråd 10Mila 

2016-09-30 Avtal om stöd från Försvaret samråd 10Mila 

2016-09-30 Första gemensamma riskanalys 

2016-09-30 Polistillstånd sökes 

2016-10-01 Försäkring  

2016-10-08 Info på 25-manna 

2016-10-15 Slutlig inbjudan publicerad 

2016-10-31 Direkt info till samtliga närboende 
2016-10-31 Kvalitetsgrind 3 (detaljspecar klara) 

2016-12-31 Kartan formellt godkänd 

2017-01-01 Anmälan öppen 

2017-01-01 Samtliga funktionärer klara 

2017-01-01 Plan för stresstester 

2017-01-01 Detaljerad riskanalys klar inom resp funktion 

2017-01-01 Plan för kartryck klar 

2017-01-31 Test o kalibrering av onlineenheter 

2017-02-15 Krisplan klar 

2017-02-15 Info till viktiga samhällsfunktioner klar 

2017-03-01 Jury fastställd 

2017-03-01 Närplan startar 

2017-03-06 Första anmälningsdatum 
2017-03-09 Kvalitetsgrind 4 (stresstest uppfylld), avvikelser och åtgärdsplan 

2017-04-01 Prislista klar för servefunktioner på arenan 

2017-04-01 Preliminärt allmänt funktionärs-PM klart 

2017-04-03 Andra anmälningsdatum 

2017-04-19 Tredje anmälningsdatum 

2017-04-20 Kvalitetsgrind 5 klart för tävlingsföreberedelser 
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2017-04-22 Funktionärs-PM klart för respektive funktion 

2017-04-28 Kvalitetsgrind 6 klart för tävling 

2017-04-28 Arenan öppnar 

2017-04-29 Tävlings startar 

2017-05-02 Avrustning klar arena 

2017-05-31 Tävlingsrapport klar 

2017-06-20 Första ekonomiska avstämning 

2017-09-05 Funktionsvisa slutrapporter 

2017-09-25 Slutrapport 

2017-10-15 Ekonomisk slutredovisning 

2017-11-15 Samtliga klubbar ersatta ekonomiskt 
 


