Erfarenheter start-vaxel-mal

Noteringar efter genomférandet av 10mila-2017, funktionen Start-Vaxel-Mal.

Funktionen bemannades under ett drygt dygn, fran ca.kl.8 pa lordagen till ca. kl.14 pa séndagen.
Det var uppdelat i 4-6 timmars pass med 15-30 personer per pass, beroende pa nar pa dygnet och
antal samtidiga uppgifter, t.ex. Start krdvde manga samtidigt.

Start:

Vaxel:

Startomradet var placerat mellan arenatorget och omradet for klubbtalt, pa en tillrackligt

stor yta dven om den sluttade lite i bakkant. Pa grund av det rikliga regnandet pa fredagen

stod delar av platsen under vatten och starten flyttades darfor lite framfor tankt startlinje.

Startleden organiserades med hjalp av de numrerade plastbanden fran den centrala

materialsatsen. 20 i bredd och med 16-18 rader beroende pa stafett. Plastbanden fastes i

marken med téltpinnar for att inte blasa bort.

En funktionar per led med en bunt kartor som delades ut 3 min innan start, man hade dven

en plastpase dar ev. ej startande lades for att inte krangla med bunten.

Efter utdelning drogs plastbandet in for att inte I6parna skulle fastna.

Startsignal gjordes med gevarsskott efter startspeakerns nedrdkning.

- Vid forsta starten (ungdom) hordes inte startspeakern tillrdckligt bra och det blev en
osakerhet nar nedrakningen var klar. Oklart om det berodde pa for lag volym eller stark
vind. Fungerade mycket battre vid dvriga tva starter.

- 20 st. funktiondarer vid varje stafett, borjade ca. 45 min innan med forberedelser. |
efterhand kan man fundera pa om det ar mer effektivt att pa nagot satt "montera”
kartorna istallet for att dela ut infor start. Det blev valdigt personalkrdavande for en kort
period.

Omstarterna genomfordes vid kartplanket vilket fungerade bra, trots att det i 10mila-

stafetten var ca. 600 omstartande |6pare. Det genomfordes i tva grupper med str.10 forst

och tio minuter darefter 6vriga strackor.

- Det blev lite stressigt att hinna med, eftersom tavl.admin ville att vi noterade
lagnr/stracka pa alla I6pare som gick in till vaxeln. Det var inte med i forutsattningarna
innan.

Vid dvriga stafetter var det bara ett fatal omstartande I6pare.

Kartplanken var foremal for manga och langa diskussioner. Den inledande planen var att
anvanda de plank som finns i centrala materialsatsen, men da transporten av dessa visade sig
bli orimligt dyr besl6ts att tillverka egna.

- Eftersom det tillkom sa manga lag efter férsta anmalningsstoppet fick planken
forlangas/modifieras i flera omgangar och numreringen raknas om. Det blev till slut 3
plank med kartor pa bada sidor, 2 st. 40m + 1 st.30m.

Plank 1 anvandes fér Ungdom, Plank 2-3 f6r Dam och Plank 1-2 for 10mila.

Beredskap fanns for att plasta in kartplanken efter monteringen for att skydda mot regn,

men vadret gjorde att det inte behdvdes.

Kartorna levererades i fardiga buntar per lag som haftades och skruvades upp pa planket. Vi

hade ett monteringsteam per planksida. Forst gick tva personer som haftade upp kartbunten,

darefter en person som skruvade fast den med montageskruv. 2 skruv per kartbunt i



Ungdom och 3 skruv i Dam/10mila. Monteringen startade ca. 7.30 och fungerade bra,

fortsatte sedan med 6vriga stafetter i takt med att planken blev lediga.

Over de monterade kartorna fistes avsparrningsband i plast och en strickas karta i taget

lyftes fram 6ver detta plastband av plankfunktionarerna.

- Rutinen fér ungdomsstafettens strackor med flera |6pare per lag boér ses over.
| &r var extrakartorna var inlagda i strackans kartficka. Trots information i PM m.m. var
det flera lag som gjorde fel eller var tveksamma hur det skulle géras

- Manga l6pare har for brattom och rycker fel karta eller fér manga kartor men upptacker
det och slapper dem, det var behovligt att vi hade beredskap med flera haftpistoler for
att snabbt fasta upp dessa igen.

Véaxel-funktionen ansvarade dven for ett separat kartbytesplank som anvandes pa Dam str.5
och 10mila str.4 och 10.

Funktionen for “reserv-karta” hade en tavla dar listor fran banlaggarna tejpats upp, med

lagnummer och stracka som dversattes till en kartkod som kunde plockas fram ur buntarna

med reservkartor. Varje utdelad reservkarta loggades pa en blankett.

Det var 17 lag i Ungdom, 2 i Dam och 4 i 10mila som fick reservkartor.

- Funktionen fungerade bra, men det var ganska utrymmeskrdvande med sa manga
gafflingar pa 10mila, 36 st. pa str 1-2 och 27 st. pa str.5-7

- Det hade varit 6nskvart och férenklat med en separat lista/nyckel till
kartbytesstrackorna.

Upploppet hade 4 fallor varav den langst till vanster skulle sparas for tatlagen pa varje

stricka. Den anvdndes endast ca 5-10 min/stricka. Ovriga fallor spreds jamnt fér évriga

strackor.

Vaxelfallorna fungerade utan problem, med obevakad "mal”-stampling vi mallinjen.

Malgang i resp. stafett var bemannad med 4 personer for de forsta ca. 30 lagen:

- Maldomare, avgjorde malgangsordning och gav besked till Tidtagare.

- Malkameraman, filmade (ej foto) malgang for de fall det var spurtstrid. Avsedd att
anvandas vid efterbeddmning eller protester. Behovde aldrig anvandas.

- Tidtagare, holl Sl-enheten i handen for att sdkerstalla malstampling i ratt ordning.

- Ass.tidtagare, hjalp att ordna ko for malstampling vid behov.

Efter ca. 30 lag sattes mal-enheten tillbaka pa bocken.

- Mal-bocken vilte ganska manga ganger da I6paren hade hog fart fram till mallinjen, mal-
enheten hade behovt vara fast pa pinne/stolpe istéllet.

Efter malfallornas slut fanns funktiondrer som overvakade att I6paren lamnade sin karta i
soptunnor med sackar. Sdckarna byttes ut nar de borjade fyllas, forseglades och marktes
med klockslag for att kunna hitta en karta i efterhand i handelse av protest.

Lindome 2017-05-29
Leif Hagman



Bilaga: Blanketter fran kartakuten







